

জি,এম, এর দপ্তর

গ্রহণের তারিখ: ২৬/৬/২৪

সংখ্যা: ১৪০/বি।

বাংলাদেশ টেলিভিশন

ঢাকা কেন্দ্র

রামপুরা, ঢাকা।

তারিখ: ১৩ জুন, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ।

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে বাংলাদেশ টেলিভিশন ঢাকা কেন্দ্রের ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET এর আওতায় CODE NO: 4112304 প্রকৌশল ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি খাতে "Procurement of Univiso Backpack Transmitter for News Coverage of Dhaka Station" শীর্ষক ক্রয় পরিকল্পনায় ৫,০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ টাকা মাত্র) বাজেট বরাদ্দ রাখা হয়। বর্তমান বাজার দর যাচাই করে দেখা যায় যে, Univiso Backpack Transmitter বরাদ্দকৃত অর্থের চেয়ে বেশী। প্রেক্ষিতে বর্ণিত অর্থে উক্ত ক্রয় পরিকল্পনা বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। প্রেক্ষিতে ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে উক্ত ক্রয় পরিকল্পনা বাতিল করা যেতে পারে।

০২। সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য উপস্থাপন করা হলো।

২৬/৬/২০২৪

(মোঃ জাহিদুল ইসলাম)

বার্তা সম্পাদক

ও

ক্রয় পরিকল্পনা বাস্তবায়নকারী

কর্মকর্তা

২৬/৬/২৪

মুখ্য বার্তা সম্পাদক

মুন্সী মোঃ ফরিদুজ্জামান

মুখ্য বার্তা সম্পাদক

বাংলাদেশ টেলিভিশন

রামপুরা, ঢাকা।

জনাব মোঃ মাহফুজা আক্তার

২৬/৬/২৪

মোছাঃ মাহফুজা আক্তার

জনাব মোঃ মাহফুজা আক্তার (চপতি দায়িত্ব)

বাংলাদেশ টেলিভিশন

রামপুরা, ঢাকা।

নির্বাহক (প্রোগ্রামিং)

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET  
CODE NO:4112304

প্রকৌশল ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি

(a) Financial Year: 2023-2024

(b) Reporting Period:30.06.2024

(c) Ministry: Ministry of Information & Broadcasting


(d) Division: Bangladesh Television, Dhaka Center.


(e) Head of Procuring Entity: Director General.

(f) Procuring Entity: General Manager.


(g) GOB-5.00 (Lakh)


Package No.	Description of Procurement Package	Unit	Qty	Procurement Method & Type (NCT)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost In Tk (Lac)	Time Code for Process	Invite/ Advertiser Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17
GR-2	Procurement of Univiso Backpack Transmitter for News Coverage of Dhaka Station.	No.	01	DPM	HOPE	GOB	5.00	Planned Dates	23.05.24	06.06.24	20.06.24	27.06.24	04.07.24	01.08.24		
								Planned Time	0	14	14	07	07	28	70	120

  
20/05/24  
মোঃ মুহাম্মদ হোসেন  
টেলিভিশন প্রকৌশলী (গ্রেড-২)  
বাংলাদেশ টেলিভিশন

  
আমর হোসেন  
মোঃ মুহাম্মদ হোসেন  
টেলিভিশন প্রকৌশলী  
বাংলাদেশ টেলিভিশন

  
20/05/24  
মোঃ আরিফুল হাসান  
কন্ট্রোলার/ইন্জিনিয়ারিং ম্যানেজার  
বাংলাদেশ টেলিভিশন  
রায়পুরা, ঢাকা

  
20/05/24  
মোঃ আরিফুল হাসান  
কন্ট্রোলার/ইন্জিনিয়ারিং ম্যানেজার  
বাংলাদেশ টেলিভিশন  
রায়পুরা, ঢাকা।

  
20/05/24  
মোঃ মুহাম্মদ হোসেন  
টেলিভিশন প্রকৌশলী (গ্রেড-২)  
বাংলাদেশ টেলিভিশন  
ঢাকা কেন্দ্র।

  
20/05/24  
ড. মোঃ জাহিদুল আলম  
মহাপরিচালক  
বাংলাদেশ টেলিভিশন

স্মারক নং: ৬০৮  
তারিখ: ২৬/৫/২৪

ডায়েরী নং: ২৬২৬  
তারিখ: ২৬/৫/২৪

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
বাংলাদেশ টেলিভিশন  
ঢাকা কেন্দ্র  
রামপুরা, ঢাকা।

নং-১৫.৫৪.৩০২৫.০২৩.২০.০০১.২৪-৪০২

তারিখ ০৬ আষাঢ় ১৪৩১ বঙ্গাব্দ  
২২ জুন ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ

বিষয়ঃ ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (APP) বাস্তবায়ন প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বাংলাদেশ টেলিভিশন ঢাকা কেন্দ্রের Annual Procurement plan for Revenue Budget এর আওতায় প্রকৌশল ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি খাত হতে বার্তা শাখার চাহিদা অনুযায়ী Univiso Backpack transmitter ক্রয় বাবদ ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়। গত ১৬-০৬-২০২৪ তারিখে বার্তা শাখা থেকে জানানো হয় যে, উক্ত Backpack transmitter এর বর্তমান মূল্য বাজার দর থেকে বেশি হওয়ায় উক্ত ক্রয় পরিকল্পনা চলতি অর্থবছরে বাস্তবায়ন সম্ভব নয়।

এ সংক্রান্ত বার্তা শাখা থেকে প্রাপ্ত নোট মহোদয়ের সদয় অবগতি ও পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এসাথে প্রেরণ করা হলো।

মোহাঃ মাহফুজা আক্তার  
জেনারেল ম্যানেজার  
(চলতি দায়িত্ব)

মহাপরিচালক  
বাংলাদেশ টেলিভিশন  
প্রধান কার্যালয়, রামপুরা, ঢাকা।

AD-2  
২৬/৫/২৪

২৬/৫/২৪  
মি. জাকিরুল

পরিচালক (অর্থ) এর কার্যালয়	
অতিরিক্ত পরিচালক	<input type="checkbox"/> প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিল
নিয়ন্ত্রক	<input type="checkbox"/> উপস্থাপন করল
সহ-নিয়ন্ত্রক	<input type="checkbox"/> তত্ত্ব করল
সি.সি.ও.	<input type="checkbox"/> সন্দেহিত দিন
সি.সি.এ.	<input type="checkbox"/> প্রায়শ্চিত্ত করিয়ে দিন

২৬/৫/২৪

সদর দপ্তর	তারিখ / চিহ্ন	বিষয়
উপদ (প্রশা: ও অর্থ)	২৬/৫/২৪	জেনারেল ম্যানেজার
উপম (অর্থ)		বর্তা শাখা সম্পাদক
উপম (বার্তা)		
প্রধান প্রকৌশলী		✦ প্রয়োজনীয়
পরিচালক (প্রশাসন)		ব্যবস্থা নিল
পরিচালক (অর্থ)		
পরিচালক (বিজ্ঞান)		✦ উপস্থাপন করল
পরিচালক (বার্তা)		
পরিচালক (ডিভিশন)		✦ কথা বলুন
পরিচালক (ফরেনসিক)		
পরিচালক (অনুষ্ঠান)		✦ তাগিদ দিন
পরিচালক (আন্তঃ)		
সি.সি.সি.এম এনালিস্ট		
কন্ট্রোলার লাইসেন্স		
মহাপরিচালক		
স্বাক্ষর		

২৬/৫/২৪

unpublish করুন  
স্বাক্ষর  
২৬/৫/২৪