

বাংলাদেশ টেলিভিশনের উদ্ভাবনী কর্মপরিকল্পনা

(জুলাই ২০১৭ - জুন ২০১৮)

ক্র: নং	প্রস্তাবিত বিষয় (গৃহীতব্য কাজের নাম)	বাস্তবায়নকাল		দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (যে কর্মকর্তার নেতৃত্বে সম্পাদিত হবে তার নাম ও পদবি)	প্রত্যাশিত ফলাফল (কাজটি সম্পন্ন হলে গুণগত বা পরিমাণগত কী পরিবর্তন আসবে)	পরিমাপ (প্রত্যাশিত ফলাফল তৈরি হয়েছে কি না তা পরিমাপের মানদণ্ড)	কর্মমূল্যায়ন ছকের মূল্যায়ন ক্রমিক
		শুরুর তারিখ	শেষ হওয়ার তারিখ				
১.	উদ্ভাবনী কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ	০৫.০৭.২০১৭	২৯.০৭.২০১৭	ইনোভেশন অফিসার ও ইনোভেশন টিম	নতুন নতুন উদ্ভাবনী পরিকল্পনা বিটিভিকে আধুনিক ও যুগোপযোগী করে গড়ে তুলতে সহায়ক হবে। এছাড়া কর্মকর্তা/কর্মচারীদের উদ্ভাবনী সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে।	হ্যাঁ/না	৪.১
২.	ইনোভেশন বিষয়ে উদ্বুদ্ধকরণের জন্য বিটিভিতে ১০টি সভার আয়োজন	০২.০৭.২০১৭	২৮.০৬.২০১৮	ইনোভেশন অফিসার	ইনোভেশন বিষয়ে বিটিভির সকল শাখার কর্মকর্তা/কর্মচারি উদ্বুদ্ধ হবে।	সভা সংখ্যা	৪.২
৩.	ইনোভেশন টিমের বাৎসরিক প্রতিবেদন বিটিভির ওয়েবসাইট এবং তথ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ	০২.০৭.২০১৭	২৮.০৬.২০১৮	ইনোভেশন অফিসার ও সিস্টেম এনালিস্ট	বিটিভির ইনোভেশন বিষয়ে গৃহীত পদক্ষেপ সম্পর্কে সকলে অবহিত হতে পারবে।	হ্যাঁ/না	৪.৩
৪.	ক) বিটিভির কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মধ্যে নতুন নতুন উদ্ভাবনী ধারণা আহবান	০২.০৭.২০১৭	১৭.০৮.২০১৭	ইনোভেশন অফিসার	কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মধ্যে থেকে ইনোভেশন সম্পর্কে ধারণা নিয়ে বাস্তবায়নের উদ্যোগ নিলে তাঁদের কাজের উৎসাহ বৃদ্ধি পাবে।	হ্যাঁ/না	৪.৪
	খ) প্রাপ্ত উদ্ভাবনী ধারণা যাচাইপূর্বক সংকলন	১৯.০৮.২০১৭	২৮.০৮.২০১৭				
৫.	উদ্ভাবনী উদ্যোগের প্রচলন/বাস্তবায়ন-			ইনোভেশন অফিসার	প্রচলিত/বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী উদ্যোগ বিটিভির কার্যক্রমকে আধুনিক ও গতিশীল করে তুলবে	হ্যাঁ/না	৪.৫
	ক) দৈনন্দিন চিত্রগ্রহণ কাভারেজ শিডিউল হার্ড কপি পরিবর্তে ই-শিডিউল প্রবর্তন	০২.০৭.২০১৭	১০.০৮.২০১৭				
	খ) বিটিভির সম্প্রচার ট্রান্সমিটার লগ (মিটার রিডিং) অনলাইনে পর্যবেক্ষণ	০৫.০৮.২০১৭	০৯.১১.২০১৭				
	গ) পাঁচ মাধ্যমে (বিটিভি, বিটিভি ওয়ার্ল্ড, ফেসবুক, ইউটিউব, ও টুইটার) বিটিভির অধিক সংখ্যক অনুষ্ঠান প্রচার	০২.০৭.২০১৭	২৮.০৬.২০১৮				
	ঘ) অনলাইনে শিল্পী সম্মানী প্রদান	০৫.০৭.২০১৭	২৮.০৬.২০১৮				
	ঙ) অনলাইন গেইট পাস চালু;	০৬.০৭.২০১৭	২৮.০৬.২০১৮				

ক্র: নং	প্রস্তাবিত বিষয় (গৃহীতব্য কাজের নাম)	বাস্তবায়নকাল		দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (যে কর্মকর্তার নেতৃত্বে সম্পাদিত হবে তার নাম ও পদবি)	প্রত্যাশিত ফলাফল (কাজটি সম্পন্ন হলে গুণগত বা পরিমাণগত কী পরিবর্তন আসবে)	পরিমাপ (প্রত্যাশিত ফলাফল তৈরি হয়েছে কি না তা পরিমাপের মানদণ্ড)	কর্মমূল্যায়ন ছকের মূল্যায়ন ক্রমিক
		শুরুর তারিখ	শেষ হওয়ার তারিখ				
৬.	ক) উদ্ভাবনী উদ্যোগ বাস্তবায়ন পর্যালোচনা	০২.০৭.২০১৭	৩১.০৭.২০১৭	ইনোভেশন অফিসার ও সিস্টেম এনালিস্ট	ক) উদ্ভাবনী উদ্যোগ বাস্তবায়িত হলে বিটিভির কার্যক্রম উন্নততর হবে। একই সাথে বিফলতার কারণসমূহ থেকে ভবিষ্যতের জন্য শিক্ষা লাভ করা যাবে। খ) জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয় ওয়েবসাইটে প্রকাশিত হলে জনগণের নিকট তথ্যের দুরার উন্মোচিত হবে ও জনগণের ভোগান্তি কমে যাবে।	উদ্যোগ বাস্তবায়ন সংখ্যা/বিফলতার সংখ্যা	৪.৬
	খ) উদ্ভাবনী উদ্যোগের অর্জিত অভিজ্ঞতার সফলতা/ বিফলতার রিপোর্ট বিটিভির ওয়েবসাইটে প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ	০২.০৭.২০১৭	১৭.০৬.২০১৮				
৭.	সফল উদ্ভাবনী উদ্যোগ পর্যায়ক্রমে ঢাকা কেন্দ্র, চট্টগ্রাম কেন্দ্র/ উপকেন্দ্রে বাস্তবায়ন করা	২০.১২.২০১৭	২৮.০৬.২০১৮	পরিচালক (প্রশাসন) ও সিস্টেম এনালিস্ট	সফল উদ্ভাবনী উদ্যোগ বিটিভিতে প্রচলিত হলে জনগণের সেবা প্রাপ্তি আধুনিক, সহজলভ্য ও দ্রুততর হবে।	উদ্যোগ বাস্তবায়নে পদক্ষেপ সংখ্যা	৪.৭
৮.	উদ্ভাবনী সক্ষমতা বৃদ্ধিতে মতবিনিময়/প্রশিক্ষণ/ ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ আয়োজন	০২.০৭.২০১৭	২৮.০৬.২০১৮	সকল শাখা প্রধান	কর্মকর্তা/কর্মচারীদের উদ্ভাবনী সক্ষমতা বৃদ্ধি পেলে কাজের মান উন্নত হবে ও জনগণের সেবা প্রাপ্তি সহজতর হবে।	উদ্যোগের সংখ্যা	৪.৮
				ইনোভেশন অফিসার ও পরিচালক (প্রশাসন)			
৯.	ইনোভেশন বিষয়ে পার্টনারশিপ ও নেটওয়ার্কিং বৃদ্ধির লক্ষ্যে ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তাদের সাথে যোগাযোগ বৃদ্ধি, আন্তঃশাখা সমন্বয় বৃদ্ধির উদ্যোগসহ অংশীজনের সাথে নানা মাধ্যমে যোগাযোগ বৃদ্ধি ও পরামর্শ গ্রহণ	০২.০৭.২০১৭	২৮.০৬.২০১৮	পরিচালক (প্রশাসন) ও সিস্টেম এনালিস্ট	বিটিভির সকল কেন্দ্র/উপকেন্দ্রের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দাপ্তরিক কর্মকান্ড আধুনিক ও গতিশীল হবে।	উদ্যোগের সংখ্যা	৪.৯
১০.	জনগণের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি ও বিটিভির মান উন্নয়নের লক্ষ্যে অনুষ্ঠান, বার্তা ও অন্যান্য কার্যক্রম সম্পর্কে ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তাদের মাধ্যমে ফেসবুক ও টুইটারে মতামত গ্রহণের ব্যবস্থা করণ	২০.০৭.২০১৭	২৮.০৬.২০১৮	ইনোভেশন অফিসার ও সিস্টেম এনালিস্ট	বিটিভির কার্যক্রম সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করা যাবে। এতে বিটিভির জনসম্পৃক্ততা বৃদ্ধি পাবে।	হ্যাঁ/না	৪.১০
১১.	ই-সেবা :	০২.০৭.২০১৭	২৮.০৬.২০১৮	পরিচালক (প্রশাসন) ও সিস্টেম এনালিস্ট	গেট পাশ সিস্টেমের আধুনিকায়ন সম্পন্ন হবে। সকল শ্রেণীর শিল্পীদের অনুষ্ঠান প্রাপ্তি, সম্মানী প্রদান সহজতর ও শিল্পীদের তথ্যাদি হালনাগাদ রাখা সম্ভব হবে। তাছাড়া, ওয়েবসাইটের মাধ্যমে মাধ্যমে উন্নতমানের গ্রাহক সেবা নিশ্চিত করা যাবে।	সেবা প্রদানের সংখ্যা ও সেবাপ্রাপ্ত অংশীজনের সংখ্যা	৪.১১
	ক) অনলাইনে রেসপনস্ সিস্টেম/ফিডব্যাকের ব্যবস্থা	০২.০৭.২০১৭	২৮.০৬.২০১৮				
	খ) অনুষ্ঠান সূচি ওয়েবসাইটে প্রকাশ	০২.০৭.২০১৭	২৮.০৬.২০১৮				
	গ) ই-টেভারিং প্রক্রিয়া চালুকরণ	০২.০৭.২০১৭	২৮.০৬.২০১৮				
	ঘ) ই-ফাইলিং	০২.০৭.২০১৭	২৮.০৬.২০১৮				
	ঙ) বিটিভির ওয়েবসাইট নিয়মিত হালনাগাদকরণ	০২.০৭.২০১৭	২৮.০৬.২০১৮				