

(a) Financial Year : 2024-2025

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET

(c) Ministry : Ministry of Information

(b) Reporting period : 30-06-2025

Anabashik Bhaban Code No : 3258107

Total Allocation : 550.00 Lac

(d) Head of procuring Entity : Director General, BTV

Revised

Sl No	Package no	Description of procurement package	Unit	Quantity	Procurement method & Type NCT (ICT)	Contract approving authority	Source of funds	Estd cost in Taka	Time code for process	Invite/ Advertise Tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to contract signature	Time for completion of contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	WR-1	বিটিভি, সদর দপ্তর ও ঢাকা কেন্দ্রের আনসার ক্যাম্পের পূর্ত ও বৈদ্যুতিক মেরামত ও সংস্কার কাজ।	Bulk	Bulk	RFQ	DG BTV	GOB	600000.00	Planned Dates	10.11.24	20.11.24	27.11.24	4.12.24	11.12.24	18.12.24	-	30.6.25
									Planned days	0	10	7	7	7	7	38	
									Actual Dates								
2.	WR-2	বাংলাদেশ টেলিভিশনের যানবাহন ভবনের ক্ষতিগ্রস্ত নীচ তলা ও দ্বিতীয় তলার দরজা, জানালা, স্যানিটারী ফিটিং ও আনুষঙ্গিক মেরামত কাজ।	Bulk	Bulk	NCT(OTM) e-GP	DG BTV	GOB	600000.00	Planned Dates	14.11.24	28.11.24	5.12.24	12.12.24	19.11.24	26.12.24	-	30.6.25
									Planned days	0	14	7	7	7	7	42	
									Actual Dates								
3.	WR-3	বাংলাদেশ টেলিভিশনের সদর দপ্তর ও ঢাকা কেন্দ্রের গার্ডেনের ভেঙ্গে যাওয়া বাউন্ডারী গ্রীল মেরামত এবং বৈদ্যুতিক বাতি পুনঃস্থাপন কাজ।	Bulk	Bulk	RFQ	DG BTV	GOB	436500.00	Planned Dates	10.11.24	20.11.24	27.11.24	4.12.24	11.12.24	18.12.24	-	30.6.25
									Planned days	0	10	7	7	7	7	38	
									Actual Dates								

Amn
25.09.24

সিনিয়র প্রকৌশলী
বাংলাদেশ টেলিভিশন
রামপুরা, ঢাকা।

Abuldu
25.09.24

সিনিয়র প্রকৌশলী
বাংলাদেশ টেলিভিশন
রামপুরা, ঢাকা।

মেহে
25.09.24

মেহে জগুনা হাশিম
সিনিয়র প্রকৌশলী
বাংলাদেশ টেলিভিশন
রামপুরা, ঢাকা।

মেহে
25.09.24

মেহে মাসুদ জুইয়া
প্রধান প্রকৌশলী
বাংলাদেশ টেলিভিশন

মেহে
26.09.2024

মেহে মাহবুবুল আলম
সিনিয়র প্রকৌশলী
বাংলাদেশ টেলিভিশন

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET OF BTV
CODE NO : 4112304 (Engineering and Others Equipments)

(SPECIAL REVISION)

(a) Financial Year 2024-25
 (b) Reporting Period: 05-09-2024

(c) Ministry : Ministry of Information & Broadcasting
 (d) Head of Procuring Entity : DG, BTV

Sl. No.	Package no	Description of procurement package	Unit	Quantity	Procurement method of type	Contract approving authority	Source of funds	Estd cost in Tk (lakh)	Time code for process	Invite/ Advertise Tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign of Contract	Total time to contract signature	Time for completion of contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	GR1	Supply, Installation, Testing and Commissioning of OB Equipment for Live Telecast of BTV on Turnkey Basis.	Lot	Bulk	OTM (ICT) e-GP	MOIB	GOB	500.00	Planned Dates	15-Oct-24	26-Nov-24	7-Jan-25	4-Feb-25	11-Feb-25	11-Mar-25		29-Jun-25
									Planned Dates	0	42	42	28	7	28	147	110
									Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-
2	GR2	Supply, Installation, Testing and Commissioning of Studio Camera & Allied Equipment for Auditorium Equipment of BTV Dhaka Station on Turnkey Basis.	Lot	4 set	OTM (ICT) e-GP	MOIB	GOB	450.00	Planned Dates	10-Oct-24	21-Nov-24	2-Jan-25	30-Jan-25	6-Feb-25	6-Mar-25		24-Jun-25
									Planned Dates	0	42	42	28	7	28	147	110
									Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-
3	GR3	Supply, Installation, Testing and Commissioning of News Camera, Memory card & adapter and allied equipment for BTV Dhaka Station on Turnkey Basis.	Lot	Bulk	OTM (NCT) e-GP	DG, BTV	GOB	150.00	Planned Dates	20-Oct-24	3-Nov-24	24-Nov-24	1-Dec-24	8-Dec-24	5-Jan-25		19-Feb-25
									Planned Dates	0	14	21	7	7	28	77	45
									Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-
4	GR4	Supply, Installation, Testing and Commissioning of Backpack/Live Streaming Equipment for BTV on Turnkey Basis.	Lot	Bulk	OTM (NCT) e-GP	DG, BTV	GOB	50.00	Planned Dates	30-Dec-24	13-Jan-25	3-Feb-25	10-Feb-25	17-Feb-25	17-Mar-25		1-May-25
									Planned Dates	0	14	21	7	7	28	77	45
									Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-
5	GR5	Supply, Installation, Testing and Commissioning of Production Control Room (PCR) Equipment for Auditorium of BTV Dhaka Station on Turnkey Basis.	Lot	Bulk	OTM (ICT) e-GP	MOIB	GOB	300.00	Planned Dates	14-Oct-24	25-Nov-24	6-Jan-25	3-Feb-25	10-Feb-25	10-Mar-25		28-Jun-25
									Planned Dates	0	42	42	28	7	28	147	110
									Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-
6		CD VAT & Others						205.00									
								Total	1655.00								

Muhammad
 ০৫/০৯/২৪
 মোঃ মুশকিকুল ইসলাম
 টেলিভিশন প্রকৌশলী
 বাংলাদেশ টেলিভিশন
 রামপুরা, ঢাকা।

Muhammad
 ০৫/০৯/২৪
 মোঃ মুশকিকুল ইসলাম
 টেলিভিশন প্রকৌশলী
 বাংলাদেশ টেলিভিশন
 রামপুরা, ঢাকা।

Amir
 ০৫/০৯/২০২৪
 মোঃ আমিনুল হক
 টেলিভিশন প্রকৌশলী
 বাংলাদেশ টেলিভিশন
 রামপুরা, ঢাকা।

Amir
 ০৫/০৯/২৪
 মোঃ আমিনুল হক
 টেলিভিশন প্রকৌশলী
 বাংলাদেশ টেলিভিশন
 রামপুরা, ঢাকা।

Muhammad
 ০৫/০৯/২৪
 মোঃ মুশকিকুল ইসলাম
 টেলিভিশন প্রকৌশলী
 বাংলাদেশ টেলিভিশন
 রামপুরা, ঢাকা।

Muhammad
 ০৫/০৯/২৪
 মোঃ মুশকিকুল ইসলাম
 টেলিভিশন প্রকৌশলী
 বাংলাদেশ টেলিভিশন
 রামপুরা, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ টেলিভিশন
সদর দপ্তর
রামপুরা, ঢাকা-১২১৯
(www.btv.gov.bd)

সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট এর কার্যালয়

তারিখ: ২২/১০/২৪

নং-১৫.৫৪.০০০০.০২২.২০.০০৩.২৪.১৪৭

তারিখ: ০৫ কার্তিক, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ
২৯ অক্টোবর, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ

বিষয়: ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের পরিচালন বাজেটের আওতায় গৃহীত বাস্তবায়নযোগ্য হালনাগাদকৃত
অনুমোদিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ওয়েবসাইটে প্রকাশ।

২০২৪-২৫ অর্থ বছরে বাংলাদেশ টেলিভিশন, প্রধান কার্যালয়ের প্রকৌশল শাখার দ্বি-তারকা
চিহ্নিত ২টি কোডের মোট ৮টি ক্রয় পরিকল্পনা পরিবর্তন হওয়ায় হালনাগাদকৃত ক্রয় পরিকল্পনা
বাংলাদেশ টেলিভিশনের ওয়েবসাইটে প্রকাশের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এ সাথে নির্দেশক্রমে
প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্ত: বর্ণনামতে, ০২(দুই) পাতা।

২০.১০.২৪

মোঃ ফজলু দেওয়ান
উপপরিচালক (অর্থ)

ফোন: ৫৫১৩১৯১৯ (অফিস)

Email: ddfinance@btv.gov.bd

সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট
বাংলাদেশ টেলিভিশন
রামপুরা, ঢাকা।

সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট এর কার্যালয়	
সিস্টেম এনালিস্ট	<input type="checkbox"/> প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা দিন
প্রোগ্রামার-১	<input type="checkbox"/> উপস্থাপন করুন
প্রোগ্রামার-২	<input type="checkbox"/> কথা বলুন
পিএ	<input type="checkbox"/> তাগিদ দিন
সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট	

২২/১০/২৪

২২/১০/২৪