


ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR DEVELOPMENT BUDGET
Establishment of Standalone Full Fledge Digital Television Station at Chattogram (1st Phase)

(a) Financial Year: 2024-2025
 (b) Reporting Period: 30.06.2025

(c) Ministry: Ministry of Information & Broadcasting
 (d) Head of Procuring Entity: Director General.
 (e) GOB-2000.00(Lakh)

Sl. No.	Package No.	Description of Procurement Package	Unit	Qty.	Procurement Method & Type (ICT/NCT)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost In Tk (Lac)	Time Code for Process	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Compilation of Contract
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
01.	GD-1	Supply, Installation, Testing, Harmonizing & Commissioning of AC system for BTV's Chattogram multipurpose building on turnkey basis.	Nos.	01	OTM (e-GP)	DG	GOB	600.00	Planned Dates	08.08.24	25.08.24	08.09.24	15.09.24	22.09.24	06.10.24		
									Planned Time	0	17	14	07	07	14	60	90
									Actual Dates								
02.	GD-6	Supply, Installation, Testing & Commissioning of Digital Studios Equipment for BTV's Chattogram station on turnkey basis.	Lot	01	OSTETM (ICT)	DG	GOB	1400.00	Planned Dates	25.08.24	17.10.24	12.11.24	21.11.24	08.12.24	22.12.24		
									Planned Time	0	52	25	10	14	14	77	180
									Actual Dates								
03.	GD-18	Procurement of Computer & Accessories	Nos.	01	RFQ	PD	GOB	5.00	Planned Dates	10.10.24	20.10.24	27.10.24	03.11.24	10.11.24	17.11.24		
									Planned Time	0	10	07	07	07	07	38	14
									Actual Dates								
04.	GD-19	Procurement of Office Equipment	Nos.	01	RFQ	PD	GOB	5.00	Planned Dates	25.07.24	04.08.24	11.08.24	18.07.24	25.08.24	01.09.24		
									Planned Time	0	10	07	07	07	07	38	14
									Actual Dates								

08/09/2024



 মোঃ মাসুদ হুসৈন ড. মোঃ জাহাঙ্গীর আলম
 প্রধান প্রকৌশলী মহাপরিচালক
 বাংলাদেশ টেলিভিশন বাংলাদেশ টেলিভিশন

Sl. No.	Package No.	Description of Procurement Package	Unit	Qty.	Procurement Method & Type (ICT/NCT)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost In Tk (Lac)	Time Code for Process	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Compilation of Contract
05.	GD-20	Procurement of Furniture & Fixtures	Lot	01	OTM (NCT)	PD	GOB	115.00	Planned Dates	02.01.25	23.01.25	09.02.25	16.02.25	02.03.25	16.03.25		
									Planned Time	0	21	16	07	04	14	72	90
									Actual Dates								
06.	GD-21	Procurements of Consumer Goods	Lot	01	RFQ	PD	GOB	5.00	Planned Dates	16.07.24	26.07.24	03.08.24	10.08.24	17.08.24	24.08.24		
									Planned Time	0	10	07	07	07	07	38	15
									Actual Dates								
07.	GD-22	Procurement of Fancy Goods	Lot	01	RFQ	PD	GOB	5.00	Planned Dates	15.10.24	24.10.24	31.10.24	07.11.24	14.11.24	21.11.24		
									Planned Time	0	10	07	07	07	07	38	15
									Actual Dates								
08.	GD-23	Procurement of Raw Materials & Spare Parts	Nos	01	RFQ	PD	GOB	5.00	Planned Dates	30.01.25	09.02.25	16.02.25	23.02.25	02.03.25	09.03.25		
									Planned Time	0	10	07	07	07	07	38	15
									Actual Dates								
09.	GD-25	Supply, Installation, Testing and Commissioning of UPS, AVR, Isolation Transformer & related equipment's on turn-key basis.	Nos.	01	OTM (e-GP)	PD	GOB	200.00	Planned Dates	29.08.24	19.09.24	03.10.24	10.10.24	24.10.24	10.11.24		
									Planned Time	0	21	14	07	14	14	70	120
									Actual Dates								

০৪/০৭/২০২৪
 মোঃ এনাযুল হক আকন
 প্রকল্প কর্তৃকর্তা
 বাংলাদেশ টেলিভিশনের চট্টগ্রাম কেন্দ্রকে
 পূর্ণাঙ্গ টিভি কেন্দ্রে রূপান্তর (১ম পর্যায়)

৪/৭/২০২৪
 সায়েম ইবনে আকবর
 (প্রকল্প পরিচালক)
 বাংলাদেশ টেলিভিশনের চট্টগ্রাম কেন্দ্রকে
 পূর্ণাঙ্গ টিভি কেন্দ্রে রূপান্তর (১ম পর্যায়)

৪/৭/২০২৪
 মোঃ মাসুদ জুইরা
 প্রধান প্রকৌশলী
 বাংলাদেশ টেলিভিশন

ড. মোঃ জাহাঙ্গীর আলম
 মহাপরিচালক
 বাংলাদেশ টেলিভিশন

সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট এর কার্যালয়
তারিখ: ৩০/০৭/২৪

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ টেলিভিশন
সদর দপ্তর ভবন
রামপুরা, ঢাকা-১২১৯
www.btv.gov.bd

১৫.৫৪.০০০০.০২৩.১৪.৮১০.২২- ৪২৬

তারিখ: ১৪ শ্রাবণ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ
২১ জুলাই ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ

বিষয়: ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের এপিপি বিটিভি ওয়েব-সাইটে প্রকাশ প্রসঙ্গে।

“ বাংলাদেশ টেলিভিশনের চট্টগ্রাম কেন্দ্রকে পূর্ণাঙ্গ টিভি কেন্দ্রে রূপান্তর (১ম পর্যায়)” শীর্ষক প্রকল্পের ডিপিপি অনুযায়ী ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের এপিপি প্রস্তুত করা হয়েছে এবং যা মহাপরিচালক মহোদয় কর্তৃক অনুমোদিত। উক্ত ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের এপিপি বিটিভি ওয়েব-সাইটে প্রকাশের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার বিনীত অনুরোধ করা হ'ল।

সংযোজনী -০১ পাতা।

১৩/০৭/২৪
(সায়ম ইবনে আকবর)
ইঞ্জিনিয়ারিং ম্যানেজার (চ.দা)
ও
প্রকল্প পরিচালক
মোবা: ০১৫৩৪৮৯৬০৫৪
ই-মেইল: mrponir@yahoo.com

সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট
বাংলাদেশ টেলিভিশন
রামপুরা, ঢাকা।

PK: Kahr
৩১/৭/২৪
সায়ম ইবনে আকবর

সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট এর কার্যালয়	
সিস্টেম এনালিস্ট	<input type="checkbox"/> প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিল
প্রোগ্রামার-১	<input type="checkbox"/> উপস্থাপন করল
প্রোগ্রামার-২	<input type="checkbox"/> কথা বলল
পিএ	<input type="checkbox"/> তাগিদ দিল
সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট	

৩১/৭/২৪