

Annual Procurement Plan (2024-2025)
Revenue budget
Code No: 3253102 - Security Equipment

Information & Broadcasting Ministry
Bangladesh Television
General Manager, Chattogram Center
-Security Equipment-

Ministry of Division
 Agency
 Procuring Entity Name & code: General Manager, Btv, Chattogram Center
 Project/Programme Name & Code: (Security Equipment) 3253102

Budget: Revenue
 Total Budget Allocation: 2,50,000/-

Package No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method of type	Contract approving authority	Source of Funds	Estd. Cost in Taka in Lacks	Time Code for Process	Not used in Goods	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
01.	Procurement of Security Equipment & Related Accessories for BTV Chattogram Center			OTM (NCT)	GM	GOB	2.0	Planned Dates	-	19.03.25	08.04.25	15.04.25	17.04.25	20.04.25	18.05.25	-	17.06.25
	Total Value of Goods Procurement						2.0	Planned Days	-	0	20	07	02	03	28	60	30

Muzammel
 ২৬/০২/২০২৫
 মোঃ মোজাম্মেল হক
 উপ-সহকারী প্রকৌশলী
 বাংলাদেশ টেলিভিশন, চট্টগ্রাম কেন্দ্র।

[Signature]
 ২৬.০২.২৫
 মোঃ মকবুল হোসেন
 রক্ষণ প্রকৌশলী
 বাংলাদেশ টেলিভিশন
 চট্টগ্রাম কেন্দ্র

[Signature]
 ২৬.০২.২০২৫
 মোঃ ইমাম হোসাইন
 জেনারেল ম্যানেজার (চঃ দাঃ)
 বাংলাদেশ টেলিভিশন
 চট্টগ্রাম কেন্দ্র।

Muzammel
 ২৭/০২/২৫
 মোঃ মাহবুবুল আলম
 মহাপরিচালক
 বাংলাদেশ টেলিভিশন

[Handwritten mark]

Annual Procurement Plan (2024-2025)
Revenue budget
Code No: 4112304 - Engineering & Other Equipment

Ministry of Division
 Agency
 Procuring Entity Name & code: General Manager, Btv, Chattogram Center
 Project/Programme Name & Code: (Engineering & Other Equipment) 4112304

Information & Broadcasting Ministry
Bangladesh Television
General Manager, Chattogram Center
"Engineering & Other Equipment"

Budget: Revenue
 Total Budget Allocation: 25,00,000/-

Package No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method of type	Contract approving authority	Source of Funds	Estd. Cost in Taka in Lacks	Time Code for Process	Not used in Goods	Invita/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
01.	Procurement of Broadcast Equipment & Other Related Accessories for BTV Chattogram Center			OTM (NCT)	GM	GOB	4.0	Planned Dates	-	05.03.25	20.03.25	25.03.25	03.04.25	07.04.25	05.05.25	-	19.06.25
								Planned Days	-	0	15	05	09	04	28	61	45
	Total Value of Goods Procurement						4.0										

Muzammel
 26/02/2025

মোঃ মোজাম্মেল হক
 উপ-সহকারী প্রকৌশলী
 বাংলাদেশ টেলিভিশন, চট্টগ্রাম কেন্দ্র।

Makbul
 26.02.25

মোঃ মকবুল হোসেন
 সক্ষম প্রকৌশলী
 বাংলাদেশ টেলিভিশন
 চট্টগ্রাম কেন্দ্র

Imam
 26.02.2025

মোঃ ইমাম হোসাইন
 জেনারেল ম্যানেজার (চঃ দাঃ)
 বাংলাদেশ টেলিভিশন
 চট্টগ্রাম কেন্দ্র।

Mahbubul Alam
 29/02/25

মোঃ মাহবুবুল আলম
 মহাপরিচালক
 বাংলাদেশ টেলিভিশন

**Annual Procurement Plan (2024-2025)
Revised Revenue budget
Code No: 4112202 - Computer & Accessories**


Ministry of Division
Agency
Procuring Entity Name & code: Engineering Manager/ME/TV.E
Project/Programme Name & Code: (Computer & Accessories) 4112202


**Information & Broadcasting Ministry
Bangladesh Television
General Manager, Chattogram Center
(Computer & Accessories)**

**Budget: Revenue
Total Budget Allocation: 12,00,000/-**

Package No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method of type	Contract approving authority	Source of Funds	Estd. Cost in Taka in Lacks	Time Code for Process	Not used in Goods	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
01.	Procurement of Computer & Related Accessories for BTB Chattogram Center on turn key basis.			OTM (NCT)	GM	GOB	6.75	Planned Dates		09.04.25	24.04.25	28.04.25	29.04.25	30.04.25	28.05.25		23.06.25
	Total Value of Goods Procurement						6.75	Planned Days			15	04	01	01	28	49	25

Muhammad
29/06/2025
মোঃ মোজাম্মেল হক
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
বাংলাদেশ টেলিভিশন, চট্টগ্রাম কেন্দ্র।


29.06.25
মোঃ রাকিবুল হোসেন
রক্ষণ প্রকৌশলী
বাংলাদেশ টেলিভিশন
চট্টগ্রাম কেন্দ্র


29.06.2025
মোঃ ইমাম হোসাইন
জেনারেল ম্যানেজার (চঃ পঃ)
বাংলাদেশ টেলিভিশন
চট্টগ্রাম কেন্দ্র।

Muhammad
29/06/2025
মোঃ মাহবুবুল আলম
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ টেলিভিশন

বাংলাদেশ টেলিভিশনের ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের ক্রয় পরিকল্পনা

১৩৩০৭০১১১৯১১৫-বাংলাদেশ টেলিভিশন, প্রধান কার্যালয়: ৩৬টি (১-৩৬)

ক্রম	বিবরণ	অর্থনৈতিক কোড	ক্রয় পদ্ধতি	ক্রয় সংশ্লিষ্ট কার্যালয়/শাখা	টাকার পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	পূর্বাভাসিত ক্রয় পরিকল্পনা			বাস্তবায়নকারী কর্মকর্তার নাম ও পদবী	প্রকৃত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	৩১.০৩.২০২৫ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি
						দরপত্র আহ্বানের তারিখ	দরপত্র উন্মুক্তকরণের তারিখ	কার্যসেপ প্রবানের তারিখ			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
১	চাহিদার ভিত্তিতে বিভিন্ন প্রকার পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সামগ্রী ক্রয়	৩২১১১০২-পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা সামগ্রী	RFQ	প্রশাসন শাখা	২.৫০	১৮.০৮.২৪	২৫.০৮.২৪	০৪.০৯.২৪	মোঃ নাঈম উদ্দিন সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)	১.১৮	বাস্তবায়িত
২	Procurement of Global cloud infrastructure service Rent and Live streaming Mobile apps (Android and ios version) Upgradation, Integration and Configuration for BTv	৩২১১১২১-সেবিন ও সম্বন্ধামাদি ভাড়া	PSN	সদর দপ্তর, প্রশাসন (আইটি) শাখা	১৮৬.০০	০৫.০১.২৫	২১.০১.২৫	২০.০২.২৫	ফুলসুমা জামাত সিকদার সিস্টেম এনালিস্ট	০.	
৩	Procurement of Torch light , stick (Plastic) , whistle	৩২৫৩১০২-নিয়োগ সামগ্রী	RFQ	প্রশাসন শাখা	০.৮০	৩১.০৭.২৪	০৭.০৮.২৪	১৮.০৮.২৪	তামিমা সুলতানা উপপরিচালক (নিরাপত্তা)	০.৮	বাস্তবায়িত
৪	Procurement of Plastic Id Card, Plastic cover, id card, ribbon, Yoyo Clip with Btv Monogram	৩২৫৩১০২-নিয়োগ সামগ্রী	RFQ	প্রশাসন শাখা	০.৮০	১২.০৮.২৪	১৯.০৮.২৪	২৯.০৮.২৪	তামিমা সুলতানা উপপরিচালক (নিরাপত্তা)	০.৮	বাস্তবায়িত
৫	Procurement of Plastic Id Card Plastic cover, id card ribbon Yoyo Clip with Btv Monogram	৩২৫৩১০২-নিয়োগ সামগ্রী	RFQ	প্রশাসন শাখা	০.৫০	০৬.০৪.২৫	১৩.০৪.২৫	২৩.০৪.২৫	তামিমা সুলতানা উপপরিচালক (নিরাপত্তা)	০.	
৬	Procurement of Refilling and Maintenance of Fire Extinguisher, hand metal detector 4pcs, Emergency Exit Indicator 12pcs, Hand mike 2pcs, weight machine 1pc, sand bucket with stand 13pcs	৩২৫৩১০২-নিয়োগ সামগ্রী	RFQ	প্রশাসন শাখা	১.৪০	২০.০৪.২৫	২৭.০৪.২৫	০৭.০৫.২৫	তামিমা সুলতানা উপপরিচালক (নিরাপত্তা)	০.	
৭	চাহিদার ভিত্তিতে বিভিন্ন মডেলের কাটজ/টোনার ক্রয়	৩২৫৪১০১-কম্পিউটার সামগ্রী	OTM (NCT) e-GP	প্রশাসন শাখা	১৫.০০	০৫.০৯.২৪	১৯.০৯.২৪	১৭.১০.২৪	মোঃ নাঈম উদ্দিন সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)	১০.২	বাস্তবায়িত
৮	চাহিদার ভিত্তিতে বিভিন্ন প্রকার অন্যান্য মনিটরিং মালামাল ক্রয়	৩২৫৪১০৫-অন্যান্য মনিটরিং	RFQ	প্রশাসন শাখা	৩.০০	০২.০২.২৫	০৯.০২.২৫	১৯.০২.২৫	মোঃ শকিউল ইসলাম সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)	০.	
৯	চাহিদার ভিত্তিতে বিভিন্ন প্রকার ব্যবহার্য সামগ্রী ক্রয়	৩২৫৬১০৩-ব্যবহার্য সামগ্রী	RFQ	প্রশাসন শাখা	২.৫০	২৮.০৭.২৪	০৪.০৮.২৪	১৪.০৮.২৪	মোঃ নাঈম উদ্দিন সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)	২.৪৩	বাস্তবায়িত
১০	Procurement of Spare Parts for Satellite Broadcasting system (Satellite Professional IRD, Satellite Encoder, LNB)	৩২৫৬১০৫-কিডামাল ও যন্ত্রাংশ	OTM (NCT) e-GP	প্রকৌশল শাখা	১৪০.০০	০১.১২.২৪	১২.০১.২৫	০৬.০৪.২৫	মোহাম্মদ আনিসুর রহমান সিনিয়র ইঞ্জিনিয়ার	০.	
১১	Procurement of non liner edit (Work station, HD Monitor, Speaker, Capture Cards, Software and Converters for Dhaka and Chattogram Center)	৩২৫৬১০৫-কিডামাল ও যন্ত্রাংশ	OTM (NCT) e-GP	প্রকৌশল শাখা	১০০.০০	০১.১২.২৪	১২.০১.২৫	০৬.০৪.২৫	মোহাম্মদ আনিসুর রহমান সিনিয়র ইঞ্জিনিয়ার	০.	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ক্রম	বিবরণ	অর্থনৈতিক কোড	ক্রয় পদ্ধতি	ক্রয় সংশ্লিষ্ট কার্যালয়/শাখা	টাকার পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	পূণীত ক্রয় পরিকল্পনা			বাস্তবায়নকারী কর্মকর্তার নাম ও পদবী	প্রকৃত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	৩১.০৩.২০২৫ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি
						দরপত্র আহ্বানের তারিখ	দরপত্র উন্মুক্তকরণের তারিখ	কার্যসেল প্রবন্ধনের তারিখ			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
১২	প্রাপ্যতার ভিত্তিতে পোষাক ক্রয়	৩২৫৬১০৬-শেখাশক	RFQ	প্রশাসন শাখা	২.৫০	১০.১০.২৪	১৭.১০.২৪	২৭.১০.২৪	মোঃ শফিউল ইসলাম সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)	২.৫	বাস্তবায়িত
১৩	Maintenance of Split Type AC Machine & Supply of Related Accessories	৩২৫৮১০৫- অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি	NCT(OTM) e-GP	প্রকৌশল শাখা	১০.০০	১৩.০২.২৫	২৭.০২.২৫	১৩.০৩.২৫	মোঃ জিল্লুর রশিদ সিনিয়র ইঞ্জিনিয়ার	০.	
১৪	Maintenance & Servicing of 11 KV HT Switch Gear, 630 KVA Transformer & PFI Panel of BTV's Headquarter 630.KVA Sub Station	৩২৫৮১০৫- অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি	RFQ	প্রকৌশল শাখা	৪.০০	১৩.০২.২৫	২০.০২.২৫	২৮.০২.২৫	মোঃ জিল্লুর রশিদ সিনিয়র ইঞ্জিনিয়ার	০.	
১৫	বিটিকি, সদর দপ্তর ও ঢাকা কেন্দ্রের অনসার ক্যাম্পের পূর্ত ও বৈদ্যুতিক মেয়ামত ও সংস্কার কাজ।	৩২৫৮১০৭-অন্যবাসিক ভবন	RFQ	প্রকৌশল শাখা	৬.০০	১০.১১.২৪	২০.১১.২৪	১১.১২.২৪	মোঃ জিল্লুর রশিদ সিনিয়র ইঞ্জিনিয়ার	০.	
১৬	বাংলাদেশ টেলিভিশনের যানবাহন ভবনের ক্ষতিগ্রস্ত নীচ তলা ও বিত্তীয় তলার দরজা, জানালা, স্যানিটারী ফিটিং ও আনুষঙ্গিক মেয়ামত কাজ।	৩২৫৮১০৭-অন্যবাসিক ভবন	RFQ	প্রকৌশল শাখা	৬.০০	১৪.১১.২৪	১৯.১২.২৪	২৯.১২.২৪	মোঃ জিল্লুর রশিদ সিনিয়র ইঞ্জিনিয়ার	০.	
১৭	বাংলাদেশ টেলিভিশনের সদর দপ্তর ও ঢাকা কেন্দ্রের পার্কিংয়ের ভেলে যাওয়া বাউন্ডারী গ্রীল মেয়ামত এবং বৈদ্যুতিক বাতি পুনঃস্থাপন কাজ	৩২৫৮১০৭-অন্যবাসিক ভবন	RFQ	প্রকৌশল শাখা	৪.৩৭	১৪.১১.২৪	১৯.১২.২৪	২৯.১২.২৪	মোঃ জিল্লুর রশিদ সিনিয়র ইঞ্জিনিয়ার	০.	
১৮	Supply of Microbuses and related service for Bangladesh Television	৪১১২১০১-মোটরযান	DPM	প্রশাসন শাখা	১৫৬.০০	১৪.০৮.২৪	২৮.০৮.২৪	১৬.১০.২৪	আফিকা আফরোজ সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)	০.	
১৯	Supply of Motorcycle for Bangladesh Television	৪১১২১০১-মোটরযান	DPM	প্রশাসন শাখা	১.৪০	১৪.০৮.২৪	২৮.০৮.২৪	১৬.১০.২৪	আফিকা আফরোজ সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)	০.	
২০	Procurement of Wifi Controller Networking Equipment for BTV	৪১১২২০১-ভাণ্ডার যোগাযোগ প্রযুক্তি সরঞ্জামাদি	OTM (NCT) e-GP	সদর দপ্তর, প্রশাসন (আইটি) শাখা	৭০.০০	০৮.০৯.২৪	২৪.০৯.২৪	২৭.১০.২৪	মোঃ ইফতিয়ার আলম রক্ষণাবেক্ষণ প্রকৌশলী	০.	
২১	Procurement of Networking Equipment and Accessories for BTV	৪১১২২০১-ভাণ্ডার যোগাযোগ প্রযুক্তি সরঞ্জামাদি	OTM (NCT) e-GP	সদর দপ্তর, প্রশাসন (আইটি) শাখা	১৫০.০০	২৩.০৩.২৫	০৮.০৪.২৫	০১.০৫.২৫	মোঃ ইফতিয়ার আলম রক্ষণাবেক্ষণ প্রকৌশলী	০.	
২২	Procurement of Computer and Computer Related Accessories for BTV	৪১১২২০২-কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক	OTM (NCT) e-GP	সদর দপ্তর, প্রশাসন (আইটি) শাখা	৩০.০০	১৯.০৯.২৪	০৭.১০.২৪	১২.১১.২৪	মোঃ ইফতিয়ার আলম রক্ষণাবেক্ষণ প্রকৌশলী	০.	
২৩	বিভিন্ন অনুষ্ঠান মনিটরিং এর জন্য টিভি সেট ক্রয়	৪১১২২০৩-বেতার সরঞ্জামাদি	OTM (NCT) e-GP	প্রকৌশল শাখা	২০.০০	১৮.০৮.২৪	০১.০৯.২৪	০৬.১০.২৪	মোঃ জিল্লুর রশিদ সিনিয়র ইঞ্জিনিয়ার	০.	
২৪	শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র (AC) ক্রয়	৪১১২৩০৩-বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি	OTM (NCT) e-GP	প্রকৌশল শাখা	১২.০০	০৪.০৯.২৪	১৮.০৯.২৪	২৩.১০.২৪	মোঃ জিল্লুর রশিদ সিনিয়র ইঞ্জিনিয়ার	০.	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ক্রম	বিবরণ	অর্থনৈতিক কোড	ক্রয় পদ্ধতি	ক্রয় সংশ্লিষ্ট কার্যালয়/শাখা	টাকার পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	পূর্নিক্রয় পরিকল্পনা			বাস্তবায়নকারী কর্মকর্তার নাম ও পদবী	প্রকৃত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	৩১.০৩.২০২৫ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি
						মরপত্র অধিবানের তারিখ	মরপত্র উদ্ভুক্তকরণের তারিখ	কার্যক্ষেপ গ্রহণের তারিখ			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
২৫	বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি ক্রয়	৪১১২৩০৩-বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি	OTM (NCT) e-GP	প্রকৌশল শাখা	৮.০০	১০.০৯.২৪	২৪.০৯.২৪	২২.১০.২৪	মোঃ জিহুর রশিদ সিনিয়র ইঞ্জিনিয়ার	০.	
২৬	Supply, Installation, Testing and Commissioning of OB Equipment for Live Telecast Of BTV on Turn Key Basis.	৪১১২৩০৪-প্রকৌশল ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি	OTM (ICT) e-GP	প্রকৌশল শাখা	৫০০.০০	১৫.১২.২৪	২৬.০১.২৫	২০.০৪.২৫	মোহাম্মদ আনিসুর রহমান সিনিয়র ইঞ্জিনিয়ার	০.	
২৭	Supply, Installation, Testing and Commissioning of Studio Camera and Allied Equipment for Auditorium of BTV Dhaka Station on Turn Key Basis.	৪১১২৩০৪-প্রকৌশল ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি	OTM (ICT) e-GP	প্রকৌশল শাখা	৪৫০.০০	১৫.১২.২৪	২৬.০১.২৫	২০.০৪.২৫	মোহাম্মদ আনিসুর রহমান সিনিয়র ইঞ্জিনিয়ার	০.	
২৮	Supply, Installation, Testing and Commissioning of News Camera, Memory card, Adaptor and allied Equipment for BTV Dhaka Station on Turn Key Basis	৪১১২৩০৪-প্রকৌশল ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি	OTM (ICT) e-GP	প্রকৌশল শাখা	১৫০.০০	০১.১২.২৪	১২.০১.২৫	০৬.০৪.২৫	মোহাম্মদ আনিসুর রহমান সিনিয়র ইঞ্জিনিয়ার	০.	
২৯	Supply, Installation, Testing and Commissioning of Backpack/Live Streaming Equipment for BTV on Turn Key Basis.	৪১১২৩০৪-প্রকৌশল ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি	OTM (NCT) e-GP	প্রকৌশল শাখা	৫০.০০	০১.১২.২৪	১২.০১.২৫	০৬.০৪.২৫	মোহাম্মদ আনিসুর রহমান সিনিয়র ইঞ্জিনিয়ার	০.	
৩০	Supply, Installation, Testing and Commissioning of Production Control Room (PCR) Equipment for Auditorium of BTV Dhaka Station on Turn Key Basis.	৪১১২৩০৪-প্রকৌশল ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি	OTM (ICT) e-GP	প্রকৌশল শাখা	৩০০.০০	১৫.১২.২৪	২৬.০১.২৫	২০.০৪.২৫	মোহাম্মদ আনিসুর রহমান সিনিয়র ইঞ্জিনিয়ার	০.	
৩১	Procurement of Live Streaming Equipment for BTV Mobile Apps	৪১১২৩১৬-অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি	OTM (NCT) e-GP	সদর দফতর, প্রশাসন (আইটি) শাখা	৭.০০	২৫.০৮.২৪	১০.০৯.২৪	১০.১০.২৪	মোঃ ইফতিয়ার আলম রক্ষাবেশক প্রকৌশলী	০.	
৩২	Supply, Installation, Testing and Commissioning of CC Camera and NVR system for Broadcasting Equipment monitoring	৪১১২৩১৬-অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি	OTM (ICT) e-GP	প্রকৌশল শাখা	১৩.০০	০১.০৯.২৪	১৫.০৯.২৪	২০.১০.২৪	মোঃ জিহুর রশিদ সিনিয়র ইঞ্জিনিয়ার	০.	
৩৩	Procurement of Portable Audio and Video Distribution Amplifier for BTV Relay Station	৪১১২৩১৬-অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি	OTM (NCT) e-GP	প্রকৌশল শাখা	১০.০০	০৮.০৯.২৪	২২.০৯.২৪	২৭.১০.২৪	মোঃ জিহুর রশিদ সিনিয়র ইঞ্জিনিয়ার	০.	
৩৪	Procurement of CCTV System Equipment and Related Accessories for BTV	৪১১২৩১৬-অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি	OTM (NCT) e-GP	সদর দফতর, প্রশাসন (আইটি) শাখা	৪৯৫.৩৮	২৩.০৩.২৫	১৬.০৪.২৫	১০.০৫.২৫	মোঃ ইফতিয়ার আলম রক্ষাবেশক প্রকৌশলী	০.	

AM

নিম্ন

নিম্ন

ক্রম	বিবরণ	অর্থনৈতিক কোড	ক্রয় পদ্ধতি	ক্রয় সংশ্লিষ্ট কার্যালয়/শাখা	টাকার পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	পূহিত ক্রয় পরিকল্পনা			বাস্তবায়নকারী কর্মকর্তার নাম ও পদবী	প্রকৃত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	৩১.০৩.২০২৫ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি
						সরলত আবেদনের তারিখ	সরলত উদ্বৃত্তকরণের তারিখ	কার্যসেপ প্রদানের তারিখ			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
৩৫	Procurement of Internet Security Antivirus Software for BTV	৪১১০৩০১-কম্পিউটার সফটওয়্যার	RFQ	সদর দপ্তর, প্রশাসন (এইচটি) শাখা	১.০০	০১.১০.২৪	০৮.১০.২৪	১৯.১০.২৪	মোঃ ইফতিয়ার আলম রক্ষাবেক্ষণ প্রকৌশলী	০.৯৮	বাস্তবায়িত
৩৬	Procurement of Development and Upgradation of Existing Software for BTV	৪১১০৩০১-কম্পিউটার সফটওয়্যার	QCBS (NCT)	সদর দপ্তর, প্রশাসন (এইচটি) শাখা	৫৪.০০	১৫.০৯.২৪	০৮.১০.২৪	০৪.১১.২৪	কুলসুমা জামাত সিকবার সিস্টেম এনালিস্ট	০.	
				মোট (ক)-	২৯৬৩.১৫					১৮.৮৯	
১৩৩০৭০৩১১১১২২-বাংলাদেশ টেলিভিশন, ঢাকা কেন্দ্র: ৬১টি (৩৭-৯৭)											
৩৭	Procurement of purchase Building Clean Cleanliness goods for BTV Dhaka Station.	৩১১১০২-পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সামগ্রী	OTM (NCT) e-GP	প্রশাসন শাখা	১০.০০	২৩.০৭.২৪	০৬.০৮.২৪	২৭.০৮.২৪	শিবানী বিশ্বাস সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)	০.	
৩৮	Portable Air Conditioner rent and related services for news studio and BTV World Studio of Dhaka Station	৩১১১২১-সেমিন ও সম্মান্যাদি ভাড়া	RFQ	প্রকৌশল শাখা	৬.০০	২৯.০৮.২৪	০৫.০৯.২৪	১৯.০৯.২৪	মোঃ আরিফুল হোসান নিয়ন্ত্রক (প্রকৌশল)	৫.৯৭	বাস্তবায়িত
৩৯	Portable Air Conditioner rent and related Services for Audio Studio and Drama Studio of Dhaka Station	৩১১১২১-সেমিন ও সম্মান্যাদি ভাড়া	OTM (NCT)	প্রকৌশল শাখা	৬.০০	৩০.০৯.২৪	০৭.১০.২৪	১১.১০.২৪	মোঃ আরিফুল হোসান নিয়ন্ত্রক (প্রকৌশল)	৫.৯৭	বাস্তবায়িত
৪০	Procurement of IP Based CC Camera, Swing System Gate and other Related Equipment for BTV Dhaka Centre on Turn-Key basis	৩২৫৩১০২-নিরাপত্তা সামগ্রী	OTM (NCT) e-GP	প্রশাসন শাখা	৭.০০	২০.০৮.২৪	০৩.০৯.২৪	২৪.০৯.২৪	মোঃ নূরুল ইসলাম নিরাপত্তা অফিসার	৬.৮	বাস্তবায়িত
৪১	Procurement of 328 Pcs. Fire Extinguisher Refilling for BTV Dhaka Centre	৩২৫৩১০২-নিরাপত্তা সামগ্রী	OTM (NCT)	প্রশাসন শাখা	৩.০০	০২.০৪.২৫	১৬.০৪.২৫	০৭.০৫.২৫	শিবানী বিশ্বাস সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)	০.	
৪২	Procurement of Archway Metal Dectector Gate and Walkie Talkie with other Equipmernt for BTV Dhaka Centre	৩২৫৩১০২-নিরাপত্তা সামগ্রী	OTM (NCT) e-GP	প্রশাসন শাখা	১০.০০	১০.০৪.২৫	২৭.০৪.২৫	১৯.০৫.২৫	শিবানী বিশ্বাস সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)	০.	
৪৩	Procurement of Computers content Cartridge & Tonner.	৩২৫৫১০১-কম্পিউটার সামগ্রী	OTM (NCT) e-GP	প্রশাসন শাখা	১৬.০০	৩১.০৭.২৪	১৪.০৮.২৪	১৯.০৫.২৫	শিবানী বিশ্বাস সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)	১০.	বাস্তবায়িত
৪৪	Procurement of Computer Content, Cartridge & Tonner	৩২৫৫১০১-কম্পিউটার সামগ্রী	OTM (NCT) e-GP	বার্তা শাখা	৯.০০	০৭.০৮.২৪	২১.০৮.২৪	১১.০৯.২৪	মুহাম্মদ খোরশেদ আলম নির্বাহী প্রযোজক (বার্তা)	৬.৯৪	বাস্তবায়িত
৪৫	Procurement of Printing & Binding for Dkaka station.	৩২৫৫১০২-মুদ্রণ ও বান্ধাই	OTM (NCT) e-GP	প্রশাসন শাখা	৩.০০	০৬.১১.২৪	২০.১১.২৪	১১.১২.২৪	শিবানী বিশ্বাস সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)	০.	
৪৬	Procurement of Printing & Binding for Dkaka station.	৩২৫৫১০২-মুদ্রণ ও বান্ধাই	RFQ	প্রশাসন শাখা	৩.০০	১০.১১.২৪	১৭.১১.২৪	২৫.১১.২৪	শিবানী বিশ্বাস সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)	২.	বাস্তবায়িত

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ক্রম	বিবরণ	অর্থনৈতিক কোড	ক্রয় পদ্ধতি	ক্রয় সংশ্লিষ্ট কার্যালয়/শাখা	টাকার পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	পূহিত ক্রয় পরিকল্পনা			বাস্তবায়নকারী কর্মকর্তার নাম ও পদবী	প্রকৃত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	৩১.০৩.২০২৫ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি
						দরপত্র আহ্বানের তারিখ	দরপত্র উন্মুক্তকরণের তারিখ	কার্যসমাপ্তি প্রদানের তারিখ			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
৪৭	Procurement of Purchase Offset Paper for Dkaka station.	৩২৫১০৫-অন্যান্য মনিয়ারি	OTM (NCT) e-GP	প্রশাসন শাখা	২১.০০	০৪.০৮.২৪	১৮.০৮.২৪	০৯.০৯.২৪	শিবানী বিশ্বাস সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)	১৭.৪৩	বাস্তবায়িত
৪৮	Procurement of 4 (Four) types of water Treatment chemicals for Dkaka station.	৩২৫৬১০২-রাসায়নিক	OTM (e-GP)	প্রকৌশল শাখা	৮.০০	০৬.০৮.২৪	২০.০৮.২৪	১৭.০৯.২৪	মোঃ আরিফুল হাসান নিয়ন্ত্রক (প্রকৌশল)	০	
৪৯	Procurement of Purchase Cosmetics Content for Dkaka station.	৩২৫৬১০৩-স্বাস্থ্য সামগ্রী	OTM (NCT) e-GP	প্রশাসন শাখা	৮.০০	০৮.০৯.২৪	২২.০৯.২৪	১৪.১০.২৪	শিবানী বিশ্বাস সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)	৬.৮৮	বাস্তবায়িত
৫০	Procurement Spare Parts and equipments for Broadcasting System of Dhaka Station.	৩২৫৬১০৫-কীচামাল ও যন্ত্রা যন্ত্রাংশ	OTM (e-GP)	প্রকৌশল শাখা	৪৫.০০	২৭.০৮.২৪	১০.০৯.২৪	০৮.১০.২৪	মোঃ আরিফুল হাসান নিয়ন্ত্রক (প্রকৌশল)	৩৯.	বাস্তবায়িত
৫১	Procurement Spare parts for Aligned equipments for Studio of Dhaka Station.	৩২৫৬১০৫-কীচামাল ও যন্ত্রা যন্ত্রাংশ	OTM (e-GP)	প্রকৌশল শাখা	৩৫.০০	০৯.০৯.২৪	২৩.০৯.২৪	২১.১০.২৪	মোঃ আরিফুল হাসান নিয়ন্ত্রক (প্রকৌশল)	৩৪.১৯	বাস্তবায়িত
৫২	Procurement Spare parts for Related accessories for Central AC Plant for BTB Dhaka Station.	৩২৫৬১০৫-কীচামাল ও যন্ত্রা যন্ত্রাংশ	OTM (e-GP)	প্রকৌশল শাখা	১৫.০০	২৭.০৮.২৪	১০.০৯.২৪	০৮.১০.২৪	মোঃ আরিফুল হাসান নিয়ন্ত্রক (প্রকৌশল)	১৪.	বাস্তবায়িত
৫৩	Procurement of Studio lights, Flood light, lighting accessories etc. for Dhaka station.	৩২৫৬১০৫-কীচামাল ও যন্ত্রা যন্ত্রাংশ	OTM (e-GP)	প্রকৌশল শাখা	১৫.০০	০৬.০৮.২৪	২০.০৮.২৪	১৭.০৯.২৪	মোঃ আরিফুল হাসান নিয়ন্ত্রক (প্রকৌশল)	০.	
৫৪	Procurement of Camera Memory Cards, Portable Hard drive, Hard Drive for NAS, SSD cards and Data Storage Equipments for Dhaka station.	৩২৫৬১০৫-কীচামাল ও যন্ত্রা যন্ত্রাংশ	OTM (e-GP)	প্রকৌশল শাখা	১২.০০	২০.০৮.২৪	০৩.০৯.২৪	০১.১০.২৪	মোঃ আরিফুল হাসান নিয়ন্ত্রক (প্রকৌশল)	১১.৬৫	বাস্তবায়িত
৫৫	Procurement of Spare Parts for live Production from different studios of Dhaka Station.	৩২৫৬১০৫-কীচামাল ও যন্ত্রা যন্ত্রাংশ	OTM (e-GP)	প্রকৌশল শাখা	৩০.০০	০৬.০৩.২৫	২০.০৩.২৫	১৭.০৪.২৫	মোঃ আরিফুল হাসান নিয়ন্ত্রক (প্রকৌশল)		
৫৬	Procurement of Purchase Leverage for Dhaka station.	৩২৫৬১০৬-পোশাক	OTM (NCT) e-GP	প্রশাসন শাখা	২০.০০	১৯.০৮.২৪	০২.০৯.২৪	২৪.০৯.২৪	শিবানী বিশ্বাস সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)	৭.১৯	বাস্তবায়িত
৫৭	বিভিন্ন পুরুষের গ্লাইউড ক্রয়	৩২৫৭৩০১-অনুষ্ঠান/উৎসব/বাড়ি	OTM (NCT) e-GP	ডিআইন শাখা	১৫.০০	২৫.০৭.২৪	০৮.০৮.২৪	০৫.০৯.২৪	আফসানা আলতার শিল্প নির্দেশক	১০.২	বাস্তবায়িত
৫৮	বিভিন্ন প্রকার কাঠ ক্রয়	৩২৫৭৩০১-অনুষ্ঠান/উৎসব/বাড়ি	OTM (NCT) e-GP	ডিআইন শাখা	১১.০০	৩১.০৭.২৪	১৪.০৮.২৪	১১.০৯.২৪	আফসানা আলতার শিল্প নির্দেশক	৮.৮৭	বাস্তবায়িত
৫৯	বিভিন্ন প্রকার পেইন্টিং সামগ্রী ক্রয়	৩২৫৭৩০১-অনুষ্ঠান/উৎসব/বাড়ি	OTM (NCT) e-GP	ডিআইন শাখা	১২.০০	১১.০৮.২৪	২৫.০৮.২৪	২২.০৯.২৪	আফসানা আলতার শিল্প নির্দেশক	১০.১৬	বাস্তবায়িত
৬০	বিভিন্ন ফার্নিচার ক্রয়	৩২৫৭৩০১-অনুষ্ঠান/উৎসব/বাড়ি	OTM (NCT) e-GP	ডিআইন শাখা	৩৬.০০	১২.১২.২৪	২৬.১২.২৪	২৬.০১.২৫	পান্না রানী চহ্ন শিল্প নির্দেশক		
৬১	বিভিন্ন প্রকার বস্তু সামগ্রী ও পোশাক সামগ্রী ক্রয়	৩২৫৭৩০১-অনুষ্ঠান/উৎসব/বাড়ি	OTM (NCT) e-GP	ডিআইন শাখা	২৫.০০	০৯.১২.২৪	২৩.১২.২৪	২১.০১.২৫	পান্না রানী চহ্ন শিল্প নির্দেশক		

AM

নির্দেশ

স্বাক্ষর

ক্রম	বিবরণ	অর্থনৈতিক কোড	ক্রম পদ্ধতি	ক্রয় সংশ্লিষ্ট কার্যালয়/শাখা	টাকার পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	পূহিত ক্রয় পরিকল্পনা			বাস্তবায়নকারী কর্মকর্তার নাম ও পদবী	প্রকৃত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	৩১.০৩.২০২৫ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি
						দরপত্র আহ্বানের তারিখ	দরপত্র উন্মুক্তকরণের তারিখ	কার্যসেত প্রদানের তারিখ			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
৬২	বিটিভি'র হীরক জয়ন্তী উপলক্ষে বিভিন্ন মঞ্চ সামগ্রী ক্রয়	৩২৫৭৩০১- জনুষ্ঠান/উৎসবদি	RFQ	ডিজাইন শাখা	৩.০০	০১.১২.২৪	১১.১২.২৪	২২.১২.২৪	পান্না রানী ভদ্র শিল্প নির্দেশক		
৬৩	বিটিভি'র হীরক জয়ন্তী উপলক্ষে বিভিন্ন মঞ্চ সামগ্রী ক্রয়	৩২৫৭৩০১- জনুষ্ঠান/উৎসবদি	RFQ	ডিজাইন শাখা	৩.০০	০৩.১২.২৪	১১.১২.২৪	২২.১২.২৪	পান্না রানী ভদ্র শিল্প নির্দেশক		
৬৪	Procurement of Chiller repairing chiller descaling, chilled/condenser water pump repairing and AHU/FCU Maintenance work of Dhaka station.	৩২৫৮১০৫- অন্যান্য জ্ঞাপতি সরঞ্জামাদি	OTM (NCT) e-GP	প্রকৌশল শাখা	১৫.০০	২০.০৮.২৪	০৩.০৯.২৪	০১.১০.২৪	মোঃ আরিফুল হাসান নিয়ন্ত্রক (প্রকৌশল)	০.	
৬৫	Maintenance work of entral air conditioning system of Dhaka station	৩২৫৮১০৫- অন্যান্য জ্ঞাপতি সরঞ্জামাদি	OTM (NCT) e-GP	প্রকৌশল শাখা	১৫.০০	১০.০৩.২৫	২৭.০৩.২৫	২৪.০৪.২৫	মোঃ আরিফুল হাসান নিয়ন্ত্রক (প্রকৌশল)		
৬৬	Maintenance of Digital PABX/Intercom System of BTV Dhaka Station	৩২৫৮১২৬- টেলিযোগাযোগ জ্ঞাপতি	RFQ	প্রকৌশল শাখা	৬.০০	১২.০১.২৫	১৯.০১.২৫	০২.০২.২৫	মোঃ আরিফুল হাসান নিয়ন্ত্রক (প্রকৌশল)	০.	
৬৭	Procurement of different types of vehicle tyre & battery	০২৫৮১৪০-মোটরযান রক্ষণাবেক্ষণ যন্ত্র	OTM (NCT) e-GP	প্রশাসন শাখা	১০.০০	০১.০৯.২৪	১৭.০৯.২৪	০৮.১০.২৪	মোঃ আরিফুল হাসান সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)	৯.৬৭	বাস্তবায়িত
৬৮	Procurement of NAS Server, Network Switch & other IT related Equipments for BTV Dhaka station.	৪১১২২০১- তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি সরঞ্জামাদি	OTM (NCT) e-GP	প্রকৌশল শাখা	২৩.০০	০৯.০৯.২৪	২৩.০৯.২৪	২১.১০.২৪	মোঃ আরিফুল হাসান নিয়ন্ত্রক (প্রকৌশল)	১৬.৭	বাস্তবায়িত
৬৯	Procurement of Active Core Network Equipment (Core Router, Core Switch, Access Switch, Bandwidth Manager,WLC,Ap) and Accessories with Related Services for BTV Dhaka Center.	৪১১২২০১- তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি সরঞ্জামাদি	OTM (NCT) e-GP	আইটি শাখা	১৮৬.০০	১৭.০৩.২৫	০৩.০৪.২৫	২৮.০৪.২৫	মোঃ মেলোরার হোসেন রক্ষণাবেক্ষণ প্রকৌশলী		
৭০	Procurement of Internet Infrastructure, Passive Equipment and Accessories with related service for BTV Dhaka Center.	৪১১২২০১- তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি সরঞ্জামাদি	OTM (NCT) e-GP	আইটি শাখা	৬৪.০০	১৭.০৩.২৫	০৩.০৪.২৫	২৮.০৪.২৫	মোঃ মেলোরার হোসেন রক্ষণাবেক্ষণ প্রকৌশলী		
৭১	Procurement of Computer & Accessories for BTV Dhaka station.	৪১১২২০২- কম্পিউটার ও অনুষঙ্গিক	OTM (NCT) e-GP	প্রশাসন শাখা	২৮.৫০	০৬.১০.২৪	২০.১০.২৪	১০.১১.২৪	শিবানী বিশ্বাস সহকারী পরিচালক (ক্রম)	২৪.৪৮	বাস্তবায়িত
৭২	Procurement of Computer & Accessories for BTV Dhaka station.	৪১১২২০২- কম্পিউটার ও অনুষঙ্গিক	OTM (NCT) e-GP	প্রশাসন শাখা	২০.০০	২৫.০৩.২৫	০৯.০৪.২৫	৩০.০৪.২৫	মোঃ ইলিয়াস হোসেন সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)		
৭৩	Procurement of Television set for BTV Dhaka station	৪১১২২০৩-বেতার সরঞ্জামাদি	OTM (NCT) e-GP	প্রকৌশল শাখা	৫.০০	০৯.০৯.২৪	২৩.০৯.২৪	২১.১০.২৪	মোঃ আরিফুল হাসান নিয়ন্ত্রক (প্রকৌশল)	৩.২৫	বাস্তবায়িত
৭৪	Procurement of Monitoring Device for Dhaka station	৪১১২২০৩-বেতার সরঞ্জামাদি	OTM (NCT) e-GP	প্রকৌশল শাখা	২১.৫০	১০.০৩.২৫	২৭.০৩.২৫	২৪.০৪.২৫	মোঃ আরিফুল হাসান নিয়ন্ত্রক (প্রকৌশল)		

ক্রম	বিবরণ	অনৈতিক কোড	ক্রয় পদ্ধতি	ক্রয় সংশ্লিষ্ট কার্যালয়/শাখা	টাকার পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	পূহিত ক্রয় পরিকল্পনা			বাস্তবায়নকারী কর্মকর্তার নাম ও পদবী	প্রকৃত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	৩১.০৩.২০২৫ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি
						দরপত্র আবেদনের তারিখ	দরপত্র উন্মুক্তকরণের তারিখ	কার্যবেশ প্রদানের তারিখ			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
৭৫	Supply, Installation, Testing and Commissioning of new PABX system and related equipment for Dhaka station	৪১১২২০৪-টেলিযোগাযোগ সরঞ্জামাদি	OTM (NCT) e-GP	প্রকৌশল শাখা	৫০.০০	১৩.০৩.২৫	২৭.০৩.২৫	২৪.০৪.২৫	মোঃ আরিফুল হাসান নিয়ন্ত্রক (প্রকৌশল)		
৭৬	Procurement of Back pack system for News Coverage.	৪১১২৩০২-ক্যামেরা ও অনুষঙ্গিক	OTM (NCT) e-GP	ক্যামেরা শাখা	২০.০০	০১.০৯.২৪	১৯.০৯.২৪	৩০.১০.২৪	মোঃ জাহিদুল ইসলাম	০.	
৭৭	Procurement of Camera and allied equipment for EFP unit of Dhaka station.	৪১১২৩০২-ক্যামেরা ও অনুষঙ্গিক	OTM (NCT) e-GP	ক্যামেরা শাখা	৫০.০০	০৬.০৩.২৫	২০.০৩.২৫	১৭.০৪.২৫	আরিফুল হাসান নিয়ন্ত্রক (প্রকৌশল)		
৭৮	Procurement of different types of electric cable, electric fan, electric bulb & other electric equipments for BTV Dhaka station.	৪১১২৩০৩-বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি	RFQ	প্রকৌশল শাখা	৩.০০	০৪.০৮.২৪	১৩.০৮.২৪	২৭.০৮.২৪	মোঃ আরিফুল হাসান নিয়ন্ত্রক (প্রকৌশল)	২.৯৯	বাতিল
৭৯	Procurement of different types of LED Panel Light, Electric cable, Circuit Breaker and Other Electrical Equipments for Dhaka Station	৪১১২৩০৩-বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি	OTM (NCT) e-GP	প্রকৌশল শাখা	১৬.০০	০৬.০৩.২৫	২০.০৩.২৫	১৭.০৪.২৫	মোঃ আরিফুল হাসান নিয়ন্ত্রক (প্রকৌশল)		
৮০	Procurement of IRD, Frame Synchronizer & Other Engineering Equipments for Dhaka station.	৪১১২৩০৪-প্রকৌশল ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি	OTM (NCT) e-GP	প্রকৌশল শাখা	২০.০০	০৯.০৯.২৪	২৩.০৯.২৪	২১.১০.২৪	মোঃ আরিফুল হাসান নিয়ন্ত্রক (প্রকৌশল)	১৮.৮৪	বাতিল
৮১	Procurement of Portable streaming Device & Other accessories for Live Telecast.	৪১১২৩০৪-প্রকৌশল ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি	OTM (NCT) e-GP	প্রকৌশল শাখা	১৭৯.০০	০৬.০৩.২৫	২০.০৩.২৫	১৭.০৪.২৫	মোঃ আরিফুল হাসান নিয়ন্ত্রক (প্রকৌশল)		
৮২	Procurement of Spot News Producing Equipment & Accessories for Dhaka Station.	৪১১২৩০৪-প্রকৌশল ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি	OTM (NCT) e-GP	প্রকৌশল শাখা	১৩০.০০	১১.০৩.২৫	২৫.০৩.২৫	২২.০৪.২৫	মোঃ আরিফুল হাসান নিয়ন্ত্রক (প্রকৌশল)		
৮৩	Procurement of Live Program Production Equipment for BTV	৪১১২৩০৪-প্রকৌশল ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি	OTM (NCT) e-GP	প্রকৌশল শাখা	২০০.০০	০৬.০৩.২৫	২০.০৩.২৫	১৭.০৪.২৫	মোঃ আরিফুল হাসান নিয়ন্ত্রক (প্রকৌশল)		
৮৪	Supply, Installation & Commissioning of Lighting Equipment for Auditorium & Drama Studio.	৪১১২৩০৪-প্রকৌশল ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি	OTM (NCT) e-GP	প্রকৌশল শাখা	৫০০.০০	১৩.০৩.২৫	২৪.০৪.২৫	২২.০৫.২৫	মোঃ আরিফুল হাসান নিয়ন্ত্রক (প্রকৌশল)		
৮৫	Supply, Installation & Commissioning of Studio Camera Chains for Drama Studio.	৪১১২৩০৪-প্রকৌশল ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি	OTM (NCT) e-GP	প্রকৌশল শাখা	৭৫০.০০	১৩.০৩.২৫	২৪.০৪.২৫	২২.০৫.২৫	মোঃ আরিফুল হাসান নিয়ন্ত্রক (প্রকৌশল)		
৮৬	Procurement of Different type of Broadcast System cards, Studio Sound Amplifier, Talkback System & Signal Monitoring Device.	৪১১২৩০৪-প্রকৌশল ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি	OTM (NCT) e-GP	প্রকৌশল শাখা	১৭২.০০	০৯.০৩.২৫	২৩.০৩.২৫	২০.০৪.২৫	মোঃ আরিফুল হাসান নিয়ন্ত্রক (প্রকৌশল)		
৮৭	Procure of Display Monitor & Interactive Monitor for BTV Dhaka Station	৪১১২৩০৪-প্রকৌশল ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি	OTM (NCT) e-GP	প্রকৌশল শাখা	৭৫.০০	০৯.০৩.২৫	২৩.০৩.২৫	২০.০৪.২৫	মোঃ আরিফুল হাসান নিয়ন্ত্রক (প্রকৌশল)		

৩১

৩১

৩১

৩১

৩১

ক্রম	বিবরণ	অনৈতিক কোড	ক্রম পদ্ধতি	ক্রয় সংশ্লিষ্ট কার্যালয়/শাখা	টাকার পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	পূর্নিত ক্রয় পরিকল্পনা			বাস্তবায়নকারী কর্মকর্তার নাম ও পদবী	প্রকৃত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	৩১.০৩.২০২৫ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি
						মরপত্র আহ্বানের তারিখ	মরপত্র উপস্থাপনের তারিখ	কার্যসেপ প্রদানের তারিখ			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
৮৮	Procurement of prompting device and other allied equipment for Dhaka station	৪১১২০০৪-প্রকৌশল ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি	OTM (NCT) e-GP	প্রকৌশল শাখা	১৬.০০	১৩.০৩.২৫	২৭.০৩.২৫	২৪.০৪.২৫	মোঃ আরিফুল হাসান নিয়ন্ত্রক (প্রকৌশল)		
৮৯	Procurement of Furniture for BTV Dhaka Station.	৪১১২৩১৪-আসবাবপত্র	DPM	প্রশাসন শাখা	৭.০০	০৯.০৯.২৪	২৩.০৯.২৪	২১.১০.২৪	শিবানী বিশ্বাস সহকারী পরিচালক (ক্রয়)	৬.৯৮	বাস্তবায়িত
৯০	Procurement of Purchase Music Instruments for BTV Dhaka Station.	৪১২৩১৬- অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি	e-GP	প্রশাসন শাখা	৮.০০	১৫.১০.২৪	২২.১০.২৪	১৯.১১.২৪	শিবানী বিশ্বাস সহকারী পরিচালক (ক্রয়)	০.	
৯১	Supply, Installation, Testing & Commissioning of FCU Unit, Split Type AC and Dehumidifier of Dhaka Station.	৪১২৩১৬- অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি	OTM (NCT) e-GP	প্রকৌশল শাখা	১৭৩.০০	১১.০৩.২৫	২৫.০৩.২৫	২২.০৪.২৫	মোঃ আরিফুল হাসান নিয়ন্ত্রক (প্রকৌশল)		
৯২	Supply, Installation, Testing & Commissioning of Passenger lift for Dhaka Station.	৪১২৩১৬- অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি	OTM (NCT) e-GP	প্রকৌশল শাখা	২১.০০	০৯.০৩.২৫	২৩.০৩.২৫	২০.০৪.২৫	মোঃ আরিফুল হাসান নিয়ন্ত্রক (প্রকৌশল)		
৯৩	Procurement of Graphics work station for Design.	৪১২৩১৬- অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি	OTM (NCT) e-GP	ডিজাইন শাখা	৯০.০০	১০.০৩.২৫	২৪.০৩.২৫	২১.০৪.২৫	শারমিন নিগার উর্ধ্বতন শিল্পনির্দেশক		
৯৪	Procurement of Video Wall for BTV Dhaka Station.	৪১২৩১৬- অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি	OTM (NCT) e-GP	ডিজাইন শাখা	১৫০.০০	১১.০৩.২৫	২৫.০৩.২৫	২২.০৪.২৫	শারমিন নিগার উর্ধ্বতন শিল্পনির্দেশক		
৯৫	Procurement of Central Sound System and other Related Equipment for Dhaka Centre on Turn-key basis.	৪১২৩১৬- অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি	OTM (NCT) e-GP	প্রশাসন শাখা	১৪.০০	০৮.০৪.২৫	২৩.০৪.২৫	১৫.০৫.২৫	শিবানী বিশ্বাস সহকারী পরিচালক (ক্রয়)		
৯৬	Procurement of Fire extinguisher and other Related Equipment for Dhaka Centre on Turn-key basis.	৪১২৩১৬- অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি	OTM (NCT) e-GP	প্রশাসন শাখা	৫.০০	১০.০৪.২৫	২৭.০৪.২৫	১৯.০৫.২৫	শিবানী বিশ্বাস সহকারী পরিচালক (ক্রয়)		
৯৭	Procurement of Computer Antivirus, Editing software, zoom & RTMP renew/licensing for MCR & Social Media of Dhaka station.	৪১৩০০১-কম্পিউটার সফটওয়্যার	e-GP	প্রকৌশল শাখা	১৩.০০	২০.০৮.২৪	০৩.০৯.২৪	০১.১০.২৪	মোঃ আরিফুল হাসান নিয়ন্ত্রক (প্রকৌশল)	১১.৮৩	বাস্তবায়িত
				মোট (৭)=	৩৪৪৬.০০					২৮০.৯৬	
১৩৩০৭০৩১১১১৮-বাংলাদেশ টেলিভিশন, চট্টগ্রাম কেন্দ্র: ২৪টি (৯৮-১২১)											
৯৮	Procurement of Cleaning Goods	৩২১১৩০২ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা সামগ্রী	RFQ	প্রশাসন শাখা	২.০০	০৫.০৯.২৪	১২.০৯.২৪	২২.০৯.২৪	জনাব সুকুমার বিশ্বাস সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)	১.৯৬	বাস্তবায়িত
৯৯	Procurement of Security Equipment & Related Accessories for BTV Chattogram Center	০২৫৩১০২- নিরাপত্তা সামগ্রী	OTM (NCT)	প্রকৌশল শাখা	২.০০	১৯.০৩.২৫	০৮.০৪.২৫	২০.০৪.২৫	জনাব মোঃ মকবুল হোসেন রক্ষণ প্রকৌশলী		

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

ক্রম	বিবরণ	অর্থনৈতিক কোড	ক্রয় পদ্ধতি	ক্রয় সংশ্লিষ্ট কার্যালয়/শাখা	টাকার পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	পূণিত ক্রয় পরিকল্পনা			বাধ্যমানকারী কর্মকর্তার নাম ও পদবী	প্রকৃত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	৩১.০৩.২০২৫ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত বাধ্যমান অগ্রগতি
						দরপত্র আহ্বানের তারিখ	দরপত্র উন্মুক্তকরণের তারিখ	কার্যসেবা প্রদানের তারিখ			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
১০০	Procurement of computer Accessories	৩২৫৫১০১ কম্পিউটার সামগ্রী	RFQ	প্রশাসন শাখা	২.০০	১১.০৮.২৪	১৯.০৮.২৪	০৩.০৯.২৪	জনাব সুকুমার বিশ্বাস সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)	১.৯৬	বাধ্যবাধিত
১০১	Supply of other Stationary Goods items for BTV Chattogram Centre	৩২৫৫১০৫ অন্যান্য মহিয়ারী	OTM (NCT)	প্রশাসন শাখা	৫.০০	০১.১১.২৪	০২.১২.২৪	১২.১২.২৪	জনাব সুকুমার বিশ্বাস সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)	৪.৯৭	বাধ্যবাধিত
১০২	Procurement of Consumable Goods	৩২৫৬১০৩ ব্যবহার্য সামগ্রী	RFQ	প্রশাসন শাখা	২.৫০	০১.১২.২৪	০৮.১২.২৪	১৮.১২.২৪	জনাব সুকুমার বিশ্বাস সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)	০.	
১০৩	Supply of Studio equipment, other equipment & related Accessories for BTV Chattogram Center.	৩২৫৬১০৫ কীটামাল ও কুচরা যন্ত্রাংশ	OTM (NCT)	প্রকৌশল শাখা	৯.০০	০১.০১.২৫	২২.০১.২৫	০৯.০২.২৫	জনাব মো: মকসুদ হোসেন রক্ষণ প্রকৌশলী	০.	
১০৪	১৭-২০তম কর্মচারীদের দাফতরিক পোশাক জুতা, বোজা, ছাড়া, নাম ফলক, শাড়ি রাউজ, পেটিকোট, ফুল ও হাক সাফারি, ভি গলা সোয়েটার, সু/স্যাভেল ক্রয়।	৩২৫৬১০৬ গোপাক	RFQ	প্রশাসন শাখা	২.০০	০২.০২.২৫	০৯.০২.২৫	১৬.০২.২৫	জনাব সুকুমার বিশ্বাস সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)	০.	
১০৫	অনুষ্ঠান ও উৎসবাবি সংক্রান্ত ক্রয়: বাট, ডেসিং টেবিল, সাইড টেবিল, ওয়ারফ্রোপ চুলা, কারবাথি, বেড রসের কর্নার স্ট্যান্ড, নকশি কাঠ, ওয়ালবেট, বার্নার (বিভিন্ন ধরনের সেট সাইট টিস্যু ও বিবিধ কাপড়, অনুষ্ঠানে বিভিন্ন প্রসঙ্গ, টেবিল ডায়াম্প নেড, পর্দা কাঠ, বিভিন্ন ধরনের বোর্ড, রং, তারকাটা, ফরনিকা, বেলাবেট কাপড়, ওয়ার্কশপের মেশিনারি যন্ত্রপাতি, গ্রান কাটার অর পিভিসি ক্যানার প্রিট, স্টলের চেয়ার, পোকা (সিঙ্কেল ও ডাবল) বিভিন্ন ধরনের ব্রাশ, পাম বিবিধ।	৩২৫৭০০১ অনুষ্ঠান ও উৎসবাবি	OTM	ডিজাইন শাখা	১৪.০০	২৮.০৭.২৪	১৮.০৮.২৪	০২.০৯.২৪	জনাব বুনা লায়লা নিয়ন্ত্রক/ সুখা শিল্প নিদেপক	১০.৯	বাধ্যবাধিত
১০৬	অনুষ্ঠান ও উৎসবাবি সংক্রান্ত ক্রয়: প্রাচীরের বিভিন্ন রকমের ফুল/টপ, ডাইনিং টেবিল টপ গ্রাস, টি টেবিল, এ্যাকুরিয়ার, পর্দা/কেব্রোসিন কাঠ, বিভিন্ন ধরনের গ্রাইবোর্ড, সবুজ কাপড়, তারকাটা, বিভিন্ন রংয়ের কাপেট, সলিউশন/মটির পাম, শভরমি, ওয়ার্কশপের যন্ত্রপাতি বিবিধ রংয়ের ব্রাশ, এক্রোলিক পিট, পোকেজ, রাসাখরের যাবতীয় সরঞ্জামাবি, ক্যানভাস/ পলেটার কাপড়, বিবিধ	৩২৫৭০০১ অনুষ্ঠান ও উৎসবাবি	OTM	ডিজাইন শাখা	১৩.০০	০১.০১.২৫	২১.০১.২৫	০৯.০২.২৫	জনাব বুনা লায়লা নিয়ন্ত্রক/ সুখা শিল্প নিদেপক	১১.৮	বাধ্যবাধিত
১০৭	অনুষ্ঠান ও উৎসবাবি সংক্রান্ত ক্রয়: প্রাচীরের বিভিন্ন রকমের ফুল/টপ, ডাইনিং টেবিল টপ গ্রাস, টি টেবিল, এ্যাকুরিয়ার, পর্দা/কেব্রোসিন কাঠ, বিভিন্ন ধরনের গ্রাইবোর্ড, সবুজ কাপড়, তারকাটা, বিভিন্ন রংয়ের কাপেট, সলিউশন/মটির পাম, শভরমি, ওয়ার্কশপের যন্ত্রপাতি বিবিধ রংয়ের ব্রাশ, এক্রোলিক পিট, পোকেজ, রাসাখরের যাবতীয় সরঞ্জামাবি, ক্যানভাস/ পলেটার কাপড়, বিবিধ	৩২৫৭০০১ অনুষ্ঠান ও উৎসবাবি	OTM	ডিজাইন শাখা	১৩.০০	০১.০১.২৫	২১.০১.২৫	০৯.০২.২৫	জনাব বুনা লায়লা নিয়ন্ত্রক/ সুখা শিল্প নিদেপক	০.	

১০০

১০১

১০২

১০৩

১০৪

ক্রম	বিবরণ	মর্মেতিক কোড	ক্রম পদ্ধতি	ক্রয় সংগ্রহ কার্যালয়/শাখা	টাকার পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	পূর্নিত ক্রয় পরিকল্পনা			বাস্তবায়নকারী কর্মকর্তার নাম ও পদবী	প্রকৃত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	৩১.০৩.২০২৫ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি
						দরপত্র আহ্বানের তারিখ	দরপত্র উপস্থাপনের তারিখ	কর্তৃপক্ষের প্রত্যাহার তারিখ			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
১০৮	আসবাবপত্র মেসারামত	৩২৫৮১০২ আসবাবপত্র মেসারামত	RFQ	প্রশাসন শাখা	১.৫০	০১.১২.২৪	০৮.১২.২৪	১৭.১২.২৪	জনাব সুকুমার বিশ্বাস সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)	১.৪৭	বাস্তবায়িত
১০৯	কম্পিউটার মেসারামত	৩২৫৮১০৩ কম্পিউটার মেসারামত	RFQ	প্রশাসন শাখা	১.০০	০১.০৯.২৪	০৮.০৯.২৪	২২.০৯.২৪	জনাব সুকুমার বিশ্বাস সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)	০.৯৭	বাস্তবায়িত
১১০	Maintenance works of Isolation Transformer & other related equipment of BTV Chattogram Center	৩২৫৮১০৫ দরানার যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি	RFQ	প্রকৌশল শাখা	৩.০০	০৬.০১.২৫	১৪.০১.২৫	২০.০১.২৫	জনাব মো: মকবুল হোসেন রক্ষণ প্রকৌশলী	০.	
১১১	Maintenance works of Different capacity AC Machine of BTV Chattogram Center	৩২৫৮১০৫ দরানার যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি	RFQ	প্রকৌশল শাখা	৩.০০	০৬.০৪.২৫	১৫.০৪.২৫	২০.০৪.২৫	জনাব মো: মকবুল হোসেন রক্ষণ প্রকৌশলী	০.	
১১২	Maintenance works of Dormatory Gas Line & AC Machine & Others Equipment of BTV Chattogram Center	৩২৫৮১০৫ দরানার যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি	RFQ	প্রকৌশল শাখা	৩.০০	১৭.১২.২৪	২৪.১২.২৪	৩১.১২.২৪	জনাব মো: মকবুল হোসেন রক্ষণ প্রকৌশলী	২.৯৪	বাস্তবায়িত
১১৩	Supply of desktop computer, printer, Scaner and Related Accessories of BTV Chattogram Center on Trun key basis	৪১১২২০২ কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক	OTM (NCT)	প্রকৌশল শাখা	৭.০০	২৯.০৭.২৪	১৯.০৮.২৪	০১.০৯.২৪	জনাব মো: মকবুল হোসেন রক্ষণ প্রকৌশলী	৪.৯৯	বাস্তবায়িত
১১৪	Procurement of Computer & Related & accessories for BTV Chattogram Center on Trun key basis	৪১১২২০২ কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক	OTM (NCT)	প্রকৌশল শাখা	১.৭৫	০৯.০২.২৫	২৬.০২.২৫	১১.০৩.২৫	জনাব মো: মকবুল হোসেন রক্ষণ প্রকৌশলী		
১১৫	Procurement of Computer & Related & accessories for BTV Chattogram Center on Trun key basis	৪১১২২০২ কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক	OTM (NCT)	প্রকৌশল শাখা	৬.৭৫	০৯.০৪.২৫	২৪.০৪.২৫	৩০.০৪.২৫	জনাব মো: মকবুল হোসেন রক্ষণ প্রকৌশলী		
১১৬	Procurement of ICT Related Equipment & accessories for BTV Chattogram Center	৪১১২২০১ অন্যান্য যন্ত্রপাতি সরঞ্জামাদি	RFQ	প্রকৌশল শাখা	৩.০০	০৩.১১.২৪	১০.১১.২৪	১৭.১১.২৪	জনাব মো: মকবুল হোসেন রক্ষণ প্রকৌশলী	২.৬	বাস্তবায়িত
১১৭	Supply of LED Television Set	৪১১২২০৩ বেতার সরঞ্জামাদি	RFQ	প্রকৌশল শাখা	২.৫০	১২.০৮.২৪	২০.০৮.২৪	২৮.০৮.২৪	জনাব মো: মকবুল হোসেন রক্ষণ প্রকৌশলী	২.৪৭	বাস্তবায়িত
১১৮	Supply of ENG Camera, Tripod & other Related Accessories for BTV Chattogram Center on Turn Key Basis	৪১১২৩০২ চ্যামেরা ও আনুষঙ্গিক	OTM (NCT)	প্রকৌশল শাখা	১০.০০	৩০.১০.২৪	২০.১১.২৪	০১.১২.২৪	জনাব মো: মকবুল হোসেন রক্ষণ প্রকৌশলী	৯.৬৪	বাস্তবায়িত
১১৯	Supply Installation Testing, Commissioning of Broadcasting Equipments and Related Accessories of BTV Chattogram Center on Turn key basis	৪১১২৩০৪ প্রকৌশল ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি	OTM (e- gp)	প্রকৌশল শাখা	২২.০০	০১.১০.২৪	২২.১০.২৪	০৬.১১.২৪	জনাব মো: মকবুল হোসেন রক্ষণ প্রকৌশলী	২০.৪৮	বাস্তবায়িত


[Handwritten signature]


[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ক্রম	বিবরণ	অনৈতিক কোড	ক্রয় পদ্ধতি	ক্রয় সংশ্লিষ্ট কার্যালয়/শাখা	টাকার পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	পূর্তিত ক্রয় পরিকল্পনা			বাস্তবায়নকারী কর্মকর্তার নাম ও পদবী	প্রকৃত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	৩১.০৩.২০২৫ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি
						দরপত্র আবেদনের তারিখ	দরপত্র উন্মুক্তকরণের তারিখ	কার্যসেপ প্রদানের তারিখ			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
১২০	Procurement of Broadcast Equipment & Other Related accessories for BTV Chattogram Center	৪১১২৩০৪ প্রকৌশল ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি	OTM (NCT)	প্রকৌশল শাখা	৪.০০	০৫.০৩.২৫	২০.০৩.২৫	০৭.০৪.২৫	জনাব মো: মকবুল হোসেন রক্ষণ প্রকৌশলী		
১২১	Procurement of Studio light, EFP related Equipments and Accessories	৪১১২৩১৬ অন্যান্য অগ্রগতি ও সরঞ্জামাদি	OTM (NCT)	প্রকৌশল শাখা	৫.০০	১৪.০৮.২৪	০৪.০৮.২৪	২৫.০৯.২৪	জনাব মো: মকবুল হোসেন রক্ষণ প্রকৌশলী	৪.৮৬	বাস্তবায়িত
মোট (শ)					১৩৮.০০					৮৫.০১	
সর্বমোট (ক+খ+গ)=					৬৫৪৭.১৫					৩৮৪.৮৬	


 মোঃ জাকিরুল ইসলাম
 হিসাবরক্ষক


 পিনাকী রঞ্জন সরকার
 উর্ধ্বতন হিসাবরক্ষক


 এম. এম. আম্মাহী নুজ্জামান
 প্রকৌশলী পরিচালক (অর্থ)
 বাংলাদেশ টেলিভিশন
 সরকারী বাস্তবায়নকারী সরকার

সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট এর কার্যালয়
জাতীয় নং ২২১৬ তারিখ ২২/০৪/২৫

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ টেলিভিশন
সদর দপ্তর
রামপুরা, ঢাকা-১২১৯
www.btv.gov.bd

নং-১৫.৫৪.০০০০.০২২.২০.০০৩.২৪.৪ন১

তারিখ: ০৭ বৈশাখ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ
২০ এপ্রিল, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ

বিষয়: ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের পরিচালন বাজেটের আওতায় HOPE অনুমোদিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা
ওয়েবসাইটে প্রকাশ।

উপর্যুক্ত বিষয়ে বাংলাদেশ টেলিভিশনের ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের পরিচালন বাজেটের আওতায়
ক্রয়কারী কার্যালয় প্রধান (Head of the Procuring Entity) হিসেবে মহাপরিচালক মহোদয় কর্তৃক চট্টগ্রাম
কেন্দ্রের ৩টি বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদিত হয়েছে (সংযোজনী-১)। ফলে বাংলাদেশ টেলিভিশনের
২০২৪-২৫ অর্থ বছরে বাস্তবায়নযোগ্য হালনাগাদকৃত ক্রয় পরিকল্পনার সংখ্যা ১২১টি (ই-জিপি ৭২টি এবং
ম্যানুয়েল ৪৯টি) (সংযোজনী-২)। বিটিভি'র ওয়েবসাইটে প্রকাশের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধসহ
অনুমোদিত ক্রয় পরিকল্পনার ছায়ালিপি এ সাথে নির্দেশক্রমে প্রেরণ করা হলো।

সংযোজনী: বর্ণনামতে, ০.৯ (নিয়ে) পাতা।


২০.০৪.২৫

মোঃ ফজলু দেওয়ান

উপপরিচালক (অর্থ)


ফোন: ৫৫১৩১৯১৯ (অফিস)


Email: ddfinance@btv.gov.bd

✓ সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট
বাংলাদেশ টেলিভিশন
রামপুরা, ঢাকা।

অনুলিপি:

- ১। জেনারেল ম্যানেজার, বাংলাদেশ টেলিভিশন, চট্টগ্রাম কেন্দ্র, চট্টগ্রাম।
- ২। মহাপরিচালক-এর ব্যক্তিগত সহকারী, বাংলাদেশ টেলিভিশন, রামপুরা, ঢাকা।


২২/০৪/২৫

সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট এর কার্যালয়	
সিস্টেম এনালিস্ট	<input type="checkbox"/> প্রয়োজনীয়
প্রোগ্রামার-১	<input type="checkbox"/> ব্যবস্থা নিন
প্রোগ্রামার-২	<input type="checkbox"/> উপস্থাপন করুন
রক্ষণাবেক্ষণ	<input type="checkbox"/> কথা বলুন
প্রকৌশলী	<input type="checkbox"/> তাগিদ দিন
সহ: প্রোগ্রামার	<input type="checkbox"/>
সহ: রক্ষণাবেক্ষণ	<input type="checkbox"/>
প্রকৌশলী	
পিএ	
	
	সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট