



বাংলাদেশ টেলিভিশনের রাজস্ব বাজেটের আওতায় ২০২৫-২০২৬ অর্থ বছরের  
৪১১২৩০৩ কোডে বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি কোডে ২০.০০ লক্ষ (বিশ লক্ষ) টাকার বিভাজন:

ক্র.নং	বিবরণ	সংখ্যা	ক্রয় পদ্ধতি	বরাদ্দকৃত অর্থের বিভাজন ( লক্ষ টাকায়)	মন্তব্য/বাস্তবায়নকারী
১	Supply, Installation, Testing & Commissioning of Air Condition Machine for Bangladesh Television on Turn- key basis	গুচ্ছ	e-GP NCT (OTM)	১১.০০	সিনিয়র ইঞ্জিনিয়ার (C&E)
২	Supply of Electrical Goods for Bangladesh Television	গুচ্ছ	e-GP NCT (OTM)	৯.০০	সিনিয়র ইঞ্জিনিয়ার (C&E)


বাংলাদেশ টেলিভিশনের রাজস্ব বাজেটের আওতায় ২০২৫-২০২৬ অর্থ বছরের  
৩২৫৮১০৫ অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি (মেরামত ও সংরক্ষণ) কোডে ২৫.০০ লক্ষ (পঁচিশ লক্ষ) টাকার বিভাজন:

ক্র.নং	বিবরণ	সংখ্যা	ক্রয় পদ্ধতি	বরাদ্দকৃত অর্থের বিভাজন ( লক্ষ টাকায়)	মন্তব্য/বাস্তবায়নকারী
১	"Maintenance of Deffernt type Air Condition Machine of BTV's Headquarter Bhaban.	গুচ্ছ	NCT(OTM) e-GP / Frame work	৮.০০	সিনিয়র ইঞ্জিনিয়ার (C&E)
২	Maintenance of PFI panel at BTV's Headquarter & DTV Electric Sub Station and Generator Synchronizing panel of Dhaka Electric Sub- Station.	গুচ্ছ	NCT(OTM) e-GP	১৭.০০	সিনিয়র ইঞ্জিনিয়ার (C&E)

  
মুসরাত জাবিন  
বকুল প্রকৌশলী  
বাংলাদেশ টেলিভিশন ঢাকা

  
২১/৭/২৫  
মোঃ জিব্বুর রশিদ  
সিনিয়র ইঞ্জিনিয়ার  
বাংলাদেশ টেলিভিশন  
রামপুরা, ঢাকা।

  
২১/৭/২০২৫  
মোঃ মাসুদ হুইয়া  
প্রধান প্রকৌশলী  
বাংলাদেশ টেলিভিশন

  
২১/৭/২০২৫  
মোঃ মাহবুবুল আলম  
মহাপরিচালক  
বাংলাদেশ টেলিভিশন

(a) Financial Year : 2025-2026

(b) Reporting period : 30-06-2026

## ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET


Electric Sharonjamadi Code No : 4112303

Total Allocation : 20.00 Lac


(c) Ministry : Ministry of Information

(d) Head of procuring Entity : Director General, BTv


SL No	Package no	Description of procurement package	Unit/ Size	Quantity	Procurement method & Type NCT (ICT)	Contract approving authority	Source of funds	Estd cost in Tk (lakh)	Time code for process	Invite/ Advertise Tender	Tender opening	Tender Evaluation	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to contract signature	Time for completion of contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	GR-1	Supply, Installation, Testing & Commissioning of Air Condition Machine for Bangladesh Television on Turn-key basis	Bulk	Lot	NCT(OTM) e-GP	DG BTv	GOB	11.00	Planned Dates	03.11.25	24.11.25	04.12.25	15.12.25	14.01.26		30.6.26
									Planned days	0	21	14	7	28	70	
									Actual Dates.							
1.	GR-2	Supply of Electrical Goods for Bangladesh Television	Bulk	Lot	NCT(OTM) e-GP	DG BTv	GOB	9.00	Planned Dates	15.09.25	05.10.25	19.10.25	26.10.25	24.11.25		30.6.26
									Planned days	0	21	14	7	28	70	
									Actual Dates.							

  
20.7.25  
মোঃ মাসুদ  
উপ-সহকারী প্রকৌশলী  
বাংলাদেশ টেলিভিশন  
রায়পুরা, ঢাকা।

  
20/09/25  
মুন্সুরাত জাবিন  
রক্ষণ প্রকৌশলী  
বাংলাদেশ টেলিভিশন ঢাকা

  
20/9/25  
মোঃ জিল্লুর রশিদ  
লিনিয়ার ইঞ্জিনিয়ার  
বাংলাদেশ টেলিভিশন  
রায়পুরা, ঢাকা।

  
20/9/25  
মোঃ মাসুদ হুইরা  
প্রধান প্রকৌশলী  
বাংলাদেশ টেলিভিশন

  
20/9/25  
মোঃ মাহবুবুল আলম  
মহাপরিচালক  
বাংলাদেশ টেলিভিশন

(a) Financial Year : 2025-2026

## ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET (REVISED)

Jantropati and Others Sharonjam Code No : 3258105


(c) Ministry : Ministry of Information

(b) Reporting period : 30-06-2026


Total Allocation : 25.00

(d) Head of procuring Entity : Director General, BTV


SL No	Package no	Description of procurement package	Unit	Quantity	Procurement method & Type NCT (ICT)	Contract approving authority	Source of funds	Estd cost in Tk (lakh)	Time code for process	Invite/ Advertise Tender	Tender opening	Tender Evaluation	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to contract signature	Time for completion of contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
01	GR-1	Maintenance of Deffernt type Air Condition Machine of BTV's Headquarter Bhaban.	Lot	Bulk	NCT e-GP (OTM) /Frame work	DG BTV	GOB	8.00	Planned Dates	24.08.25	09.09.25	23.09.25	30.09.25	28.10.25	-	30.6.26
									Planned days	0	14	14	7	28	63	-
									Actual Dates.							
02	GR-2	Maintenance of PFI panel at BTV's Headquarter & DTV Electric Sub Station and Generator Synchronizing panel of Dhaka Electric Sub-Station.	Lot	Bulk	NCT e-GP (OTM)	DG BTV	GOB	17.00	Planned Dates	17.11.25	04.12.25	18.12.25	25.12.25	23.01.26		30.6.26
									Planned days	0	21	14	7	28	70	
									Actual Dates.							

  
20/09/25


মোঃ মাসুদ হোসেন  
উপ-সহকারী প্রকৌশলী  
বাংলাদেশ টেলিভিশন  
সামসুদা, ঢাকা।

  
20/09/25

মুন্সীর আব্বাস  
প্রকৌশলী  
বাংলাদেশ টেলিভিশন, ঢাকা

  
20/09/25

মোঃ জিল্লুর রশিদ  
সিনিয়র ইঞ্জিনিয়ার  
বাংলাদেশ টেলিভিশন  
সামসুদা, ঢাকা।

  
20/09/25

মোঃ মাসুদ হোসেন  
প্রধান প্রকৌশলী  
বাংলাদেশ টেলিভিশন

  
20/09/2025  
মোঃ মাহবুবুল আলম  
মহাপরিচালক  
বাংলাদেশ টেলিভিশন

সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট এর কার্যালয়  
তারিখ: ২২/০৭/২৫

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
বাংলাদেশ টেলিভিশন  
সদর দপ্তর  
রামপুরা, ঢাকা  
[www.btv.gov.bd](http://www.btv.gov.bd)

নং-১৫.৫৪.০০০০.০২৩.০৭.৩৩৭.২৫-৬৬১

তারিখ: ২২-০৭-২৫

বিষয় : বাংলাদেশ টেলিভিশনের ২০২৫-২০২৬ অর্থ বছরের বাজেট বিভাজন ও বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (APP) প্রেরণ।

উপর্যুক্ত বিষয়ের আলোকে অবহিত করা যাচ্ছে যে, বাংলাদেশ টেলিভিশন ২০২৫-২০২৬ অর্থ বছরের পরিচালন বাজেটের আওতায় ৪১১২৩০৩ বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি কোড, ৩২৫৮১০৫ যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি (মেরামত ও সংরক্ষণ) কোডে ক্রয় কার্য বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বাজেট বিভাজন ও বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (APP) মহাপরিচালক মহোদয় অনুমোদন করেছেন (কপি সংযুক্ত)।

সদয় অবগতি পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

*(নুসরাত জাবিন)*  
২২/০৭/২৫  
রক্ষণ প্রকৌশলী

পরিচালক (অর্থ)  
বাংলাদেশ টেলিভিশন  
সদর দপ্তর ভবন।

অনুলিপি : সদয় অবগতি ও কার্যার্থে।

১. সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, বিটিভি (ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
২. সিনিয়র ইঞ্জিনিয়ার (O&M), বিটিভি।
৩. নথি।

*(নুসরাত জাবিন)*  
২২/০৭/২৫

সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট এর কার্যালয়	
সিস্টেম এনালিস্ট	<input type="checkbox"/> প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা লিন
প্রোগ্রামার-১	<input type="checkbox"/> উপস্থাপন করুন
প্রোগ্রামার-২	<input type="checkbox"/> কথা বলুন
রক্ষণাবেক্ষণ প্রকৌশলী	<input type="checkbox"/> তাগিদ দিন
সহঃ প্রোগ্রামার	<input type="checkbox"/>
সহঃ রক্ষণাবেক্ষণ প্রকৌশলী	
পিএ	
	সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট