

(a) Financial Year : 2023-2024

## ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET (সংশোধিত)

(c) Ministry : Ministry of Information

(b) Reporting period : 30-06-2024

Anabashik Bhaban Code No : 3258107

(d) Head of procuring Entity : Director General, BTV

Total Allocation : 31,76,041.00

SL No	Package no	Description of procurement package	Unit	Quantity	Procurement method & Type NCT (ICT)	Contract approving authority	Source of funds	Estd cost in Tk (lakh)	Time code for process	Invite/ Advertise Tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to contract signature	Time for completion of contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
01	WR-1	পুলিশ ব্যারাকের পানি পড়া রোধ, দরজা, জানালা ও ওয়াল মেরামতসহ আনুষ্ঠানিক মেরামত ও সংস্কার কাজ।	Lot	Bulk	RFQ	DG BTV	GOB	6.00	Planned Dates	28.04.24	06.5.24	13.05.24	20.05.24	27.05.24	30.05.24		30.6.24
									Planned days	0	9	7	7	7	3	33	-
									Actual Dates								
02	WR-2	বিটিডি, প্রধান কার্যালয়ের ওয়াশরুমের বেসিন, কোমড ও অন্যান্য ফিটিংস মেরামত ও সংস্কার কাজ	Lot	Bulk	OTM (NCT) e-GP	DG BTV	GOB	6.00	Planned Dates	01.05.24	14.5.24	21.05.24	28.05.24	05.06.24	12.06.24		30.6.24
									Planned days	0	14	7	7	7	7	42	-
									Actual Dates								
03	WR-3	বিটিডি, ঢাকা কেন্দ্রের আনসার ক্যাম্পের দরজা, জানালা ও বাথরুমসহ সুয়ারেজ লাইন মেরামত ও আনুষ্ঠানিক সংস্কার কাজ	Lot	Bulk	OTM (NCT) e-GP	DG BTV	GOB	6.00	Planned Dates	01.05.24	14.5.24	21.05.24	28.05.24	05.06.24	12.06.24		30.6.24
									Planned days	0	14	7	7	7	7	42	-
									Actual Dates								
04	WR-1	বিটিডি, ঢাকা কেন্দ্রের পশ্চিম পালের বাউন্ডারী ওয়াল, প্রধান ফটক ও টেরাকোটা এবং গার্ডেনিং এমএস বাউন্ডারী রং করণসহ আনুষ্ঠানিক মেরামত ও সংস্কার কাজ	Lot	Bulk	RFQ	DG BTV	GOB	3.27	Planned Dates	28.04.24	06.5.24	13.05.24	20.05.24	27.05.24	30.05.24		30.6.24
									Planned days	0	9	7	7	7	3	33	-
									Actual Dates								

*Arham*  
16.04.2024

মোঃ আতাউর রহমান  
উপ-সহকারী প্রকৌশলী  
বাংলাদেশ টেলিভিশন  
রামপুরা, ঢাকা

*Mridula*  
16.4.24

মুর্শিদা আক্তার মোঃ জিহুর রশিদ  
রক্ষণ প্রকৌশলী  
বাংলাদেশ টেলিভিশন  
রামপুরা, ঢাকা।

*১৬/৪/২৪*  
২০/৪/২৪

*Munir Ahmad*  
5/4/24  
মুনির আহমদ  
প্রধান প্রকৌশলী  
বাংলাদেশ টেলিভিশন

*Dr. Jahidur Alam*  
ড. মোঃ জাহাঙ্গীর আলম  
মহাপরিচালক  
বাংলাদেশ টেলিভিশন

*১৬/৪/২৪*

*১৬/৪/২৪*

