

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET FOR BTV DHAKA STATION
CODE NO : 3211102
(পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা সামগ্রী)

- (a) FINANCIAL YEAR : 2025-2026
 (b) REPORTING PERIOD : 30.06.2026
 (c) MINISTRY : MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING
 (d) DIVISION : BANGLADESH TELEVISION, DHAKA CENTER
 (e) HEAD OF PROCURING ENTITY : DIRECTOR GENERAL
 (f) PROCURING ENTITY : GENERAL MANAGER
 (g) GOB -18.00 (LAKH)

Package No.	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement method of type	Contract approving authority	Source of Funds	Estd cost in Taka (Lakh)	Time Code for Process	Not Used in Goods	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Compilation of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GR-1	Procurement of Building Clean Cleanliness goods for BTV Dhaka Station.	Lot	01	OTM (NCT) e-GP	GM	Gov. Revenue	15.00	Planned Dates	-	31.07.25	14.08.25	28.08.25	04.09.25	11.09.25	09.10.25	-	-
								Planned Days		0	14	14	07	07	28	70	120
								Actual Dates		-	-	-	-	-	-	-	-
	Total Value of Goods Procurement					Total	15.000										

২২/০৭/২৫
 মোঃ হায়দার আলী
 প্রোগ্রামার
 বাংলাদেশ টেলিভিশন
 রামপুরা, ঢাকা।

২২/০৭/২৫
 মোঃ ইলিয়াস হোসেন
 সহকারী পরিচালক (ক্রয়)
 বাংলাদেশ টেলিভিশন
 রামপুরা, ঢাকা।

২২/০৭/২৫
 আফিফা আফরোজ
 উপপরিচালক (প্রশাসন)
 বাংলাদেশ টেলিভিশন
 রামপুরা, ঢাকা

২৩/০৭/২৫
 মুন্সেরা আক্তার
 জেনারেল ম্যানেজার (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
 বাংলাদেশ টেলিভিশন
 রামপুরা, ঢাকা।

২৩/০৭/২৫
 মোঃ মাহবুবুল আলম
 মহাপরিচালক
 বাংলাদেশ টেলিভিশন

ANNUAL PROCUREMENT PLAN


CODE NO: 3211117


ইন্টারনেট/ফ্যাক্স/টেলেক্স


- (a) Financial Year: 2025-2026
- (b) Reporting period: 30.06.2026
- (c) Ministry: Ministry of Information and Broadcasting
- (d) Division/Department: Bangladesh Television, Dhaka Center

- (e) Head of Procuring Entity: Director General
- (f) Procuring Entity: General Manager
- (g) Budget: Revenue

Package no	Description of Procurement Package Services	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd.Cost in lakh TK	Time code for Process	Advertise Prequel (if applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification to Award	Signing of Contract	Total time to contract Signature	Total time for Completion of contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
SERVICE																	
SR I	Procurement of Customized Internet Bandwidth Services for BTV Dhaka Station	Mbps	512	OTM (NCT) PSN	GM, DTV	GOB	15.00	Planned Dates		07/10/25	23/10/25	06/11/25	13/11/25	20/11/25	18/12/25	-	18/03/26
								Planned Days		-	16	14	07	07	28	72	90
								Actual Dates									
	Total Value of Service Procurement						15.00										


 মোঃ দেলোয়ার হোসেন
 রক্ষণাবেক্ষণ প্রকৌশলী
 বাংলাদেশ টেলিভিশন
 রায়পুরা, ঢাকা।


 শুরুল আলম
 জেনারেল ম্যানেজার (ডিরেক্ট দায়িত্ব)
 বাংলাদেশ টেলিভিশন
 রায়পুরা, ঢাকা। 22.7.25


 মোঃ মাহবুবুল আলম
 মহাপরিচালক
 বাংলাদেশ টেলিভিশন

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET FOR BTV DHAKA STATION

CODE NO : 3252102

নিরাপত্তা সামগ্রী

(a) Financial Year : 2025-2026

(c) Ministry : Ministry of Information & Broadcasting.

(e) Head of Procuring Entity : Director General

(b) Reporting Period : 30.06.2026

(d) Division/Department: Bangladesh Television, Dhaka Center

(f) Procuring Entity: General Manager

(g) GOB- 23 (Lakh)

Package No.	Description of Procurement Package	Unit	Qty.	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost In Tk (Lac)	Time Code for Process	Not used in goods	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Compilation of Contract
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GR-1	Procurement of Archway Metal Detector Gate and Other Security Equipment for BTV Dhaka Center on Turn key basis.	Lot	01	OTM (NCT) e-GP	GM	GOB	19.00	Planned Dates	-	17.08.25	31.08.25	14.09.25	21.09.25	28.09.25	26.10.25	-	09.11.25
								Planned Dates	-	-	14	14	07	07	28	70	85
								Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GR-2	Procurement of fire extinguisher refilling for BTV Dhaka center.	Lot	01	OTM (NCT) e-GP	GM	GOB	4.00	Planned Dates	-	15.03.26	29.03.26	12.04.26	19.04.26	26.04.26	24.05.26	-	07.06.26
								Planned Dates	-	0	14	14	07	07	28	70	85
								Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Value			02				23.00										

22.09.25
 ডিরেক্টর জেনারেল
 বাংলাদেশ টেলিভিশন
 রামপুরা, ঢাকা।

22/9/25
 আফিফা আফরোজ
 উপপরিচালক (প্রশাসন)
 বাংলাদেশ টেলিভিশন
 রামপুরা, ঢাকা।

22/09/25
 মুরুল আজম
 জেলা স্তরের ম্যানেজার (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
 বাংলাদেশ টেলিভিশন
 রামপুরা, ঢাকা।


22/09/25
 মাহবুবুল আলম
 মহাপরিচালক
 বাংলাদেশ টেলিভিশন


ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET FOR BTV DHAKA STATION
CODE NO : 3255101


কম্পিউটার সামগ্রী


- (a) FINANCIAL YEAR : 2025-2026
(b) REPORTING PERIOD : 30.06.2026
(c) MINISTRY : MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING
(d) DIVISION : BANGLADESH TELEVISION, DHAKA CENTER
(e) HEAD OF PROCURING ENTITY : DIRECTOR GENERAL
(f) PROCURING ENTITY : GENERAL MANAGER
(g) GOB -18.00 (LAKH)


Package No.	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement method of type	Contract approving authority	Source of Funds	Estd cost in Taka (Lech)	Time Code for Process	Not Used in Goods	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Compilation of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GR-1	Procurement of Computers Content Cartridge & Tonner for BTV Dhaka Station.	Lot	01	OTM (NCT) e-GP	GM	Gov. Revenue	15.00	Planned Dates	-	04.08.25	18.08.25	01.09.25	08.09.25	15.09.25	13.10.25	-	-
								Planned Days		0	14	14	07	07	28	70	120
								Actual Dates		-	-	-	-	-	-	-	-
	Total Value of Goods Procurement					Total	15.000										


২২/০৭/২৫
মোঃ হায়দার আলী
ক্রয় কর্মকর্তা
বাংলাদেশ টেলিভিশন
রামপুরা, ঢাকা।


২২/৭/২৫
মোঃ ইলিয়াস হোসেন
সহকারী পরিচালক (ক্রয়)
বাংলাদেশ টেলিভিশন
রামপুরা, ঢাকা।


২২/৭/২৫
আফিফা আফরোজ
উপপরিচালক (প্রশাসন)
বাংলাদেশ টেলিভিশন
রামপুরা ঢাকা


২৩/৭/২৫
নূরুল আজিজ
প্রশাসনিক ম্যানেজার (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
বাংলাদেশ টেলিভিশন
রামপুরা, ঢাকা।


৩০/০৭/২০২৫
মোঃ মাহবুবুল আলম
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ টেলিভিশন

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET FOR BTV DHAKA STATION

CODE NO : 3255101

কম্পিউটার সামগ্রী

- (a) Financial Year : 2025-2026
(b) Reporting Period : 30.06.2026

- (c) Ministry : Ministry of Information & Broadcasting.
(d) Head of Procuring Entity : General Manager

SI No	Package No.	Description of Procurement Package	Unit	Qty.	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost In Tk (Lac)	Time Code for Process	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Compilation of Contract
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
01.	GR-1	Procurement of Computer Content, Cartridge & Toner For BTV Dhaka Station.	Nos	-	OTM (NCT) e-GP	GM	GOB	9.00	Planned Dates	20.08.25	03.09.25	17.09.25	24.09.25	01.10.25	29.10.25	-	12.11.25
									Planned Dates	0	14	14	07	07	28	70	15
									Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-

০৭
27.07.25
মোহাম্মদ মনির হোসেন
নির্বাহী প্রযোজক (বার্ড)
বাংলাদেশ টেলিভিশন
রামপুরা, ঢাকা।

২৭.০৭.২৫
মুন্সুর আলম
মুন্সুর আলম
বাংলাদেশ টেলিভিশন
রামপুরা, ঢাকা।

২৭.৭.২৫
মুন্সুর আজম
জেনারেল ম্যানেজার (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
বাংলাদেশ টেলিভিশন
রামপুরা, ঢাকা।

৩০/০৭/২০২৫
মোঃ মাহবুবুল আলম
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ টেলিভিশন

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET FOR BTV DHAKA STATION

CODE NO : 3255105

অন্যান্য মনিহারি

- (a) FINANCIAL YEAR : 2025-2026
 (b) REPORTING PERIOD : 30.06.2026
 (c) MINISTRY : MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING
 (d) DIVISION : BANGLADESH TELEVISION, DHAKA CENTER
 (e) HEAD OF PROCURING ENTITY : DIRECTOR GENERAL
 (f) PROCURING ENTITY : GENERAL MANAGER
 (g) GOB -50.00 (LAKH)

Package No.	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement method of type	Contract approving authority	Source of Funds	Estd cost in Taka (Lakh)	Time Code for Process	Not Used in Goods	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Compilation of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GR-1	Procurement of Offset Paper & Stationary Goods for BTV Dhaka Station.	Lot	01	OTM (NCT) e-GP	GM	Gov. Revenue	25.00	Planned Dates	-	12.08.25	26.08.25	09.09.25	16.09.25	23.09.25	21.10.25	-	-
								Planned Days	-	0	14	14	07	07	28	70	120
								Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GR-2	Procurement of Cosmetics Content for BTV Dhaka Station.	Lot	01	OTM (NCT) e-GP	GM	Gov. Revenue	18.00	Planned Dates	-	08.09.25	22.09.25	06.10.25	13.10.25	20.10.25	18.11.25	-	-
								Planned Days	-	0	14	14	07	07	28	70	120
	Total Value of Goods Procurement					Total	43.00	Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-

২২/০৭/২৫
 মোঃ হাবিবুল আলী
 অফিস কর্মকর্তা
 বাংলাদেশ টেলিভিশন
 রামপুরা, ঢাকা।

২২/৭/২৫
 মোঃ ইলিয়াস হোসেন
 সহকারী পরিচালক (ক্রম)
 বাংলাদেশ টেলিভিশন
 রামপুরা, ঢাকা।

২২/৭/২৫
 আফিফা আফরোজ
 উপপরিচালক (প্রশাসন)
 বাংলাদেশ টেলিভিশন
 রামপুরা, ঢাকা

২৩/০৭/২৫
 নূরুল আজম
 জেনারেল ম্যানেজার (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
 বাংলাদেশ টেলিভিশন
 রামপুরা, ঢাকা।

২২/৭/২৫
 মোঃ মাহবুবুল আল-
 মহাপরিচালক
 বাংলাদেশ টেলিভিশন

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET

CODE NO: 3256102

রাসায়নিক

(a) Financial Year: 2025-2026

(b) Reporting Period: 30.06.2026

(c) Ministry: Ministry of Information & Broadcasting

(d) Division: Bangladesh Television, Dhaka Center.

(e) Head of Procuring Entity: Director General.

(f) Procuring Entity: General Manager.

(g) GOB: 15.50 (Lakh)

Package No.	Description of Procurement Package	Unit	Qty	Procurement Method & Type (NCT)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost In Tk (Lac)	Time Code for Process	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Compilation of Contract
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17
GR-1	Procurement of 04 types of Water Treatment chemicals for Dhaka Station.	Lot	01	OTM (e-GP)	GM	GOB	8.00	Planned Dates	15.10.25	29.10.25	05.11.25	12.11.25	19.11.25	17.12.25		
								Planned Time	0	14	14	07	07	28	70	120

আ
24/09/25
মোঃ আরিফুল হামান
টেলিভিশন প্রকৌশলী (গেড-২)
বাংলাদেশ টেলিভিশন
ঢাকা কেন্দ্র, ঢাকা।

আ
26/09/25
মোঃ আরিফুল হামান
নিয়ন্ত্রক (প্রকৌশল)
বাংলাদেশ টেলিভিশন
রাসায়নিক, ঢাকা।

আ
29.7.25
মুহম্মদ আলম
কেনারেল ম্যানেজার (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
বাংলাদেশ টেলিভিশন
রাসায়নিক, ঢাকা।

মুহম্মদ আলম
09/09/2025
মোঃ মাহবুবুল আলম
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ টেলিভিশন

24

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET

CODE NO:3256105

কৌচামাল ও খুচরা যন্ত্রাংশ

(a) Financial Year: 2025-2026

(b) Reporting Period:30.06.2026

(c) Ministry: Ministry of Information & Broadcasting

(d) Division: Bangladesh Television, Dhaka Center.

(e) Head of Procuring Entity: Director General.

(f) Procuring Entity: General Manager.

(g) GOB: 200.00 (Lakh)

Package No.	Description of Procurement Package	Unit	Qty	Procurement Method & Type (NCT)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost In Tk (Lac)	Time Code for Process	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Compilation of Contract
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17
GR-1	Supply of Spare Parts for Broadcast System of BTV Dhaka Station.	Lot	01	OTM (e-GP)	GM	GOB	40.00	Planned Dates	09.09.25	23.09.25	07.10.25	14.10.25	21.10.25	18.11.25		
								Planned Time	0	14	14	07	07	28	70	120
GR-2	Supply of Spare parts and equipments for Air condition of Dhaka Station.	Lot	01	OTM (e-GP)	GM	GOB	50.00	Planned Dates	01.09.25	15.09.25	29.09.25	06.10.25	13.10.25	10.11.25		
								Planned Time	0	14	14	07	07	28	70	120
GR-3	Supply of Portable Hard drive, SSD cards, Memory Cards other Recording equipments for BTV Dhaka Station.	Lot	01	OTM (e-GP)	GM	GOB	50.00	Planned Dates	18.08.25	01.09.25	15.09.25	22.09.25	29.09.25	27.10.25		
								Planned Time	0	14	14	07	07	28	70	120
GR-4	Supply of UPS and UPS Battery for Dhaka Station.	Lot	01	OTM (e-GP)	GM	GOB	25.00	Planned Dates	01.09.25	15.09.25	29.09.25	06.10.25	13.10.25	10.11.25		
								Planned Time	0	14	14	07	07	28	70	120
GR-5	Supply of Spare parts and equipments for Terrestrial Transmission of BTV Dhaka Station.	Lot	01	OTM (e-GP)	GM	GOB	25.00	Planned Dates	09.09.25	23.09.25	07.10.25	14.10.25	21.10.25	18.11.25		
								Planned Time	0	14	14	07	07	28	70	120

24/09/25
মোঃ আরিফুল্লাহামান
টেলিভিশন প্রকৌশলী (গেড-২)
বাংলাদেশ টেলিভিশন
ঢাকা কেন্দ্র, ঢাকা।

24/09/25
মোঃ মাহবুব হান্নান
নিয়ন্ত্রক (প্রকৌশল)
বাংলাদেশ টেলিভিশন
ঢাকা কেন্দ্র, ঢাকা।


29.7.25
মুন্সুরুল আলম
জেনারেল ম্যানেজার (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
বাংলাদেশ টেলিভিশন


24/09/2025
মোঃ মাহবুব আলম
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ টেলিভিশন


ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET FOR BTV DHAKA STATION
CODE NO : 3256106
(পোশাক)


- (a) FINANCIAL YEAR : 2025-2026
 (b) REPORTING PERIOD : 30.06.2026
 (c) MINISTRY : MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING
 (d) DIVISION : BANGLADESH TELEVISION, DHAKA CENTER
 (e) HEAD OF PROCURING ENTITY : DIRECTOR GENERAL
 (f) PROCURING ENTITY : GENERAL MANAGER
 (g) GOB -20.00 (LAKH)


Package No.	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement method of type	Contract approving authority	Source of Funds	Estd cost in Taka (Lakh)	Time Code for Process	Not Used in Goods	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Compilation of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GR-1	Procurement of Leverage Driver, Technical Person & Staffs for BTV Dhaka Station.	Lot	01	OTM (NCT) e-GP	GM	Gov. Revenue	20.00	Planned Dates	-	10.02.26	24.02.26	10.03.26	17.03.26	25.03.26	23.04.26	-	
								Planned Days	-	0	14	14	07	07	28	70	120
								Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total Value of Goods Procurement					Total	20.00										


 ২৩/০৭/২৫
 মোঃ হোসেন আলী
 ক্রম কর্মকর্তা
 বাংলাদেশ টেলিভিশন
 রামপুরা, ঢাকা।


 ২২/৭/২৫
 মোঃ ইলিয়াস হোসেন
 সহকারী পরিচালক (ক্রম)
 বাংলাদেশ টেলিভিশন
 রামপুরা, ঢাকা।


 ২২/৭/২৫
 আফিফা আফরোজ
 উপপরিচালক (প্রশাসন)
 বাংলাদেশ টেলিভিশন
 রামপুরা ঢাকা


 ২৩/০৭/২৫
 মুহম্মদ আজম
 জেনারেল ম্যানেজার (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
 বাংলাদেশ টেলিভিশন
 রামপুরা, ঢাকা।


 ৩০/০৭/২৫
 মোঃ মাহবুবুল আলম
 মহাপরিচালক
 বাংলাদেশ টেলিভিশন

00

a) Financial Year : 2025-2026

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET

(c) Ministry : Ministry of Information & Broadcasting

(b) Reporting period : 30-06-2026

CODE NO: 3257301

(d) Head of procuring Entity : D G, BTV

অনুষ্ঠান/ উৎসবাদি

Tk. 240.00 Lac

Sl.No	Package no	Description of procurement package	Unit	Quantity	Procurement method & Type (ICT/NCT)	Contract approving authority	Source of funds	Estd cost in Tk (lakh)	Time code for process	Invite/ Advertise Tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to contract signature	Time for completion of contract	
01.	GR-1	বিভিন্ন পুরুষের প্রাইভেট ক্রয়			OTM (NCT) e-GP	G.M, BTV	GOB	25.00	Planned Dates	31 jul.25	14Aug.25	28Aug.25	07 Sep.25	14 Sep.25	12 Oct.25		17	18
									Planned days	0	14	14	10	7	28	73	15	
									Actual Dates.									
02.	GR-2	বিভিন্ন প্রকার গর্জন কাঠ ক্রয়			OTM (NCT) e-GP	G.M, BTV	GOB	22.00	Planned Dates	03Aug.25	17 Aug.25	31 Aug.25	07 Sep.25	14 Sep.25	12 Oct.25			27 Oct.25
									Planned days	0	14	14	7	7	28	70	15	
									Actual Dates.									
03.	GR-3	বিভিন্ন প্রকার পেইন্টিং সামগ্রী ক্রয়			OTM (NCT) e-GP	G.M, BTV	GOB	22.00	Planned Dates	07Aug.25	21Aug.25	04 Sep.25	11 Sep.25	18 Sep.25	16 Oct.25			02 Nov.25
									Planned days	0	14	14	7	7	28	70	17	
									Actual Dates.									
04.	GR-4	বিভিন্ন প্রকার সঞ্চ সামগ্রী ও পোশাক সামগ্রী ক্রয়			OTM (NCT) e-GP	G.M, BTV	GOB	18.00	Planned Dates	11Aug.25	25Aug.25	08 Sep.25	15Sep.25	22 Sep.25	20 Oct.25			04 Nov.25
									Planned days	0	14	14	7	7	28	70	15	
									Actual Dates.									
05.	GR-5	বিভিন্ন সর্ব পুঁজি উপলক্ষে বিভিন্ন সঞ্চ সামগ্রী ক্রয় ও ভাড়া			OTM (NCT) e-GP	G.M, BTV	GOB	13.00	Planned Dates	11 Sep. 25	25 Sep. 25	09 Oct. 25	16 Oct. 25	23 Oct. 25	23 Nov. 25			08 Dec. 25
									Planned days	0	14	14	7	7	30	72	15	
									Actual Dates.									

চলমান পাতা-১/

Panna Bhadra
22.7.25

22.07.25

পান্না রানী ভদ্র
সিনিয়র নির্দেশক/গ্রাফিক্স শিল্প নির্দেশক/
দৃশ্য পটকার (গ্রেড-২)
বাংলাদেশ টেলিভিশন, রামপুরা, ঢাকা

JHUNU AKTER
Controller/Chief Designer
Bangladesh Television
Rampura, Dhaka-1219

মোহাম্মদ সেলিম
নিয়ন্ত্রক ডিজাইন
বাংলাদেশ টেলিভিশন
রামপুরা, ঢাকা।

24.7.25
মুস্তফা আজম
জেনারেল ম্যানেজার (সিটিভি কর্তৃক)
বাংলাদেশ টেলিভিশন
রামপুরা, ঢাকা।

মোঃ মাহবুবুল আলম
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ টেলিভিশন

(a) Financial Year : 2025-2026

(b) Reporting period : 30-06-2026

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET
CODE NO: 3257301

অনুষ্ঠান/ উৎসবাদি

(c) Ministry : Ministry of Information & Broadcasting

(d) Head of procuring Entity : D.G. BTv

Tk. 240.00 Lac

Sl.No	Package no	Description of procurement package	Unit	Quantity	Procurement method & Type (ICT/NCT)	Contract approving authority	Source of funds	Estd cost in Tk (dakh)	Time code for process	Invite/ Advertise Tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to contract signature	Time for completion of contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
06.	GR-6	ঈদুল ফিতর ২০২৬ এর বিভিন্ন বিশেষ অনুষ্ঠানের মঞ্চ সামগ্রী ক্রয়			RFQ	G.M, BTv	GOB	3.00	Planned Dates	01 Feb.26	08 Feb.26	13 Feb.26	16Feb.26	22 Feb.26	27Feb.26		13 Mar.26
									Planned days	0	7	5	3	6	5	26	15
									Actual Dates.								
07.	GR-7	ঈদুল আযহা ২০২৬ এর বিভিন্ন বিশেষ অনুষ্ঠানের মঞ্চ সামগ্রী ক্রয়			RFQ	G.M, BTv	GOB	3.00	Planned Dates	01 Apr.26	08 Apr.26	13 Apr.26	16 Apr.26	21 Apr.26	26 Apr.26		11 May.26
									Planned days	0	7	5	3	5	5	25	15
									Actual Dates.								

Panna Rani
22.7.25

পান্না রানী ভদ্র
শিল্প নির্দেশক/গ্রাফিক্স শিল্প নির্দেশক/
দৃশ্য পটকার (জেড-২)
বাংলাদেশ টেলিভিশন, রামপুরা, ঢাকা

Jhunu Akter
22.07.25
JHUNU AKTER
Controller/Chief Designer
Bangladesh Television
Rampura, Dhaka-1219

Mohammad Selim
28/9/25
মোহাম্মদ সেলিম
নিয়ন্ত্রক ডিজাইন
বাংলাদেশ টেলিভিশন
রামপুরা, ঢাকা।

Nurul Ahsan
28/9/25
নুরুল আছম
জেনারেল ম্যানেজার (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
বাংলাদেশ টেলিভিশন
রামপুরা, ঢাকা।

Mahbubul Alam
07/09/25
মোঃ মাহবুবুল আলম
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ টেলিভিশন

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET

CODE NO: 3258105

অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি

(a) Financial Year: 2025-2026

(b) Reporting Period: 30.06.2026

(c) Ministry: Ministry of Information & Broadcasting

(d) Division: Bangladesh Television, Dhaka Center.

(e) Head of Procuring Entity: Director General.

(f) Procuring Entity: General Manager.

(g) GOB: 35.00 (Lakh)

Package No.	Description of Procurement Package	Unit	Qty	Procurement Method & Type (NCT)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost In Tk (Lac)	Time Code for Process	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Compilation of Contract
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17
WR-1	Maintenance work of Central Air Condition equipments (Chiller, AHU, FCU, Split type AC etc.) of Dhaka Station.	Lot	01	OTM (e-GP)	GM	GOB	30.00	Planned Dates	09.09.25	23.09.25	07.10.25	14.10.25	21.10.25	18.11.25		
								Planned Time	0	14	14	07	07	28	70	120

21/09/26
 মোঃ আরিফুল জামান
 টেলিভিশন প্রকৌশলী (গ্রেড-২)
 বাংলাদেশ টেলিভিশন
 ঢাকা কেন্দ্র, ঢাকা।

21/09/26
 মোঃ আরিফুল হান্নান
 নিয়ন্ত্রক (প্রকৌশল)
 বাংলাদেশ টেলিভিশন
 রামপুরা, ঢাকা।

29.7.25
 মুরুল আহম্মেদ
 জেনারেল ম্যানেজার (আইটি&জি দায়িত্ব)
 বাংলাদেশ টেলিভিশন
 রামপুরা, ঢাকা।

30/09/26
 মোঃ মাহবুবুল আলম
 মহাপরিচালক
 বাংলাদেশ টেলিভিশন

**ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET
CODE NO: 3258119**

বৈদ্যুতিক স্থাপনা

- (a) Financial Year: 2025-2026
(b) Reporting Period: 30.06.2026
(c) Ministry: Ministry of Information & Broadcasting
(d) Division: Bangladesh Television, Dhaka Center.

- (e) Head of Procuring Entity: Director General.
(f) Procuring Entity: General Manager.
(g) GOB: 8.39 (Lakh)

Package No.	Description of Procurement Package	Unit	Qty	Procurement Method & Type (NCT)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost In Tk (Lac)	Time Code for Process	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Compilation of Contract
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17
WR-1	Replacement and Maintenance work of Electrical Substation Equipments of BTV Dhaka Station.	Lot	01	RFQ	GM	GOB	6.00	Planned Dates	28.12.25	06.01.26	06.01.26	13.01.26	20.01.26	03.02.26		
								Planned Time	00	10	00	07	07	14	38	

A
24/09/25
মোঃ আরিফুল হান্নান
টেলিভিশন প্রকৌশলী (গ্রেড-২)
বাংলাদেশ টেলিভিশন
ঢাকা কেন্দ্র, ঢাকা।

AD
24/09/25
মোঃ আরিফুল হান্নান
নিয়ন্ত্রক (প্রকৌশল)
বাংলাদেশ টেলিভিশন
ঢাকা কেন্দ্র, ঢাকা।

[Signature]
29.7.25
মুহম্মদ মাহবুব আলম
জেনারেল ম্যানেজার (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
বাংলাদেশ টেলিভিশন
রায়পুরা, ঢাকা।

[Signature]
08/09/2025
মোঃ মাহবুব আলম
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ টেলিভিশন


ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET FOR BTV DHAKA STATION


CODE NO: 3258140


(মটরযান রক্ষণাবেক্ষণ)


- (a) Financial Year : 2025-2026
 (c) Ministry : Ministry of Information and Broadcasting.
 (e) Head of Procuring Entity : Director General.
- (b) Reporting Period : 30.06.2026
 (d) Division/Department: Bangladesh Television, Dhaka Center.
 (f) Procuring Entity: General Manager.
 (g) GOB- 15 (Lakh).


Package No.	Description of Procurement Package	Unit	Qty.	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost In Tk (Lakh)	Time Code for Process	Not used in goods	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Compilation of Contract
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GR-1	Procurement of different types of vehicle tyre & battery for BTV Dhaka Station.	Lot	01	NCT (OTM) e-GP	GM	GOB	15.00	Planned Dates	-	20.08.2025	03.09.2025	17.09.2025	24.09.2025	05.10.2025	02.11.2025	-	16.11.2025
								Planned Dates	-	0	14	14	07	11	28	74	15
								Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total Value		01				15.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-


 ২০.৯.২৫
 তুষার কাবির
 সিনিয়র মোটর টেকনিশিয়ান
 বাংলাদেশ টেলিভিশন
 রামপুরা, ঢাকা


 ২০.৯.২০২৫
 এ.স. এম. নূরুল আমিন
 সহকারী পরিচালক (যানবাহন)
 বাংলাদেশ টেলিভিশন
 গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার


 ২২.৯.২৫
 আফিকা আফরোজ
 উপপরিচালক (প্রশাসন)
 বাংলাদেশ টেলিভিশন
 রামপুরা, ঢাকা


 ২০.৯.২৫
 নূরুল ইসলাম
 মহাপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
 বাংলাদেশ টেলিভিশন
 রামপুরা, ঢাকা।


 ২০.৯.২৫
 মোঃ মাহবুবুল আলম
 মহাপরিচালক
 বাংলাদেশ টেলিভিশন

ANNUAL PROCUREMENT PLAN


CODE NO: 4112201


তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি সরঞ্জামাদি


- (a) Financial Year: 2025-2026
 (b) Reporting period: 30.06.2026
 (c) Ministry: Ministry of Information and Broadcasting
 (d) Division/Department: Bangladesh Television, Dhaka Center

- (e) Head of Procuring Entity: Director General.
 (f) Procuring Entity: General Manager
 (g) GOB- 35(lakh)

Package no	Description of Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in lakh TK	Time code for Process	Not use in Goods	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification to Award	Signing of Contract	Total time to contract Signature	Total time for Completion of contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GOODS																	
GR 1	Procurement of Core Network Router, Server Room Surveillance System (CCTV), Access Control System, and Associated Accessories including Related Services for BTV Dhaka Station	Lot	1	OTM (NCT) (e-GP)	GM, DTV	GOB	35.00	Planned Dates	-	23/09/25	09/10/25	23/10/25	30/10/25	06/11/25	04/12/25	-	02/04/26
								Planned Days	-	-	16	14	07	07	28	72	119
								Actual Dates									
	Total Value of Goods Procurement						35.00										


 মোঃ দেলোয়ার হোসেন
 রক্ষণাবেক্ষণ প্রকৌশলী
 বাংলাদেশ টেলিভিশন
 রামপুরা, ঢাকা।


 ম. মুরহাদ হোসেন
 জেনারেল ম্যানেজার (প্রোগ্রামিং)
 বাংলাদেশ টেলিভিশন
 রামপুরা, ঢাকা।
 ২২.৭.২৫


 মোঃ মাহবুবুল আলম
 মহাপরিচালক
 বাংলাদেশ টেলিভিশন

ANNUAL PROCUREMENT PLAN


CODE NO: 4112202


কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক


- (a) Financial Year: 2025-2026
 (b) Reporting period: 30.06.2026
 (c) Ministry: Ministry of Information and Broadcasting
 (d) Division/Department: Bangladesh Television, Dhaka Center

- (e) Head of Procuring Entity: Director General
 (f) Procuring Entity: General Manager
 (g) Budget: Revenue

Package no	Description of Procurement Package Goods	Unit	Qty.	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in lakh TK	Time code for Process	Not use in Goods	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification to Award	Signing of Contract	Total time to contract Signature	Total time for Completion of contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GOODS																	
GR 1	Procurement of Computers, Laptops, Printers, Accessories, and Related Services for BTV Dhaka Station	Lot	1	OTM (NCT) e-GP	GM, DTV	GOB	43.00	Planned Dates	-	28/10/25	13/11/25	27/11/25	04/12/25	11/12/25	08/01/26	-	07/05/26
Planned Days								-	-	16	14	07	07	28	72	119	
Actual Dates																	
	Total Value of Goods Procurement						43.00										


 মোঃ দেলোয়ার হোসেন
 রক্ষণাবেক্ষণ প্রকৌশলী
 বাংলাদেশ টেলিভিশন
 রামপুরা, ঢাকা।


 শ্রী রফিক হোসেন
 জেনারেল ম্যানেজার (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
 বাংলাদেশ টেলিভিশন
 রামপুরা, ঢাকা।


 মোঃ মাহবুবুল আলম
 মহাপরিচালক
 বাংলাদেশ টেলিভিশন

(a) Financial Year : 2025-2026

(b) Reporting period : 30-06-2026

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET

CODE NO: 4112202


কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক

(c) Ministry : Ministry of Information & Broadcasting


(d) Head of procuring Entity : D.G. BTV

Tk. 70.00 Lac


Sl.No	Pack age no	Description of procurement package	U n i t	Quantit y	Procure ment method & Type (ICT/NCT)	Contra ct approv ing authori ty	Sour ce of funds	Estd cost in Tk (lakh)	Time code for process	Invite/ Advertise Tender	Tender opening	Tender Evaluatio n	Approval to Award	Notificati on of Award	Signing of Contract	Total time to contract signature	Time for comple tion of contra ct
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
09.	GR-9	গ্রাফিক্স ওয়ার্ক স্টেশন ক্রয়			OTM (NCT) e-GP	G.M, BTV	GOB	27.00	Planned Dates	06 Aug.25	20 Aug.25	03 Sep.25	10 Sep.25	17 Sep.25	15 Oct.25		30 Oct.25
									Planned days	0	14	14	7	7	28	70	15
									Actual Dates.								


22/7/25

শারমিন নিপার
উপসহকারী প্রোগ্রামার
বাংলাদেশ টেলিভিশন
রামপুরা, ঢাকা।


22.07.2025


মোঃ আনোয়ার সাদাত
নিয়ন্ত্রক/মুখ্য শিল্পনির্দেশক
বাংলাদেশ টেলিভিশন
রামপুরা, ঢাকা।


22/9/25

(মোঃ মাসুদুর রহমান)
নিয়ন্ত্রক/মুখ্য শিল্প নির্দেশক (অনুষ্ঠান)
বাংলাদেশ টেলিভিশন
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়।


22.09.25

নুরুল আজম
জেনারেল ম্যানেজার (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
বাংলাদেশ টেলিভিশন
রামপুরা, ঢাকা।


09/09/2025
মোঃ মাহবুবুল আলম
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ টেলিভিশন

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET

CODE NO: 4112203

বেতার সরঞ্জামাদি

(a) Financial Year: 2025-2026

(b) Reporting Period: 30.06.2026

(c) Ministry: Ministry of Information & Broadcasting

(d) Division: Bangladesh Television, Dhaka Center.

(e) Head of Procuring Entity: Director General.

(f) Procuring Entity: General Manager.

(g) GOB: 30.00 (Lakh)

Package No.	Description of Procurement Package	Unit	Qty	Procurement Method & Type (NCT)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost In Tk (Lac)	Time Code for Process	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Compilation of Contract
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17
GR-1	Procurement of Television set for BTV Dhaka Station.	Lot	01	OTM (e-GP)	GM	GOB	30.00	Planned Dates	09.09.25	23.09.25	07.10.25	14.10.25	21.10.25	18.11.25		
								Planned Time	0	14	14	07	07	28	70	120

মোঃ আরিফুজ্জামান
২৬/০৭/২৫
টেলিভিশন প্রকৌশলী (গেড-২)
বাংলাদেশ টেলিভিশন
ঢাকা কেন্দ্র, ঢাকা।

মোঃ আরিফুল ইসলাম
২৬/০৭/২৫
নিয়মক (প্রকৌশল)
বাংলাদেশ টেলিভিশন
বাংলাদেশ, ঢাকা।

২৭. 7-25
প্রবল আজম
জেনারেল ম্যানেজার (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
বাংলাদেশ টেলিভিশন
রামপুরা, ঢাকা।

৩০/০৭/২০২৫
মাঃ মাহবুবুল আলম
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ টেলিভিশন

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET

CODE NO:4112302

ক্যামেরা ও আনুষঙ্গিক

(a) Financial Year: 2025-2026

(b) Reporting Period:30.06.2026

(c) Ministry: Ministry of Information & Broadcasting

(d) Division: Bangladesh Television, Dhaka Center.

(e) Head of Procuring Entity: Director General.

(f) Procuring Entity: General Manager.

(g) GOB: 100.00 (Lakh)

Package No.	Description of Procurement Package	Unit	Qty	Procurement Method & Type (NCT)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost In Tk (Lac)	Time Code for Process	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Compilation of Contract
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17
GR-1	Procurement of Camera & allied equipments for News of Dhaka Station.	Lot	01	OTM (e-GP)	GM	GOB	50.00	Planned Dates	18.08.25	01.09.25	15.09.25	22.09.25	29.09.25	27.10.25		
								Planned Time	0	14	14	07	07	28	70	120
GR-2	Procurement of Program Production equipments for BTV Dhaka Station.	Lot	01	OTM (e-GP)	GM	GOB	49.00	Planned Dates	01.09.25	15.09.25	29.09.25	06.10.25	13.10.25	10.11.25		
								Planned Time	0	14	14	07	07	28	70	120

21/09/25
মোঃ আরিফুল হোসেন
টেলিভিশন প্রকৌশলী (গ্রেড-২)
বাংলাদেশ টেলিভিশন
ঢাকা কেন্দ্র, ঢাকা।

21/09/25
মোঃ আরিফুল হোসেন
নিয়ন্ত্রক (প্রকৌশল)
বাংলাদেশ টেলিভিশন
ঢাকা কেন্দ্র, ঢাকা।

29.7.25
মুহিবুল আলম
সিনিয়র প্রোগ্রামার (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
বাংলাদেশ টেলিভিশন
রামপুরা, ঢাকা।

21/09/25
মোঃ মাহবুবুল আলম
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ টেলিভিশন

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET

CODE NO: 4112303

বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি

(a) Financial Year: 2025-2026

(b) Reporting Period: 30.06.2026

(c) Ministry: Ministry of Information & Broadcasting

(d) Division: Bangladesh Television, Dhaka Center.

(e) Head of Procuring Entity: Director General.


(f) Procuring Entity: General Manager.

(g) GOB: 35.00 (Lakh)

Package No.	Description of Procurement Package	Unit	Qty	Procurement Method & Type (NCT)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost In Tk (Lac)	Time Code for Process	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Compilation of Contract
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17
GR-1	Procurement of different types of electric cables, LED Light, Circuit Breaker & other electric equipments for BTV Dhaka Station.	Lot	01	OTM (e-GP)	GM	GOB	30.00	Planned Dates	01.09.25	15.09.25	29.09.25	06.10.25	13.10.25	10.11.25		
								Planned Time	0	14	14	07	07	28	70	120



24/09/25

মোঃ আরিফুল্লাহ মান্নান
টেলিভিশন প্রকৌশলী (গ্রেড-২)
বাংলাদেশ টেলিভিশন
ঢাকা কেন্দ্র, ঢাকা।


24/09/25

মোঃ আরিফুল হাসান
নিয়ন্ত্রক (প্রকৌশল)
বাংলাদেশ টেলিভিশন
স্বাক্ষর, ঢাকা।


29.7.25
মুহম্মদ আজম
জেনারেল ম্যানেজার (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
বাংলাদেশ টেলিভিশন
স্বাক্ষর, ঢাকা।


24/09/25
মোঃ মাহবুবুল আলম
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ টেলিভিশন

**ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET
CODE NO:4112304**

প্রকৌশল ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি

(a) Financial Year: 2025-2026

(b) Reporting Period:30.06.2026

(c) Ministry: Ministry of Information & Broadcasting

(d) Division: Bangladesh Television, Dhaka Center.

(e) Head of Procuring Entity: Director General.

(f) Procuring Entity: General Manager.

(e) GOB: 200.00 (Lakh)

Package No.	Description of Procurement Package	Unit	Qty	Procurement Method & Type (NCT)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost In Tk (Lac)	Time Code for Process	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Compilation of Contract
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17
GR-1	Supply, Installation, Testing & Commissioning of 2 ME HD Video Switcher and allied equipments for BTV Dhaka Station.	Lot	01	OTM (e-GP)	DG, BTV	GOB	200.00	Planned Dates	09.09.25	23.09.25	07.10.25	14.10.25	21.10.25	18.11.25		
								Planned Time	0	14	14	07	07	28	70	120

A
26/09/25
মোঃ আরিফুল হক
টেলিভিশন প্রকৌশলী (গেড-২)
বাংলাদেশ টেলিভিশন
ঢাকা কেন্দ্র, ঢাকা।

AB
26/09/25
মোঃ আরিফুল হক
নিয়ন্ত্রক (প্রকৌশল)
বাংলাদেশ টেলিভিশন
রামপুরা, ঢাকা।

AB
29.7.25
মুহম্মদ আজম
কেন্দ্রীয় ম্যানেজার (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
বাংলাদেশ টেলিভিশন
রামপুরা, ঢাকা।


AB
09/09/25
মোঃ মাহবুবুল আলম
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ টেলিভিশন


**ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET FOR BTV DHAKA STATION
CODE NO : 4112314**


(আসবাবপত্র)


- (a) FINANCIAL YEAR : 2025-2026
 (b) REPORTING PERIOD : 30.06.2026
 (c) MINISTRY : MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING
 (d) DIVISION : BANGLADESH TELEVISION, DHAKA CENTER
 (e) HEAD OF PROCURING ENTITY : DIRECTOR GENERAL
 (f) PROCURING ENTITY : GENERAL MANAGER
 (g) GOB -12.00 (LAKH)


Package No.	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement method of type	Contract approving authority	Source of Funds	Estd cost in Taka (Lakh)	Time Code for Process	Not Used in Goods	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Compilation of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GR-1	Procurement of Furniture for BTV Dhaka Station.	Lot	01	DPM	GM	Gov. Revenue	10.00	Planned Dates	-	02.11.25	23.11.25	07.12.25	14.12.25	21.12.25	19.01.26	-	
								Planned Days	-	0	21	14	07	07	28	77	
								Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Total Value of Goods Procurement					Total	10.00										


 ২২/০৭/২৫
 মোঃ হায়তুল্লাহ আলী
 সহকারী পরিচালক
 বাংলাদেশ টেলিভিশন
 রামপুরা, ঢাকা।


 ২২/৭/২৫
 মোঃ ইলিয়াস হোসেন
 সহকারী পরিচালক (ক্রয়)
 বাংলাদেশ টেলিভিশন
 রামপুরা, ঢাকা।


 ২২/৭/২৫
 আফিফা আফরোজ
 উপপরিচালক (প্রশাসন)
 বাংলাদেশ টেলিভিশন
 রামপুরা, ঢাকা


 ২৩/০৭/২৫
 নূরুল হোসেন
 জনারেন্দ্র শ্যামজার (অতিরিক্ত সচিব)
 বাংলাদেশ টেলিভিশন
 রামপুরা, ঢাকা।


 ৩০/০৭/২৫
 মোঃ মাহবুবুল আলম
 মহাপরিচালক
 বাংলাদেশ টেলিভিশন

**ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET
CODE NO: 4112316**

অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি

(a) Financial Year: 2025-2026

(b) Reporting Period: 30.06.2026

(c) Ministry: Ministry of Information & Broadcasting

(d) Division: Bangladesh Television, Dhaka Center.

(e) Head of Procuring Entity: Director General.

(f) Procuring Entity: General Manager.

(g) GOB: 40.00 (Lakh)

Package No.	Description of Procurement Package	Unit	Qty	Procurement Method & Type (NCT)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost In Tk (Lac)	Time Code for Process	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17
GR-1	Procurement of Broadcast Networking related Equipments for BTV Dhaka Station.	Lot	01	OTM (e-GP)	GM	GOB	19.00	Planned Dates	01.09.25	15.09.25	29.09.25	06.10.25	13.10.25	10.11.25		
								Planned Time	0	14	14	07	07	28	70	120

A
26/09/25

মোঃ আরিফুল হান্নান
টেলিভিশন প্রকৌশলী (গ্রেড-২)
বাংলাদেশ টেলিভিশন
ঢাকা কেন্দ্র, ঢাকা।

26/09/25

মোঃ আরিফুল হান্নান
নিয়ন্ত্রক (প্রকৌশল)
বাংলাদেশ টেলিভিশন
রামপুরা, ঢাকা।

29.07.25
মুহিবুল আজম
জেনারেল ম্যানেজার (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
বাংলাদেশ টেলিভিশন
রামপুরা, ঢাকা।


29/09/25
মোঃ মাহবুবুল আলম
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ টেলিভিশন


ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET FOR BTV DHAKA STATION CODE NO : 4112316


অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদী


- (a) FINANCIAL YEAR : 2025-2026
 (b) REPORTING PERIOD : 30.06.2026
 (c) MINISTRY : MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING
 (d) DIVISION : BANGLADESH TELEVISION, DHAKA CENTER
 (e) HEAD OF PROCURING ENTITY : DIRECTOR GENERAL
 (f) PROCURING ENTITY : GENERAL MANAGER
 (g) GOB - 10.00 (LAKH)


Package No.	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement method of type	Contract approving authority	Source of Funds	Estd cost in Taka (Lakh)	Time Code for Process	Not Used in Goods	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Compilation of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GR-1	Procurement of Musical Instruments for BTV Dhaka Station.	Lot	01	OTM (NCT) e-GP	GM	Gov. Revenue	10.00	Planned Dates	-	15.10.25	29.10.25	12.11.25	19.11.25	26.11.25	24.12.25	-	
								Planned Days	-	0	14	14	07	07	28	70	120
								Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total Value of Goods Procurement					Total	10.00										


 ২২/০৭/২৫
 মোঃ হাবিবুল আলী
 জেনারেল ম্যানেজার
 বাংলাদেশ টেলিভিশন
 রামপুরা, ঢাকা।


 ২২/৭/২৫
 মোঃ ইলিয়াস হোসেন
 সহকারী পরিচালক (ক্রয়)
 বাংলাদেশ টেলিভিশন
 রামপুরা, ঢাকা।


 ২২/৭/২৫
 আফিফা আফরোজ
 উপপরিচালক (প্রশাসন)
 বাংলাদেশ টেলিভিশন
 রামপুরা, ঢাকা।


 ২৭.৭.২৫
 বুরুল আহমেদ
 ডিপার্টমেন্ট ম্যানেজার (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
 বাংলাদেশ টেলিভিশন
 রামপুরা, ঢাকা।


 ৩০/০৭/২০২৫
 মোঃ মাহবুবুল আলম
 মহাপরিচালক
 বাংলাদেশ টেলিভিশন

(a) Financial Year : 2025-2026

(b) Reporting period : 30-06-2026

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET

CODE NO: 4112316

অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি

(c) Ministry : Ministry of Information & Broadcasting

(d) Head of procuring Entity : D.G. BTV

Tk. 40.00 Lac

SLNo	Package no	Description of procurement package	Quantity	Procurement method & Type (ICT/NCT)	Contract approving authority	Source of funds	Estd cost in Tk (Lakh)	Time code for process	Invite/ Advertise Tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to contract signature	Time for completion of contract	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
08.	GR-8	ডিজাইন শাখার ওয়ার্কশপ ও পেইন্টিং এর বিভিন্ন মেশিনারিজ সামগ্রী ক্রয়		OTM (NCT) e-GP	G.M, BTV	GOB	10.00	Planned Dates	10 Sep. 25	24 Sep. 25	08 Oct. 25	15 Oct. 25	22 Oct. 25	20 Nov. 25		05 Dec. 25	
								Planned days	0	14	14	7	7	28	70	15	
								Actual Dates.									

Lama Bhadra
22.7.25

পান্না রানী ভদ্র
শিল্প নির্দেশক/গ্রাফিক্স শিল্প নির্দেশক
দৃশ্য পটকার (সেড-২)
বাংলাদেশ টেলিভিশন রামপুরা ঢাকা

Jhunu Akter
22.07.25

JHUNU AKTER
Controller/Chief Designer
Bangladesh Television
Rampura, Dhaka-1210

Mohammad Selim
28/7/25

মোহাম্মদ সেলিম
নিয়ন্ত্রক ডিজাইন
বাংলাদেশ টেলিভিশন
রামপুরা, ঢাকা।

Murshad Akter
24.7.25

মুরশাদ আজম
প্রোগ্রাম ম্যানেজার (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
বাংলাদেশ টেলিভিশন
রামপুরা, ঢাকা।

Murshad Akter
20/07/2025
মাঃ মাহবুবুল আলিম
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ টেলিভিশন

ANNUAL PROCUREMENT PLAN


CODE NO: 4113301


কম্পিউটার সফটওয়্যার


- (a) Financial Year: 2025-2026
 (b) Reporting period: 30.06.2026
 (c) Ministry: Ministry of Information and Broadcasting
 (d) Division/Department: Bangladesh Television, Dhaka Center

- (e) Head of Procuring Entity: Director General
 (f) Procuring Entity: General Manager
 (g) Budget: Revenue

Package no	Description of Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in lakh TK	Time code for Process	Not use in Goods	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification to Award	Signing of Contract	Total time to contract Signature	Total time for Completion of contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GOODS																	
GR 1	Procurement of Office Management Software, Antivirus, and Other Ready-made Software Solutions for BTV Dhaka Station	Lot	1	OTM (NCT) (e-GP)	GM, DTV	GOB	5.00	Planned Dates	-	28/10/25	13/11/25	27/11/25	04/12/25	11/12/25	08/01/26	-	07/05/26
Planned Days								-	-	16	14	07	07	28	72	119	
Actual Dates																	
	Total Value of Goods Procurement						5.00										


 22/09/2025
 মোঃ দেলোয়ার হোসেন
 রক্ষণাবেক্ষণ প্রকৌশলী
 বাংলাদেশ টেলিভিশন
 রামপুরা, ঢাকা।


 22-7-25
 মুহিবুল আলম
 জেনারেল ম্যানেজার (সিভিল ডায়নিটি)
 বাংলাদেশ টেলিভিশন
 রামপুরা, ঢাকা।


 07/09/2025
 মোঃ মাইবুল আলম
 মহাপরিচালক
 বাংলাদেশ টেলিভিশন

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET

CODE NO: 4113301

কম্পিউটার সফটওয়্যার

(a) Financial Year: 2025-2026

(b) Reporting Period: 30.06.2026

(c) Ministry: Ministry of Information & Broadcasting

(d) Division: Bangladesh Television, Dhaka Center.

(e) Head of Procuring Entity: Director General.

(f) Procuring Entity: General Manager.

(g) GOB: 40.00 (Lakh)

Package No.	Description of Procurement Package	Unit	Qty	Procurement Method & Type (NCT)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost In Tk (Lac)	Time Code for Process	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Compilation of Contract
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17
GR-1	Procurement of Software for Live Program Production, Editing Panel, Software renew/licensing for Broadcast Equipments of Dhaka Station.	Lot	01	OTM (e-GP)	GM	GOB	15.00	Planned Dates	18.08.25	01.09.25	15.09.25	22.09.25	29.09.25	27.10.25		
								Planned Time	0	14	14	07	07	28	70	120
GR-2	Software for Live Program Production for News of BTV Dhaka Station.	Lot	01	RFQ	GM	GOB	3.00	Planned Dates	14.08.25	24.08.25	24.08.25	31.08.25	07.09.25	21.09.25		
								Planned Time	00	10	00	07	07	14	38	

26/09/25
 মোঃ আরিফুল্লাহ আলম
 টেলিভিশন প্রকৌশলী (গেড-২)
 বাংলাদেশ টেলিভিশন
 ঢাকা কেন্দ্র, ঢাকা।

26/09/25
 মোঃ আরিফুল্লাহ আলম
 নিয়ন্ত্রক (প্রকৌশলী)
 বাংলাদেশ টেলিভিশন
 রামপুরা, ঢাকা।

29.7.25
 মোঃ আব্দুল আজিম
 জেনারেল ম্যানেজার (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
 বাংলাদেশ টেলিভিশন
 রামপুরা, ঢাকা।

26/09/25
 মোঃ মাহবুবুল আলম
 মহাপরিচালক
 বাংলাদেশ টেলিভিশন

(a) Financial Year : 2025-2026

(b) Reporting period : 30-06-2026

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET

CODE NO: 4113301


কম্পিউটার সফটওয়্যার

(c) Ministry : Ministry of Information & Broadcasting


(d) Head of procuring Entity : D.G. BTV

Tk. 40.00 Lac


Sl.No	Package no	Description of procurement package	Unit	Quantity	Procurement method & Type (ICT/NCT)	Contract approving authority	Source of funds	Estd cost in Tk (lakh)	Time code for process	Invite/ Advertise Tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to contract signature	Time for completion of contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
10.	GR-10	ডিজাইন শাখার গ্রাফিক্স কম্পিউটার সফটওয়্যার সামগ্রী ক্রয়			OTM (NCT) e-GP	G.M. BTV	GOB	15.00	Planned Dates	10Aug.25	24 Aug.25	07 Sep.25	14 Sep.25	21 Sep.25	19 Oct.25		02Nov.25
									Planned days	0	14	14	7	7	28	70	15
									Actual Dates.								


22/7/25


পারিচালক নিয়ন্ত্রক
সংস্করণ নিয়ন্ত্রক
বাংলাদেশ টেলিভিশন
রামপুরা, ঢাকা।


22.07.2025


মোঃ আনোয়ার সাদাত
নিয়ন্ত্রক/মুখ্য শিল্পনির্দেশক
বাংলাদেশ টেলিভিশন
রামপুরা, ঢাকা।


22/7/25

(মোঃ মাসুদুর রহমান)
নিয়ন্ত্রক/মুখ্য শিল্প নির্দেশক (অনুষ্ঠান)
বাংলাদেশ টেলিভিশন
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়।


22.7.25

মুহুরুল আজম
জেনারেল ম্যানেজার (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
বাংলাদেশ টেলিভিশন
রামপুরা, ঢাকা।


07/07/2025
মোঃ মাহবুবুল আলম
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ টেলিভিশন