

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET OF BTV UKHIYA SUB-STATION

CODE NO: 3252102 (নিরাপত্তা সামগ্রী)


(a) Financial Year: 2025-26


(b) Reporting period: 27.07.2025

(c) Ministry: Information and Broadcast

(d) Head of procuring Entity: Bangladesh Television

Sl No	Package no	Description of procurement package	Unit	Quantity	Procurement method of	Contract approving authority	Source of funds	Estd cost in TK (lakh)	Time code for process	Invite/ Advertise Tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to award	Notification of award	Sign of contract	Total time to contract signature	Time for completion of contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	SR1	Purchase of CCTV Camera System	-	14 pices	RFQ	Station In charge	Govt: Revenue	1.5	Planned Dates	27.08.25	03.09.25	08.09.25	12.09.25	17.09.25	22.09.25	-	12.10.25
									Planned Dates	0	7	5	4	5	5	26	20
									Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-
Total								1.5									


 ০৭/০৭/২৫
 মোঃ আনোয়ার জাহিদ
 উপ-সহকারী প্রকৌশলী ও
 উপকেন্দ্র প্রধান
 বিটিভি, উখিয়া উপকেন্দ্র
 উখিয়া, কক্সবাজার।


 ০৭/০৭/২০২৫
 মোঃ মাহবুবুল আলম
 মহাপরিচালক
 বাংলাদেশ টেলিভিশন

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET OF BTV PATUAKHALI SUB-STATION

(a) Financial Year: 2025-2026

(c) Ministry :Ministry of Information and Broadcasting

(b) Reporting period: 30.06.2026

(d) Head of procuring Entity: Bangladesh Television

CODE NO: 3256106 (পোশাক)

Sl No	Pac ka ge no	Description of procurement package	Unit	Quantity	Procur ement methed of type	Contract approving authority	Source of funds	Estd cost in TK (lakh)	Time code for process	Invite/ Advertis e Tender	Tender opening	Tender Evaluati on	Approva l to award	Notificati on of award	Sign of contrac t	Total time to contra ct signat ure	Time for complitio n of contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	sRI	১৭-২০ গ্রেডের কর্মচারীদের দাপ্তরিক পোশাক, জুতা মুজা, ছাতা নামফলক, ফুল ও হাফ সাফারি, ডিগলা, সোয়েটার, ফুল সার্ট, সু/স্যাভেল।	-	-	RFQ	SUB Station In charge	Govt: Revenue	0.47	planned dates	14.01.26	21.01.26	25.01.26	29.01.26	03.02.26	08.02.26	-	23.02.26
									planned days	0	7	4	4	5	5	25	15
									actual dates								

Hirom
24.07.25
মোঃ হিরন শিকদার
আইন ব্যয়ন কর্মকর্তা
বাংলাদেশ টেলিভিশন
পটুয়াখালী উপকেন্দ্র।

মহাম্মদ
৩০/০৭/২০২৫
মোঃ মাহবুবুল আলম
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ টেলিভিশন

ANNUAL PROCUREMENT PLAN (2025-2026)

For Revenue Budget

CODE NO: 3256106

(Goods)

Ministry/Division : Ministry of Information and Broadcasting
 Agency : Bangladesh Television
 Procurement Entry Name & code : Station In charge. BTV, Khulna Sub-Station
 Project/Programme Name & Code : পোশাক, ৩২৫৬১০৬

Package no	Description of procurement package	Unit	Quantity	Procurement method of type	Contract approving authority	Source of funds	Estd cost in TK (lakh)	Time code for process	Not used in goods	Invite/ Advertise Tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to award	Notification of award	Sign of contract	Total time to contract signature	Time for completion of contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Purchase of official shoes, shocks, umbrella, official dress and nameplate etc.	No	-	RFQ	Station In charge	Govt: Revinue	0.74	Planned Dates	-	01.12.25	07.12.25	10.12.25	14.12.25	17.12.25	21.12.25	-	31.12.25
								Planned Days		0	7	3	4	3	4	21	10
								Actual Dates									

[Signature]
 ৩১/০৭/২০২৫

[Signature]
 ৩১/০৭/২০২৫
 অনিমেতা দেবনাথ
 উপসহকারী প্রকৌশলী
 ও
 জারন-ব্যরন কর্তৃক
 বাংলাদেশ টেলিভিশন, খুলনা।
[Signature]
 ৩১/০৭/২০২৫
 মোঃ মাহবুবুল আলম
 মহাপরিচালক
 বাংলাদেশ টেলিভিশন

ANNUAL PROCUREMENT PLAN (2025-2026)

For Revenue Budget

Code No- 3256106

Ministry/ Division: Ministry of Information and Bro:

Agency: Bangladesh Television.

Head of procuring Entry: **DG, BTV**

Project/Programme Name & Code: পোশাক - ৩২৫৬১০৬

Package no	Description of procurement package	Unit	Quantity	Procurement method & type	Contract approving authority	Source of funds	Estd cost in Tk (lakh)	Time code for process	Not use in Goods	Invite/ Advertise Tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign of Contract	Total time to contract signature	Time for completion of contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
01	17th-20th employees formal wear Shoes, socks, umbrella, nameplate, sari blouse, petticoat, V-neck sweater, shoes/sandals.	06	-	RFQ	Station In charge	Govt. Revinue	0.50	Planned Dates	0	05.04.26	12.04.26	14.04.26	16.04.26	20.04.26	27.04.26	-	03.05.26
								Planned Days	0	3	7	2	2	3	7	24	7
								Actual Dates									
Total value of Goods procurement =							0.50										



২৩.০৭.২৫
হারুন আর রশিদ
আয়ন ও ব্যয়ন কর্মকর্তা
বাংলাদেশ টেলিভিশন
ময়মনসিংহ উপকেন্দ্র

২৩/০৭/২০২৫
মোঃ মাহবুবুল আলম
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ টেলিভিশন

ANNUAL PROCUREMENT PLAN (APP) FOR REVENUE BUDGET OF BTV RAJSHAHI SUBSTATION
Economic Code No.: 3256106 ৩২৫৬১০৬ "পোশাক"


- a. Ministry / Division: Ministry of Information & Broadcast. j. Financial Year: 2025-2026
b. Head of Procuring Entity Name: Bangladesh Television d. Reporting period: 30.06.2026
c. Ministry Code No.: 1330704


Sl. No.	Package No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in BDT (with VAT)	Time Code for Process	Invite Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
01.	01.	Purchase official dress and nameplates of employees	set	04	RFQ	Station In Charge	GOB	45,000/-	Planned date	11.01.26	22.01.26	22.01.26	29.01.26	29.01.26	29.01.26	--	--
									Actual date								


**Subject to additional allocation.


Total= Tk. 45,000/- (In Words: Forty Five thousand only)


২২/০৭/২৫


২২/৭/২৫
মোঃ আমিনুর রহমান
সিনিয়র টিভি টেকনিশিয়ান
বাংলাদেশ টেলিভিশন, রাজশাহী


২১-০৭-২০২৫
মোঃ শরিফুজ্জামান পলাশ
উপ-সহকারী প্রকৌশলী/স্টুডিও যন্ত্রবিদ
বাংলাদেশ টেলিভিশন,
রাজশাহী উপকেন্দ্র, রাজশাহী।


২১/০৭/২৫
মোঃ সাঈদ মোঃ কুতুব উদ্দীন
উপ-সহকারী প্রকৌশলী ও
উপকেন্দ্র প্রধান
বাংলাদেশ টেলিভিশন, রাজশাহী


৩০/০৭/২৫
মোঃ মাহবুবুল আলম
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ টেলিভিশন

CODE NO: 3256106 (পোশাক)

SI NO	Package no	Description of procurement package	Unit	Quantity	Procurement method of type	Contract approving authority	Source of funds	Estd cost in Tk (lakh)	Time code for process	Invite/ Advertise Tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign of Contract	Total time to contract signature	Time for Completion of contract	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	SRI	Supply of uniforms to employee of grades 17 to 20.	-	01	RFQ	Sub-Station In charge	Govt. Revenue	0.80	Planned dates	03.12.25	10.12.25	15.12.25	18.12.25	23.12.25	28.12.25			
									Planned dates		07	05	03	05	05	25		
									Actual dates									

22/09/2024

১৭/১১/২০২৪
 ডি.সি.সি.সি.সি.
 ডি.সি.সি.সি.সি.
 ডি.সি.সি.সি.সি.


৩০/০৭/২০২৪
 মোঃ মাহবুবুল আলম
 মহাপরিচালক
 বাংলাদেশ টেলিভিশন


Annual Procurement PLAN


Ministry/Division: Ministry of Information and Broadcast
 Agency: Bangladesh Television, Sylhet Sub-Station
 Procuring Entry Name: DG, BTV

Budget Revenue
 code: 3256106

Package no	Description of procurement package	Unit	Quantity	Procurement method & type	Contract approving authority	Source of funds	Estd Cost In Lac TK	Time code for process	Not Use in Goods	Invite/ Advertise Tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to award	Notification of award	Sign of contract	Total time to contract signature	Time for completion of contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Procurement of Official Dress, Shoes, Shocks, Umbrella, Name-Plate.	-	5 Set	RFQ	Station Incharge	GOB Revinue	0.60	Planned Dates	02.11.25	06.11.25	13.11.25	16.11.25	19.11.25	23.11.25	29.11.25	-	06.12.25
								Planned Dates			7	3	3	4	6	23	7
								Actual Dates									
	Total Value of Goods Procurement						0.60										


 মোঃ মোজাম্মেল হোসেন
 সহকারী হিসাবরক্ষক
 বিটিভি, সিলেট উপকেন্দ্র
 সিলেট।


 মোঃ আমির হোসেন
 জাতিসংঘ-স্বতন্ত্র কর্মকর্তা
 বাংলাদেশ টেলিভিশন
 সিলেট উপকেন্দ্র, সিলেট।


 ৩০/০৭/২০২৫
 মাহবুবুল আলম
 মহাপরিচালক
 বাংলাদেশ টেলিভিশন


ANNUAL PROCUREMENT PLAN (2025-2026)
For revenue Budget
Code No - 3256106
(Goods)


Budget: GOB (Revenue)

Ministry/Division : Ministry of Information and Broadcasting
Agency : Bangladesh Television
Procurement Entity name & Code : Station In charge BTV Brahmanbaria
Project/Programme Name & Code : পোশাক, ৩২৫৬১০৬

Package no	Description of procurement package	Unit	Quantity	Procurement method type	Contract approving authority	Source of funds	Est'd cost in Tk (lakh)	Time code for process	Now usage in goods	Invita Above Base Tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time in contract signature	Time for completion of contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
01	purchase of Uniforms,official shoes,shocks,Name plate and Umbrella		As needed	RFQ	Station In charge	Govt. Revenue	0.44			10.09.25	17.09.25	20.09.25	24.09.25	27.09.25	31.09.25		15.10.25
										0	7	3	4	3	4	21	15

২৯/০৯/২৫
মোঃ এনায়েতুল হক
হিসাব সহকারী
বাংলাদেশ টেলিভিশন
ব্রাহ্মণবাড়িয়া উপকেন্দ্র


২৯/০৯/২৫
মোঃ হুমায়ুন কবীর
আরন-বায়ন কর্মকর্তা
বাংলাদেশ টেলিভিশন
ব্রাহ্মণবাড়িয়া উপকেন্দ্র



৩০/০৯/২৫
মোঃ মাহবুব আলম
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ টেলিভিশন


Annual Procurement PLAN

Ministry/Division: Ministry of Information and Broadcast
 Agency: Bangladesh Television, Noakhali Sub-Station
 Procuring Entry Name: DG, BTV

Budget Revenue
 code: 3256106

Sl. no	Description of procurement package	Unit	Quantity	Procurement method & type	Contract approving authority	Source of funds	Estd Cost In Lac TK	Time code for process	Not Use in Goods	Invite/ Advertise Tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to award	Notification of award	Sign of contract	Total time to contract signature	Time for completion of contract
2	Procurement of Official Dress, Shoes, Shocks, Umbrella, Name Plate.	Set	7	RFQ	Station Incharge	GOB Revinue	0.82	Planned Dates	02.11.25	06.11.25	13.11.25	16.11.25	19.11.25	23.11.25	29.11.25	-	06.12.25
								Planned Dates			7	3	3	4	6	23	7
								Actual Dates									
	Total Value of Goods Procurement						0.82										


 29.07.2025
 মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান গান
 উপকেন্দ্র প্রধান
 বাংলাদেশ টেলিভিশন
 নোয়াখালী উপকেন্দ্র


 07/07/2025
 মোঃ মাহবুবুল আলম
 মহাপরিচালক
 বাংলাদেশ টেলিভিশন

ANNUAL PROCUREMENT PLAN (2025-2026)

For Revenue Budget of Btv Natore Sub-Station

Code No: 3256106 (পোশাক)

Budget: GOV(Revenue)


Ministry/Division: Ministry of Information and Broadcasting

Agency: Bangladesh Television

Procurement Entity Name & Code: Btv, Natore Sub-Station & 1330704119127


Project/Programme Name & Code: পোশাক, 3256106


Package no	Description of procurement package	Unit	Quantity	Procurement method of type	Contract approving authority	Source of funds	Estd cost in TK (lakh)	Time code for process	Not used in goods	Invite/ Advertise Tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to award	Notification of award	Sign of contract	Total time to contract signature	Time for completion of contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Purchase of official shoes, shocks, umbrella, official dress and nameplate etc			RFQ	Sub-Station In charge	Govt: Revenue	0.293	Planned Dates		05.01.26	11.01.26	15.01.26	19.01.26	25.01.26	29.01.26		08.02.26
								Planned Days		0	7	4	4	6	4	25	9
								Actual Dates									


ক্যাশিয়ার ২২/০৭/২৫
বাংলাদেশ টেলিভিশন
নাটোর উপকেন্দ্র, নাটোর।


২২/৭/২৫

২২/০৭/২৫


২২/০৭/২৫
মোঃ শরিফুল আলম
উপ-সহকারী প্রকৌশলী ও
আয়ন ও ব্যয়ন কর্মকর্তা
বাংলাদেশ টেলিভিশন
নাটোর উপকেন্দ্র, নাটোর।



৩০/০৭/২৫
মোঃ মাহবুবুল আলম
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ টেলিভিশন


ANNUAL PROCUREMENT PLAN (2025-2026)
For revenue Budget
Code No - 3256106
(Goods)

Budget: GOB (Revenue)

Ministry/Division : Ministry of Information and Broadcasting
Agency : Bangladesh Television
Procurement Entity name & Code : Station In charge BTV Thakurgaon
Project/Programme Name & Code : পোশাক, ৩২৫৬১০৬


Package no	Description of procurement package	Unit	Quantity	Procurement method of type	Contract approving authority	Source of funds	Estd cost in Tk (lakh)	Time code for process	Not use in Goods	Inviter/ Advertise Tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign of Contract	Total time to contract signature	Time for completion of contract			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
1	Purchase of official dress, shoes, shocks, umbrella and nameplate	4 employees	--	RFQ	Station In charge	Govt. Revenue	0.40	Planned dates	-	07.12.25	14.12.25	18.12.25	25.12.25	01.01.26	08.01.26		15.01.26			
									Planned days		0	07	04	07	07	07		32	07	
									Actual dates											
	Total value of goods procurement								0.40											



 28/09/25
 মোঃ আমিনুল ইসলাম
 উপ-সহকারী প্রকৌশলী
 আয়ন ও ব্যয়ন কর্মকর্তা
 বাংলাদেশ টেলিভিশন
 ঠাকুরগাঁও।


 ৩০/০৭/২০২৫
 মোঃ মাহবুবুল আলম
 মহাপরিচালক
 বাংলাদেশ টেলিভিশন

CODE NO: 3258101 (মোটরযান)

SI NO	Package	Description of procurement package	Unit	Quantity	Procurement method of type	Contract approving authority	Source of funds	Estd cost in Tk (lakh)	Time code for process	Invite/ Advertise Tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign of Contract	Total time to contract signature	Time for Completion of contract	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	SRI	Vehicle Over holing servicing	-	01	RFQ	Sub-Station In charge	Govt. Revenue	0.75	Planned dates	03.08.25	10.08.25	15.08.25	18.08.25	23.08.25	28.08.25			
									Planned dates		07	05	03	05	05	25		
									Actual dates									


 22/09/24
 মোঃ আলতাফ হোসেন
 টেলিভিশন প্রকৌশলী
 উপকরণ প্রধান
 বাংলাদেশ টেলিভিশন, কংপুর।


 ০৮/০৭/২০২৪
 মোঃ মাহবুবুল আলম
 মহাপরিচালক
 বাংলাদেশ টেলিভিশন

CODE NO: 3258105 (অন্যান্য যন্ত্রপাতি সরঞ্জামাদি)

SI NO	Package no	Description of procurement package	Unit	Quantity	Procurement method of type	Contract approving authority	Source of funds	Estd cost in Tk (lakh)	Time code for process	Invite/ Advertise Tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign of Contract	Total time to contract signature	Time for Completion of contract	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	SRI	AC Repairing and Servicing	-	01	RFQ	Sub-Station In charge	Govt. Revenue	0.80	Planned dates	10.08.25	17.08.25	22.08.25	25.08.25	30.08.25	04.09.25			
									Planned dates		07	05	03	05	05	25		
									Actual dates									

AH
22/09/25
১৭১৪ সিসি নং ৩৩৩/১৫
টেলিভিশন মনিটরিং
উপকরণ অফিস
বাংলাদেশ টেলিভিশন, মংগুর।

২২/০৯/২৫
৩০/০৯/২৫
মোঃ মাহবুবুল আলম
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ টেলিভিশন

ANNUAL PROCUREMENT PLAN (2025-2026)


For Revenue Budget


CODE NO: 4112202


(Goods)

Ministry/Division : Ministry of Information and Broadcasting
 Agency : Bangladesh Television
 Procurement Entry Name & code : Station In charge. BTV, Khulna Sub-Station
 Project/Programme Name & Code : কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক, 4112202

Package no	Description of procurement package	Unit	Quantity	Procurement method of type	Contract approving authority	Source of funds	Estd cost in TK (dakh)	Time code for process	Not used in goods	Invite/ Advertise Tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to award	Notification of award	Sign of contract	Total time to contract signature	Time for completion of contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Desktop computer	No	2	RFQ	Station In charge	Govt: Revinue	1	Planned Dates	-	05.10.25	12.10.25	15.10.25	19.10.25	22.10.25	26.10.25	-	05.11.25
								Planned Days		0	7	3	4	3	4	21	10
								Actual Dates									


 ৪/১০/২০২৫


 ২৪/১০/২৫
 অনিবেশ দেবনাথ
 উপসহকারী প্রকৌশলী
 ও
 আয়ন-ব্যয়ন কর্মকর্তা
 বাংলাদেশ টেলিভিশন, খুলনা।


 ৩/১০/২৫
 মোঃ মাহবুবুল আলম
 মহাপরিচালক
 বাংলাদেশ টেলিভিশন

CODE NO: 4112202 (কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক)

SI NO	Package no	Description of procurement package	Unit	Quantity	Procurement method of type	Contract approving authority	Source of funds	Estd cost in Tk (lakh)	Time code for process	Invite/ Advertise Tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign of Contract	Total time to contract signature	Time for Completion of contract	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	SRI	Purchase of laptop Computer	-	01	RFQ	Sub-Station In charge	Govt. Revenue	1.0	Planned dates	05.10.25	12.10.25	17.10.25	20.10.25	25.10.25	30.10.25			
									Planned dates		07	05	03	05	05	25		
									Actual dates									

Atk
22/09/25
মোঃ আব্দুল হোসেন
টেলিভিশন প্রোগ্রামার
উপকেন্দ্র প্রধান
বাংলাদেশ টেলিভিশন, ঢাকা।

মামুন
07/09/25
মোঃ মাহবুবুল আলম
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ টেলিভিশন

CODE NO: 4112203 (বেতার সরঞ্জামাদি)

SI NO	Package no	Description of procurement package	Unit	Quantity	Procurement method of type	Contract approving authority	Source of funds	Estd cost in Tk (lakh)	Time code for process	Invite/ Advertise Tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign of Contract	Total time to contract signature	Time for Completion of contract	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	SRI	Purchase of Large Screen TV	-	01	RFQ	Sub-Station In charge	Govt. Revenue	0.50	Planned dates	03.01.26	10.01.26	15.01.26	18.01.26	23.01.26	28.01.26			
									Planned dates		07	05	03	05	05	25		
									Actual dates									

PH.
22/09/25
মোঃ আলতাফ হোসেন
টেলিভিশন একোশর্টী
উপকেন্দ্র প্রধান
বাংলাদেশ টেলিভিশন, ঢাকা।

মহাম্মদ
৩০/০৭/২০২৫
মোঃ মাহবুবুল আলম
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ টেলিভিশন

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET OF BTV UKHIYA SUB-STATION

CODE NO: 4112203 (বেতার সরঞ্জামাদি)


(a) Financial Year: 2025-26


(b) Reporting period: 27.07.2025

(c) Ministry: Information and Broadcast

(d) Head of procuring Entity: Bangladesh Television

Sl No	Package no	Description of procurement package	Unit	Quantity	Procurement method of type	Contract approving authority	Source of funds	Estd cost in TK (lakh)	Time code for process	Invite/ Advertise Tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to award	Notification of award	Sign of contract	Total time to contract signature	Time for completion of contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	SR1	Purchase of LED TV	-	1 pice	RFQ	Station In charge	Govt: Revenue	0.5	Planned Dates	27.10.25	03.11.25	08.11.25	12.11.25	17.11.25	22.11.25	-	12.12.25
									Planned Dates	0	7	5	4	5	5	26	20
									Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-
Total								0.5									


 ২৭/০৭/২৫
 মোঃ আনোয়ার জাহিদ
 উপ-সহকারী প্রকৌশলী ও
 উপকেন্দ্র প্রধা-
 বিটিভি, উখিয়া উপকেন্দ্র
 উখিয়া, কক্সবাজার।


 ৩০/০৭/২০২৫
 মোঃ মাহবুবুল আলম
 মহাপরিচালক
 বাংলাদেশ টেলিভিশন

ANNUAL PROCUREMENT PLAN (APP) FOR REVENUE BUDGET OF BTV RAJSHAHI SUBSTATION
Economic Code No.: 4112103 "বেতার সরঞ্জামাদি"

- a. Ministry / Division: Ministry of Information & Broadcast. n. Financial Year: 2025-2026
b. Head of Procuring Entity Name: Bangladesh Television d. Reporting period: 30.06.2026
c. Ministry Code No.: 1330704

SL No.	Package No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in BDT (with VAT)	Time Code for Process	Invite Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
01.	01.	LED Smart TV Set	nos.	01	RFQ	Station In Charge	GOB	50,000/-	Periodically as per requirements	18.01.26	25.01.26	29.01.26	03.02.26	03.02.26	03.02.26	-	10.02.26

**Subject to additional allocation.

Total= Tk.50,000/-(In Words: Fifty thousand only)

স্বাক্ষর
২৯/০৭/২০২৫
সিদ্দিক মাহমুদ/কো-অর্ডিনারি সূত্র,

স্বাক্ষর
২৯-০৭-২০২৫
মোঃ শরিফুজ্জামান পলাশ
উপ-সহকারী প্রকৌশলী/স্টুডিও যন্ত্রবিদ
বাংলাদেশ টেলিভিশন,
রাজশাহী উপকেন্দ্র, রাজশাহী।

স্বাক্ষর
২৯/০৭/২০২৫
আবু সালেহ মোঃ কুতুব উদ্দীন
উপ-সহকারী প্রকৌশলী ও
উপকেন্দ্র প্রধান
বাংলাদেশ টেলিভিশন রাজশাহী

স্বাক্ষর
৩০/০৭/২০২৫
মোঃ মাহবুবুল আলম
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ টেলিভিশন

ANNUAL PROCUREMENT PLAN (2025-2026)

For Revenue Budget of Btv Natore Sub-Station

Code No: 4112314 (আসবাবপত্র)

Budget: GOV(Revenue)

Ministry/Division: Ministry of Information and Broadcasting

Agency: Bangladesh Television

Procurement Entity Name & Code: Btv, Natore Sub-Station & 1330704119127

Project/Programme Name & Code: আসবাবপত্র, 4112314

Package no	Description of procurement package	Unit	Quantity	Procurement method of type	Contract approving authority	Source of funds	Estd cost in TK (lakh)	Time code for process	Not used in goods	Invite/ Advertise Tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to award	Notification of award	Sign of contract	Total time to contract signature	Time for completion of contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Dressing Table. Waredrop etc			RFQ	Sub-Station In charge	Govt: Revenue	1	Planned Dates		06.11.25	13.11.25	17.11.25	20.11.25	25.11.25	30.11.25		07.12.25
								Planned Days		0	8	4	3	5	5	25	7
								Actual Dates									

[Signature]
ক্যাশিয়ার ২২/৯/২৫
বাংলাদেশ টেলিভিশন
নাটোর উপকেন্দ্র, নাটোর।

[Signature]
২২/৯/২৫

স্বাক্ষরিত
২২/৯/২৫

[Signature]
২২/৯/২৫
মোঃ শরিফুল আলম
উপ-সহকারী প্রকৌশলী ও
আয়ন ও ব্যয়ন কর্মকর্তা
বাংলাদেশ টেলিভিশন
নাটোর উপকেন্দ্র, নাটোর।

[Signature]
০৮/০৭/২৫
মোঃ মাহবুবুল আলম
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ টেলিভিশন

CODE NO: 4112316 (অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি)

SI NO	Package no	Description of procurement package	Unit	Quantity	Procurement method of type	Contract approving authority	Source of funds	Estd cost in Tk (lakh)	Time code for process	Invite/ Advertise Tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign of Contract	Total time to contract signature	Time for Completion of contract	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	SRI	Purchase of Photocopier Machine	-	01	RFQ	Sub-Station In charge	Govt. Revenue	0.50	Planned dates	12.10.25	19.10.25	24.10.25	27.10.25	01.11.25	06.11.25			
									Planned dates		07	05	03	05	05	25		
									Actual dates									

ATK
22/09/25

১৭৪ স্মারক নং
টেলিভিশন একোপার্টী
উপকেন্দ্র গ্রন্থাল
বাংলাদেশ টেলিভিশন, রংপুর।

২০২৫/০৯/২০২৫
মোঃ মাহবুবুল আলম
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ টেলিভিশন