

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET FOR BTV DHAKA STATION
CODE NO : 3252102

নিরাপত্তা সামগ্রী

(a) Financial Year : 2025-2026
(c) Ministry : Ministry of Information & Broadcasting.
(e) Head of Procuring Entity : Director General
(g) GOB- 23 (Lakh)

(b) Reporting Period : 30.06.2026
(d) Division/Department: Bangladesh Television, Dhaka Center
(f) Procuring Entity: General Manager

Package No.	Description of Procurement Package	Unit	Qty.	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost In Tk (Lac)	Time Code for Process	Not used in goods	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Compilation of Contract
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GR-1	Procurement of and Related Equipment for BTV Dhaka Center on Turn key basis.	Lot	01	OTM (NCT) e-GP	GM	GOB	19.00	Planned Dates	-	27.10.25	10.11.25	24.11.25	01.12.25	08.12.25	05.01.26	-	19.01.26
								Planned Dates	-	-	14	14	07	07	28	70	85
								Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GR-2	Procurement of fire extinguisher refilling for BTV Dhaka center.	Lot	01	OTM (NCT) e-GP	GM	GOB	4.00	Planned Dates	-	15.03.26	29.03.26	12.04.26	19.04.26	26.04.26	24.05.26	-	07.06.26
								Planned Dates	-	0	14	14	07	07	28	70	85
								Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Value			02				23.00										

২৭.১০.২৫
 শিবানী বিশ্বাস
 নিরাপত্তা অফিসার (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
 বাংলাদেশ টেলিভিশন
 রামপুরা, ঢাকা।

২৭/১০/২৫
 আফিয়া আফরোজ
 উপপরিচালক (প্রশাসন)
 বাংলাদেশ টেলিভিশন
 রামপুরা, ঢাকা।

২৭/১০/২৫
 মোঃ মাহবুবুল আলম
 মহাপরিচালক
 বাংলাদেশ টেলিভিশন
 রামপুরা, ঢাকা।

২৭/১০/২৫
 মোঃ মাহবুবুল আলম
 মহাপরিচালক
 বাংলাদেশ টেলিভিশন
 রামপুরা, ঢাকা।

বাংলাদেশ টেলিভিশন
মহাপরিচালক এর দপ্তর
ডায়েরী নং ২২৬০
তারিখ ২০/১০/২৫

উপমহাপরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)-এর কার্যালয়
ডায়েরী নং ৮৪২ তারিখ ০১/১০/২৫
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ টেলিভিশন
ঢাকা কেন্দ্র
রামপুরা, ঢাকা-১২১৯।
www.btv.gov.bd

সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট এর কার্যালয়
ডায়েরী নং ২৮৬৫ তারিখ ০২/১০/২৫


নং:১৫.৫৪.০০০০.০৪১.২০.৫৬৮.২৫. ৩১

তারিখঃ ১৬ কার্তিক, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ।
২০ অক্টোবর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ।

বিষয়: Procurement of CC Camera and Related Equipment for
BTV Dhaka Center on Turn key basis. ক্রয় বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা স্বাক্ষর প্রসঙ্গে।

বাংলাদেশ টেলিভিশন একটি রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনার মধ্যে কেপিআই ১(ক) শ্রেণীভুক্ত প্রতিষ্ঠান। উক্ত প্রতিষ্ঠানের নিশ্চিন্দ নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিতকল্পে অত্যাবশ্যকীয় যন্ত্রপাতির মধ্যে সিসি ক্যামেরা যন্ত্রটি একটি সহায়ক ভূমিকা পালন করে থাকে। বাংলাদেশ টেলিভিশন, ঢাকা কেন্দ্রের চারি পাশে সীমানা প্রাচীরে, স্পর্শকাতর এবং ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা সিসি ক্যামেরার আওতায় আনা প্রয়োজন। উল্লেখ্য যে, জুলাই, ২০২৪ অভ্যুত্থান এর পূর্বে বিটিভি, ঢাকা কেন্দ্রে ৮০-টি সিসি ক্যামেরা সংস্থাপিত ছিল। জুলাই, ২০২৪ অভ্যুত্থান এর পরবর্তীতে ৩২-টি সিসি ক্যামেরা সংস্থাপন করা হয়। যা নিরাপত্তার জন্য পর্যাপ্ত নয়। প্রধান কার্যালয় থেকে কেন্দ্রীয়ভাবে সিসি ক্যামেরা সমূহ ক্রয়ের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল। কিন্তু প্রশাসনিক জটিলতার কারণে প্রধান কার্যালয় থেকে ক্রয় সম্পন্ন হয়নি। অপর দিকে নিরাপত্তার ঝুঁকি বিবেচনায় রেখে ঢাকা কেন্দ্রের নিরাপত্তা শাখার বাজেট থেকে অত্যাবশ্যকীয় স্পটগুলো চিহ্নিত করে প্রায় ৩২-টি সিসি ক্যামেরা জরুরীভিত্তিতে ক্রয় করা প্রয়োজন। গত ২৩.০৭.২০২৫ তারিখে অনুমোদিত এপিপি বিধায় বর্তমানে সংশোধন করা প্রয়োজন। এ উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ টেলিভিশন, ঢাকা কেন্দ্রের জন্য “Procurement of CC Camera and Related Equipment for BTV Dhaka Center on Turn key basis. সংশোধিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা” প্রস্তুত করা হয়েছে। প্রস্তুতকৃত সংশোধিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা” মহাপরিচালক মহোদয়ে সদয় স্বাক্ষরের জন্য এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযোজনী: বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ১-পাতা


নুরুল আলম
জেনারেল ম্যানেজার
(অতিরিক্ত দায়িত্ব)

১৫/১০/২৫
৩/১০/২৫
সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট

উপমহাপরিচালক (প্রশাসন)	উপমহাপরিচালক (অর্থ)	উপমহাপরিচালক (বিজ্ঞাপন)	উপমহাপরিচালক (বার্তা)	উপমহাপরিচালক (ডিজাইন)	উপমহাপরিচালক (ফটোগ্রাফি)	উপমহাপরিচালক (অনুষ্ঠান)	উপমহাপরিচালক (আন্তঃ)	উপমহাপরিচালক (সিস্টেম এনালিস্ট)
প্রধান প্রকৌশলী	প্রধান প্রকৌশলী	প্রধান প্রকৌশলী	প্রধান প্রকৌশলী	প্রধান প্রকৌশলী	প্রধান প্রকৌশলী	প্রধান প্রকৌশলী	প্রধান প্রকৌশলী	প্রধান প্রকৌশলী
পরিচালক (প্রশাসন)	পরিচালক (অর্থ)	পরিচালক (বিজ্ঞাপন)	পরিচালক (বার্তা)	পরিচালক (ডিজাইন)	পরিচালক (ফটোগ্রাফি)	পরিচালক (অনুষ্ঠান)	পরিচালক (আন্তঃ)	পরিচালক (সিস্টেম এনালিস্ট)
* প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিন	* উপস্থাপন করুন	* কথা বলুন	* তাগিদ দিন	* কথা বলুন	* তাগিদ দিন	*	*	*

DDG(A)

সদর দপ্তর	ঢাকা / চট্টগ্রাম কেন্দ্র
উপম (প্রশা: ও অর্থ)	জেনারেল ম্যানেজার
উপম (অনুঃ)	মুখ্য বার্তা সম্পাদক
উপম (বার্তা)	
উপম প্রকৌশলী	প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিন
পরিচালক (প্রশাসন)	
পরিচালক (অর্থ)	
পরিচালক (বিজ্ঞাপন)	উপস্থাপন করুন
পরিচালক (বার্তা)	
পরিচালক (ডিজাইন)	কথা বলুন
পরিচালক (ফটোগ্রাফি)	
পরিচালক (অনুষ্ঠান)	তাগিদ দিন
পরিচালক (আন্তঃ)	
সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট	
কন্ট্রোলিং পাইসেল	
মহাপরিচালক	
স্বাক্ষর	

সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট এর কার্যালয়	সিস্টেম এনালিস্ট
প্রোগ্রামার-১	প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিন
প্রোগ্রামার-২	উপস্থাপন করুন
রক্ষণাবেক্ষণ প্রকৌশলী	কথা বলুন
সহ: প্রোগ্রামার	তাগিদ দিন
সহ: রক্ষণাবেক্ষণ প্রকৌশলী	
সিঃ	
সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট	