

ANNUAL PROCURMENT PLAN (2026-2027)

For Revenue Budget

Code No-3211102

(Goods)

Budget: GOB (Revenue)

Ministry/Division : Ministry of Information and Broadcasting
 Agency : Bangladesh Television
 Procurement Entity Name & Code : Director General, BTv
 Project/Programme Name & Code : পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা সামগ্রী, ৩২১১১০২

Package No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in TK.(Lac)	Time Code for process	Not used in goods	Invites/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing Of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
০১.	পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা সামগ্রী ক্রয়	No	-	RFQ (e-GP) NCT	DG BTv	GOB Revenue	4.00	Planned Dates	-	07.09.26	14.09.26	20.09.26	23.09.26	28.09.26	04.10.26		19.10.26
								Planned Days	-	0	7	6	3	5	6	27	15
								Actual Dates									

২৬.০৭.২৬
 মোঃ শহিদুল ইসলাম
 জরুরি কর্মকর্তা

২৬.৭.২৫
 মোঃ শহিদুল ইসলাম
 জরুরি কর্মকর্তা

২৬.০৭.২০২৬
 মোঃ শফিউল ইসলাম
 উপপরিচালক (প্রশাসন)
 বাংলাদেশ টেলিভিশন
 প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

২৬/৭/২৬
 মোঃ সিরাজুল হক ভূঞা
 মহাপরিচালক (প্রশাসন)
 বাংলাদেশ টেলিভিশন
 প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

২৬.০৭.২০২৬
 মোনিয়া বিনতে ডাবিব
 (উপসচিব)
 পরিচালক (প্রশাসন)
 বাংলাদেশ টেলিভিশন

২৬/০৭/২০২৬
 মোঃ মাহবুবুল আলম
 মহাপরিচালক
 বাংলাদেশ টেলিভিশন

Annual Procurement Plan for Fiscal Year 2026-2027 for Goods

Ministry/Division: Ministry of Information and Broadcasting

Agency: Bangladesh Television

Procuring Entity Name: Director General, BTV

Budget: Revenue

Code: 3211117 Internet/Fax/Telex

Package No	Works/ Goods/ Services	Unit	Qty.	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Lakh Tk.(BDT)	Time Code for Process	Not Use in Goods	Invite/ Advertise ment of Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notificatio n of Award	Signing of Contract	Total time of Contract Signature	Total time for Completion of Contract	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Physical Services																		
SR-2	Procurement of Internet Connectivity for BTV	1. 512 Mbps Dedicated Internet Bandwidth	36 Months	e-GP OTM (NCT) (PPS-3)	DG, BTV	GOB	25.00	Planned dates	-	24.02.2027	13.03.2027	07.04.2027	14.04.2027	21.04.2027	13.05.2027		02.06.2027	
Total Value of Physical Services Procurement							25.00											

K. Ghosh
27/09/24
কলসুমা জান্নাত সিকদার
সিস্টেম এনালিস্ট
বাংলাদেশ টেলিভিশন
কামপুরা, ঢাকা-১২১৯

G. M. M.
27/09/24
ওবায়দুল্লাহ অদহম্মদ
সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট
বাংলাদেশ টেলিভিশন
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

M. M. M.
27/09/24
মোঃ মাহবুবুল আলম
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ টেলিভিশন

ANNUAL PROCUREMENT PLAN

CODE NO : 3253102

SECURITY MATERIALS

- a) Financial Year : 2026-2027
- b) Head of Procurement Entity : Director General, Bangladesh Television
- c) Ministry : Ministry of Information & Broadcasting
- d) Division/ Department : Bangladesh Television, Head Quarter
- e) Budget : Revenue

Package No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement method and Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost in T.K (Lac)	Time Code for process	Not used in Goods	Invite Advertis e Tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to contract signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GD 01.	Procurement of Archway Metal Detector Gate. Fire extinguisher refilling. Plastic Id card, Id card cover, BTV logo related ribbon, BTV logo related Yoyo, Walkie-Talkie, Binocular, Hand Metal Detector and other security materials.	No	pcs/ kgs	RFQ (NCT) e-GP	DG BTV	GOB Revenue	5.00	Planned Dates	0	23.03.27	30.03.27	30.03.27	05.04.27	12.04.27	19.04.27		29.04.27
								planned Dates		0	07	00	06	07	07	27	10
								Actual Dates									

Adhina
22.07.26
সাবিনা ইয়াসমিন
উপসহকারী পরিচালক

22/07/26
মোঃ সিরাজুল হক ভূঞা
অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন)
বাংলাদেশ টেলিভিশন
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

22.07.2026
সোনিয়া বিনতে তাবিব
(উপসচিব)
পরিচালক (প্রশাসন)
বাংলাদেশ টেলিভিশন


22/07/26
মোঃ মাহবুবুল আলম
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ টেলিভিশন


ANNUAL PROCURMENT PLAN (2026-2027)
For Revenue Budget
Code No-3255101
(Goods)

Budget: GOB (Revenue)

Ministry/Division : Ministry of Information and Broadcasting
Agency : Bangladesh Television
Procurement Entity Name & Code : Director General, BTV
Project/Programme Name & Code : কম্পিউটার সামগ্রী, ৩২৫৫১০১

Package No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in TK.(Lac)	Time Code for process	Not used in goods	Invites/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing Of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
০১.	টোনার/কার্টিজ ক্রয়	Lot	০১	OTM (e-GP) NCT	DG BTV	GOB Revenue	15.20	Planned Dates	-	25.10.26	08.11.26	22.11.26	29.11.26	06.12.26	03.01.27		18.01.27
								Planned Days		0	14	14	7	7	28	70	15
								Actual Dates									



 ২৬.০৭.২৬
 মোঃ শফিউল ইসলাম
 ক্রয় কর্মকর্তা


 ২৬/৭/২৬
 মোঃ শফিউল ইসলাম
 উপপরিচালক (প্রশাসন)
 বাংলাদেশ টেলিভিশন
 প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার


 ২৬.০৭.২৬
 মোঃ শফিউল ইসলাম
 উপপরিচালক (প্রশাসন)
 বাংলাদেশ টেলিভিশন
 প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার


 ২৬/৭/২৬
 মোঃ সিরাজুল হক ভূঞা
 প্রতিষ্ঠান পরিচালক (প্রশাসন)
 বাংলাদেশ টেলিভিশন
 প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার


 ২৬.০৭.২০২৬
 মোঃ সিরাজুল হক ভূঞা
 (উপসচিব)
 পরিচালক (প্রশাসন)
 বাংলাদেশ টেলিভিশন


 ২৬/৭/২০২৬
 মোঃ আব্দুল আলম
 উপপরিচালক
 বাংলাদেশ টেলিভিশন

ANNUAL PROCURMENT PLAN (2026-2027)

For Revenue Budget

Code No-3255105

(Goods)

Budget: GOB (Revenue)

Ministry/Division : Ministry of Information and Broadcasting
 Agency : Bangladesh Television
 Procurement Entity Name & Code : Director General, BTV
 Project/Programme Name & Code : অন্যান্য মনিহারি, ৩২৫৫১০৫

Packag e No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in TK.(Lac)	Time Code for process	Not used in goods	Invites/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing Of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GR1	বিভিন্ন মনিহারি দ্রব্যাদি ক্রয়	No	-	RFQ (e-GP) NCT	DG BTB	GOB Revenue	3.50	Planned Dates	-	14.09.26	21.09.26	27.09.26	30.09.26	05.10.26	11.10.26		26.10.26
								Planned Days	-	0	7	6	3	5	6	27	15
								Actual Dates									
GR2	Procurement of Curtain with Necessary Accessories	No	-	OTM (e-GP) NCT	DG BTB	GOB Revenue	6.00	Planned Dates	-	17.12.26	31.12.26	14.01.27	21.01.27	28.01.27	25.02.27		14.03.27
								Planned Days	-	0	14	14	7	7	28	70	15
								Actual Dates									

২৬.০৭.২৬
মোঃ শহীদুল ইসলাম
ক্রয় কর্মকর্তা

২৬.০৭.২৬
মোঃ শহীদুল ইসলাম
উপপরিচালক (প্রশাসন)
বাংলাদেশ টেলিভিশন
প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

২৬.০৭.২৬
মোঃ শহীদুল ইসলাম
উপপরিচালক (প্রশাসন)
বাংলাদেশ টেলিভিশন
প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

২৬/৭/২৬
মোঃ সিরাজুল হক ভূঞা
মডিরিজ পরিচালক (প্রশাসন)
বাংলাদেশ টেলিভিশন
প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

২৬.০৭.২০২৬
মোঃ শহীদুল ইসলাম
উপপরিচালক (প্রশাসন)
বাংলাদেশ টেলিভিশন

২৬/০৭/২০২৬
মোঃ শহীদুল ইসলাম
উপপরিচালক
বাংলাদেশ টেলিভিশন

Annual Procurement Plan (APP)																		
Budget: Revenue, Fiscal Year: 2026-2027																		
Ministry: Ministry Of Information and Broadcasting																		
Agency: Bangladesh Television																		
Name of Code: Raw Material & Spare Parts, Code No : 3256105																		
Head of procuring Entity : Director General, BTv																		
APP for Goods																		
Serial	Package No.	Description of procurement package	Unit	Quantity	Procurement method & type	Contract approving	Source of funds	Est'd cost in Tk (in lakh)	Time code for process	Not Rsd in Goods	Invite/ Advertise Tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification Of Award	Signing of Contract	Total time to contract signature	Time for completion of contract
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	GR5	Procurement of Spare Parts of Video Recorder/ Player For Digital Archiving of Program of BTv.	Lot	1	OTM (NCT) e-GP	DG BTv	GOB	42	Planned Dates	-	10-Sep-26	1-Oct-26	22-Oct-26	5-Nov-26	12-Nov-26	26-Nov-26	-	29-Mar-27
									Planned Days	-	0	21	21	14	7	14	77	123
									Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	GR6	Procurement of Spare Parts of Terrestrial TV Transmitter for BTv.	Lot	1	OTM (ICT) e-GP	DG BTv	GOB	75	Planned Dates	-	10-Sep-26	22-Oct-26	12-Nov-26	17-Dec-26	24-Dec-26	7-Jan-27	-	10-May-27
									Planned Days	-	0	42	21	35	7	14	119	123
									Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	GR7	Procurement of Spare Parts for the Repair and Maintenance of Machinery Components, Glass, Locks and Door Closers, Thai etc. for Head Office of BTv	Lot	1	OTM (NCT) e-GP	DG BTv	GOB	3	Planned Dates	-	10-Sep-26	1-Oct-26	22-Oct-26	5-Nov-26	12-Nov-26	26-Nov-26	-	29-Mar-27
									Planned Days	-	0	21	21	14	7	14	77	123
									Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4		CD VAT & Others						130										
							Total	250										

Md. Mubnu
26-07-26
মুশ্বিদা আক্তার
রক্ষণ প্রকৌশলী
বাংলাদেশ টেলিভিশন, নাটোর উপকেন্দ্র
(প্রধান কার্যালয়ে সংযুক্ত)

মোঃ সানা ইয়াছমিন
ইন্ডিয়াসিয়ার মানেজার
বাংলাদেশ টেলিভিশন
রামপুরা, ঢাকা।

মোঃ হামিদুর রহমান
সিনিয়র প্রকৌশলী
বাংলাদেশ টেলিভিশন
রামপুরা, ঢাকা।

মুহাম্মদ আনিসুর রহমান
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী
বাংলাদেশ টেলিভিশন
রামপুরা, ঢাকা।

মোঃ জিল্লুর রশিদ
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী
বাংলাদেশ টেলিভিশন
রামপুরা, ঢাকা।

মোঃ মাহবুবুল আলম
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ টেলিভিশন

ANNUAL PROCURMENT PLAN (2026-2027)

For Revenue Budget

Code No-3256106

(পোষাক)

Budget: GOB (Revenue)

Ministry/Division : Ministry of Information and Broadcasting
 Agency : Bangladesh Television
 Procurement Entity Name & Code : Director General, BTV
 Project/Programme Name & Code : পোষাক ক্রয় ৩২৫৬১০৬

Package No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in TK.(Lac)	Time Code for process	Not used in goods	Invites/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing Of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
০১.	পোষাক লিভারজ:- (১৭ থেকে ২০তম গ্রেডভুক্ত কর্মচারী এবং গাড়ীচালক ও কারিগরি কর্মচারীদের পোষাক ক্রয়/সংগ্রহ)	Lot	01	RFQ (e-GP) NCT	DG BTB	GOB Revenue	5.00	Planned Dates	-	11.01.27	18.01.27	24.01.27	27.01.27	01.02.27	07.02.27		28.02.27
								Planned Days	-	0	7	6	3	5	6	27	21
								Actual Dates									

২৬.০৭.২৬
মোঃ শহীদুল ইসলাম
ক্রয় কর্মকর্তা

২৬/৭/২৬
মোঃ শহীদুল ইসলাম
ক্রয় কর্মকর্তা

২৬.০৭.২০২৬
মোঃ শফিউল ইসলাম
উপপরিচালক (প্রশাসন)
বাংলাদেশ টেলিভিশন
সম্প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

২৬/৭/২৬
মোঃ সন্নাজ্জুল হক ভূঞা
অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন)
বাংলাদেশ টেলিভিশন
সম্প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

২৬.০৭.২০২৬
মোঃ মনিরুজ্জামান
উপসচিব
পরিচালক (প্রশাসন)
বাংলাদেশ টেলিভিশন

২৬.০৭.২০২৬
মোঃ মনিরুজ্জামান
উপসচিব
পরিচালক (প্রশাসন)
বাংলাদেশ টেলিভিশন

১১-১৬

Annual Procurement Plan (APP)																		
Budget: Revenue, Fiscal Year: 2026-2027																		
Ministry: Ministry Of Information and Broadcasting																		
Agency: Bangladesh Television																		
Name of Code: Orther Equipment and Accessories (Repair and Maintenance) , Code No : 3258105																		
Head of procuring Entity : Director General, BTv																		
APP for Goods																		
Serial	Package No.	Description of procurement package	Unit	Quantity	Procurement method & type	Contract approving authority	Source of funds	Estid cost in Tk (in lakh)	Time code for process	Not Rsed in Goods	Invite/ Advertise Tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification Of Award	Signing of Contract	Total time to contract signature	Time for completion of contract
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	WR1	MaIntenance of Different Type Air Condition Machine	Lot	1	OTM (NCT) e-GP	DG BTv	GOB	8	Planned Dates	-	10-Sep-26	1-Oct-26	22-Oct-26	5-Nov-26	12-Nov-26	26-Nov-26	-	29-Mar-27
									Planned Days	-	0	21	21	14	7	14	77	123
									Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	WR2	Maintenance of Electric distribution System, Surge protective Device (SPD) for existing all MDB in Headquarter, DTV Sub Station LT Panel & Hub Room MDB of Dhaka Station.	Lot	1	OTM (NCT) e-GP	DG BTv	GOB	13	Planned Dates	-	10-Sep-26	1-Oct-26	22-Oct-26	5-Nov-26	12-Nov-26	26-Nov-26	-	29-Mar-27
									Planned Days	-	0	21	21	14	7	14	77	123
									Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	WR3	Maintenance of Photo Copier Machine.	Lot	1	OTM (NCT) e-GP	DG BTv	GOB	4	Planned Dates	-	10-Sep-26	1-Oct-26	22-Oct-26	5-Nov-26	12-Nov-26	26-Nov-26	-	29-Mar-27
									Planned Days	-	0	21	21	14	7	14	77	123
									Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							Total	25										

মুহিন্দা আক্তার
রফক প্রকৌশলী
বাংলাদেশ টেলিভিশন, নারায়ণ উপকেন্দ্র
(প্রধান কার্যালয়ে সংযুক্ত)
26.09.26

রোকসানা ইয়াছমিন
ইঞ্জিনিয়ারিং ম্যানেজার
বাংলাদেশ টেলিভিশন
প্রধান কার্যালয়, রামপুরা, ঢাকা

মোহাম্মদ হামিদুর রহমান
সিনিয়র প্রকৌশলী
বাংলাদেশ টেলিভিশন
রামপুরা, ঢাকা।
25/09/2025

মোঃ জিল্লুর রশিদ
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী
বাংলাদেশ টেলিভিশন
রামপুরা, ঢাকা।
25/09/25

মোঃ মাহবুবুল আলম
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ টেলিভিশন
25/09/25

Annual Procurement Plan (APP)																		
Budget: Revenue, Fiscal Year: 2026-2027																		
Ministry: Ministry Of Information and Broadcasting																		
Agency: Bangladesh Television																		
Name of Code: Repairing Electrical Installations, CODE NO: 3258119																		
Head of procuring Entity: Director General, BTB																		
APP for Goods																		
Serial	Package No.	Description of procurement package	Unit	Quantity	Procurement method & type	Contract approving authority	Source of funds	Estd cost in Tk (in lakh)	Time code for process	Not Rsd in Goods	Invite/ Advertise Tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification Of Award	Signing of Contract	Total time to contract signature	Time for completion of contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	GR9	Maintenance of Headquarter Electric Sub Station HT switch Gear & ATS Panel	Lot	1	OTM (NCT) e-GP	DG BTB	GOB	6	Planned Dates	-	10-Sep-26	1-Oct-26	22-Oct-26	5-Nov-26	12-Nov-26	26-Nov-26	-	29-Mar-27
									Planned Days	-	0	21	21	14	7	14	77	123
									Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							Total	6										

M. Hossain
26/09/26
মুশিদ্দা আক্তার
রক্ষণ প্রকৌশলী
বাংলাদেশ টেলিভিশন
রামপুরা, ঢাকা

M. Hossain
25/09/25
মোকসানা ইয়াছমিন
ইঞ্জিনিয়ারিং মানেজার
বাংলাদেশ টেলিভিশন
প্রধান কার্যালয়, রামপুরা, ঢাকা

A. R.
26/09/2025
মহম্মদ আনিসুর রহমান
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী
বাংলাদেশ টেলিভিশন
রামপুরা, ঢাকা

M. Hossain
26/09/26
মোহাম্মদ হামিদুর রহমান
সিনিয়র প্রকৌশলী
বাংলাদেশ টেলিভিশন
রামপুরা, ঢাকা

M. Hossain
25/09/25
মোঃ জিল্লুর রশিদ
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী
বাংলাদেশ টেলিভিশন
রামপুরা, ঢাকা

M. Hossain
25/09/25
মোঃ সাহাবুজ্জামান
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ টেলিভিশন

Annual Procurement Plan for Fiscal Year 2026-2027 for Goods

Ministry/Division: Ministry of Information and Broadcasting

Agency: Bangladesh Television

Procuring Entity Name: Director General, BTV

Budget: Revenue

Code: 4112201 Information Communication Technology

Package No	Works/Goods/ Services	Unit	Qty.	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Lakh Tk. (BDT)	Time Code for Process	Not Use in Goods	Invite/ Advertise ment of Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notificatio n of Award	Signing of Contract	Total time of Contract Signature	Total time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GOODS																	
GR-2	Procurement of Networking Equipment and Related Accessories for BTV	Lot	1	e-GP OTM (NCT)	DG, BTV	GOB	75.00	Planned dates	-	04.10.2026	18.10.2026	08.11.2026	15.11.2026	22.11.2026	20.12.2026		28.02.2027
								Planned days	-	0	14	21	7	7	28	77	70
								Actual dates									
Total Value of Goods Procurement							75.00										

১৪/১১/২৬
২০/১১/২৬
কুলদুলা জাহাঙ্গীর সিকদার
সিস্টেম এনালিস্ট
বাংলাদেশ টেলিভিশন
রামপুরা, ঢাকা-১২১৯

১৪/১১/২৬
২০/১১/২৬
ওবায়দুল্লাহ আহম্মদ
সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট
বাংলাদেশ টেলিভিশন
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

২২/১১/২৬
২২/১১/২৬
মোঃ মাহবুবুল আলম
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ টেলিভিশন

Annual Procurement Plan for Fiscal Year 2026-2027 for Goods

Ministry/Division: Ministry of Information and Broadcasting


Agency: Bangladesh Television


Procuring Entity Name: Director General, BTB


Budget: Revenue

Code: 4112202 Computer and Related Accessories

Package No	Works/Goods/ Services	Unit	Qty.	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Lac Tk. (BDT)	Time Code for Process	Not Use in Goods	Invite/ Advertiseme nt of Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notificatio n of Award	Signing of Contract	Total time of Contract Signature	Total time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GOODS																	
GR-1	Procurement of Computer and Computer Related Accessories for BTV	1. Desktop Computer	25 Nos	e-GP OTM (NCT)	DG, BTV	GOB	75.00	Planned dates	-	04.10.2026	18.10.2026	08.11.2026	15.11.2026	22.11.2026	20.12.2026		28.02.2027
		2. Laptop	05 Nos					Planned days	-	0	14	21	7	7	28	77	70
		3. Printer	15 Nos														
		4. Scanner	10 Nos														
		5. UPS	30 Nos														
		6. Power Strip & Related Accessories	25 Nos														
			0 1 Lot														
Total Value of Goods Procurement							75.00										


 ২৩/৭/২৬
 সিস্টেম এনালিস্ট
 বাংলাদেশ টেলিভিশন
 কামপুরা, ঢাকা-১২১৯


 ২৭/৭/২৬
 ওয়ারহাউস আহমদ
 সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট
 বাংলাদেশ টেলিভিশন
 গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার


 ২৭/০৭/২০২৬
 মোঃ মাহবুবুল আলম
 মহাপরিচালক
 বাংলাদেশ টেলিভিশন

Annual Procurement Plan (APP) Budget: Revenue, Fiscal Year: 2026-2027 Ministry: Ministry Of Information and Broadcasting Agency: Bangladesh Television Name of Code: Radio Equipments, CODE NO : 4112203 Head of procuring Entity : Director General, BTV APP for Goods																		
Serial	Package No.	Description of procurement package	Unit	Quantity	Procurement method & type	Contract approving authority	Source of funds	Est'd cost in Tk (in lakh)	Time code for process	Not Rsd in Goods	Invite/ Advertise Tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification Of Award	Signing of Contract	Total time to contract signature	Time for completion of contract
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	GR9	Monitoring Set and Conferencing System (PA System) for BTV Head Office.	Lot	1	OTM (NCT) e-GP	DG BTV	GOB	20	Planned Dates	-	10-Sep-26	1-Oct-26	22-Oct-26	5-Nov-26	12-Nov-26	26-Nov-26	-	29-Mar-27
									Planned Days	-	0	21	21	14	7	14	77	123
									Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							Total	20										

Munda
26.08.26
মুশিদা আক্তার
রক্ষণ প্রকৌশলী
বাংলাদেশ টেলিভিশন, নাটোর উপকেন্দ্র
(প্রধান কার্যালয়ে সংযুক্ত)

মোকসানা ইয়াহমিন
ইঞ্জিনিয়ারিং মানেজার
বাংলাদেশ টেলিভিশন
প্রধান কার্যালয়, রামপুরা, ঢাকা

মোহাম্মদ হামিদুর রহমান
সিনিয়র প্রকৌশলী
বাংলাদেশ টেলিভিশন
রামপুরা, ঢাকা।

মুহাম্মদ আনিসুর রহমান
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী
বাংলাদেশ টেলিভিশন
রামপুরা, ঢাকা।

মোঃ জিল্লুর রশিদ
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী
বাংলাদেশ টেলিভিশন
রামপুরা, ঢাকা।

মোঃ মাহবুবুল আলম
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ টেলিভিশন

Annual Procurement Plan (APP)																		
Budget: Revenue, Fiscal Year: 2026-2027																		
Ministry: Ministry Of Information and Broadcasting																		
Agency: Bangladesh Television																		
Name of Code: Electrical Equipment , CODE NO : 4112303																		
Head of procuring Entity : Director General, BTv																		
APP for Goods																		
Serial	Package No.	Description of procurement package	Unit	Quantity	Procurement method & type	Contract approving authority	Source of funds	Estid cost in Tk (in lakh)	Time code for process	Not Rsed in: Goods	Invite/ Advertise Tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification Of Award	Signinig of Contract	Total time to contract signature	Time for completion of contract
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	GR10	Supply, Installation, Testing & Commissioning of Air Condition Machine for Bangladesh Television on Turn-key basis.	Lot	1	OTM (NCT) e-GP	DG BTv	GOB	10	Planned Dates	-	10-Sep-26	1-Oct-26	22-Oct-26	5-Nov-26	12-Nov-26	26-Nov-26	-	29-Mar-27
									Planned Days	-	0	21	21	14	7	14	77	123
									Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	GR11	Procurement of Electrical Cable of Different size, Fan, Capacitor,Regulator,Combined Switch,Socket, Battery, Remote LED Light, Tube Light,Circuit Breaker, Electric kettle etc for Bangladesh Television.	Lot	1	OTM (NCT) e-GP	DG BTv	GOB	10	Planned Dates	-	10-Sep-26	1-Oct-26	22-Oct-26	5-Nov-26	12-Nov-26	26-Nov-26	-	29-Mar-27
									Planned Days	-	0	21	21	14	7	14	77	123
									Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	
							Total	20										

Mohammed
26/09/26
মুহম্মদ
রফিক প্রকৌশলী
বাংলাদেশ টেলিভিশন, নাটোর উপকেন্দ্র
(প্রধান কার্যালয়ে সংযুক্ত)

রোকসানা ইয়াহমিন
ইন্ট্রনিয়ারিং মানেজার
বাংলাদেশ টেলিভিশন
প্রধান কার্যালয়, রামপুরা, ঢাকা

29/09/25
মোহাম্মদ হামিদুর রহমান
সিনিয়র প্রকৌশলী
বাংলাদেশ টেলিভিশন
রামপুরা, ঢাকা।
মুহাম্মদ আনিসুর রহমান
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী
বাংলাদেশ টেলিভিশন
রামপুরা, ঢাকা।

29/09/25
মোঃ জিল্লুর রশিদ
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী
বাংলাদেশ টেলিভিশন
রামপুরা, ঢাকা।

29/09/25
মোঃ মাহবুবুল আলম
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ টেলিভিশন

20-20

Annual Procurement Plan (APP)																		
Budget: Revenue, Fiscal Year: 2026-2027																		
Ministry: Ministry Of Information and Broadcasting																		
Agency: Bangladesh Television																		
Name of Code: 4112304 (Engineering and Others Equipments)																		
Head of procuring Entity : Director General, BTV																		
APP for Goods																		
Serial	Package No.	Description of procurement package	Unit	Quantity	Procurement method & type	Contract approving authority	Source of funds	Estd cost in Tk (lakh)	Time code for process	Not Rsd in Goods	Invite/ Advertise Tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to Award	NOA	Sign of Contract	Total time to contract signature	Time for completion of contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	GR 1	Supply, Installation, Testing Commissioning of Studio Lighting Equipment for Auditorium of BTV Dhaka Center on Turnkey Basis	Lot	Bulk	OTM (ICT) e-GP	MOIB	GOB	475	Planned Dates	-	10-Sep-26	22-Oct-26	12-Nov-26	17-Dec-26	24-Dec-26	21-Jan-27	-	17-May-27
									Planned Days	-	0	42	21	35	7	28	133	120
									Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	GR 2	Supply Installation, Testing Commissioning of Conditional Access System (CAS) with DRM for BTV on Turnkey Basis.	Lot	Bulk	OTM (ICT) e-GP	MOIB	GOB	475	Planned Dates	-	10-Sep-26	22-Oct-26	12-Nov-26	17-Dec-26	24-Dec-26	21-Jan-27	-	21-May-27
									Planned Days	-	0	42	21	35	7	28	133	120
									Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	GR 3	Supply, Installation, Testing Commissioning of Motorized Satellite Receiving Antenna (TVRO System) and Allied Receiving Equipment for BTV on Turnkey Basis	Lot	Bulk	OTM (ICT) e-GP	DG BTV	GOB	200	Planned Dates	-	10-Sep-26	22-Oct-26	12-Nov-26	17-Dec-26	20-Dec-26	17-Jan-27	-	17-May-27
									Planned Days	-	0	42	21	35	7	28	133	120
									Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	GR 4	Supply, Installation, Testing Commissioning of IP Broadcast (SRT) Equipment for Live Production	Lot	Bulk	OTM (ICT) e-GP	DG BTV	GOB	200	Planned Dates	-	10-Sep-26	22-Oct-26	12-Nov-26	17-Dec-26	20-Dec-26	17-Jan-27	-	17-May-27
									Planned Days	-	0	42	21	35	7	28	133	120
									Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5		CD VAT & Others						475										
							Total	1825										

মুহিদা আক্তার
রক্ষণ প্রকৌশলী
বাংলাদেশ টেলিভিশন, নার্টার উপকেন্দ্র
(প্রধান কার্যালয়ে সংযুক্ত)

রোকসানা ইয়াছমিন
ইউনিয়ন প্রকৌশলী
বাংলাদেশ টেলিভিশন
প্রধান কার্যালয়, রামপুরা, ঢাকা।

মোহাম্মদ হামিদুর রহমান
সিনিয়র প্রকৌশলী
বাংলাদেশ টেলিভিশন
রামপুরা, ঢাকা।

মুহাম্মদ আনিসুর রহমান
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী
বাংলাদেশ টেলিভিশন
রামপুরা, ঢাকা।

মোঃ জিল্লুর রশিদ
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী
বাংলাদেশ টেলিভিশন
রামপুরা, ঢাকা।

মোঃ মাহবুবুল আলম
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ টেলিভিশন

Annual Procurement Plan (APP)																		
Budget: Revenue, Fiscal Year: 2026-2027																		
Ministry: Ministry Of Information and Broadcasting																		
Agency: Bangladesh Television																		
Name of Code: Office Equipment, CODE NO : 4112310																		
Head of procuring Entity : Director General, BTv																		
APP for Goods																		
Serial	Package No.	Description of procurement package	Unit	Quantity	Procurement method & type	Contract approving authority	Source of funds	Estid cost in Tk (in lakh)	Time code for process	Not Rsd in Goods	Invite/ Advertise Tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification Of Award	Signing of Contract	Total time to contract signature	Time for completion of contract
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	GR15	Procurement of Electric Type Setter, Paper cutter Machine, Binding scotch Tape, Binding Clip, knife etc. for Head Office of BTv.	Lot	1	OTM (NCT) e-GP	DG BTv	GOB	3	Planned Dates	-	10-Sep-26	1-Oct-26	22-Oct-26	5-Nov-26	12-Nov-26	26-Nov-26	-	29-Mar-27
									Planned Days	-	0	21	21	14	7	14	77	123
									Actual Dates									
							Total	3										

মুহিন্দা আক্তার
২৬/০৯/২৬
স্বাক্ষর প্রকৌশলী
বাংলাদেশ টেলিভিশন, নারায়ণ উপকেন্দ্র
(প্রধান কার্যালয়ে সংযুক্ত)

রোকসানা ইয়াছমিন
ইন্ডিনিয়ারিং মানেজার
বাংলাদেশ টেলিভিশন
প্রধান কার্যালয়, রামপুরা, ঢাকা।

মাহাম্মদ হামিদুর রহমান
সিনিয়র প্রকৌশলী
বাংলাদেশ টেলিভিশন
রামপুরা, ঢাকা।

মাহাম্মদ আনিসুর রহমান
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী
বাংলাদেশ টেলিভিশন
রামপুরা, ঢাকা।
২৬/০৯/২০২৬

মোঃ জিল্লুর রশিদ
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী
বাংলাদেশ টেলিভিশন
রামপুরা, ঢাকা।
২৬/০৯/২৬

মোঃ মাহবুবুল আলম
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ টেলিভিশন
২৭/০৯/২৬

ANNUAL PROCURMENT PLAN (2026-2027)

For Revenue Budget

Code No-4112314

(Goods)

Budget: GOB (Revenue)

Ministry/Division : Ministry of Information and Broadcasting
 Agency : Bangladesh Television
 Procurement Entity Name & Code : Director General, BTB
 Project/Programme Name & Code : আসবাবপত্র, ৪১১২৩১৪

Package No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Est. Cost in TK.(Lac)	Time Code for process	Not used in goods	Invites/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing Of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
০১.	বিভিন্ন প্রকার আসবাবপত্র ক্রয়	No	-	DPM (e-GP) NCT	DG BTB	GOB Revenue	4.00	Planned Dates	-	07.10.26	28.10.26	11.11.26	18.11.26	25.11.26	23.12.26	-	07.02.27
								Planned Days		0	21	14	7	7	28	77	46
								Actual Dates									

২৬.০৭.২৬
 মোঃ শহীদুল ইসলাম
 প্রোগ্রামার

২৬/৭/২৬
 মোঃ শহীদুল ইসলাম
 প্রোগ্রামার

২৬.০৭.২০২৬
 মোঃ শফিউল ইসলাম
 উপপরিচালক (প্রশাসন)
 বাংলাদেশ টেলিভিশন
 গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

২৬/৭/২৬
 মোঃ সরাজুল হক ভূঞা
 মহাপরিচালক (প্রশাসন)
 বাংলাদেশ টেলিভিশন
 বাংলাদেশ সরকার

২৬.০৭.২০২৬
 সোনিয়া বিনতে আবিব
 (টিপসটিব)
 পরিচালক (প্রশাসন)
 বাংলাদেশ টেলিভিশন

২৬/০৭/২০২৬
 মোঃ শহীদুল আলম
 মহাপরিচালক
 বাংলাদেশ টেলিভিশন

Annual Procurement Plan (APP)																		
Budget: Revenue, Fiscal Year: 2026-2027																		
Ministry: Ministry Of Information and Broadcasting																		
Agency: Bangladesh Television																		
Name of Code: Engineering and Others Equipments, Code No : 4112316																		
Head of procuring Entity : Director General, BTv																		
APP for Goods																		
Serial	Package No.	Description of procurement package	Unit	Quantity	Procurement method & type	Contract approving authority	Source of funds	Estd cost in Tk (in lakh)	Time code for processes	Not Rsd in Goods	Invite/ Advertise Tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification Of Award	Signing of Contract	Total time to contract signature	Time for completion of contract
1	GR8	Supply, Installation, Testing and Commissioning of Character Generator/ Scroll Machine and Allied Equipment for Jatio Sangsad on Turnkey basis.	Lot	1	OTM (NCT) e-GP	DG BTv	GOB	40	Planned Dates	-	10-Sep-26	1-Oct-26	22-Oct-26	5-Nov-26	12-Nov-26	26-Nov-26	-	29-Mar-27
									Planned Days	-	0	21	21	14	7	14	77	123
									Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							Total	40										

মুহিদা আক্তার
রক্ষণ প্রকৌশলী
বাংলাদেশ টেলিভিশন, নাটোর উপকেন্দ্র
(প্রধান কার্যালয়ে সংযুক্ত)

মোঃ সানা ইয়াহমিন
ইঞ্জিনিয়ারিং মানেজার
বাংলাদেশ টেলিভিশন
প্রথম কার্যালয়, রামপুরা, ঢাকা।

মোহাম্মদ হামিদুর রহমান
সিনিয়র প্রকৌশলী
বাংলাদেশ টেলিভিশন
রামপুরা, ঢাকা।

মুহাম্মদ আনিসুর রহমান
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী
বাংলাদেশ টেলিভিশন
রামপুরা, ঢাকা।

মোঃ জিল্লুর রশিদ
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী
বাংলাদেশ টেলিভিশন
রামপুরা, ঢাকা।

মোঃ মাহবুবুল আলম
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ টেলিভিশন

Annual Procurement PLAN for Financial Year 2026-2027

Ministry/ Division : Ministry of Information and Broadcasting
Agency : Bangladesh Television
Procuring Entry Name: DG. BTv

Budget Revenue
Code: 4113301 Computer software

Pac kag e no	Description of Procurement Package WORKS	Unit	Quantity	Procurement method & type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost In Lac TK	Time code for Process	Not Use in Goods	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GR-3	Procurement of Operating System, Hypervisor Software, Veem Software, Antivirus Software etc, for BTv	Lot	1	OTM (NCT) (eGP)	DG. BTv	GOB	55	Planned Dates		24.02.27	13.03.27	07.04.27	14.04.27	21.04.27	13.05.27		02.06.27
								Planned Dates	-	0	21	21	7	7	21	77	21
								Actual Dates									
	Total Value of Goods Procurement						55										

19/11/24
24/9/24
কুমার জামাত সিকদার
সিস্টেম এনালিস্ট
বাংলাদেশ টেলিভিশন
কামপুরা, ঢাকা-১২১৯

29/11/24
ওবায়দুল্লাহ আহমদ
সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট
বাংলাদেশ টেলিভিশন
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

27/09/24
মোঃ মাহবুবুল আলম
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ টেলিভিশন

Annual Procurement PLAN for Financial Year 2026-2027.

Ministry/ Division : Ministry of Information and Broadcasting
Agency : Bangladesh Television
Procuring Entry Name: DG, BTV

Budget Revenue
Code: 4113301 Computer software

Pac kag e no	Description of Procurement Package WORKS	Unit	Quantity	Procurement method & type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost In Lac TK	Time code for Process	Not Use in Goods	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
SR1	Procurement of Streaming Cloud Service Rent & Live Streaming Mobile Apps Up gradation & Configuration (Android, ios & web version) for BTV	Lot	1 24 Month	OTM (pps3) (eGP)	DG, BTV	GOB	127	Planned Dates		24.02.27	13.03.27	07.04.27	14.04.27	21.04.27	13.05.27		02.06.27
								Planned Dates	-	0	21	21	7	7	21	77	21
								Actual Dates	-								
	Total Value of Physical Services Procurement						127										

19/01/27
20/01/27
কুলসুমা জাহ্নাত সিকদার
সিস্টেম এনালিস্ট
বাংলাদেশ টেলিভিশন
রামপুরা, ঢাকা-১২১৯

29/01/27
ওবায়দুল্লাহ আহম্মদ
সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট
বাংলাদেশ টেলিভিশন
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার


20/01/27
মোঃ মাহবুবুল আলম
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ টেলিভিশন

বাংলাদেশ টেলিভিশন
সহকারী পরিচালক (অর্থ)

বিষয় : বাংলাদেশ টেলিভিশন, প্রধান কার্যালয়ের ২০২৬-২৭ অর্থ বছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা প্রেরণ।

উপর্যুক্ত বিষয়ে বাংলাদেশ টেলিভিশন, প্রধান কার্যালয়ের ২০২৬-২৭ অর্থ বছরের মহাপরিচালক মহোদয় অনুমোদিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে এ সাথে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি: বর্ণনামতে, ১১ (উন্নীত) পাতা।



মোঃ ফজলু দেওয়ান

উপপরিচালক (অর্থ)

ফোন: ৫৫১৩১৯১৯ (অফিস)

Email: fazludewan@gmail.com

সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট
বাংলাদেশ টেলিভিশন
রামপুরা, ঢাকা-১২১৯।

নং-১৫.৫৪.০০০০.০০০.০২২.২০.০০০২.২৬.১৬

তারিখ:

১৫ শ্রাবণ, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ
৩০ জুলাই, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ

১৫/৭/২৬

১৫/৭/২৬