

হবিগঞ্জ পানি উন্নয়ন বিভাগ, বাপাউবো, হবিগঞ্জ, এর আওতায় অনুমোদন প্রক্রিয়াধীন প্রকল্পের চেকলিস্ট

ক্রঃ নং	সবুজ পাতায় তালিকাভুক্ত কি/না	প্রকল্পের নাম (বাংলায়)	প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) ও প্রস্তাবিত মেয়াদ	সমীক্ষা হয়েছে কি/না	কারিগরি সভা/ যাচাই সভা/ পিইসি সভার তারিখ	ডিপিপি প্রক্রিয়াকরণের হালনাগাদ অগ্রগতি	EIA/SIA
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১	সবুজ পাতায় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।	"পুরাতন খোয়াই নদী পুনরুদ্ধার"	৪৮৮২.২৮ লক্ষ	কারিগরি কমিটির প্রতিবেদন পাওয়া গেছে।	কারিগরি সভাঃ ০২-০৯- ২০২৫ খ্রি.	পিইসি সভার সিদ্ধান্তের আলোকে ব্রীজ এবং ওয়াকওয়ে এর ডিজাইন পুনঃযাচাই এর কাজ ডিজাইন সার্কেল-৯ কর্তৃক চলমান।	
			জুলাই, ২০২৬ হতে জুন, ২০৩০ পর্যন্ত।		যাচাই সভাঃ ১৫-০৯-২০২৫ খ্রি.		
					পিইসিঃ ১৫-০৮-২০২৬ খ্রি.		