

সিলেট পানি উন্নয়ন বিভাগ, বাপাউবো, সিলেট এর আওতায় অনুমোদন প্রক্রিয়াধীন প্রকল্পের চেকলিস্ট

ক্রঃ নং	সবুজ পাতায় তালিকাভুক্ত কি/না	প্রকল্পের নাম (বাংলায়)	প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) ও প্রস্তাবিত মেয়াদ	সমীক্ষা হয়েছে কি/না	কারিগরি সভা/ যাচাই সভা/ পিইসি সভার তারিখ	ডিপিপি প্রক্রিয়াকরণের হালনাগাদ অগ্রগতি	EIA/SIA
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১	সবুজ পাতায় অন্তর্ভুক্ত নেই।	“বিছানাকান্দি নদীর ডানতীরের ভাঞ্জন হতে বিছানাকান্দি গ্রাম ও পর্যটন এলাকা রক্ষায় স্থায়ী নদীতীর সংরক্ষণ”	৪২১৪.২১ লক্ষ	কারিগরি কমিটি গঠন করা হয়েছে।	কারিগরি সভাঃ ০৯-০৭-২০২৬ খ্রি.	কারিগরি কমিটি প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করেছেন। ডিজাইন ও কারিগরি কমিটির প্রতিবেদন প্রস্তুত প্রক্রিয়াধীন।	ড্রাফট ToR ও ফিসহ অনলাইনে পরিবেশের ছাড়পত্রের জন্য আবেদন দাখিল প্রক্রিয়াধীন।
			সেপ্টেম্বর/২০২৬ খ্রিঃ - জুন, ২০২৯ পর্যন্ত।		যাচাই সভাঃ		
					পিইসিঃ খ্রি.		
২	সবুজ পাতায় অন্তর্ভুক্ত নেই।	সিলেট জেলার জৈন্তাপুর উপজেলায় ডিবির হাওরে ফসল রক্ষা বাঁধ নির্মাণ ও পরিবেশ বান্ধব পর্যটনের বিকাশ	৪০৩৮.৯১ লক্ষ	কারিগরি কমিটি গঠন করা হয়েছে।	কারিগরি সভাঃ ০৯-০৭-২০২৬ খ্রি.	কারিগরি কমিটি প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করেছেন। ডিজাইন ও কারিগরি কমিটির প্রতিবেদন প্রস্তুত প্রক্রিয়াধীন।	ড্রাফট ToR ও ফিসহ অনলাইনে পরিবেশের ছাড়পত্রের জন্য আবেদন দাখিল প্রক্রিয়াধীন।
			সেপ্টেম্বর/২০২৬ খ্রিঃ - জুন, ২০২৯		যাচাই সভাঃ		
					পিইসিঃ		

৩	সবুজ পাতায় অন্তর্ভুক্ত নেই।	সিলেট জেলার গোয়াইনঘাট উপজেলায় জলুর মুখ নামক স্থানে সারিগোয়াইন নদীর উভয় তীর সংরক্ষণ	৪৯৯৮.৮১ লক্ষ	কারিগরি কমিটি গঠন করা হয়েছে।	কারিগরি সভাঃ ৩০/৭/২০২৬	কারিগরি কমিটি প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করেছেন। ডিজাইন ও কারিগরি কমিটির প্রতিবেদন প্রস্তুত প্রক্রিয়াধীন।	ড্রাফট ToR ও ফিসহ অনলাইনে পরিবেশের ছাড়পত্রের জন্য আবেদন দাখিল প্রক্রিয়াধীন।
			সেপ্টেম্বর/২০২৬ খ্রিঃ - জুন, ২০২৯		যাচাই সভাঃ		
					পিইসিঃ		
৪	সবুজ পাতায় অন্তর্ভুক্ত নেই।	সিলেট জেলার গোয়াইনঘাট উপজেলায় সারিগোয়াইন নদীর ভাঙ্গন হতে কঁচুয়ারপাড় ও মটরঘাট এলাকা রক্ষার্থে স্থায়ী নদী তীর সংরক্ষণ	৪২৫৭.৬৪ লক্ষ	কারিগরি কমিটি গঠন করা হয়েছে।	কারিগরি সভাঃ ৩০/৭/২০২৬	কারিগরি কমিটি প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করেছেন। ডিজাইন ও কারিগরি কমিটির প্রতিবেদন প্রস্তুত প্রক্রিয়াধীন।	ড্রাফট ToR ও ফিসহ অনলাইনে পরিবেশের ছাড়পত্রের জন্য আবেদন দাখিল প্রক্রিয়াধীন।
			সেপ্টেম্বর/২০২৬ খ্রিঃ - জুন, ২০২৯		যাচাই সভাঃ		
					পিইসিঃ		
৫	সবুজ পাতায় অন্তর্ভুক্ত নেই।	সিলেট জেলার কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার ধলাই নদীর বাম তীরে কলাবাড়ি গ্রাম এলাকায় নদী তীর সংরক্ষণ	৪৯৭৬.০৫ লক্ষ	কারিগরি কমিটি গঠন করা হয়েছে।	কারিগরি সভাঃ ৩০/৭/২০২৬ খ্রিঃ	কারিগরি কমিটি প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করেছেন। ডিজাইন ও কারিগরি কমিটির প্রতিবেদন প্রস্তুত প্রক্রিয়াধীন।	ড্রাফট ToR ও ফিসহ অনলাইনে পরিবেশের ছাড়পত্রের জন্য আবেদন দাখিল প্রক্রিয়াধীন।
			সেপ্টেম্বর/২০২৬ খ্রিঃ - জুন, ২০২৯		যাচাই সভাঃ খ্রিঃ		
					পিইসিঃ		

৬	সবুজ পাতায় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।	সিলেট অঞ্চলের পরিবেশগতভাবে সংকটপূর্ণ নদী সমূহ পুনরুদ্ধার এবং স্থানীয় সম্প্রদায় নির্ভর পরিবেশ বান্ধব পর্যটনের বিকাশ	৪৮১৮.৭২ লক্ষ	কারিগরি কমিটি গঠন করা হয়েছে।	কারিগরি সভাঃ ৩- ১২-২০২৫ খ্রিঃ	৯-১২-২০২৫ তারিখে গঠিত কারিগরি কমিটির সুপারিশের আলোকে ডিপিপি পুনর্গঠন পূর্বক ২৪ মে ২০২৬ ইং তারিখে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় এ প্রেরণ করা হয়েছে।	ড্রাফট ToR ও ফিসহ অনলাইনে পরিবেশের ছাড়পত্রের জন্য আবেদন দাখিল প্রক্রিয়াধীন।
			জুলাই/২০২৬ খ্রিঃ - জুন, ২০২৮		যাচাই সভাঃ খ্রিঃ		
					পিইসিঃ		
৭	সবুজ পাতায় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।	সিলেট জেলার গোয়াইনঘাট উপজেলাধীন বন্যা নিয়ন্ত্রণ,নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্প	৭৩৯৫৯.৩৬ লক্ষ	কারিগরি কমিটি গঠন করা হয়েছে।	কারিগরি সভাঃ ২৫-১০-২০২২ খ্রিঃ	২৩-১-২০২৩ তারিখে গঠিত কারিগরি কমিটি ও ২৮-১১- ২০২৩ তারিখে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় অনুষ্ঠিত যাচাই কমিটির সভার সুপারিশের আলোকে ডিপিপি পুনর্গঠন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।	ড্রাফট ToR ও ফিসহ অনলাইনে পরিবেশের ছাড়পত্রের জন্য আবেদন দাখিল প্রক্রিয়াধীন।
			জুলাই/২০২৬ খ্রিঃ - জুন, ২০৩০		যাচাই সভাঃ খ্রিঃ ২৮-১১-২০২৩		
					পিইসিঃ		