

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়
(আইসিটি সেল)
কিশোরগঞ্জ
www.kishoreganj.gov.bd

স্মারক নং-০৫.৪১.৪৮০০.০২৬.০২.০৭৫.১৬- ৪৪

তারিখ- ০৭/০২/২০১৬ খ্রি.


বিষয় : জেলা ও উপজেলা ইনোভেশন টিম কর্তৃক প্রণয়নকৃত বাৎসরিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০১৬ প্রেরণ

সূত্র : (১) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের প্রজ্ঞাপন নং ০৪.০০.০০০০.২৩২.৩৫.০০৬.১৩-১৮, তারিখ-৮ এপ্রিল, ২০১৩ খ্রি.
(২) প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের ২০ ডিসেম্বর ২০১৫ তারিখের ০৪.০০.০০০০.৮৩১.৪৫.০১১.১৫.৭২ নং স্মারক

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রস্থ স্মারকের পরিপ্রেক্ষিতে সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, উদ্ভাবন চর্চার বিষয়টিকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ প্রদানের লক্ষ্যে এবং ইনোভেশন টিমের দক্ষতা বৃদ্ধির নিমিত্ত মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ হতে প্রকাশিত 'উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও মূল্যায়ন নির্দেশিকা ২০১৫' এর নির্দেশনার আলোকে কিশোরগঞ্জ জেলা ও উপজেলা ইনোভেশন টিমসমূহ কর্তৃক বিবেচ্য ২০১৬ সালের ইনোভেশন সংক্রান্ত বাৎসরিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে।


বর্ণিতাবস্থায়, কিশোরগঞ্জ জেলা ও উপজেলা ইনোভেশন টিমসমূহ কর্তৃক প্রণীত ২০১৬ সালের বাৎসরিক কর্মপরিকল্পনা মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য এসাথে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি : বর্ণনামতে.....পাতা


জি এস এম জাফরউল্লাহ
জেলা প্রশাসক
ফোন : ০৯৪১-৬১৭৫৫
ফ্যাক্স : ০৯৪১-৬১৭২২

ইমেইল : dckishoreganj@mopa.gov.bd

মন্ত্রিপরিষদ সচিব
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
বাংলাদেশ সচিবালয়
ঢাকা


১২/২/১৬

অনুলিপি সদয় জ্ঞাতার্থে/কার্যার্থে :

১. মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা
২. মহাপরিচালক (প্রশাসন) ও প্রকল্প পরিচালক, এটুআই প্রোগ্রাম, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা
৩. কমিশনার, ঢাকা বিভাগ, ঢাকা
৪. জনাবকিশোরগঞ্জ (জেলা ইনোভেশন টিমের সংশ্লিষ্ট সকল সদস্য)
৫. উপজেলা নির্বাহী অফিসার.....(সকল), কিশোরগঞ্জ
৬. অফিস কপি

ইনোভেশন সংক্রান্ত বাৎসরিক কর্মপরিকল্পনা
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, কিশোরগঞ্জ
বিবেচ্য সাল : ২০১৬

ক্রমিক নম্বর	বিষয়	প্রস্তাবিত বিষয় (গৃহীতব্য কাজের নাম)	বাস্তবায়নকাল		দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	প্রত্যাশিত ফলাফল (কাজটি সম্পন্ন হলে গুণগত বা পরিমাণগত কী পরিবর্তন আসবে)	পরিমাপ (প্রত্যাশিত ফলাফল তৈরি হয়েছে কি না তা পরিমাপের মানদণ্ড)
			শুরুর তারিখ	সমাপ্তির তারিখ			
১.	অনলাইন আদালত	কিশোরগঞ্জ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের মামলাসমূহের হালনাগাদ ওয়েব পোর্টালের লিংকের মাধ্যমে অন্তর্ভুক্তকরণ।	০১ জানুয়ারি ২০১৬	০৭ মার্চ ২০১৬	অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট	জনগণ অনলাইনে মামলাসমূহের হালনাগাদকৃত অবস্থা জানতে পারবে।	হালনাগাদকৃত সফটওয়্যার
২.	জনসেবা গ্রহীতা চত্বর	জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সম্মুখভাগে বিভিন্ন নাগরিক সুবিধা সম্বলিত জনসেবা গ্রহীতা চত্বর তৈরি।	১৫ জানুয়ারি ২০১৬	২৫ মার্চ ২০১৬	অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট	সরকারী সেবা নিতে আসা জনগণ এ চত্বরের মনোরম পরিবেশে সুপেয় পানি পান ও এটিএম বুথে টাকা লেনদেনের সুবিধা পাবে।	জনসেবা গ্রহীতা চত্বরে প্রাপ্ত সুবিধাদি
৩.	এনজিও পোর্টাল	জেলা পর্যায়ে কর্মরত সকল এনজিও'র কার্যক্রম সংক্রান্ত পোর্টাল	জানুয়ারি ২০১৬	জুন ২০১৬	জনাব এমদাদুল হক চৌধুরী উপপরিচালক, স্থানীয় সরকার কিশোরগঞ্জ	জনগণ পোর্টাল থেকে এনজিওসমূহ সম্পর্কে হালনাগাদকৃত তথ্য পাবে।	আধুনিক ও হালনাগাদকৃত পোর্টাল
৪.	জিকজ্যাক ট্র্যাক নির্মাণ	বিআরটিএ এর রোড টেস্ট এর জন্য স্থায়ী জিকজ্যাক ট্র্যাক নির্মাণ	১২ ফেব্রুয়ারি ২০১৬	৩১ মার্চ ২০১৬	অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট	লাইসেন্স প্রদানে সুবিধা ও সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে।	বৈধ লাইসেন্সের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে
৫.	পূর্ণাঙ্গ ডিজিটাল কনটেন্ট	মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুমের জন্য বিষয়ভিত্তিক পূর্ণাঙ্গ ডিজিটাল কনটেন্ট তৈরি	০১ মার্চ, ২০১৬	৩১ ডিসেম্বর ২০১৬	জেলা শিক্ষা অফিসার	ডিজিটাল শিক্ষা ব্যবস্থার এ পদক্ষেপে শিক্ষায় মানোন্নয়ন হবে।	ক্লাস পরীক্ষার ফলাফল
৬.	ফ্রি ওয়াই-ফাই	জেলার ১৩ টি উপজেলাসহ জেলার সকল সরকারি দপ্তরকে ফ্রি ওয়াই-ফাই নেটওয়ার্কের আওতায় আনা	১ মার্চ, ২০১৬	৩১ ডিসেম্বর, ২০১৬	অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি)	ইন্টারনেট ব্যবহারের সহজপ্রাপ্যতা বৃদ্ধিতে বিভিন্ন সরকারি/বেসরকারি দপ্তর/সংস্থার সেবা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে জনগণ সামগ্রিকভাবে উপকৃত হবে।	ফ্রি ওয়াই-ফাই নেটওয়ার্কে
৭.	কর্মচারীদের দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচি	জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে কর্মরত সকল কর্মচারীদের পর্যায়ক্রমে সকল শাখায় দায়িত্ব প্রদান ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ	১ মার্চ, ২০১৬ হতে	চলমান থাকবে	অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক)	কর্মচারীদের মধ্যে বহুমাত্রিকতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে। দুর্নীতি, অনিয়ম হ্রাস পাবে	অফিস আদেশ

১৫

ক্রমিক নম্বর	বিষয়	প্রস্তাবিত বিষয় (গৃহীতব্য কাজের নাম)	বাস্তবায়নকাল		দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	প্রত্যাশিত ফলাফল (কাজটি সম্পন্ন হলে গুণগত বা পরিমাণগত কী পরিবর্তন আসবে)	পরিমাপ (প্রত্যাশিত ফলাফল তৈরি হয়েছে কি না তা পরিমাপের মানদণ্ড)
			শুরুর তারিখ	সমাপ্তির তারিখ			
৮.	ই-সেবা ও ই- ফাইলিং কার্যক্রম	জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের গুরুত্বপূর্ণ শাখাসমূহের কার্যক্রমসমূহ পূর্ণাঙ্গভাবে ই-ফাইলের মাধ্যমে নিষ্পত্তির জন্য কমিটি গঠন	১ মার্চ, ২০১৬	জুন, ২০১৬	অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি)	দাপ্তরিক কার্যক্রমে গতিশীলতা ও স্বচ্ছতা বৃদ্ধি পাবে।	সক্রিয় কমিটি
৯.	বিভিন্ন প্রকার লাইসেন্সের ডেটাবেজ	হোটেল রেস্তোরাঁর লাইসেন্স, দোকানের ডিলিং লাইসেন্স, এসিড লাইসেন্স, ইটভাটা, আগ্নেয়াস্ত্রের লাইসেন্স নবায়ন সহজীকরণে ডেটাবেজ	০১ এপ্রিল, ২০১৬	জুন, ২০১৬	অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) ও অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি)	ডেটাবেজ অনুযায়ী লাইসেন্সের জন্য তদন্তে প্রেরণ, প্রতিবেদন সংগ্রহ এবং সেই অনুযায়ী নির্ধারিত তারিখে লাইসেন্স নবায়ন করে জনসেবা নিশ্চিত করা হবে।	তৈরিকৃত ডাটাবেস
১০.	পুরস্কার প্রদান	জেলার আওতাধীন দপ্তরসমূহে কর্মরত উদ্ভাবন আইডিয়া প্রদানকারী সেরা কর্মকর্তা- কর্মচারীদের মধ্যে পুরস্কার প্রদান	১ এপ্রিল, ২০১৬	জুন, ২০১৬	অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক)	কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মধ্যে পুরস্কার প্রদানের মাধ্যমে উৎসাহ বৃদ্ধি করে জনগণের ইসেবা প্রাপ্তি নিশ্চিত হবে।	কর্মমূল্যায়ন পদ্ধতি
১১.	সোশ্যাল মিডিয়ার ব্যবহার	সেবায় উদ্ভাবন প্রক্রিয়ার বিষয়ে মতামত গ্রহণের জন্য সামাজিক মাধ্যমের ব্যবহার	১ মার্চ ২০১৬	৩০ এপ্রিল ২০১৬	অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি)	দ্রুত উদ্ভাবন প্রক্রিয়ায় মতামত পাওয়া যাবে।	প্রাপ্ত মতামত
১২.	মানসম্মত জনসেবামুখী রেল স্টেশন	যাত্রীদের বিভিন্ন প্রকার সুবিধাসমৃদ্ধ আধুনিক রেল স্টেশন	১ এপ্রিল, ২০১৬	জুন, ২০১৬	স্টেশন মাস্টার, কিশোরগঞ্জ	রেলভ্রমণ হবে জনগণের জন্য পরিচ্ছন্ন, স্বস্তিদায়ক ও আরামপ্রদ অনুভূতি।	আধুনিক রেল ব্যবস্থা
১৩.	ভূমি উন্নয়ন কর মেলা	ভূমি উন্নয়ন কর মেলার আয়োজন	১ এপ্রিল ২০১৬	৫ এপ্রিল ২০১৬	অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব)	ভূমি উন্নয়ন কর আদায় সহজতর হবে এবং বৃদ্ধি পাবে।	আয়োজিত মেলা
১৪.	ফেইসবুকে/পোর্টা- লের মাধ্যমে উদ্ভাবন আইডিয়া	সেবাগ্রহীতাদের নিকট হতে ফেইসবুকে/পোর্টালে র মাধ্যমে উদ্ভাবন আইডিয়া	১ মার্চ ২০১৬	৩১ ডিসেম্বর ২০১৬	অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি)	জন অংশগ্রহণের মাধ্যমে সেবা গ্রহীতার প্রত্যাশা পূরণ হবে।	উদ্ভাবন আইডিয়া আহ্বান
		প্রতিমাসে ফেইসবুক পেইজ/ পোর্টালে প্রাপ্ত আইডিয়াসমূহ বাস্তবায়ন করার অনুমোদন গ্রহণ ও বাস্তবায়ন	১ মার্চ ২০১৬	৩১ ডিসেম্বর ২০১৬	অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি)	নতুন আইডিয়ার সন্ধান পাওয়া যাবে।	প্রতিনিয়ত হালনাগাদকৃত ফেইসবুক/পোর্টাল

১৪

ক্রমিক নম্বর	বিষয়	প্রস্তাবিত বিষয় ‘ (গৃহীতব্য কাজের নাম)	বাস্তবায়নকাল		দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	প্রত্যাশিত ফলাফল (কাজটি সম্পন্ন হলে গুণগত বা পরিমাণগত কী পরিবর্তন আসবে)	পরিমাপ (প্রত্যাশিত ফলাফল তৈরি হয়েছে কি না তা পরিমাপের মানদণ্ড)
			শুরুর তারিখ	সমাপ্তির তারিখ			
১৫.	সিসিটিভি	জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে সিসিটিভি স্থাপন	১ জুলাই ২০১৬	৩১ আগস্ট ২০১৬	অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি)	অফিসের নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে।	সক্রিয় সিসিটিভি
১৬.	ডিজিটাল হাজিরা	জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ডিজিটাল হাজিরা	০১ মার্চ ২০১৬	৩০ জুন ২০১৬	অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট	সময়মত শতভাগ হাজিরা নিশ্চিতের মাধ্যমে জনসেবার মান বৃদ্ধি পাবে।	শতভাগ হাজিরা
১৭.	যোগাযোগ অ্যাপস	জনসেবায় সকল দপ্তরে যোগাযোগের অ্যাপস তৈরি	মার্চ, ২০১৬	ডিসেম্বর ২০১৬	জনাব জি এস এম জাফরউল্লাহ, জেলা প্রশাসক কিশোরগঞ্জ	অল্প সময়ের মধ্যে প্রত্যাশিত দপ্তরের সাথে যোগাযোগ এবং সেবাপ্রাপ্তি নিশ্চিত হবে।	সুনিশ্চিত আন্তঃ বিভাগীয় যোগাযোগ রক্ষা


 গোলাম মোহাম্মদ ভূঁইয়া
 অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি)
 কিশোরগঞ্জ
 ও
 ইনোভেশন অফিসার