

বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন
বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা

মন্ত্রণালয়: বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
পিই অফিস: বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন

বাজেটের ধরণ: রাজস্ব
অর্থবছর: ২০২৪-২৫

প্যাকেজ নং	প্রকিউরমেন্ট প্যাকেজের বর্ণনা	ইউনিট	পরিমাণ টি	প্রকিউরমেন্টের ধরণ ও পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকল্পিত মূল্য	প্রতিমাসের জন্য প্রয়োজনীয় সময়	টেন্ডার বিজ্ঞপ্তির তারিখ	টেন্ডার জমা দেওয়ার তারিখ	টেন্ডার খোলার তারিখ	টেন্ডার মূল্যায়নের তারিখ	বিজ্ঞপ্তি অনুমোদনের তারিখ	NOA প্রদানের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হতে চুক্তি স্বাক্ষরের মধ্যে মোট দিন	চুক্তি সমাপ্তির তারিখ	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	
১	সিলিং ফ্যান	সংখ্যা	০৬ টি	আরএফকিউ	চেয়ারপার্সন	জিওবি	২১,০০০	প্রত্যাশিত তারিখ	০৪-০৯-২০২৪	১০-০৯-২০২৪	১০-০৯-২০২৪	১০-০৯-২০২৪	১২-০৯-২০২৪	১৫-০৯-২০২৪	১৭-০৯-২০২৪		০২-০৬-২০২৫	
	এসি		০৭ টি				৭,০০,০০০											
	এলইডি টিভি		০৩ টি				৩,০০,০০০											
	পানি ফিল্টার ইলেকট্রিক মেশিন		০১ টি				১,০০,০০০											
	টেক্স ফ্যান/স্ট্যান্ড ফ্যান		০৪ টি				২০,০০০											
	মাইক্রোওয়েভ ওভেন		০১ টি				৩০,০০০											
	বৈদ্যুতিক কেচলি		০২ টি				৫,০০০											
	লাইট		১০ টি				৭,০০০											
	ওয়াটার ফিল্টার স্ট্যান্ড		০১ টি				৫,০০০											
	পেন ড্রাইভ		২০ টি				৪০,০০০											
	কোকারিজ সামগ্রী		চাহিদা অনুযায়ী				৫০,০০০											
	ট্রে		০২ সেট				২,০০০											
	মাউস		৬০ টি				৩০,০০০											
	মাউস প্যাড		৬০ টি				৯,০০০											
	লুকিং গ্রাস		০৫ টি				৩০,০০০											
	টিভি র‍্যাক/মডিফিং		০২ টি				২০,০০০											
	কোট হ্যাঙ্গার		০৩ টি				৩০,০০০											
	ইভি চেয়ার (কাঠের)		০২ টি				৫০,০০০											
	পিকট আইটেমস (প্রচারণার উদ্দেশ্যে)		১০০ সেট				৩০,০০০											
																		১৭,৪৯,০০০
২	ডেস্কটপ কম্পিউটার	সংখ্যা	০৪ টি	ওটিএম	চেয়ারপার্সন	জিওবি	৪,০০,০০০	প্রত্যাশিত তারিখ	২২-০৯-২০২৪	২২-১০-২০২৪	২৩-১০-২০২৪	২৮-১০-২০২৪	০৫-১১-২০২৪	১৪-১১-২০২৪	২৪-১১-২০২৪		১৯-০৬-২০২৫	
	ফটোকপিয়ার মেশিন		০১ টি				১,৫০,০০০											
	ল্যাম্পটপ		০৫ টি				৫,০০,০০০											
	স্ক্যানার		০৮ টি				২,৪০,০০০											
	প্রিন্টার(সাদা-কালো)		০৯ টি				২,২৫,০০০											
	প্রিন্টার (রঙিন)		০৬ টি				৪,৮০,০০০											
	ফাইল ক্যাবিনেট		০৫ টি				১,২৫,০০০											
	ফিসের আলমিরা		০৩ টি				৭৫,০০০											
	সাইট টেবিল (কাঠের)		০৫ টি				১,২৫,০০০											
	পেপার শ্রেডার মেশিন		০৫ টি				১,৭৫,০০০											
	ক্যামেরা এবং লেন্স		০১ টি				২,০০,০০০											
																		২৬,২৫,০০০

AKC

AKC

AKC

AKC

AKC

AKC

AKC

প্যাকেজ নং	প্রকিউরমেন্ট প্যাকেজের বর্ণনা	ইউনিট	পরিমাণ টি	প্রকিউরমেন্টের ধরণ ও পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাপ্তিত মূল্য	প্রক্রিয়াকরণের জন্য প্রয়োজনীয় সময়	টেন্ডার বিজ্ঞপ্তির তারিখ	টেন্ডার জমা দেওয়ার তারিখ	টেন্ডার খোলার তারিখ	টেন্ডার মূল্যায়নের তারিখ	বিজয়ী অনুমোদনের তারিখ	NOA প্রদানের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হতে চুক্তি স্বাক্ষরের মধ্যে মোট দিন	চুক্তি স. তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
৩	অফিস সাফাইস প্রকিউরমেন্ট (পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন সামগ্রী এবং অন্যান্য মনিহারি)	সংখ্যা	চাহিদা অনুযায়ী	আরএফকিউ	চেয়ারপার্সন	জিওবি	১০,০০,০০০	প্রত্যাশিত তারিখ প্রত্যাশিত দিন প্রকৃত তারিখ	৩-১১-২০২৪	১৮-১১-২০২৪	১৮-১১-২০২৪	১৯-১১-২-২০২৪	২৬-১১-২০২৪	২৭-১১-২০২৪	২৮-১১-২০২৪	২৬	১১-০৫-২০২৫
৪	এসএসডি কার্ড একটি ভাইরাস টোনার ইউপিএস রাম (০৪ জিবি)	সংখ্যা	১৫ টি ২০ টি ২০০ টি ১২ টি ২০ টি	আরএফকিউ	চেয়ারপার্সন	জিওবি	৭৫,০০০ ৪৫,০০০ ৩,০০,০০০ ১,০০,০০০ ৪৫,০০০ ৫,৬৫,০০০	প্রত্যাশিত তারিখ প্রত্যাশিত দিন প্রকৃত তারিখ	২৭-০৮-২০২৪	১২-০৯-২০২৪	১২-০৯-২০২৪	১৫-০৯-২০২৪	২২-০৯-২০২৪	২২-০৯-২০২৪	২৪-০৯-২০২৪	২৯	০৪-০৩-২০২৫
৫	প্রতিযোগিতা সাময়িকী মুদ্রণ কমিশনের নামসহ চিঠির খাম মুদ্রণ কমিশনের নামসহ A4 সাইজের খাম মুদ্রণ কমিশনের নামসহ নোটপ্যাড (বেড় সাইজ) মুদ্রণ কমিশনের নামসহ ব্লিশ প্যাড মুদ্রণ কমিশনের লগোসহ মগ কমিশনের লগোসহ ব্যাগ কমিশনের লগোসহ কলম কমিশনের এ্যাডভোকসির নিমিত্ত ডায়েরি কমিশনের এ্যাডভোকসির নিমিত্ত ক্যালেন্ডার কমিশনের নামসহ নোটপ্যাড(ছোট সাইজ) মুদ্রণ কমিশনের নামসহ সেমিনার ফোল্ডার মুদ্রণ প্রতিযোগিতা আইনের কপি মুদ্রণ ভিজিটিং কার্ড মুদ্রণ ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন মুদ্রণ কমিশনের প্রবিধিমালার কপি মুদ্রণ ফাইল কভার	সংখ্যা	৪,০০০ টি ৬,০০০ টি ৩,০০০ টি ১,০০০ টি ১,০০০ টি ৫০০ টি ৫০০ টি ১,০০০ টি ৫০০ টি ৫০০ টি ১,০০০ টি ২,০০০ টি ২,০০০ টি ১০,০০০ টি ২০০ টি চাহিদা অনুযায়ী	আরএফকিউ / ওটিএম	চেয়ারপার্সন	জিওবি	২,৫০,০০০ ৬০,০০০ ৬০,০০০ ৬০,০০০ ৪০,০০০ ২,০০,০০০ ২,০০,০০০ ৮০,০০০ ৩,০০,০০০ ১,০০,০০০ ৫০,০০০ ১,৫০,০০০ ৩,০০,০০০ ৩০,০০০ ৩,০০,০০০ ২,০০,০০০ ১,০০,০০০ ২৪,৮০,০০০	প্রত্যাশিত তারিখ প্রত্যাশিত দিন প্রকৃত তারিখ	০২-১০-২০২৪	১৭-১০-২০২৪	১৭-১০-২০২৪	২০-১০-২০২৪	২৭-১০-২০২৪	২৮-১০-২০২৪	২৯-১০-২০২৪	২৮	২২-০৬-২০২৫

Ant

Ant

Ant

Ant

Ant

Ant

ক্রমিক	প্রকল্পের নাম	ইউনিট	পরিমাণ টি	প্রকল্পের ধরণ ও পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকল্পিত মূল্য	প্রকল্পের জন্য প্রয়োজনীয় সময়	টেন্ডার বিজ্ঞপ্তির তারিখ	টেন্ডার জমা দেওয়ার তারিখ	টেন্ডার খোলার তারিখ	টেন্ডার মূল্যায়নের তারিখ	বিজয়ী অনুমোদনের তারিখ	NOA প্রদানের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হতে চুক্তি স্বাক্ষরের মধ্যে যেটা দিন	চুক্তি সমাপ্তির তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
৬	অফিস সরঞ্জামাদি এবং অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি ক্রয়	সংখ্যা	চাহিদা অনুযায়ী	আরএফকিউ	চেয়ারপার্সন	জিওবি	৮,০০,০০০	প্রত্যাশিত তারিখ	১১-০৮-২০২৪	১৮-০৮-২০২৪	২২-০৮-২০২৪	২৮-০৮-২০২৪	০৪-০৯-২০২৪	০৫-০৯-২০২৪	০৮-০৯-২০২৪		০১-০৯-২০২৪
								প্রত্যাশিত দিন		০৭	০৪	০৬	০৬	০১	০৩		২৭
								প্রকৃত তারিখ									
৭	অভ্যন্তরীণ পোষাবর্ধন	সংখ্যা	চাহিদা অনুযায়ী	আরএফকিউ	চেয়ারপার্সন	জিওবি	৩,০০,০০০	প্রত্যাশিত তারিখ	২৮-০৮-২০২৪	১২-০৯-২০২৪	১২-০৯-২০২৪	১৫-০৯-২০২৪	১৯-০৯-২০২৪	২২-০৯-২০২৪	২৩-০৯-২০২৪		১০-০৬-২০২৪
								প্রত্যাশিত দিন		১৪	০১	০৩	০৪	০৩	০১		২৬
								প্রকৃত তারিখ									
৮	কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ	সংখ্যা	চাহিদা অনুযায়ী	---	চেয়ারপার্সন	জিওবি	১০,০০,০০০	প্রত্যাশিত তারিখ	-	-	-	-	-	-	-	-	০৫-০৬-২০২৪
								প্রত্যাশিত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								প্রকৃত তারিখ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
৯	একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ও সক্ষম মার্কেট ইনটেলিজেন্স সেল গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় লজিস্টিক ও আইসিটি সামগ্রী সংগ্রহ করা ও জনবলের প্রশিক্ষণ প্রদান	সংখ্যা	---	---	চেয়ারপার্সন	জিওবি	২,০০,০০০	প্রত্যাশিত তারিখ	-	-	-	-	-	-	-	-	২০-০৫-২০২৪
								প্রত্যাশিত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								প্রকৃত তারিখ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
১০	বই, জার্নাল, পিরিয়ডিক্যাল সংগ্রহ করা	সংখ্যা	---	আরএফকিউ	চেয়ারপার্সন	জিওবি	২,০০,০০০	প্রত্যাশিত তারিখ	০৪-১১-২০২৪	১০-১১-২০২৪	১০-১১-২০২৪	১৭-১১-২০২৪	১৮-১১-২০২৪	১৯-১১-২০২৪			০১-০৬-২০২৪
								প্রত্যাশিত দিন		১৭	০১	০৭	০১	০১	২৭		
								প্রকৃত তারিখ									
১১	বাজার পরিদর্শিত পর্যালোচনা ও বাজার গবেষণা পরিচালনা	সংখ্যা	০৪ টি	---	চেয়ারপার্সন	জিওবি	২৫,০০,০০০	প্রত্যাশিত তারিখ	-	-	-	-	-	-	-	-	১৮-০৬-২০২৪
								প্রত্যাশিত দিন									
								প্রকৃত তারিখ									
১২	বান্দা বাণিজ্য সংক্রান্ত বিভিন্ন সংগঠনের সহিত মতবিনিময় সভা, সেমিনার ও ওয়ার্কশপ ইত্যাদি আয়োজন।	সংখ্যা	০৩ টি	---	চেয়ারপার্সন	জিওবি	৯,৫০,০০০	প্রত্যাশিত তারিখ	-	-	-	-	-	-	-	-	২৪-০৩-২০২৪
								প্রত্যাশিত দিন									
								প্রকৃত তারিখ									
১৩	প্রতিযোগিতা, আইন ২০১২ ও কমিশনের কার্যক্রম সম্পর্কে সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময় সভা।	সংখ্যা	০১ টি	---	চেয়ারপার্সন	জিওবি	৩,০০,০০০	প্রত্যাশিত তারিখ	-	-	-	-	-	-	-	-	২৭-০৪-২০২৪
								প্রত্যাশিত দিন									
								প্রকৃত তারিখ									
১৪	ইন্সট্রাক্শনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ায় কমিশনের কার্যক্রম বিষয়ক বিজ্ঞপ্তি প্রচার।	সংখ্যা	০৬ টি	ডিপিএম	চেয়ারপার্সন	জিওবি	২,০০,০০০	প্রত্যাশিত তারিখ									১৫-০৬-২০২৪
								প্রত্যাশিত দিন									
								প্রকৃত তারিখ									
১৫	বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর ও সেক্টর রিপোর্টসহ বিভিন্ন মতবিনিময় সভা, সেমিনার, ওয়ার্কশপ ইত্যাদি আয়োজন।	সংখ্যা	০৫ টি	---	চেয়ারপার্সন	জিওবি	৩,০০,০০০	প্রত্যাশিত তারিখ									১২-০৫-২০২৪
								প্রত্যাশিত দিন									
								প্রকৃত তারিখ									

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

শ্যাকের নং	প্রকিউরমেন্ট প্যাকেজের বর্ণনা	ইউনিট	পরিমাণ টি	প্রকিউরমেন্টের ধরন ও পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাপ্তি মূল্য	প্রক্রিয়াকরণের জন্য প্রয়োজনীয় সময়	টেন্ডার বিজ্ঞপ্তির তারিখ	টেন্ডার জমা দেওয়ার তারিখ	টেন্ডার খোলার তারিখ	টেন্ডার মূল্যায়নের তারিখ	বিজয়ী অনুমোদনের তারিখ	NOA প্রদানের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ	বিজয়ী প্রকল্প হতে চুক্তি স্বাক্ষরের মধ্যে মোট দিন	চুক্তি সমাপ্তির তারিখ
১৬	বিভাগীয় ও জেলা পর্যায়ে প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এবং কমিশনের কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিতকরণ সভা/সেমিনার আয়োজন।	সংখ্যা	০৫ টি	---	চেয়ারম্যান	জিওবি	৬,০০,০০০	প্রত্যাশিত তারিখ প্রত্যাশিত দিন প্রকৃত তারিখ									২৬-০৬-২০২৫
১৭	বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের অবহিতকরণ কর্মসূচি/কর্মশালা আয়োজন।	সংখ্যা	০৪ টি	-----	চেয়ারম্যান	জিওবি	২,০০,০০০	প্রত্যাশিত তারিখ প্রত্যাশিত দিন প্রকৃত তারিখ									১৬-০৪-২০২৫
১৯	শিক্ষানবিস কর্মকর্তাদের বিনিয়োগ প্রশিক্ষণ প্রদান	সংখ্যা		--	চেয়ারম্যান	জিওবি	১০,০০,০০০	প্রত্যাশিত তারিখ প্রত্যাশিত দিন প্রকৃত তারিখ									২৮-০৫-২০২৫
সর্বমোট							১,৭০,০০,০০০										

Kant
২৯/০৬/২৪

কর্তৃক চন্দ্র দাস
স্টোর কীপার
প্রদান ও মানের সনদ বিতরণ
বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন



২৯/০৬/২৪

Nur Uddin Zubair
Assistant Director
Bangladesh Competition Commission
Ministry of Commerce

Mamun
২৯/০৬/২৪

মাহবুবুর রহমান খান
সচিব (উর্নসচিব)
বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন

M. Nazim
২৯/০৬/২০২৪

সওদাগর মুন্সারফিজুর রহমান
সদস্য
বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

M. Nazim
২৯/০৬/২০২৪

মোঃ হাফিজুর রহমান
সদস্য
বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

M. Nazim
২৯/০৬/২০২৪

মোঃ হাফিজুর রহমান
সদস্য
বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার