

2019-20

ANNUAL PROCUREMENT PLAN (Final)

Ministry/Division: Ministry of Commerce  
 Agency: Bangladesh Competition Commission  
 Procuring Entity Name & Code:

Budget Revenue

Package No	Description of Procurement Package Goods/ Service	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in TK.	Time Code for Process	Advertise Prequel (if Applicable)	Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	ফান (সিবিং) পানির ফিল্টার ম্যাট্রিক চুলা ক্রোকোরিজ মাইক্রোওভেন কফি মেকার প্রিন্টার ল্যাপটপ ওয়াইফাই রাউটার		10 1 1 - 1 1 2 2 1	DPM	BCC	GOB	40,000 20,000 6,000 35,000 35,000 7,000 30,000 1,00,000 7,000	Planned Dates Planned Days Actual Dates										
2	মাইক্রোবাস ভড়া		1	OTM	BCC	GOB	2,80,000 10,00,000	Planned Dates Planned Days										
3	গাড়ি ক্রয় (সিজন বার)		3	OTM	BCC	GOB	93,00,000	Actual Dates Planned Dates Planned Days										
4	স্টেশনারী		-	OTM	BCC	GOB	3,00,000	Actual Dates Planned Dates Planned Days										
5	সেকেন্ডারিগ্রেড টেলি টেলিফোন ফেমার অনন্যারী মোবাইল		6 10 20 5 1	RFQ	BCC	GOB	1,50,000 1,00,000 80,000 1,10,000 50,000	Actual Dates Planned Dates Planned Days Actual Dates										
6	পিএ সিঙ্গেল ফেসবুক গ্রুপের মাধ্যমে প্রচারনা		6	OTM	BCC	GOB	4,90,000 60,000 10,000	Planned Dates Planned Days Actual Dates										
7	বার্ষিক প্রতিবেদন		1	RFQ	BCC	GOB	3,00,000	Planned Dates Planned Days Actual Dates										
8	প্রশিক্ষণ						50,000	Planned Dates Planned Days Actual Dates										
9	TVC/RC (FM)	Nos	02	OTM/RFQ	Chairperson	GoB	5,00,000	Planned Dates Planned Days Actual Dates										

Package No	Description of Procurement Package Goods/ Service	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in TK.	Time Code for Process	Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
								Actual Dates									
								Planned Dates									
10	Seminar	Nos	6	DPM	Chairperson	GoB	13,15,000	Actual Dates									
								Planned Dates									
								Actual Dates									
								Planned Dates									
11	Easy Competition	Nos	01	DPM	Chairperson	GoB	2,00,000	Actual Dates									
								Planned Dates									
								Actual Dates									
								Planned Dates									
12	Advertisement (Newspaper, TV, Social Media, etc.)	Nos	05	DPM	Chairperson	GoB	3,00,000	Actual Dates									
								Planned Dates									
								Actual Dates									
								Planned Dates									
13	Internship/ Thesis	Nos	03	DPM	Chairperson	GoB	1,00,000	Actual Dates									
								Planned Dates									
								Actual Dates									
								Planned Dates									
14	International Conference	Person	10	DPM	Chairperson	GoB	24,00,000	Actual Dates									
								Planned Dates									
								Actual Dates									
								Planned Dates									
15	Meeting & Seminar with JFTC-JICA	Nos	01	DPM	Chairperson	GoB	1,50,000	Actual Dates									
								Planned Dates									
								Actual Dates									
								Planned Dates									
16	গবেষণা পরিচালনা	Person	01	OTM	BCC	GoB	25,00,000	Actual Dates									
								Planned Dates									
								Actual Dates									
								Planned Dates									
17	TV A.C		1 4	OTM	BCC	GoB	50,000 2,80,000	Actual Dates									
								Planned Dates									
								Actual Dates									
								Planned Dates									
18	প্রজেক্ট ইলেক্ট্রিক ইয়ার জিঞ্জিয়ার বিয়ার বোর্ড		1 1 1	RFQ	BCC	GoB	60,000 5,000 1,00,000	Actual Dates									
								Planned Dates									
								Actual Dates									
								Planned Dates									
	Total Value of Goods/ Service Procurement						Total:										

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

১০/০৬/২০

২৫/০৬/২০

১৫/০৬/২০

১৫/০৬/২০

১৫/০৬/২০