



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
বাণিজ্য মন্ত্রণালয়  
আমদানি ও রপ্তানি প্রধান নিয়ন্ত্রকের দপ্তর  
শাখা-৪  
জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ ভবন, লেবেল-১৫, ৬২/৩, পুরানা  
পল্টন, ঢাকা-১০০০।  
[www.ccie.gov.bd](http://www.ccie.gov.bd)



স্মারক নম্বর: ২৬.০৩.০০০০.০০৪.৯৯.০০৯.২১.৩৮১

তারিখ: ২২ আষাঢ় ১৪২৯

০৬ জুলাই ২০২২

বিষয়: ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা, ২০২১-২০২২ বাস্তবায়নের বার্ষিক (জুলাই/২০২১-জুন/২০২২) এবং স্বমূল্যায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রেরণ প্রসংগে।

উপর্যুক্ত বিষয়ে জানানো যাচ্ছে যে, আমদানি ও রপ্তানি প্রধান নিয়ন্ত্রকের দপ্তরের ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা, ২০২১-২০২২ বাস্তবায়নের বার্ষিক ( জুলাই/২০২১-জুন/২০২২) এবং স্বমূল্যায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রস্তুতপূর্বক সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে নির্দেশক্রমে এতদসংগে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তিঃ বর্ণনা মোতাবেক।

৬-৭-২০২২

মোঃ সিরাজুল ইসলাম

সহকারী নিয়ন্ত্রক

ফোন: 02-9551556

ফ্যাক্স: 02-9550217

ইমেইল:

[controller.chief@ccie.gov.bd](mailto:controller.chief@ccie.gov.bd)

সিনিয়র সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়।

দৃষ্টি আকর্ষণঃ উপসচিব, প্রশাসন-২ শাখা, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়।

স্মারক নম্বর: ২৬.০৩.০০০০.০০৪.৯৯.০০৯.২১.৩৮১/১(২)


তারিখ: ২২ আষাঢ় ১৪২৯

০৬ জুলাই ২০২২

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হল:

১) ব্যক্তিগত সহকারী, আমদানি ও রপ্তানি প্রধান নিয়ন্ত্রকের দপ্তর (প্রধান নিয়ন্ত্রক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।

২) মাস্টার ফাইল, শাখা-৪



৬-৭-২০২২

মোঃ সিরাজুল ইসলাম

সহকারী নিয়ন্ত্রক

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

আমাদানি ও রপ্তানি প্রধান নিয়ন্ত্রকের দপ্তর

ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা, ২০২১-২০২২ বাস্তবায়নের বার্ষিক (জুলাই ২০২১-জুন ২০২২) এবং ফ্যুলায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন

কর্মসম্পাদন ক্ষেত্র	মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	অসাধারণ ১০০%	উত্তম ৮০%	চলতি মান		১ম ত্রৈমাসিক অগ্রগতি	২য় ত্রৈমাসিক অগ্রগতি	৩য় ত্রৈমাসিক অগ্রগতি	৪র্থ ত্রৈমাসিক অগ্রগতি	বার্ষিক অগ্রগতি	ফ্যুলায়ন নম্বর																												
								৬০%	১০																																		
২	৩	১.১) উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়ন	৫	তারিখ	৫	৮	৯	০৪/০৪/২০২২	০৪/০৪/২০২২	-	-	১৫/০৩/২০২২	-	১৫/০৩/২০২২	৫																												
																১.২) সেবা সহজিকরণ	৫	তারিখ	৫	২৫/০২/২০২২	০৪/০৩/২০২২	২৫/০৩/২০২২	৩/১০/২১	৩/১০/২১	-	৩/১০/২০২১	-	৩/১০/২০২১	৫														
																														১.৩) সেবা ডিজিটাইজেশন	৫	তারিখ	৫	৩০/১২/২০২১	১৩/০১/২০২২	২০/০১/২০২২	৩/১০/২১	৩/১০/২১	-	৩/১০/২০২১	৫		
																																										১.৪) ই-গভর্ন্যান্স বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা, সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবা সংক্রান্ত পর্যালোচনা সভা	৪
৩৫	৩	১.৫) ই-নগিরি ব্যবহার বৃদ্ধি	৬	%	৬	৮০%	৯০%	১৫/০৯/২০২১	৬০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	৬																												
																১.৬) ৪র্থ শিল্প শিল্পের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় করণীয় বিষয়ে অবহিতকরণ সভা/কর্মশালা আয়োজন	৪	সংখ্যা	৪	১	৩	২	২	২	২	২	২	২	২	৪													
																															১.৭) তথ্য বাতায়ন সফল সেবা বন্ধ হালনাগাদকৃত	৪	সংখ্যা	৪	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৪
১৫	৩	১.৯) ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	৩	সংখ্যা	৩	৪	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩																												
																১.১০) ই-গভর্ন্যান্স কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয়িত	৩	%	৩	৮০%	৯০%	৬০%	৩০%	৬০%	৩০%	৩০%	৩০%	৩০%	৩০%	৯৯%	৩												

৩০/০৮/২০২১

সিবিএম (বাণিজ্য)

সহকারী নিয়ন্ত্রক (বাণিজ্য)

সহকারী নিয়ন্ত্রকের দপ্তর

আমাদানি ও রপ্তানি প্রধান নিয়ন্ত্রকের দপ্তর

১০, কলকাতা স্ট্রীট, ঢাকা-১০০

