

২০২৫-২৬ অর্থ বছরের কর্ম পরিকল্পনা

প্রকল্পের নামঃ : চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন এলাকার মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়ন
 বাস্তবায়ন মেয়াদকাল : ফেব্রুয়ারি ২০২০- জুন ২০২৬
 সর্বশেষ অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয় : ৩৫৮৭.৮৮ লক্ষ টাকা

ক্রম	অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী				জুন, ২০২৫ পর্যন্ত ক্রমসুপ্তি অনুপাত		২০২৫-২৬ অর্থবছরের এডিপি বরাদ্দ বিভাজন	১ম প্রাথমিক (জুলাই, ২০২৫- সেপ্টেম্বর ২০২৫)		২য় প্রাথমিক (অক্টোবর, ২০২৫- ডিসেম্বর ২০২৫)		৩য় প্রাথমিক (জানুয়ারি, ২০২৬-মার্চ ২০২৬)		৪র্থ প্রাথমিক (এপ্রিল, ২০২৬- জুন ২০২৬)		মন্তব্য
	কার্যক্রম	পরিমান	প্রাক্কলিত ব্যয়	ডোত (%)	আর্থিক (%)	ডোত (%)		আর্থিক (%)	ডোত (%)	আর্থিক (%)	ডোত (%)	আর্থিক (%)	ডোত (%)	আর্থিক (%)		
ক) রাজস্ব খাতঃ																
০১	বিশেষজ্ঞ সেবাঃ বিভিন্ন ধরনের জরিপ	১২৫৫ বর্গ কিঃমিঃ	৯০২.২৬	৯০%	৫৬%	১৫১.৫৮	১৫%	১০%	২৫%	২৫%	৩০%	৩০%	৩০%	৩০%	৩৫%	
০২	ক) পরামর্শক সেবা (স্টেডিজ ও প্ল্যানিং)															
	খ) পরামর্শক সেবা (ডেটিং)															
	গ) ব্যক্তি পরামর্শক (চৌক)		১৪২২ জন-মাস	১৫৮৮.৪৮	৭০%	৫২.৩৯%	২৬৯.৫	২০%	২৫%	২৫%	৩০%	৩০%	২৫%	৩০%	৩০%	
০৩	জনবলের বেতন (সরাসরি নিয়োগ - সহকারী নগর পরিকল্পনাবিদ, সহকারী স্থপতি, সহকারী প্রকৌশলী (সার্ভে), সহকারী প্রোগ্রামার (জিআইএস), জিআইএস অপারেটর)		২২০ জন-মাস	১০০.৭৭	৬৫%	৬৪.২০%	১২.৬৩	২৫%	২৫%	২৫%	২৫%	২৫%	২৫%	২৫%	২৫%	
০৪	আউটসোর্সিং সেবা (ডাটা এন্ট্রি অপারেটর, নিয়মান সহকারী কাম মুদ্রাক্ষরিক, সার্ভেয়ার, এমএলএসএস)		৫৫৯ জন-মাস	৯৯.৩৬	৯৯%	৯৫.৮৭%	০.০০	২৫%	২৫%	২৫%	২৫%	২৫%	২৫%	২৫%	২৫%	
০৫	উৎসব ভাতা ও বাংলা নববর্ষ ভাতা		খোক	১২.০৯	৭৫%	৬২.৮৬%	৩.৯৯	২৫%	২৫%	২৫%	২৫%	২৫%	২৫%	২৫%	২৫%	
০৬	প্রশিক্ষিং রিস্রোডাকশন এবং প্রতি মডেল প্রস্তুত		খোক	৭০.০০	০%	০%	৭০.০০	২০%	২৫%	২৫%	৩০%	৩০%	৩০%	৩০%	৩০%	
০৭	বৈদেশিক সফর (১৬ জন)		১৬ জন	১০০.০০	০%	০%	১০০.০০	০%	০%	০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	০%	
০৮	ওয়ার্কশপ/সেমিনার/কনফারেন্স/গণশুনানী/ জনগণের অংশগ্রহণমূলক অনুষ্ঠান/ পাটিসিপেটরি রোপিড এ্যাপ্রাইজাল (পিসারএ)		খোক	১৯৭.৫০	২৫%	১৪.৪২%	৫৯.০১	২৫%	১০%	২৫%	৩০%	৩০%	৩০%	৩৫%		
০৯	দেয়ার প্রসিকল		খোক	১২.০০	১০%	১.৬%	০.০০	০%	০%	৫০%	৫০%	৫০%	৫০%	০%	০%	
১০	স্টেশনারী		খোক	১০.০০	৫০%	৪৯.৭%	০.০০	০%	০%	৫০%	৫০%	৫০%	৫০%	০%	০%	
১১	যানবাহন ভাতা (১টি মাইক্রোবাস)		১ টি	২৫.০০	০%	০%	১৫.০০	২৫%	২৫%	২৫%	২৫%	২৫%	২৫%	২৫%	২৫%	
১২	টিএ/ডিএ		খোক	১৬.২৪	৩৫%	৩৪.৮৮%	২.৯৭	২৫%	২৫%	২৫%	২৫%	২৫%	২৫%	২৫%	২৫%	
১৩	সিটিং এ্যাকাউন্ট (সভা)/সেমিনার/কর্মশালায় বিশেষজ্ঞ/		খোক	১৫.০০	৩৫%	৩২.৪৮%	৩.৬৪	২৫%	১০%	২৫%	৩০%	৩০%	৩০%	৩০%	৩৫%	

মোঃ আবু ইসা আনহারী
 প্রকল্প পরিচালক
 চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন মাস্টারপ্ল্যান প্রকল্প

Sourav Biswas
 Assistant Town Planner (CHMP)
 Chittagong Development Authority

Ahmed Dayem
 Assistant Town Planner (CHMP)
 Chittagong Development Authority

ক্রম	অনুমোদিত তালিকা অনুযায়ী কার্যক্রম	পরিমাণ	প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন, ২০২৫ পর্যন্ত ক্রয়পুঞ্জিত অগ্রগতি		২০২৫-২৬ অর্থবছরের এটিপি ব্যয়	১ম প্রান্তিক (জুলাই, ২০২৫ - সেপ্টেম্বর ২০২৫)		২য় প্রান্তিক (অক্টোবর, ২০২৫ - ডিসেম্বর ২০২৫)		৩য় প্রান্তিক (জানুয়ারি, ২০২৬ - মার্চ ২০২৬)		৪র্থ প্রান্তিক (এপ্রিল, ২০২৬ - জুন ২০২৬)		মন্তব্য
				ভৌত (%)	আর্থিক (%)		ভৌত (%)	আর্থিক (%)	ভৌত (%)	আর্থিক (%)	ভৌত (%)	আর্থিক (%)	ভৌত (%)	আর্থিক (%)	
১৪	বিভিন্ন এক্সপার্টদের সম্মান														
১৪	অপায়ন	১০.০০	৪০%	৩৭.৭%		২.৭৩	২৫%	১০%	২৫%	২৫%	৩০%	৩০%	৩০%	৩৫%	
১৫	বিজ্ঞাপন	৩৮.০০	২০%	১৪.৬৫%		১৭.৯৫	২৫%	১৫%	২৫%	২৫%	৩০%	৩০%	২৫%	৩০%	
১৬	কম্পিউটার এক্সপারিজ	১০.০০	৩০%	২৯.৯%		০.০০	২৫%	১০%	২৫%	২৫%	৩০%	৩০%	৩০%	৩৫%	
১৭	বই, জার্নাল	২.০০	০%	০%		০.০০	২৫%	১০%	২৫%	২৫%	৩০%	৩০%	৩০%	৩৫%	
১৮	ডিজিটাইজিং/টেকনিক্যাল ডকুমেন্টেশন	১৫.০০	০%	০%		০.০০	০%	০%	০%	০%	০%	০%	০%	০%	
ক) উপ-মোট		৩২২৩.৭০	৮০%	৪৮.৫৩%		৭১৬.০০	২৫%	১০%	২৫%	২৫%	৩০%	৩০%	৩০%	৩৫%	
খ) মূলধন খাত															
ক) ডিজাইন ও হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার ক্রয়, স্যাটেলাইট ইমেজ ও ইমেজ প্রসেসিং সফটওয়্যার ক্রয়															
১৯	খ) ডাটাবেজ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার জন্য সফটওয়্যার ও হার্ডওয়্যার ক্রয়														
২০	কম্পিউটার সামগ্রী ক্রয় (কম্পিউটার ও অ্যাপটপ ক্রয়, প্রিন্টার, ক্যানার লেজার ও লেজার প্রিন্টার, ফটোকপি মেশিন, স্ক্যানিং মেশিন, ডিজিটাল ক্যানেরা (এক্সএলআর), মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর ক্রয়)	২৫.৪৫	১০০%	১০০%		০.০০	০%	০%	০%	০%	০%	০%	০%	০%	
২১	আবাসনিক ক্রয়	৯.৩৮	১০০%	১০০%		০.০০	০%	০%	০%	০%	০%	০%	০%	০%	
২২	এয়ারকুলার ক্রয় (২ টন সিস্টেম টাইপ)	৩.৫০	১০০%	১০০%		০.০০	০%	০%	০%	০%	০%	০%	০%	০%	
২৩	রেসেভেশন ওয়ার্ক	৩৭৪.১৮	৭৪%	৩৪.৪৮%		১৯৪.০০	০%	০%	৫০%	৫০%	৫০%	৫০%	৫০%	৫০%	
খ) উপ-মোট															
গ) ভৌত মূল্য বৃদ্ধি															
ঘ) ভৌত মূল্য বৃদ্ধি															
সর্বমোট (ক+খ+গ+ঘ)		৩৫৫৭.৮৮	৮১%	৪৩.৭৭%		৯১০.০০									


Abhimanyu Dayam
 Assistant Town Planner (Chief)
 Chabogram Development Authority


Sourav Biswas
 Assistant Town Planner (CMM)
 Chabogram Development Authority


সোঃ আবু হুসাইন আনহারী
 প্রকল্প পরিচালক
 চবঃ প্রঃ উন্নয়ন কর্তৃক