

Government of the People's Republic of Bangladesh
Office of the Chief Cotton Development Officer
Cotton Development Board
Thakurgaon Zone, Thakurgaon
ANNUAL PROCUREMENT PLAN (DRAFT)
for the year : 2024-25
(GOODS)

Ministry /Division: Ministry of Agriculture
Agency: Cotton Development Board
Procuring Entity Name & Code: Chief Cotton Development Office, Thakurgaon Zone, Thakurgaon

Budget: Revenue

Package Name	Description of Procurement Package (Goods)	Unit	Quantity	Procurement Method (Method & Type)	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estimated Cost in Lac TK.	Time Cycle for Process		Not used in Goods	Invited Advertis e Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval in award	Notification of award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time For Completion of Contract
								Planned Dates	Actual dates		Planned Dates	Actual	Planned Dates	Actual	Planned Dates	Actual	Planned Dates	Actual
GR-1	সারসার প্রদর্শনী কীটনাশক, ফেরোমোন বীজ, অম্লসার	kg/Li	As per allocation	RFQM	Executive Director	GovB	2.24	Planned Dates Planned Days			04.02.25	11.02.25	11.02.25	17.02.25	17.02.25	17.02.25	14	03.03.25
GR-2	সারসার প্রদর্শনী কীটনাশক, ফেরোমোন বীজ, অম্লসার	kg/Li	As per allocation	RFQM	Executive Director	GovB	2.13	Planned Dates Planned Days			05.02.25	12.02.25	12.02.25	18.02.25	18.02.25	18.02.25	14	04.03.25
GR-3	আইপিএম প্রদর্শনী কীটনাশক, ফেরোমোন বীজ, অম্লসার	kg/Li	As per allocation	RFQM	Executive Director	GovB	2.74	Planned Dates Planned Days			06.02.25	13.02.25	13.02.25	19.02.25	19.02.25	19.02.25	14	11.02.25
GR-4	আইপিএম প্রদর্শনী কীটনাশক, ফেরোমোন বীজ, অম্লসার	kg/Li	As per allocation	RFQM	Executive Director	GovB	2.61	Planned Dates Planned Days			11.02.25	18.02.25	18.02.25	24.02.25	24.02.25	24.02.25	14	16.03.25
GR-5	আই পি এন	01	As per allocation	RFQM	Executive Director	GovB	1.50	Planned Dates Planned Days			12.02.25	19.02.25	19.02.25	25.02.25	25.02.25	25.02.25	14	17.03.25
GR-6	হিটোর	01	As per allocation	RFQM	Executive Director	GovB	0.30	Planned Dates Planned Days			13.02.25	20.03.25	20.03.25	26.02.25	26.02.25	26.02.25	14	18.03.25

১১.০৭.২০২৪
১০/০৭/২০২৪
কৃষি অধিদপ্তর, কুমিল্লা
কুমিল্লা উন্নয়ন বোর্ড (স. দ.)
কুমিল্লা উন্নয়ন বোর্ড (স. দ.)
কুমিল্লা উন্নয়ন বোর্ড, কুমিল্লা-১

১০/০৭/২০২৪
কুমিল্লা অঞ্চল
কুমিল্লা উন্নয়ন বোর্ড (স. দ.)
কুমিল্লা উন্নয়ন বোর্ড
কুমিল্লা উন্নয়ন বোর্ড, কুমিল্লা-১

১০/০৭/২০২৪
কুমিল্লা অঞ্চল
কুমিল্লা উন্নয়ন বোর্ড (স. দ.)
কুমিল্লা উন্নয়ন বোর্ড
কুমিল্লা উন্নয়ন বোর্ড, কুমিল্লা-১