




গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
তুলা উন্নয়ন বোর্ড
নির্বাহী পরিচালকের কার্যালয়
তুলা ভবন, কৃষি খামার সড়ক, ফার্মগেট, ঢাকা।
www.cdb.gov.bd

স্মারক নং-১২.০৭.০০০০.১১১.০৫.২৫৩.২০.৫৪২/১
স্থিঃ

তারিখঃ ৩০/০৬/২০২৪

বিষয়ঃ ২০২৩-২৪ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (Annual Procurement Plan) অনুমোদন প্রদান প্রসংগে।


উপর্যুক্ত বিষয় প্রেক্ষিতে আপনার প্রস্তাবিত ২০২৩-২৪ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (Annual Procurement Plan) অনুমোদন করা হলো (কপি সংযুক্ত)।


(ড. মোঃ ফখরে আলম ইবনে তাবিব)
নির্বাহী পরিচালক
ফোনঃ ৪১০২৫৭৬৬
E-mail : ed@cdb.gov.bd

- ১। উপ-পরিচালক, তুলা উন্নয়ন বোর্ড, আঞ্চলিক কার্যালয়, ঢাকা/যশোর/রংপুর।
- ২। প্রধান তুলা উন্নয়ন কর্মকর্তা, তুলা উন্নয়ন বোর্ড, জোনাল কার্যালয়, ঢাকা জোন/ ময়মনসিংহ জোন/ রাজশাহী জোন/ বগুড়া জোন/ রংপুর জোন/ ঠাকুরগাঁও জোন/ যশোর জোন/ ঝিনাইদহ জোন/ কুষ্টিয়া জোন/ চুয়াডাঙ্গা জোন/ বান্দরবান জোন/ রাঙামাটি জোন/ খাগড়াছড়ি।
- ৩। কটন এগ্রোনমিস্ট, তুলা গবেষণা, প্রশিক্ষণ ও বীজ বর্ধন খামার, শ্রীপুর, গাজীপুর/ জগদীশপুর, যশোর/ সদরপুর, দিনাজপুর।
- ৪। প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, তুলা গবেষণা কেন্দ্র, রংপুর।

অনুলিপি প্রদান (জ্যোতার্থে ও কার্যার্থে):

- ১। আইসিটি শাখা, তুলা উন্নয়ন বোর্ড, কৃষি খামার সড়ক, ফার্মগেট, ঢাকা।
- ২। অফিস নথি।


30.06.2024

ANNUAL PROCUREMENT PLAN (2023-2024) (Goods)

Ministry / Division : Ministry of Agriculture
Agency : Cotton Development Board
Procuring Entity Name : Principal Scientific Officer

Budget: GOB

Package No.	Description of Procurement Item	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract approving authority	Source of Fund	Estimated Cost (in Lac Tk.)	Time Code for process	Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of award	Signing of Contract	Total time to contract signature	Contract Completion Days
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
GD ₁	Fertilizer Gypsum, Zinc Sulfate, Borax, Magnesium Sulfate, Vermicompost/ Organic Manure	Kg	4414	RFQ	Executive Director	GoB	2.03664	Planned Date 12.02.24	-	07	19.02.24	06	-	02	15	15
GD ₂	Insecticide, Pesticide, Fungicide, PGR (Mepiquat Chloride), PGR (Nitrobenzine 20% W/W), Herbicide, Yellow color sticky trap, Feromon trap, Signboard etc.,	Litre/ Kg/ No.	64 373	RFQ	Executive Director	GoB	2.42955	Planned Date 14.02.24	-	07	21.02.24	05	-	03	15	14
GD ₃	Dolomite (Krishtichun)	Kg	3000	RFQ	Executive Director	GoB	0.75	Planned Date 15.02.24	-	07	22.02.24	05	-	02	15	14
GD ₄	Computer, Printer, etc.	No.	02	RFQ	Executive Director	GoB	1.00	Planned Date 11.02.24	-	07	18.02.24	07	-	02	16	14
Total							6.21619	Actual Date 30.5.24	-	06-6-24	06-6-24	12.06.24	-	12.06.24	13	01

১৩.০৬.২০২৪
কৃষিবিদ সচিব (স.দ.)
কৃষি উন্নয়ন বোর্ড (স.দ.)
কৃষি উন্নয়ন বোর্ড, কার্জনগর, ঢাকা
কৃষি উন্নয়ন বোর্ড, কার্জনগর, ঢাকা

১৩.০৬.২০২৪
(সচিব) কৃষি উন্নয়ন বোর্ড
কৃষি উন্নয়ন বোর্ড, কার্জনগর, ঢাকা

১৩.০৬.২০২৪
ড. মোঃ ফাতেমা আলম ইবনে তাবির
নির্বাহী পরিচালক (সংসার)
কৃষি উন্নয়ন বোর্ড
কৃষি উন্নয়ন বোর্ড, কার্জনগর, ঢাকা