



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি মন্ত্রণালয়
তুলা উন্নয়ন বোর্ড
প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তার দপ্তর
তুলা গবেষণা কেন্দ্র, রংপুর
www.cdbcrc.rangpur.gov.bd


কৃষিই সমৃদ্ধি

স্মারক নম্বর: ১২.০৭.৫৫৮৫.৬৮০.৭৬.০০২.২৪.২৪০

তারিখ: ১৬ শ্রাবণ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ
৩১ জুলাই ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ

বিষয়: তুলা গবেষণা কেন্দ্র, রংপুর এর ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদন প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে মহোদয়ের সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জানানো যাচ্ছে যে, তুলা গবেষণা কেন্দ্র, রংপুর এর ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের জন্য এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।


৩১-০৭-২০২৪

মোঃ রেজাউল আমিন
প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা

নির্বাহী পরিচালক (চলতি দায়িত্ব), নির্বাহী পরিচালক-এর দপ্তর, তুলা উন্নয়ন বোর্ড।

স্মারক নম্বর: ১২.০৭.৫৫৮৫.৬৮০.৭৬.০০২.২৪.২৪০/১ (১)

তারিখ: ১৬ শ্রাবণ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ
৩১ জুলাই ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ

সদয় জ্ঞাতার্থে/জ্ঞাতার্থে:

১। তুলা উন্নয়ন কর্মকর্তা, প্রকিউরমেন্ট শাখা, তুলা উন্নয়ন বোর্ড।




৩১-০৭-২০২৪

মোঃ রেজাউল আমিন
প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা

সকল সংযুক্তিসমূহ:

(১) তুলা গবেষণা কেন্দ্র, রংপুর এর ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদন প্রসঙ্গে।

ANNUAL PROCUREMENT PLAN (2024-2025) (Goods)

Ministry / Division : Ministry of Agriculture
Agency : Cotton Development Board
Procuring Entity Name : Principal Scientific Officer

Budget: GOB

Package No.	Description of Procurement Item	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract approving authority	Source of Fund	Estimated Cost (in Tk.)	Time Code for process	Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of award	Signing of Contract	Total time to contract signature	Contract Completion on Days
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
GD ₁	Fertilizer Gypsum, Zinc Sulfate, Borax, Magnesium Sulfate, Vermicompost/ Organic Manure	Kg	450	RFQ	Executive Director	GoB	275000	Planned Date Planned Days Actual Date	12.02.25 - -	19.02.25 07 -	19.02.25 - -	25.02.25 06 -	- - -	- - -	- - -	12.03.25 15 -
GD ₂	Insecticide, Pesticide, Fungicide, PGR (Mepiquat Chloride), PGR (Nitrobenzine 20% W/W), Herbicide, Yellow color sticky trap, Feromon trap, etc.,	Litre/ Kg/ No.	75 380	RFQ	Executive Director	GoB	250000	Planned Date Planned Days Actual Date	10.02.25 - -	17.02.25 07 -	17.02.25 - -	23.02.25 06 -	- - -	- - -	- - -	10.03.25 15 -
GD ₃	Dolomite (Krishichun)	Kg	4000	RFQ	Executive Director	GoB	100000	Planned Date Planned Days Actual Date	05.02.25 - -	12.02.25 07 -	12.02.25 - -	18.02.25 06 -	- - -	- - -	- - -	05.03.25 15 -
GD ₄	Vehicle (Pick-up) Repairing	No.	01	RFQ	Executive Director	GoB	75000	Planned Date Planned Days Actual Date	06.02.25 - -	13.02.25 07 -	13.02.25 - -	19.02.25 06 -	- - -	- - -	- - -	06.03.25 15 -
GD ₅	Computer, Printer, etc.	No.	02	RFQ	Executive Director	GoB	120000	Planned Date Planned Days Actual Date	03-02-25 - -	10-02-25 07 -	10-02-25 - -	16-02-25 06 -	- - -	- - -	- - -	03-03-25 15 -
Total																
							820000									

31.07.2024

(স্বাক্ষর)
প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা
তৃতা গবেষণা কেন্দ্র, রংপুর।