

ANNUAL PROCUREMENT PLAN (2026-2027) (Works)

Budget: Revenue

Ministry/Division: Medical Education and Family Welfare Division

Agency: Centre For Medical Education

Procuring Entity and Code: Director, Centre For Medical Education (162060113322)

Package No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract of approving authority	Source of fund	Estd. Cost in Lakh Tk	Time Code for process	Not used in Goods	Invite/Advice tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification to Award	Signing of Contract	Total time to contract Signature	Time for completion of contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GD 1	৩২১১১০২- পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সামগ্রী	Nos	a) 1,865, b) 7,096 Total =8,961	RFQ	PE	GOB	7.00	Planned dates		19-July-26	26-July-26	27-July-26	28-July-26				
								Planned days		0	07	01	01				
								Actual dates									
GD 2	৩২১১১০৬- আপ্যায়ন ব্যয়	LS	2000	DPM	PE	GOB	1.60	Planned dates									
								Planned days									
								Actual dates									
GD 3	৩২১১১১১- সেমিনার/কনফা রেন্স ব্যয়	LS	a) Resource honorarium - 170 b) Participant honorarium - 680 c) Food & Refreshment - 680 d) Banner - 17, Total = 1,547	DPM	PE	GOB	30.00	Planned dates									
								Planned days									
								Actual dates									
GD 4	৩২১১১১৩- বিদ্যুৎ ব্যয়	LS	12	DPM (DC)	PE	GOB	11.00	Planned dates									
								Planned days									
								Actual dates									
GD 5	৩২১১১১৭- ইন্টারনেট/ফা ইল/টেলিফোন	LS	12	DPM (DC)	PE	GOB	4.00	Planned dates									
								Planned days									
								Actual dates									
GD 6	৩২১১১২০- টেলিফোন	LS	12	DPM (DC)	PE	GOB	0.80	Planned dates									
								Planned days									
								Actual dates									
GD 7	৩২১১১২৫- প্রচার ও বিজ্ঞাপন	Lot	01	DPM (DC)	PE	GOB	0.90	Planned dates									
								Planned days									
								Actual dates									
GD 8	৩২১১১২৭- বইপত্র ও সামগ্রী	NOS	30	RFQ	PE	GOB	3.00	Planned dates		27-Sep-26	04-Oct-26	05-Oct-26	06-Oct-26				
								Planned days		0	07	01	01				
								Actual dates									
GD 9	৩২১১১২৮- প্রকাশনা	NOS	3	OTM	PE	GOB	17.00	Planned dates		02-Aug-26	20-Aug-26	10-Sep-26	21-Sep-26	30-Sep-26	11-Nov-26		
								Planned days		0	14	14	07	07	28		
								Actual dates									
GD10	৩২১১১৩০- যাতায়াত ব্যয়	Lot	1	DPM	PE	GOB	2.00	Planned dates									
								Planned days									
								Actual dates									

মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তর
পক্ষে প্রতিনিধিত্ব

ডা. ওয়ামেক-বিন-শহীদ
সহকারী পরিচালক (প্রশাসন) (চ.দা.)
স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তর, মহাখালী ঢাকা-১২১২

ANNUAL PROCUREMENT PLAN (2026-2027)

(Works)

GD	Person	6	OTM	PE	GOB	20.00	Planned dates	19-July-26	06-Aug-26	27-Aug-26	02-Sep-26	13-Sep-26	25-Oct-26	100	365
GD 11	৩২১১১৩১- আউটসোর্সিং (০৬ জন)						Planned Days	0	14	14	07	07	28		
							Actual dates					NOA	Sing		
GD 12	৩২১১১৩৫ নিয়োগ পরিকা	Lot	1		PE	GOB	8.45	Planned dates							
							Planned days								
							Actual dates								
GD 14	৩২৪৩১০১- পেট্রোল, ওয়েল ও লুব্রিকেন্ট	Liter	Car Motor (30 Liter) 30 X12= 360 Eng: Oil : 5 X 12 = 60 Total = 420	DPM (DC)	PE	GOB	1.60	Planned dates							
							Planned days								
							Actual dates								
GD 15	৩২৪৩১০২- গ্যাস ও জ্বালানি	QF	Motor Car (300 QF X 12 = 3,600 QF Titas Gas = 1300 Taka X 12 Months = 15,000/-	DPM (DC)	PE	GOB	2.60	Planned dates							
							Planned days								
							Actual dates								
GD 16	৩২৪৪১০১- ভ্রমণ ব্যয়	Lot	1	DPM	PE	GOB	3.00	Planned dates							
							Planned days								
							Actual dates								
GD 17	৩২৪৪১০২- বদলী ব্যয়	Lot	1	DPM	PE	GOB	0.70	Planned dates							
							Planned days								
							Actual dates								
GD 18	৩২৫৫১০১- কম্পিউটার সামগ্রী	NOS	113	RFQ	PE	GOB	4.00	Planned dates	27-Sep-26	04-Oct-26	05-Oct-26	06-Oct-26			
							Planned days	0	07	01	01				
							Actual dates								
GD 19	৩২৫৫১০২- মুদ্রণ ও বাঁধাই	NOS	49	DPM (DCP)	PE	GOB	2.00	Planned dates							
							Planned days								
							Actual dates								
GD 20	৩২৫৫১০৪- স্ট্যাম্প ও সিল	NOS	2000	DPM (DCP)	PE	GOB	0.50	Planned dates							
							Planned days								
							Actual dates								
GD 21	৩২৫৫১০৫- অন্যান্য মহিহারী	NOS	a) Rim – 1030 b) Others – 24,980	DCP	PE	GOB	11.35	Planned dates							
							Planned days								
							Actual dates								

মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তরের

পক্ষে প্রতিনিধিত্ব

ডা. ওয়াসেক-বিন-শহীদ
সহকারী পরিচালক (প্রশাসন) (চ.দা.)
স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা-১২১২

ANNUAL PROCUREMENT PLAN (2026-2027)

(Works)

										(Works)										
GD 22	৩২৫৬১০৬- পোশাক	NOS	3	DCP	PE	GOB	2.00	Planned dates												
								Planned days												
								Actual dates												
GD 23	৩২৫৭৩০১- অনুষ্ঠান/ উৎসবাদি	LS	1	DPM	PE	GOB	1.50	Planned dates												
								Planned days												
								Actual dates												
GD 24	৩২৫৮১০১- মটরযান মেরামত ও সংরক্ষন	NOS	1	DCP	PE	GOB	1.50	Planned dates												
								Planned days												
								Actual dates												
GD 25	৩২৫৮১০৫- অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম মেরামত সংরক্ষন	Lot	1	DPM (DCP)	PE	GOB	1.00	Planned dates												
								Planned days												
								Actual dates												
GD 26	৪১১২১০১- মটরযান	NOS	1	DPM	HOPE	GOB	60.00	Planned dates												
								Planned days												
								Actual dates												
GD 27	৪১১২২০২- কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক	NOS	40	OTM	PE	GOB	11.00	Planned dates		09-Aug- 26	27-Aug- 26	16-Sep-26	27-Sep-26	06-Oct- 26	11- Nov-26					
								Planned days		0	14	14	07	07	28					
								Actual dates												
GD 28	৪১১২৩১০- অফিস সরঞ্জামাদি	NOS	38	RFQ	PE	GOB	5.00			06-Sep- 26	13-Sep- 26	14-Sep-26	15-Sep-26							
										0	07	01	01							
GD 29	৪১১২৩১৪- আসবাবপত্র	NOS	113	DPM	PE		6.00	Planned dates												
								Planned days												
								Actual dates												
Total=							519.50	সহপরিচালক, বায়ু শিক্ষা অধিদপ্তরের পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করিত												

ডা. ওয়াসেক-বিন-শহীদ
সহকারী পরিচালক (প্রশাসন) (চ.দা.)
বায়ু শিক্ষা অধিদপ্তর, মহাখালী ঢাকা-১২১৩

Skatman
অধ্যাপক ডাঃ শামিমা রহমান
পরিচালক
সেন্টার ফর মেডিকেল এডুকেশন (সিএমই)
মহাখালী, ঢাকা-১২১৩।