

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অধ্যক্ষের কার্যালয়
চট্টগ্রাম মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
উত্তর হালিশহর, চট্টগ্রাম-৪২১৬।

website: www.cmpi.polytech.gov.bd, E-mail: cmpi10@yahoo.com

স্মারক নং- ৫৭.০৩.১৫০০.৩০৪.০০.০০৪.২৪-১৬৩০

তারিখ: ২৫/০৭/২০২৪ খ্রি.

বরাবর

মহা-পরিচালক
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর
এফ-৪/বি.আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।

দৃষ্টি আকর্ষণ: সহকারী পরিচালক, শাখা-০১, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা-১২০৭।

সূত্র: ৫৭.০৩.০০০০.০২০.২০.০৬৯.২৪-৫১

তারিখ: ১১/০৭/২০২৪ খ্রি.

বিষয়: ২০২৪ -২০২৫ খ্রি. অর্থ বছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (APP) প্রণয়ন করে প্রেরণ প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের আলোকে চট্টগ্রাম মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট এর ২০২৪-২০২৫ খ্রি. অর্থ বছরের রাজস্ব খাতের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (APP) প্রণয়ন করে অনুমোদনের জন্য আপনার বরাবর প্রেরণ করা হলো।

 25.07.24
মো: মোসদ্দেকুল বারী
অধ্যক্ষ(অতি: দায়িত্ব)
চট্টগ্রাম মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট

Government of the People's Republic of Bangladesh
Office of the Principal
Chattogram Mohila Polytechnic Institute
North Halishahar, Chattogram-4216

ANNUAL PROCUREMENT PLAN

Ministry/Division : Ministry of Education, Technical & Madrasa Education Division
Agency & Office : Directorate of Technical Education
Procuring Entity Name & Code : MD. Mosaddequl Bari (Principal) 160-02-06-132541

Financial Year 2024-2025

Budget: Revenue

Package No.	Description of Procurement Package Goods	Procuring Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Allocated Cost in TK (Lac)	Time Code for Process	Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Completion of Contract	Total Time (in days)	F
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
CMPI/e-GP/GR-01	Supply of Computer Accessories(Code No. 3255101)	OTM (e-GP)	HOPE	GOB	2.17	Planned Dates	18-08-2024	02-09-2024	17-09-2024	24-09-2024	02-10-2024	31-10-2024	30-12-2024	131	
						Planned Days	0	14	15	07					
						Actual Dates									
CMPI/e-GP/GR-02	Supply of Stationeries (Code No. 3255105)	OTM (e-GP)	HOPE	GOB	2.17	Planned Dates	18-08-2024	02-09-2024	17-09-2024	24-09-2024	02-10-2024	31-10-2024	30-12-2024	131	
						Planned Days	0	14	15	07					
						Actual Dates									
CMPI/e-GP/GR-03	Supply of Raw Materials & Spare Parts(Code No. 3256105)	OTM (e-GP)	HOPE	GOB	5.00	Planned Dates	18-08-2024	02-09-2024	17-09-2024	24-09-2024	02-10-2024	31-10-2024	30-12-2024	131	
						Planned Days	0	14	15	07					
						Actual Dates									
CMPI/e-GP/GR-04	Supply of Modernise Equipment for A.T (Code No. 4112-304)	OTM (e-GP)	HOPE	GOB	25.00	Planned Dates	18-08-2024	09-09-2024	24-09-2024	01-10-2024	08-10-2024	05-11-2024	03-02-2025	168	
						Planned Days	0	21	15	07					
						Actual Dates									
CMPI/e-GP/GR-05	Supply of Modernise of IOT Lab for CST(Code No. 4112-304)	OTM (e-GP)	HOPE	GOB	48.15	Planned Dates	18-08-2024	09-09-2024	24-09-2024	01-10-2024	08-10-2024	05-11-2024	03-02-2025	168	
						Planned Days	0	21	15	07					
						Actual Dates									
CMPI/e-GP/GR-06	Supply of Modernise Equipment for Teaching (Code No. 4112-304)	OTM (e-GP)	HOPE	GOB	96.32	Planned Dates	18-08-2024	09-09-2024	24-09-2024	01-10-2024	08-10-2024	05-11-2024	03-02-2025	168	
						Planned Days	6	21	15	07					
						Actual Dates									
CMPI/e-GP/GR-07	Supply of Office Equipment (Code No. 4112310)	OTM (e-GP)	HOPE	GOB	2.17	Planned Dates	18-08-2024	02-09-2024	17-09-2024	24-09-2024	02-10-2024	31-10-2024	30-12-2024	131	
						Planned Days	0	14	15	07					
						Actual Dates									
CMPI/e-GP/GR-08	Supply of Teaching & Learning Materials (Code No. 4112312)	OTM (e-GP)	HOPE	GOB	1.96	Planned Dates	18-08-2024	02-09-2024	17-09-2024	24-09-2024	02-10-2024	31-10-2024	30-12-2024	131	
						Planned Days	0	14	15	07					
						Actual Dates									
CMPI/e-GP/GR-09	Supply of Furniture (Code No. 4112314)	OTM (e-GP)	HOPE	GOB	5.44	Planned Dates	18-08-2024	02-09-2024	17-09-2024	24-09-2024	02-10-2024	31-10-2024	30-12-2024	131	
						Planned Days	0	14	15	07					
						Actual Dates									
CPMI/RFQ/GR-10	Supply of Cleaning Item (Code No. 3211102)	RFQM	PE	GOB	1.60	Planned Dates									
CPMI/RFQ/GR-11	Supply of Sports Goods (3256-107)	RFQM	PE	GOB	1.50	Planned Dates									
CPMI/RFQ/GR-12	Repair of Residential Building (3258106)	RFQM	PE	GOB	2.00	Planned Dates									
	Repair of Fitting & Fixture (3258127)				1.00										

Checked & Verified

Md. Mosaddequl Bari
20/09/24
সিনিয়র শিক্ষক (প্রশাসন ও হিসাব)
সহকারী পরিচালক-১
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।

4/25.07.24
(Md. Mosaddequl Bari)
Principal (Additional-In-Charge)

শামীম আহমদ
ইনস্ট্রাক্টর (ইলেকট্রনিক্স)
বি.পি.এস. (কারিগরি শিক্ষা)
এস.এস.সি.ইন-টেকনিক্যাল একুেশন (ইইই)
মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
ইস্টার্ন হালিশাহর, চট্টগ্রাম-৬২১৬

মুঃ আমিনুল ইসলাম
উপাধ্যক্ষ
মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
ইস্টার্ন হালিশাহর, চট্টগ্রাম

25.7.24