

ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২৪-২০২৫ এর বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন

কার্যালয়ের নাম: উপজেলা সমবায় কার্যালয়, কবিরহাট, নোয়াখালী

ত্রৈমাসের নাম : ত্রৈমাসের নাম : জানুয়ারি-মার্চ/২০২৫ খ্রি.

কার্যক্রমের নাম	কর্মসম্পাদন সূচক	সূচকের মান	একক	২০২৪-২৫ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা	বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ, ২০২৪-২০২৫						অর্জিত মান	মন্তব্য
					১ম কোয়ার্টার	২য় কোয়ার্টার	৩য় কোয়ার্টার	৪র্থ কোয়ার্টার	মোট অর্জন	অর্জনের হার		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১১	১২
[১.১] সেবা সহজিকরণ/ ডিজিটাইজেশনের মাধ্যমে উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়ন	[১.১.১] সেবা/অফিস ব্যবস্থাপনা সহজিকরণ/ডিজিটাইজেশনের মাধ্যমে ন্যূনতম একটি উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়িত	১০	তারিখ	০৯/৩/২৫	০		৯/৩/২৫		৯/৩/২৫	১০০%	--	
[২.১] ইত:পূর্বে বাস্তবায়িত সহজীকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবা চালু অব্যাহত রাখা	[২.১.১] ইত:পূর্বে উদ্ভাবিত/সহজীকৃত/ডিজিটাইজকৃত সেবাসমূহের ডাটাবেজের সেবাসমূহ চালু রাখা	২	সংখ্যা	৪	১	১	১		৩	৭৫%	--	
[৩.১] ইনোভেশন শোকেজিং	[৩.১.১] আওতাধীন অফিস সমূহের অংশগ্রহণে ন্যূনতম একটি ইনোভেশন প্রদর্শনী (শোকেসিং) আয়োজিত এবং শ্রেষ্ঠ উদ্ভাবনী উদ্যোগ নির্বাচিত	৬	তারিখ	১৫/০৪/২৫	০				০	০	--	
[৪.১] ই-নথির ব্যবহার বৃদ্ধি	[৪.১.১] ই-ফাইলে নিষ্পত্তিব্যোগ্য নথির তালিকা নির্ধারণ	২	তারিখ	০৩/০৮/২৪	২১/০৮/২৪	-	-	-	২১/০৮/২৪	১০০%		
	[৪.১.২] ই-ফাইলে নোট নিষ্পত্তিকৃত	৮	%	১০০%	৮৩%	৮৫%	৮৫%	-	৮৫%	৮৫%		
[৫.১] তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকরণ	[৫.১.১] তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকৃত	৩	সংখ্যা	৪	১	১	১	-	৩	৭৫%		
[৬.১] স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে কর্মশালা আয়োজন	[৬.১.১] স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ বিষয়ক কর্মশালা/সভা/সেমিনার আয়োজিত	৪	সংখ্যা	২	০	-	-	-	০	০		
[৭.১] অন লাইনে রিপোর্ট ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার বাস্তবায়ন	[৭.১.১] নিজ অফিস ও আওতাধীন অফিসে অন লাইন রিপোর্ট ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার বাস্তবায়িত	৫	তারিখ	১/১২/২৪	১/১২/২৪	-	-	-	১/১২/২৪	১০০%		
[৮.১] মাইগড প্ল্যাটফর্মের ব্যবহার বৃদ্ধি	[৮.১.১] মাইগড প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে ডিজিটাইজেশনেযোগ্য সরকারি সেবা চিহ্নিতকরণ ও ডিজিটাইজেশনের লক্ষ্যে কর্মশালা আয়োজিত	৪	সংখ্যা	২	০	১	-	-	১	৫০%		

উপজেলা সমবায় অফিসার
কবিরহাট, নোয়াখালী।