

২০২৪

অক্টোবর

আশ্রয়ন ২ প্রকল্পের মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন

উপজেলাঃ শ্রীবরদী, শেরপুর
মাসঃ অক্টোবর, ২০২৪

উপজেলার নাম	প্রকল্পের বিবরণ		সমিতির সংখ্যা	ব্যারাক সংখ্যা	খালি ঘরের সংখ্যা	পুনর্বাসিত পরিবারের সংখ্যা	প্রকল্প দপ্তর হতে ছাড়কৃত অর্থ			প্রকল্প দপ্তরে ঋণ ফেরত			ঋণ দান		
	প্রকল্পের নাম	মোট প্রকল্প সংখ্যা					পূর্ববর্তী মাস পর্যন্ত (ক্রমপুঞ্জিত)	বর্তমান মাসে	মোট	পূর্ববর্তী মাস পর্যন্ত (ক্রমপুঞ্জিত)	বর্তমান মাসে	মোট	পূর্ববর্তী মাস পর্যন্ত (ক্রমপুঞ্জিত)	বর্তমান মাসে	মোট
শ্রীবরদী	উত্তর মাটিয়াকুড়া আশ্রয়ন-২ প্রকল্প	১	১	০	০	২০	০	০	০	০	০	০	০	০	০

প্রকল্পের নাম	আদায়যোগ্য ঋণ			ঋণ আদায়ঃ আসল				সার্ভিস চার্জ আদায়			প্রকল্প দপ্তরে সার্ভিস চার্জ প্রেরণ			
	আসল	সার্ভিস	মোট	পূর্ববর্তী মাস পর্যন্ত (ক্রমপুঞ্জিত)	বর্তমান মাসে	মোট	আদায়ের হার	পূর্ববর্তী মাস পর্যন্ত (ক্রমপুঞ্জিত)	বর্তমান মাসে	মোট	আদায়ের হার	পূর্ববর্তী মাস পর্যন্ত (ক্রমপুঞ্জিত)	বর্তমান মাসে	মোট
-	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯
উত্তর মাটিয়াকুড়া আশ্রয়ন-২ প্রকল্প	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০

প্রকল্পের নাম	ব্যারাক ত্যাগকারী ঋণ গ্রহণকারীর সংখ্যা			ব্যারাক ত্যাগকারীদের নিকট ঋণ পাওনাঃ আসল			ব্যারাক ত্যাগকারীদের নিকট ঋণ পাওনাঃ সার্ভিস চার্জ		
	পূর্ববর্তী মাস পর্যন্ত (ক্রমপুঞ্জিত)	বর্তমান মাসে	মোট	পূর্ববর্তী মাস পর্যন্ত (ক্রমপুঞ্জিত)	বর্তমান মাসে	মোট	পূর্ববর্তী মাস পর্যন্ত (ক্রমপুঞ্জিত)	বর্তমান মাসে	মোট
-	৩০	৩১	৩২	৩৩	৩৪	৩৫	৩৬	৩৭	৩৮
উত্তর মাটিয়াকুড়া আশ্রয়ন-২ প্রকল্প	০	০	০	০	০	০	০	০	০

প্রকল্পের নাম	ঋণ গ্রহণকারী মুত সদস্যদের সংখ্যা			ঋণ গ্রহণকারী মুত সদস্যদের নিকট ঋণ পাওনাঃ আসল			ঋণ গ্রহণকারী মুত সদস্যদের নিকট ঋণ পাওনাঃ সার্ভিস চার্জ			ব্যাংক স্থিতি		
	পূর্ববর্তী মাস পর্যন্ত (ক্রমপুঞ্জিত)	বর্তমান মাসে	মোট	পূর্ববর্তী মাস পর্যন্ত (ক্রমপুঞ্জিত)	বর্তমান মাসে	মোট	পূর্ববর্তী মাস পর্যন্ত (ক্রমপুঞ্জিত)	বর্তমান মাসে	মোট	আসল	সার্ভিস	মোট
-	৩৯	৪০	৪১	৪২	৪৩	৪৪	৪৫	৪৬	৪৭	৪৮	৪৯	৫০
উত্তর মাটিয়াকুড়া আশ্রয়ন-২ প্রকল্প	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০