


গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
 স্বল্প পরিচালিতকর কার্যালয়  
 দি.জাতীয় সনাক্তন নম্বর, যুগনা  
 নংক যোগ্য ও মেসেরপুর জেলায় সনাক্তনের কার্যক্রম বিস্তারকরণ প্রকল্প

২০২১-২০২২ অর্থ বছরের জন্য পরিকল্পনা

Package no	Description of Procurement Package GOODS	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost in lakh Taka	Time Code for Process	Not Used in GOODS	Invite Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GD 1	Laptop	No.	3	RFQ	PD	GOB	2.40	Planned Dates Planned Days	-	05/09/21 0	16/09/2021 11	23/09/21 7	28/09/21 5	05/10/21 7	10/05/21 5	0	28/10/2021 18
GD 2	Desktop	No.	3	RFQ	PD	GOB	4.00	Planned Dates Planned Days	-	05/09/21 0	16/09/2021 11	23/09/21 7	28/09/21 5	05/10/21 7	10/05/21 5	0	28/10/2021 18
GD 3	Multimedia Projector	No.	2	RFQ	PD	GOB	1.00	Planned Dates Planned Days	-	05/09/21 0	16/09/2021 11	23/09/21 7	28/09/21 5	05/10/21 7	10/05/21 5	0	28/10/2021 18
GD 4	Photo Copier	No.	1	RFQ	PD	GOB	1.40	Planned Dates Planned Days	-	05/09/21 0	16/09/2021 11	23/09/21 7	28/09/21 5	05/10/21 7	10/05/21 5	0	28/10/2021 18
GD 5	Furniture	No.	15	RFQ	PD	GOB	3.00	Planned Dates Planned Days	-	05/09/21 0	16/09/2021 11	23/09/21 7	28/09/21 5	05/10/21 7	10/05/21 5	0	28/10/2021 18
GD 5	Motorcycle	No.	4	DPM	PD	GOB	6.00	Planned Dates Planned Days	-	05/09/21 0	16/09/2021 11	23/09/21 7	28/09/21 5	05/10/21 7	10/05/21 5	0	28/10/2021 18
SD 1	Hiring of Car	No.	1	OTM	PD	GOB	30.00	Planned Dates Planned Days	-	05/09/21 0	26/09/2021 21	11/10/21 15	26/10/21 15	03/11/21 7	08/11/21 5	0	07/12/21 30
SD 2	Outsourcing	No.	4	OTM	PD	GOB	21.16	Planned Dates Planned Days	-	05/09/21 0	26/09/2021 21	11/10/21 15	26/10/21 15	03/11/21 7	08/11/21 5	0	07/12/21 30
Total			15			GOB	68.96	Actual Dates									

  
 CAP: নিজস্ব কার্যালয়  
 স্বল্প পরিচালিতকর  
 ঢাকা-১১১৩  
 ০২ নং ওএসএস/১১১৩/১১৩