

উপজেলা সমবায় কার্যালয়, বেড়া, পাবনা এর ২০২৪-২৫ বৎসরের বার্ষিক ত্রয় পরিকল্পনা (রাজস্ব বাজেট)

সময়/বিভাগের নাম

: পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ।

সমবায় অধিদপ্তর।


: উপজেলা সমবায় কার্যালয়, বেড়া, পাবনা

কর্তৃপক্ষের নাম

ক্রয়যোগ্য প্যাকেজের বিবরণ(পণ্য)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকল্পিত ব্যয়	প্রসেসিং টাইম কোড	পণ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়	দরপত্র আহবান	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	এওয়ার্ড অনুমোদন	এওয়ার্ড অবহিতকরণ	চুক্তিস্বাক্ষর	সর্বমোট সময়	চুক্তি সম্পাদনের সময়
২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক ক্রয় (কম্পিউটার)	সংখ্যা	০১টি														
কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক ক্রয় (প্রিন্টার)	সংখ্যা	০১টি														
কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক ক্রয় (কি বোর্ড)	সংখ্যা	০৩টি														
কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক ক্রয় (মডিউস)	সংখ্যা	০৩টি	RFQM	HOPE	GOB	১,২০,০০০/-										
কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক ক্রয় (মডিউস প্যাড)	সংখ্যা	০৩টি														
কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক ক্রয় (গ্যাকি ভাইরাস)	সংখ্যা	০৩টি														
কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক ক্রয় (টোনার)	সংখ্যা	১০টি														
আসবাবপত্র ক্রয় (ভিআইপি টেবিল)	সংখ্যা	-														
আসবাবপত্র ক্রয় (হাতলওয়ালা চেয়ার)	সংখ্যা	০২টি														
আসবাবপত্র ক্রয় (হাতলওয়ালা চেয়ার)	সংখ্যা	০৩টি	RFQM	HOPE	GOB	৮০,০০০/-										
আসবাবপত্র ক্রয় (কোট স্ট্যান্ড)	সংখ্যা	০১টি														
আসবাবপত্র ক্রয় (কাঠের রাক)	সংখ্যা	০২টি														

১

ক্রয়যোগ্য প্যাকেজের বিবরণ(প্যা)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকল্পিত ব্যয়	প্রসেসিং টাইম কোড	পণ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়	দরপত্র আহবান	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	এওয়ার্ড অনুমোদন	এওয়ার্ড অবহিতকরণ	চুক্তিগ্রহণের	সর্বমোট সময়	চুক্তি সম্পাদনের সময়
২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
অন্যান্য মনিহারী (A4 কপজ)	সংখ্যা	১৫প্যাকেট					পরিকল্পিত তারিখ		১১/০৮/২০২৪	২২/০৮/২০২৪	২২/০৮/২০২৪	২৫/০৮/২০২৪	২৮/০৮/২০২৪	২৯/০৮/২০২৪	১৯দিন	৭ দিন
অন্যান্য মনিহারী (খাম)	সংখ্যা	১০০০টি					পরিকল্পিত দিন									
অন্যান্য মনিহারী (টিস্যু বস্ত্র ও রোল)	সংখ্যা	২৪ প্যাকেট				৩০,০০০/-										
অন্যান্য মনিহারী (কলম)	সংখ্যা	১৫০টি					প্রকৃত তারিখ									
অন্যান্য মনিহারী (ক্যালকুলেটর)	সংখ্যা	০৩টি					পরিকল্পিত তারিখ		১০/১০/২০২৪	২২/১০/২০২৪	২২/১০/২০২৪	২৪/১০/২০২৪	২৮/১০/২০২৪	৩০/১০/২০২৪	২১দিন	৭ দিন
পোষাক	সংখ্যা	০১টি				৭,০০০/-	পরিকল্পিত দিন									
ইন্টারনেট ও আনুষঙ্গিক ক্রয় (হাবস)	সংখ্যা	০১টি					প্রকৃত তারিখ									
ইন্টারনেট ও আনুষঙ্গিক ক্রয় (নেটওয়ার্কিং কেবল)	সংখ্যা	২৫০মি.					পরিকল্পিত তারিখ		১০/১২/২০২৪	২২/১২/২০২৪	২২/১২/২০২৪	২৪/১২/২০২৪	২৮/১২/২০২৪	৩১/১২/২০২৪	২২দিন	৭ দিন
ইন্টারনেট ও আনুষঙ্গিক ক্রয় (নেটওয়ার্কিং কানেকটর)	সংখ্যা	০৪টি				২০,০০০/-	পরিকল্পিত দিন									
ইন্টারনেট ও আনুষঙ্গিক ক্রয় (রাউটার)	সংখ্যা	০১টি					প্রকৃত তারিখ									


 (মোঃ মোশাররফ হোসেন)
 সহকারী পরিদর্শক
 উপজেলা সমবায় কার্যালয়
 বেড়া, পাবনা


 (মোঃ মিজানুর রহমান)
 সহকারী পরিদর্শক
 উপজেলা সমবায় কার্যালয়
 বেড়া, পাবনা


 (মোঃ মিজানুর রহমান)
 উপজেলা সমবায় অফিসার
 বেড়া, পাবনা