

উপজেলা সমবায় কার্যালয়, বেড়া, পাবনা এর ২০২৫-২৬ বৎসরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (রাজস্ব বাজেট)

য/বিভাগের নাম : পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ।
: সমবায় অধিদপ্তর।
: উপজেলা সমবায় কার্যালয়, বেড়া, পাবনা

ক্রমিক ক্রম	ক্রয়যোগ্য প্যাকেজের বিবরণ (পণ্য)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকল্পিত ব্যয়	প্রসঙ্গিং টাইম কোড	পণ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়	দরপত্র আহবান	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	এওয়ার্ড অনুমোদন	এওয়ার্ড অবহিতকরণ	চুক্তিপত্রাকর	সর্বমোট সময়	চুক্তি সম্পাদনের সময়
২	কম্পিউটার ও	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
	অনুযায়ী ক্রয় (কম্পিউটার) (প্রিন্টার)	সংখ্যা	০১টি	RFQM	HOPE	GOB	২,০০,০০০/-	পরিকল্পিত তারিখ		০৭/১০/২০২৫	১৯/১০/২০২৫	১৯/১০/২০২৫	২৩/১০/২০২৫	২৭/১০/২০২৫	২৯/১০/২০২৫	২২দিন	২৫দিন
	(কিবোর্ড)	সংখ্যা	০১টি	CP	HOPE	GOB	২০০০০/-	পরিকল্পিত দিন									
	(মাইস)	সংখ্যা	০৩টি	CP	HOPE	GOB	৬০০০/-	পরিকল্পিত দিন									
	(মাইসপ্যাড)	সংখ্যা	০৪টি	CP	HOPE	GOB	৪০০০/-	পরিকল্পিত দিন									
	(এ্যান্ডিআইরাস)	সংখ্যা	০৪টি	CP	HOPE	GOB	৪০০০/-	পরিকল্পিত দিন									
	(টোনার)	সংখ্যা	১৫টি	CP	HOPE	GOB	৫০০০/-	পরিকল্পিত তারিখ									
	টোনার	সংখ্যা	১২টি	CP	HOPE	GOB	১৫০০০/-	পরিকল্পিত তারিখ									
	কম্পিউটার মেরামত	সংখ্যা	৪টি	CP	HOPE	GOB	২০০০০/-	পরিকল্পিত তারিখ		০৭/১০/২০২৫	১৯/১০/২০২৫	১৯/১০/২০২৫	২৩/১০/২০২৫	২৭/১০/২০২৫	২৯/১০/২০২৫	২২দিন	২৫দিন
	আসবাবপত্র মেরামত	সংখ্যা	৪টি	CP	HOPE	GOB	২০০০০/-	পরিকল্পিত তারিখ		০৭/১০/২০২৫	১৯/১০/২০২৫	১৯/১০/২০২৫	২৩/১০/২০২৫	২৭/১০/২০২৫	২৯/১০/২০২৫	২২দিন	২৫দিন
	অন্যান্য মনিহারী (A4 কাগজ)	সংখ্যা	৩০ রিস	CP	HOPE	GOB	২০০০০/-	পরিকল্পিত তারিখ		০৭/১০/২০২৫	১৯/১০/২০২৫	১৯/১০/২০২৫	২৩/১০/২০২৫	২৭/১০/২০২৫	২৯/১০/২০২৫	২২দিন	২৫দিন
	(খাম)	সংখ্যা	৩০০টি	CP	HOPE	GOB	১০০০/-	পরিকল্পিত তারিখ									
	(টিস্যুবক্স ও রোল)	সংখ্যা	৬০টি	CP	HOPE	GOB	২৫০০/-	পরিকল্পিত দিন									
	(কলম)	সংখ্যা	১০০টি	CP	HOPE	GOB	১০০০/-	পরিকল্পিত দিন									
	(কালিকুলেটর)	সংখ্যা	০৩টি	CP	HOPE	GOB	৪০০০/-	পরিকল্পিত তারিখ									

প্যাকেজ নং	ক্রয়যোগ্য প্যাকেজের বিবরণ (পণ্য)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাপ্তিস্থিত ব্যয়	স্বাস্থ্য টাইম কোড	পকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়	দরপত্র আহবান	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মুদ্রায়ন	এওয়ার্ড অনুমোদন	এওয়ার্ড অবহিতকরণ	চুক্তি কার্যকর	সর্বমোট সময়	চুক্তি সম্পাদনের সময়
১	হার্যক	সংখ্যা	১২টি	CP	HOPE	GOB	১৫০০/-	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
	ভিন্ন	সংখ্যা	৬টি	CP	HOPE	GOB	৬০০/-										
	কাপলিঙ্গ	সংখ্যা	১২টি	CP	HOPE	GOB	৪০০০/-										
	বাস	সংখ্যা	৬টি	CP	HOPE	GOB	৩০০০/-										
	তাপ	সংখ্যা	৪টি	CP	HOPE	GOB	১০০০/-										
	হাতওয়াস	সংখ্যা	১২টি	CP	HOPE	GOB	১৫০/-										
	মিনি সাবান	সংখ্যা	১২টি	CP	HOPE	GOB	১০০০/-										
	পাক্সমেনিন	সংখ্যা	২টি	CP	HOPE	GOB	১০০০/-										
	বোভসহ ফাইল	সংখ্যা	১০০টি	CP	HOPE	GOB	৬৬০০/-										
	বাথক্রয় (এনার্জি)	সংখ্যা	১২টি	CP	HOPE	GOB	৭০০/-										
GR5	পোষাক	সংখ্যা	১টি	CP	HOPE	GOB	৭,০০০/-	পরিকল্পিত তারিখ		১০/১০/২০২৫	২২/১০/২০২৫	২২/১০/২০২৫	২৪/১০/২০২৫	২৪/১০/২০২৫	৩০/১০/২০২৫	২১দিন	২৫দিন
	ইন্টারনেট বিল	সংখ্যা	১টি	CP	HOPE	GOB	১৫০০০/-	পরিকল্পিত তারিখ		১০/১২/২০২৫	২২/১২/২০২৫	২২/১২/২০২৫	২৪/১২/২০২৫	২৪/১২/২০২৫	৩১/১২/২০২৫	২১দিন	২৫দিন
GR6	নেটওয়ার্কিং/কেবল	সংখ্যা	৩০০মি.	CP	HOPE	GOB	৬০০০/-	পরিকল্পিত তারিখ									
	নেটওয়ার্কিং/ক্যাবল	সংখ্যা	১০টি	CP	HOPE	GOB	৩০০০/-	পরিকল্পিত তারিখ									
	বাইটাব	সংখ্যা	০১টি	CP	HOPE	GOB	৩০০০/-	পরিকল্পিত তারিখ									
	মাইক্রো প্রোটেক্টর	সংখ্যা	৩০০টি	CP	HOPE	GOB	৪০০০০/-	পরিকল্পিত তারিখ		১০/১০/২০২৫	২২/১০/২০২৫	২২/১০/২০২৫	২৪/১০/২০২৫	২৪/১০/২০২৫	৩০/১০/২০২৫	২১দিন	২৫দিন
	মাইক্রো প্রোটেক্টর	সংখ্যা	১২টি	CP	HOPE	GOB	২৫০০/-	পরিকল্পিত তারিখ									
	মাইক্রো প্রোটেক্টর	সংখ্যা	১২টি	CP	HOPE	GOB	২৫০০/-	পরিকল্পিত তারিখ									

অনুমোদিত

মোঃ হোসেন শহীদ
জেনা সমস্যা অফিসার (অতিঃ দাঃ)
পাবনা।

২৪/১০/২৫
(মোঃ মিজানুর রহমান)
উপজেলা সমস্যা কর্মকর্তা
উপজেলা সমস্যা কার্যালয়
বেড়া, পাবনা