

উপজেলা সমবায় কার্যালয়, ভাঙ্গুড়া, পাবনা এর ২০২৬-২৭ অর্থ বৎসরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (রাজস্ব বাজেট)

মহাপালায়/বিভাগের নাম : পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ।
 এজেন্সি : সমবায় অধিদপ্তর।

ক্রয়কারী কর্তৃপক্ষের নাম : উপজেলা সমবায় কার্যালয়, ভাঙ্গুড়া, পাবনা

প্যাকেজ নং	ক্রয়োপাধ্য প্যাকেজের বিবরণ(পেণ্ডা)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	মুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয়	প্রসেসিং টাইম কোড	পত্রের ক্ষেত্রে প্রয়োজ্য নয়	দরপত্র আবেদন	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	এওয়ার্ড অনুমোদন	এওয়ার্ড অবহিতকরণ	মুক্তিপ্রাপ্তির তারিখ	সর্বমোট সময়	মুক্তি সম্পাদনের সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
GR1	কম্পিউটার ও আনুষাঙ্গিক ক্রয় (কম্পিউটার)	সংখ্যা	০২টি	RFQM	PE	GOB	২০০,০০০/-	পরিকল্পিত তারিখ		২২/০৮/২৬	২২/০৯/২৬	২২/০৯/২৬	০৩/১০/২৬	০৬/১০/২৬	১০/১০/২৬	২৮ দিন	
	কম্পিউটার ও আনুষাঙ্গিক ক্রয় (প্রিন্টার)	সংখ্যা	০২টি														
	কম্পিউটার ও আনুষাঙ্গিক ক্রয় (ফি রোড)	সংখ্যা	০৩টি					পরিকল্পিত দিন		০	২৪	০	০৭	০৩	০৪	২৮	৩০
	কম্পিউটার ও আনুষাঙ্গিক ক্রয় (মোডেম)	সংখ্যা	০৩টি														
	কম্পিউটার ও আনুষাঙ্গিক ক্রয় (স্ক্যানার)	সংখ্যা	০১টি					প্রকৃত তারিখ									
GR2	কম্পিউটার ও আনুষাঙ্গিক ক্রয় (টোনার)	সংখ্যা	১০টি	RFQM	PE	GOB	১,০০,০০০/-										
	আসবাবপত্র ক্রয় (ভিআইপি টেবিল)	সংখ্যা	০২টি					পরিকল্পিত তারিখ		২২/০৮/২৬	৪/০৯/২৬	৪/০৯/২৬	১১/০৯/২৬	১৫/০৯/২৬	১৯/০৯/২৬		
	আসবাবপত্র ক্রয় (হাভলওয়ানা চেয়ার)	সংখ্যা	০৩টি					পরিকল্পিত দিন		০	২৪	০	০৭	০৪	০৪	২	৩১
	আসবাবপত্র ক্রয় (কাঠের রাক)	সংখ্যা	০২টি					প্রকৃত তারিখ									

৯

প্যাকেজ নং	ক্রমাগত প্যাকেজের বিবরণ(গণ্য)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	মুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকলিভ ব্যয়	প্রসেসিং টাইম কোড	পেমেন্ট স্ট্রেটেজি নয়	দরপত্র অবদান	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	এওয়ার্ড অনুমোদন	এওয়ার্ড অবহিতকরণ	মুক্তিপ্রাপ্তকরণ	সর্বমোট সময়	মুক্তি সম্পাদনের সময়
১	অমান্য মানিহায়া (A4 কাগজ) (Legal কাগজ) রেজিস্টার ষাভা রেকড ফাইল হারপিক টিসু কালকুলেটর রুম স্টেজ হলুদ ষাখ কলম	সংখ্যা	১০০০ঃ ৪০ঃ ৩০টিঃ ৩০টিঃ ০৬টিঃ ২৪টিঃ ৩টিঃ ৬টিঃ ২০০টিঃ ২৪টিঃ	CP	PE	GOB	২৫,০০০/-	পরিকল্পিত তারিখ		১০/০৩/২৭	২৫/০৩/২৭	২৫/০৩/২৭	৩/০৪/২৭	১০/০৪/২৭	১৪/০৪/২৭	১৭	১৮
GR3	ইউইরনেট ও অনুযায়িক ক্রয় (প্রবস)	সংখ্যা	০২টি	RFQM	PE	GOB	২৫,০০০/-	পরিকল্পিত দিন		০	১৫	০	০৯	০৭	০৪	৩৫দিন	৪০
GR4	ইউইরনেট ও অনুযায়িক ক্রয় (রাউটার)	সংখ্যা	০২টি	RFQM	PE	GOB	২৫,০০০/-	পরিকল্পিত দিন		০	০৭	০	০৫	০৭	০২	২১	২৫

(Signature)
০৬/০৭/২০২৭
(কারসার মোঃ রুহুল আমীন)
উপজেলা সমবায় অফিসার (অঃ দঃ)
ভাঙ্গুড়া, পাবনা।

(Signature)
০৪-০৭-২০২৭
(মোঃ হাবুব-অর-রশিদ)
জেলা সমবায় কর্মকর্তা
পাবনা।