

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা সমবায় কার্যালয়
কালকিনি, মাদারীপুর।

স্মারক নং- ৪৭.০৬১.৫৪০০.০০০.২০.০১.১৬.২৭৮

তারিখঃ ৩১/০৭/২০২৪খ্রিঃ।

বিষয়ঃ ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের ক্রয় কাজের জন্য বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (এপিপি) প্রণয়ন প্রসংগে।

সূত্রঃ জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল পত্র ২০২৪-২০২৫খ্রিঃ

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য উপজেলা সমবায় কার্যালয়, কালকিনি, মাদারীপুর এয় ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের ক্রয় কাজের জন্য বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (এপিপি) প্রণয়ন করে এ সাথে প্রেরণ করা হল।

সংযুক্তঃ ০১ (এক) পাতা


প্রাপক

নিবন্ধক ও মহাপরিচালক

সমবায় অধিদপ্তর, ঢাকা।

দৃষ্টিআকর্ষণঃ উপনিবন্ধক (ফাইন্যান্স)

সমবায় অধিদপ্তর, ঢাকা।



(আনোয়ার হোসেন) ৩১/০৭/২০২৪
উপজেলা সমবায় অফিসার
কালকিনি, মাদারীপুর
ফোন ০২৪৭৮৮১২৩৯৪
uco_kalkini@yahoo.com

স্মারক নং- ৪৭.০৬১.৫৪০০.০০০.২০.০১.১৬.২৭৮/০১

তারিখঃ ৩১/০৭/২০২৪খ্রিঃ

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হল।

০১। জেলা সমবায় কর্মকর্তা, মাদারীপুর


(আনোয়ার হোসেন) ৩১/০৭/২০২৪
উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা
কালকিনি, মাদারীপুর
৩১/৭/২৪

উপজেলা সমবায় কার্যালয়, কালিকিনি, মাদারীপুর এর ২০২৪-২০২৫ বৎসরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (রাজস্ব বাজেট)

মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম: পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ।

এজেন্সি : সমবায় অধিদপ্তর।

ক্রয়কারী কর্তৃপক্ষের নাম : উপজেলা সমবায় কার্যালয়, কালিকিনি, মাদারীপুর।

(পৃষ্ঠা ক্রম)

পাঠ্যক্রম নং	ক্রয়বাহ্যি পাঠ্যক্রমের বিবরণ(পপ)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	মুক্তি অনুবোধনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকল্পিত ব্যয় (টাকা)	প্রদেয়িং টাইম কোড	পাঠ্যক্রমের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নম	মরপত্র				এওয়ার্ড		এওয়ার্ড		মুক্তিপ্রাপ্তকার	সর্বশেষ সর্বশেষ	মুক্তি	
										অর্থের উৎস	মরপত্র	আবেদন	উন্মুক্তকরণ	মুণ্ডায়ান	অনুমোদন	অনুমোদন	মুক্তিপ্রাপ্তকার				সর্বশেষ
১		৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	
GR ১	টেনার HP	সংখ্যা	০৬	সরাদিরি ক্রয়	HOPE	GOB	১৫০০০	পরিকল্পিত তারিখ													
								পরিকল্পিত তারিখ													
								প্রকৃত তারিখ													
								পরিকল্পিত তারিখ													
								প্রকৃত তারিখ													
GR ২	UPS	সংখ্যা	২	সরাদিরি ক্রয়	HOPE	GOB	২০০০০	পরিকল্পিত তারিখ													
								পরিকল্পিত তারিখ													
								প্রকৃত তারিখ													
								পরিকল্পিত তারিখ													
								প্রকৃত তারিখ													
GR ৩	COMPUTER	সংখ্যা	১	SRF Q	HOPE	GOB	১২০০০০	পরিকল্পিত তারিখ													
								পরিকল্পিত তারিখ													
								প্রকৃত তারিখ													
								পরিকল্পিত তারিখ													
								প্রকৃত তারিখ													
GR ৪	Secretariate -table/Chair File Cabinet	সংখ্যা	২	SRF Q	HOPE	GOB	৫০০০০	পরিকল্পিত তারিখ													
								পরিকল্পিত তারিখ													
								প্রকৃত তারিখ													
								পরিকল্পিত তারিখ													
								প্রকৃত তারিখ													
GR ৫	Furniture Repairing	সংখ্যা	৫	সরাদিরি ক্রয়	HOPE	GOB	২০০০০	পরিকল্পিত তারিখ													
								পরিকল্পিত তারিখ													
								প্রকৃত তারিখ													
								পরিকল্পিত তারিখ													
								প্রকৃত তারিখ													
GR ৬	Office Contingency	সংখ্যা	১	সরাদিরি ক্রয়	HOPE	GOB	৬০০০০	পরিকল্পিত তারিখ													
								পরিকল্পিত তারিখ													
								প্রকৃত তারিখ													

উপজেলা সমবায় অফিসার
 (আনোয়ার হোসেন)
 উপজেলা সমবায় অফিসার
 কালিকিনি, মাদারীপুর
 ১৩/১১/২৪