

উপজেলা সমবায় কার্যালয়, সিরাজগঞ্জসদর, সিরাজগঞ্জএর ২০২২-২০২৩ অর্থ বৎসরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (রাজস্ব বাজেট)


মন্ত্রণালয়/বিভাগের নামঃ পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ।

এজেন্সী: সমবায় অধিদপ্তর

ক্রয়কারি কর্তৃপক্ষের নাম: উপজেলা সমবায় কার্যালয়, সিরাজগঞ্জ সদর

প্যাকেজ নং	ক্রয়যোগ্য প্যাকেজের বিবরণ(পণ্য)	একক	পরিমান	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (হাজারে)	প্রসেসিং টাইম কোড	পণ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজনীয়	দরপত্র আহ্বান	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	এওয়ার্ড অনুমোদন	এওয়ার্ড অবহিতকরণ	চুক্তি স্বাক্ষর	সর্বমোট সময়	চুক্তি সম্পাদনের সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
GR১	অফিস সরঞ্জামাদি	সংখ্যা	০১	RFQM	HOPE	GOB	৫০	পরিকল্পিত তারিখ		০৪/১০/২২	১১/১০/২২	১৩/১০/২২	১৮/১০/২২	২১/১০/২২		১৭ দিন	৩২ দিন
								পরিকল্পিত দিন		০	৭	২	৫	৩			
								পরিকল্পিত দিন									
GR২	অন্যান্য ব্যয় (ষ্টশনারী দ্রব্য)	প্রয়োজনমত		Direct	HOPE	GOB	৩০	আংশিক প্রয়োজন অনুসারে									
GR৩	কম্পিউটারসামগ্রী(টোনার)	সংখ্যা	৬	Direct	HOPE	GOB	১৮	আংশিক প্রয়োজন অনুসারে									
GR৪	অন্যান্যব্যয় (অফসেট A৪পেপার কম্পিউটার)	সংখ্যা	২৫	Direct	HOPE	GOB	১০	আংশিক প্রয়োজন অনুসারে									
GR৫	অন্যান্যব্যয় (অফসেটLegalপেপার)কম্পিউটার	সংখ্যা	০৫	Direct	HOPE	GOB	২	আংশিক প্রয়োজন অনুসারে									
GR৬	পোষাক	সংখ্যা		RFQM	HOPE	GOB	৮	পরিকল্পিত তারিখ		১৩/০১/২৩	২৩/০১/২৩	২২/০১/২৩	২৭/০১/২৩	৩০/০১/২৩	প্রয়োজন্য নহে	১৭ দিন	৩২ দিন
								পরিকল্পিত দিন		০	৭	২	৫	৩			
								প্রকৃত তারিখ									
GR৭	আসবাবপত্র (মেরামত)	প্রয়োজনমতে		Direct	HOPE	GOB	১০	তাৎক্ষণিক প্রয়োজন অনুসারে									
GR৮	কম্পিউটার মেরামত	প্রয়োজনমতে		Direct	HOPE	GOB	১০	তাৎক্ষণিক প্রয়োজন অনুসারে									

প্যাকেজ নং	ক্রয়যোগ্য প্যাকেজের বিবরণ(পে ণ্য)	একক	পরিমা ন	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদকা রী কর্তৃপক্ষ	অর্থে র উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (হাজারে)	প্রসেসিং টাইম কোড	পণ্যের ক্ষেত্রে প্রযো জ্য নয়	দরপত্র আহবান	দরপত্র উন্মুক্তকর ণ	দরপত্র মূল্যায়ন	এওয়ার্ড অনুমোদ ন	এওয়ার্ড অবহিত করণ	চুক্তিস্বাক্ষ র	সর্বমো ট সময়	চুক্তি সম্পাদনে র সময়	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	
GR৯	যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাদি মেরামত	প্রয়োজন মতে	০২	Direct	HOPE	GO B	১০	তাৎক্ষনি ক প্রয়োজন অনুসারে										
GR১০	কম্পিউটার আনুসাংগিক ক্রয়	সংখ্যা	০২	RFQ M	HOPE	GO B	১০	পরিকল্পি ত তারিখ		১১/১১/ ২২	১৪/১১/২ ২	১৭/১১/২ ২	২৪/১১/২ ২	২৮/১১/২ ২		২০ দিন	৩২ দিন	
								পরিক্ষীত দিন		০	৭	২	৫	৩				
								প্রকৃত তারিখ										
GR১১	আসবাপত্র ক্রয়	সংখ্যা		RFQ M	HOPE	GO B	৫০	পরিকল্পি ত তারিখ		৩/০১/২ ৩	১০/০১/২ ৩	১২/০১/২ ৩	১৭/০১/২২	২০/০১/২ ৩		১৭ দিন	৩২ দিন	
								পরিকল্পি ত দিন		০	৭	২	৫	৩				
								প্রকৃত তারিখ										
GR১২	অন্যান্য ব্যয় কর্মশালা/সে মি	প্রয়োজন মত		Direct	HOPE	GO B	৩০	প্রয়োজন অনুসারে										

  
 (আমাত-উল-ইলাহখান)  
 উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা  
 সিরাজগঞ্জসদর, সিরাজগঞ্জ।