

উপজেলা সমবায় কার্যায়রয় বেলকুচি, সিরাজগঞ্জ এর ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (রাজস্ব বাজেট)

প্যাকেজ নং	ক্রয়যোগ্য প্যাকেজের বিবরণ(পন)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	পাঙ্কলিত ব্যয় (হাজার)	প্রসেসিং টাইম কোড	পনার ক্ষেত্রে প্রযোজনীয়	দরপত্র আহবান	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	এওয়াড অনুশোধন	এওয়াড অবহিতকরণ	চুক্তি স্বাক্ষর	সর্ব মোট সময়	চুক্তি সম্পাদনের সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
Gr1	অফিস সরঞ্জামাদি	সংখ্যা	০১	RFQM	HOPE	GOV	৫০	পরিকল্পিত তারিখ		০৩/১০/২৪	১০/১০/২৪	১৪/১০/২৪	২০/১০/২৪	২৪/১০/২৪		২০ দিন	৩২ দিন
Gr2	অন্যান্য ব্যয় (ষ্টেশনারী দ্রব্য)	প্রয়োজনমত		Direct	HOPE	GOV	৩০	প্রকৃত তারিখ									
Gr3	কম্পিউটার সামগ্রী টোনার প্রিন্টার কম্পিউটার পেট্রল ওয়েল ও লুব্রিক্যান্ট	সংখ্যা	৬	Direct	HOPE	GOV	১৮	প্রকৃত তারিখ									
Gr4	বৈদ্যুতিক অবকাঠামো	প্রয়োজনমত		Direct	HOPE	GOV	২৫	প্রকৃত তারিখ									
Gr5	পোষাক	প্রয়োজনমত		Direct	HOPE	GOV	২৫	প্রকৃত তারিখ									
Gr6		সংখ্যা		RFQM	HOPE	GOV	৮	পরিকল্পিত তারিখ		১০/১০/২৫	২৩/১০/২৫	২৫/১০/২৫	২৭/১০/২৫	৩০/১০/২৫		১৭ দিন	৩২ দিন
Gr7	আসবাবপত্র মেরামত	প্রয়োজনমত		Direct	HOPE	GOV	১০	প্রকৃত তারিখ									
Gr8	কম্পিউটার মেরামত	প্রয়োজনমত		Direct	HOPE	GOV	১০	প্রকৃত তারিখ									
Gr9	যন্ত্রপাতি ও সারঞ্জামাদি মেরামত	প্রয়োজনমত	০২	Direct	HOPE	GOV	১০	প্রকৃত তারিখ									
Gr10	কম্পিউটার আনুসঙ্গিক ক্রয়	সংখ্যা	০২	RFQM	HOPE	GOV	১০	পরিকল্পিত তারিখ		১২/১১/২৪	১৯/১১/২৪	২১/১১/২৪	২৬/১১/২৪	২৯/১১/২৪		১৬ দিন	৩২ দিন
Gr11	আসবাব পত্র ক্রয়	প্রয়োজনমত			HOPE	GOV		প্রকৃত তারিখ									
Gr12	অন্যান্য ব্যয় কর্মশালা/সেমিনার	প্রয়োজনমত		Direct	HOPE	GOV	৩০	প্রকৃত তারিখ									



 (মোঃ রানা ইসলাম)

 উপজেলা সমবায় অফিসার

 বেলকুচি, সিরাজগঞ্জ।