

উপজেলা সমবায় কার্যালয়, ফরিদপুর, পাবনা এর ২০২৪-২৫ বৎসরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (রাজস্ব বাজেট)

মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম : পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ।


এজেন্সি : সমবায় অধিদপ্তর।


ক্রয়কারী কর্তৃপক্ষের নাম : উপজেলা সমবায় কার্যালয়, ফরিদপুর, পাবনা।

শ্যাকের নং	ক্রয়যোগ্য শ্যাকের বিবরণ(শণ্য)	একক	পরিমাণ	ক্রয় শর্ত	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্ডার উৎস	প্রাপিত ব্যয়	প্রসেসিং টাইম কোড	পেমেন্টের শ্রেণি প্রযোজ্য নয়	দরপত্র আহ্বান	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	এওয়ার্ড অনুমোদন	এওয়ার্ড অবহিতকরণ	চুক্তি স্বাক্ষর	সর্বমোট সময়	চুক্তি সম্পাদনের সময়					
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮					
GR1	অফিস সরঞ্জামাদি (প্রজেক্টর)	সংখ্যা	১	RFQM	HOPE	GOB	৮০,০০০	পরিকল্পিত তারিখ		১২/০৯/২৪	১৯/০৯/২৪	২১/০৯/২৪	২৩/০৯/২৪	২৬/০৯/২৪	২৮/০৯/২৪	১৭ দিন	০৭ দিন					
								পরিকল্পিত দিন		০	৭	২	২	৩	২							
								প্রকৃত তারিখ														
GR2	কম্পিউটার ও আনুষাঙ্গিক ক্রয় (ল্যাপটপ)	সংখ্যা	২	RFQM	HOPE	GOB	৩,৫০,০০০	পরিকল্পিত তারিখ		০৮/১০/২০২৪	২০/১০/২০২৪	২০/১০/২০২৪	২৩/১০/২০২৪	২৭/১০/২০২৪	২৯/১০/২০২৪	২২ দিন	০৭ দিন					
	কম্পিউটার ও আনুষাঙ্গিক ক্রয় (প্রিন্টার)	সংখ্যা	৩					পরিকল্পিত দিন		০	১২	১	৩	৪	২							
	কম্পিউটার ও আনুষাঙ্গিক ক্রয় (মনিটর)	সংখ্যা	২					প্রকৃত তারিখ														
	কম্পিউটার ও আনুষাঙ্গিক ক্রয় (ফি বোর্ড)	সংখ্যা	০৫																			
	কম্পিউটার ও আনুষাঙ্গিক ক্রয় (মোউস)	সংখ্যা	০৫																			
	কম্পিউটার ও আনুষাঙ্গিক ক্রয় (মোউস প্যাড)	সংখ্যা	০৫																			
	কম্পিউটার ও আনুষাঙ্গিক ক্রয় (স্ক্যানার)	সংখ্যা	১																			
	কম্পিউটার ও আনুষাঙ্গিক ক্রয় (টোনার)	সংখ্যা	২২																			
	কম্পিউটার ও আনুষাঙ্গিক ক্রয় (এ্যান্টিভাইরাস)	সংখ্যা	৪																			
	কম্পিউটার ও আনুষাঙ্গিক ক্রয় (হার্ডস)	সংখ্যা	২																			
	কম্পিউটার ও আনুষাঙ্গিক ক্রয় (নেটওয়ার্কিং কেবল)	সংখ্যা	১৫০ মি.																			
	কম্পিউটার ও আনুষাঙ্গিক ক্রয় (নেটওয়ার্কিং ক্যাবিনেট)	সংখ্যা	৫																			
কম্পিউটার ও আনুষাঙ্গিক ক্রয় (রাউটার)	সংখ্যা	২																				
GR3	আসবাবপত্র ক্রয় (চেয়ার)	সংখ্যা	৬	RFQM	HOPE	GOB	১,৫০,০০০	পরিকল্পিত তারিখ		০১/০১/২০২৫	১৩/০১/২০২৫	১৩/০১/২০২৫	১৬/০১/২০২৫	২০/০১/২০২৫	২২/০১/২০২৫	২২ দিন	০৭ দিন					
	আসবাবপত্র ক্রয় (আপনিমরা)	সংখ্যা	১					পরিকল্পিত দিন		০	১২	১	৩	৩	২							
	আসবাবপত্র ক্রয় (ট্রেবিল)	সংখ্যা	৩					প্রকৃত তারিখ														
	আসবাবপত্র ক্রয় (ফাইল কেবিনেট)	সংখ্যা	২																			
GR4	অন্যান্য মনিয়ারী (A4 কাগজ)	সংখ্যা	৫০	DPM	HOPE	GOB	৭০,০০০	পরিকল্পিত তারিখ		PPR ২০০৮ অনুযায়ী সরাসরি ক্রয়												
								পরিকল্পিত দিন														

(স্বাক্ষর)

প্যাকেজ নং	ক্রয়যোগ্য প্যাকেজের বিবরণ(পণ্য)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকলিত ব্যয়	প্রসেসিং টাইম কোড	লগ্নির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়	দরপত্র আহ্বান	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	এওয়ার্ড অনুমোদন	এওয়ার্ড অবহিতকরণ	চুক্তিস্বাক্ষর	সর্বমোট সময়	চুক্তি সম্পাদনের সময়		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮		
	অন্যান্য মনিহারী (Legal কাগজ)	সংখ্যা	১০																
	অন্যান্য মনিহারী (বোর্ডসহ ফাইল)	সংখ্যা	২০০																
	অন্যান্য মনিহারী (ক্যালকুলেটর)	সংখ্যা	৪																
	অন্যান্য মনিহারী (বাক এনার্জি)	সংখ্যা	৬																
	অন্যান্য মনিহারী (পেদা)	সংখ্যা	৩০																
GR5	পোষাক	সংখ্যা	১	DPM	HOPE	GOB	৮,০০০											PPR ২০০৮ অনুযায়ী সরাসরি ক্রয়	
GR6	পেট্রোল, ওয়েল ও মটরিক্যাট (মবিল)	সংখ্যা	১২ লি.	DPM	HOPE	GOB	৫০,০০০												PPR ২০০৮ অনুযায়ী সরাসরি ক্রয়
	পেট্রোল, ওয়েল ও মটরিক্যাট (পেট্রোল)	সংখ্যা	৩০০ লি.																


 মোঃ আব্দুল হালিম
 সহকারী পরিদর্শক
 উপজেলা সমবায় কার্যালয়
 ফরিদপুর, পাবনা।


 কায়সার মোঃ রুহুল আমিন
 উপজেলা সমবায় অফিসার
 ফরিদপুর, পাবনা।
 uco_faridpur@yahoo.com