

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা

আর্থিক বছরঃ ২০২৫-২০২৬

মন্ত্রণালয়/বিভাগ : পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
 এজেন্সি : সমবায় অধিদপ্তর
 ক্রয়কারীর নাম ও কোড : উপজেলা সমবায় কার্যালয়, জয়পুরহাট সদর, জয়পুরহাট।
 সম্ভাব্য ব্যয় : ৪,১৫,০০০.০০ টাকা।

ক্রমিক নম্বর, উপস্থাপনার নাম ও কোড	ক্রয় প্যাকেজের বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকল্পিত ব্যয়(হাজার টাকায়)	পরিকল্পিত সময় সংকেত(তারিখ)	পণ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়	টেন্ডার আহবান	টেন্ডার উন্মুক্তকরণ	টেন্ডার মূল্যায়ন	চুক্তি সম্পাদন অনুমোদন	চুক্তি সম্পাদন নোটিশ (NOA)	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষরের মোট সময়	চুক্তি সম্পন্ন করার মোট সময়	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
জি.আর-১ কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক ক্রয় ৪১১২২০২	ল্যাপটপ ও প্রিন্টার ক্রয়	সংখ্যা	১টি করে	RFQ	জেলা সমবায় অফিসার জয়পুরহাট	রাজস্ব	৬৮	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন প্রকৃত দিন	- - -	১১/৯/২৫	২০/৯/২৫	২১/৯/২৫	২৫/৯/২৫	২৮/৯/২৫	৩০/৯/২৫	১৭দিন	১৭দিন	-
জি.আর-২ অফিস সরঞ্জামাদি ক্রয় ৪১১২৩১০	মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর ও প্রিন্টার	সংখ্যা	১টি করে	RFQ	জেলা সমবায় অফিসার জয়পুরহাট	রাজস্ব	৪৭	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন প্রকৃত দিন	- - -	১১/৯/২৫	২০/৯/২৫	২১/৯/২৫	২৫/৯/২৫	২৮/৯/২৫	৩০/৯/২৫	১৭দিন	১৭দিন	-
জি.আর-৩ আসবাবপত্র ক্রয় ৪১১২৩১৪	তালিকা সংযুক্ত	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	RFQ	জেলা সমবায় অফিসার জয়পুরহাট	রাজস্ব	১৮	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন প্রকৃত দিন	- - -	১২/১০/২৫	২১/১০/২৫	২৪/৯/২৫	২৬/১০/২৫	২৯/১০/২৫	৩০/১০/২৫	২১দিন	২১দিন	-
জি.আর-৪ অন্যান্য মনিহারী ৩১৫৫১০৫	তালিকা সংযুক্ত	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	DMP	জেলা সমবায় অফিসার জয়পুরহাট	রাজস্ব	২৯	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন প্রকৃত দিন	- - -	পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী সরাসরি ক্রয়								
জি.আর-৫ পোষাক ৩২৫৬১০৬	৪র্থ শ্রেণী কর্মচারীর পোষাক	সংখ্যা	প্রাপ্যতা অনুযায়ী	DMP	জেলা সমবায় অফিসার জয়পুরহাট	রাজস্ব	৭	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন প্রকৃত দিন	- - -	পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী সরাসরি ক্রয়								
জি.আর-৬ কম্পিউটার সামগ্রিক ৩২৫৫১০১	তালিকা সংযুক্ত	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	DMP	জেলা সমবায় অফিসার জয়পুরহাট	রাজস্ব	১০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন প্রকৃত দিন	- - -	পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী সরাসরি ক্রয়								
জি.আর-৭ প্রশিক্ষণ ৩২৩১০০১	প্রশিক্ষণ কর্মসূচী	সংখ্যা	৫টি	DMP	জেলা সমবায় অফিসার জয়পুরহাট	রাজস্ব	৭৫	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন প্রকৃত দিন	- - -	পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী সরাসরি ক্রয়								
জি.আর-৮ বিদ্যুৎ ৩২১১১১৩	অফিসের বিদ্যুৎ বিল	সংখ্যা	১১টি	DMP	জেলা সমবায় অফিসার জয়পুরহাট	রাজস্ব	১৪	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন প্রকৃত দিন	- - -	জয়পুরহাট সিডিবি কর্তৃক দাখিলকৃত বিলের প্রেক্ষিতে বিল পরিশোধ								
জি.আর-৯ টেলিফোন ৩২১১১২০	অফিস ১টি টেলিফোনের বিল	সংখ্যা	১১টি	DMP	জেলা সমবায় অফিসার জয়পুরহাট	রাজস্ব	৭	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন প্রকৃত দিন	- - -	বিটিসিএল কর্তৃক দাখিলকৃত বিলের প্রেক্ষিতে বিল পরিশোধ করা হয়।								




প্যাকেজ নম্বর, উপখাতের নাম ও কোড	ক্রয় প্যাকেজের বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয়(হাজার টাকায়)	পদ্ধতিগত সময় সংকেতলিপি	পণ্যের ক্ষেত্রে প্রয়োজ্য নয়	টেন্ডার আহবান	টেন্ডার উন্মুক্তকরণ	টেন্ডার মূল্যায়ন	চুক্তি সম্পাদন অনুমোদন	চুক্তিস ম্পাদন নোটপ (NOA)	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষরের মোট সময়	চুক্তি সম্পন্ন করার মোট সময়	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
জি.আর- ১০ ইন্টারনেট/ফ্যাক্স/টেলি গ্র ৩২১১১২০	অফিসের ইন্টারনেট বিল	সংখ্যা	১২টি	DMP	জেলা সমবায় অফিসার জয়পুরহাট	রাজস্ব	১৪	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন প্রকৃত দিন	- - -	স্থানীয় ইন্টারনেট দোকান থেকে MB ক্রয় করা হয়।								
জি.আর- ১১ কম্পিউটার(মেরামত) ৩২৫৮১০৩	মনিটর, সিপিইউ, মাদার বোর্ড, অপারেটিং সিস্টেম ও অন্যান্য মেরামত	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	DMP	জেলা সমবায় অফিসার জয়পুরহাট	রাজস্ব	১৩	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন প্রকৃত দিন	- - -	পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী সরাসরি ক্রয়								
জি.আর- ১২ জাক টিকেট	জাক টিকেট	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	DMP	জেলা সমবায় অফিসার জয়পুরহাট	রাজস্ব	১	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন প্রকৃত দিন	- - -	পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী সরাসরি ক্রয়								
জি.আর -১৩ পেট্রোল ওয়েল ও লুব্রিকেন্ট ৩২৪৩১০১	মোটর সাইকেল জ্বালানী	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	DMP	জেলা সমবায় অফিসার জয়পুরহাট	রাজস্ব	২৪	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন প্রকৃত দিন	- - -	পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী সরাসরি ক্রয়								
জি.আর -১৪ মোটরযান মেরামত ৩২৫৮১০১	প্রয়োজন অনুযায়ী	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	DMP	জেলা সমবায় অফিসার জয়পুরহাট	রাজস্ব	৮	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন প্রকৃত দিন	- - -	পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী সরাসরি ক্রয়								
	সর্বমোট						৩৪৫											

দাপ্তরিক প্রয়োজনে ক্রয়কারী কর্তৃপক্ষ পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী ক্রয় পদ্ধতি এবং ক্রয় পরিকল্পনা পরিবর্তন করতে পারবেন।

অনুমোদিত


৩০/০৭/১৫
আব্দুল হ-হিল-আবিন
জেলা সমবায় কর্মকর্তা (অতিঃ দায়ঃ)
জয়পুরহাট।


২০/০৭/১৫
(মোছাঃ মজিনা বেগম)
উপজেলা সমবায় অফিসার
জয়পুরহাট সদর, জয়পুরহাট।