

[illegible]

GR15	মোটরযান(মেরামত)	প্রয়োজন মত	প্রয়োজন অনুযায়ী	DPM	UCO	রাজস্ব বাজেট	১৫	-	-	পিপিআর ২০০৮ এর ৭৪ ধারা অনুযায়ী সরাসরি ক্রয়						
GR16	আসবাবপত্র(মেরামত)	প্রয়োজন মত	প্রয়োজন অনুযায়ী	DPM	UCO	রাজস্ব বাজেট	২০	-	-	পিপিআর ২০০৮ এর ৭৪ ধারা অনুযায়ী সরাসরি ক্রয়						
GR17	কম্পিউটার(মেরামত)	প্রয়োজন মত	প্রয়োজন অনুযায়ী	DPM	UCO	রাজস্ব বাজেট	২০	-	-	পিপিআর ২০০৮ এর ৭৪ ধারা অনুযায়ী সরাসরি ক্রয়						
GR18	যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি (মেরামত)	প্রয়োজন মত	প্রয়োজন অনুযায়ী	DPM	UCO	রাজস্ব বাজেট	১০	-	-	পিপিআর ২০০৮ এর ৭৪ ধারা অনুযায়ী সরাসরি ক্রয়						
GR19	অফিস সরঞ্জামাদি ক্রয় (অন্যান্য)	প্রয়োজন মত	প্রয়োজন অনুযায়ী	DPM	UCO	রাজস্ব বাজেট	১৫	-	-	পিপিআর ২০০৮ এর ৭৪ ধারা অনুযায়ী সরাসরি ক্রয়						
GR20	পোষাক	সংখ্যা	প্রাপ্যতা অনুযায়ী	RFQ	UCO	রাজস্ব বাজেট	৮	পরিকল্পিত তারিখ	-	৬/১০/২৩	১৩/১০/ ২৩	১৮/১০/২ ৩	২৪/১০ /২৩	৩০/১০/ ২৩	২৫ দিন	
								পরিকল্পিত দিন	-	০	৮	৫	৬	৬		
								প্রকৃত তারিখ	-							
GR21	কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক ক্রয় (কম্পিউটার)	সংখ্যা	১	RFQ	UCO	রাজস্ব বাজেট	৭০	পরিকল্পিত তারিখ	-	০৪/৯/২৩	১১/৯/২ ৩	১৪/৯/২৩	১৯/৯/ ২৩	২৪/৯/২ ৩	২১ দিন	
								পরিকল্পিত দিন		০	৮	৩	৫	৫		
								প্রকৃত তারিখ								
GR21	আসবাবপত্র ক্রয়	সংখ্যা	৫	RFQ	UCO	রাজস্ব বাজেট	৫০	পরিকল্পিত তারিখ	-	০১/১১/ ২৩	৮/১১/ ২৩	১৪/১১/২ ৩	১৯/১১ /২৩	২৬/১১/ ২৩	২৬ দিন	
								পরিকল্পিত দিন		০	৮	৬	৫	৭		
								প্রকৃত তারিখ								

আনিছা

২৭/০৭/২০২৩

(মোহা: আনিছা দেলায়ারা আঞ্জু)

উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা

মোহনপুর, রাজশাহী

