

প্যাকেজ নং	ক্রয়যোগ্য প্যাকেজের বিবরণ (পণ্য)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকল্পিত ব্যয়	প্রসেসিং টাইম কোড	পণ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নম্বর	দরপত্র আহ্বান	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	এওয়ার্ড অনুমোদন	এওয়ার্ড অবহিতকরণ	নির্দেশক সময়	
															চুক্তি স্বাক্ষর	সর্বসোট সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
GR৩	অন্যান্য মনিহারী (A৪ কপজ)	সংখ্যা	০৮ প্যাকেট	CP	HOPE	GOB	২৫,০০০/-	পরিকল্পিত তারিখ	-	১৬/০৯/২০২৫	১৮/৯/২০২৫	২২/০৩/২০২৬	১৪/০৬/২০২৬	-	-	-
	অন্যান্য মনিহারী (খাম)	সংখ্যা	১০০টি	CP	HOPE	GOB		পরিকল্পিত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-
	অন্যান্য মনিহারী (টিস্যু ব্লক ও বোল)	সংখ্যা	১০ প্যাকেট	CP	HOPE	GOB		প্রকৃত তারিখ	-	১৬/০৯/২০২৫	১৮/৯/২০২৫	২২/০৩/২০২৬	১৪/০৬/২০২৬	-	-	-
	অন্যান্য মনিহারী (কলম)	সংখ্যা	২৪টি	CP	HOPE	GOB		পরিকল্পিত তারিখ	-	-	-	-	-	-	-	-
	অন্যান্য মনিহারী (কালকুলেটর)	সংখ্যা	১টি	CP	HOPE	GOB		পরিকল্পিত তারিখ	-	-	-	-	-	-	-	-
GR৪	পোষাক	-	-	-	-	-	-	পরিকল্পিত তারিখ	-	-	-	-	-	-	-	-
GR৫	ইন্টারনেট ও আনুষঙ্গিক ক্রয় (হাবস)	-	-	-	-	-	-	প্রকৃত তারিখ	-	-	-	-	-	-	-	-
	ইন্টারনেট ও আনুষঙ্গিক ক্রয় (নেটওয়ার্কিং কেবল)	-	-	-	-	-		পরিকল্পিত তারিখ	-	-	-	-	-	-	-	-
	ইন্টারনেট ও আনুষঙ্গিক ক্রয় (নেটওয়ার্কিং কানেক্টর)	-	-	-	-	-		পরিকল্পিত তারিখ	-	-	-	-	-	-	-	-
	ইন্টারনেট ও আনুষঙ্গিক ক্রয় (হাউটার)	-	-	-	-	-		প্রকৃত তারিখ	-	-	-	-	-	-	-	-
	ইন্টারনেট ও আনুষঙ্গিক ক্রয় (হাউটার)	-	-	-	-	-		পরিকল্পিত তারিখ	-	-	-	-	-	-	-	-

অনুমোদিত

১৩/১/২৫

মোঃ হোসেন শহীদ
জেলা সমবায় অফিসার (অতিঃ দাঃ)
পাবনা।

১৪.০২.২০২৬
মোঃ দেওয়ার হোসেন (বিদ্যুৎ)
উপজেলা সমবায় অফিসার
সুজানপুর, পাবনা।

উপজেলা সমবায় কার্যালয়, সুজানগর, পাবনা এর ২০২৫-২৬ বৎসরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (রাজস্ব বাজেট)

মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম

এজেন্সি

ক্রয়কারী কর্তৃপক্ষের নাম

: পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ।

: সমবায় অধিদপ্তর।

: উপজেলা সমবায় কার্যালয়, সুজানগর, পাবনা।

প্যাকেজ নং	ক্রয়যোগ্য প্যাকেজের বিবরণ(পণ্য)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (টাকা)	প্রসেসিং টাইম ফ্রেম	পণ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়	দরপত্র আহ্বান	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	এ ওয়ার্ড অনুমোদন	এ ওয়ার্ড অবহিতকরণ	নির্দেশক সময় কাল		
															চুক্তি সম্পাদনের সময়	সর্বমোট সময়	চুক্তি সম্পাদনের সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
GR _১	কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক ক্রয় (কম্পিউটার)	সংখ্যা	০১টি	RFQM	HOPE	GOB	১,০০০০০/-	পরিকল্পিত তারিখ	-	০২/০৯/২০২৫	০৯/০৯/২০২৫	০৯/০৯/২০২৫	১৬/০৯/২০২৫	২০/০৯/২০২৫	২৭/০৯/২০২৫	২৭	৮০ দিন
	ফটোকপিয়ার মেশিন ক্রয়	সংখ্যা	-	-	-	-		পরিকল্পিত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	আইপিএস ক্রয়	সংখ্যা	-	-	-	-		পরিকল্পিত তারিখ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক ক্রয় (মাইস)	-	-	-	-	-		পরিকল্পিত তারিখ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক ক্রয় (মাইস প্যাড)	-	-	-	-	-		পরিকল্পিত তারিখ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক ক্রয় (গোষ্ঠি আইরাস)	-	-	-	-	-		পরিকল্পিত তারিখ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GR _২	আসবাবপত্র ক্রয় (ভিআইপি টেবিল)	সংখ্যা	০২টি	CP	HOPE	GOB	২৫,০০০/-	পরিকল্পিত তারিখ	-	১৬/০৯/২০২৫	১৮/১২/২০২৫	২২/০৩/২০২৬	১৫/০৬/২০২৬	-	-	-	-
	আসবাবপত্র ক্রয় (হাতলওয়ালা চেয়ার)	-	-	-	-	-		পরিকল্পিত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	আসবাবপত্র ক্রয় (হাতলওয়ালা চেয়ার)	-	-	-	-	-		পরিকল্পিত তারিখ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	আসবাবপত্র ক্রয় (কোর্ট ছাত্ত)	-	-	-	-	-		পরিকল্পিত তারিখ	-	১৬/০৯/২০২৫	১৮/১২/২০২৫	২২/০৩/২০২৬	১৫/০৬/২০২৬	-	-	-	-

৫