

উপজেলা সমবায় কার্যালয়, সুজানগর, পাবনা এর ২০২৫-২৬ বৎসরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (রাজস্ব বাজেট)

মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম

: পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ।

এজেন্সি

: সমবায় অধিদপ্তর।

ক্রয়কারী কর্তৃপক্ষের নাম

: উপজেলা সমবায় কার্যালয়, সুজানগর, পাবনা।

প্যাকেজ নং	ক্রয়যোগ্য প্যাকেজের বিবরণ(গণ্য)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকল্পিত ব্যয় (টাকা)	প্রত্যাশিত টাইম কোড	পণ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নম	দরপত্র আহ্বান	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	এ ওয়ার্ড অনুমোদন	এ ওয়ার্ড অবহিতকরণ	নির্দেশক সময় কাল		
															চুক্তি	সর্বমোট সময়	চুক্তি সম্পাদনের সময়
GR _১	১	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	
	কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক ক্রয় (কম্পিউটার)	সংখ্যা	০১টি	RFQM	HOPE	GOB											
	ফটোকপিয়ার মেশিন ক্রয়	সংখ্যা	-	-	-	-		পরিকল্পিত তারিখ	-	০২/০৯/২০২৫	০৯/০৯/২০২৫	০৯/০৯/২০২৫	১৬/০৯/২০২৫	২০/০৯/২০২৫	২৭/০৯/২০২৫	২৫ দিন	
	আইপিএস ক্রয়	সংখ্যা	-	-	-	-		পরিকল্পিত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	
	কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক ক্রয় (মাউস প্যাড)	-	-	-	-	-	১,০০০০০/-		-	-	-	-	-	-	-	-	
	কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক ক্রয় (গ্যারান্টি ভাইরাস)	-	-	-	-	-		প্রকৃত তারিখ	-	-	-	-	-	-	-	-	
	কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক ক্রয় (টোনার)	-	-	-	-	-		পরিকল্পিত তারিখ	-	১৬/০৯/২০২৫	১৮/১২/২০২৫	২২/০৩/২০২৬	২৫/০৬/২০২৬	-	-	-	
	আসবাবপত্র ক্রয় (ভিআইপি টেবিল)	সংখ্যা	০২টি	CP	HOPE	GOB		পরিকল্পিত তারিখ	-	-	-	-	-	-	-	-	
	আসবাবপত্র ক্রয় (হাতলওয়ানা চেয়ার)	-	-	-	-	-	২৫,০০০/-		-	-	-	-	-	-	-	-	
	আসবাবপত্র ক্রয় (হাতলছাড়া চেয়ার)	-	-	-	-	-		পরিকল্পিত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	
GR _২	আসবাবপত্র ক্রয় (কোর্ট স্ট্যান্ড)	-	-	-	-		প্রকৃত তারিখ	-	১৬/০৯/২০২৫	১৮/১২/২০২৫	২২/০৩/২০২৬	২৫/০৬/২০২৬	-	-	-		

(Signature)

শেখ মোস্তফিজ হোসেন (বিদ্যুৎ)
উপজেলা সমবায় অফিসার
সুজানগর, পাবনা।

প্যাকেজ নং	ক্রয়যোগ্য প্যাকেজের বিবরণ(পপ)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	মুক্তি অনুশোধকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকল্পিত ব্যয়	প্রসেসিং টাইম কোড	পণ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নম্বর	দরপত্র আহবান	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	এওয়ার্ড অনুমোদন	এওয়ার্ড অবহিতকরণ	নির্দেশক সময় কাল				
															মুক্তি	সর্বমোট সময়	মুক্তি সম্পাদনের সময়		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮		
GR৩	অন্যান্য মনিহারী (A৪ কাগজ)	সংখ্যা	০৮-প্যাকেট	CP	HOPE	GOB	২৫,০০০/-	পরিকল্পিত তারিখ	-	১৬/০৯/২০২৫	১৮/১২/২০২৫	২২/০৩/২০২৬	১৫/০৬/২০২৬	-	-	-	-		
	অন্যান্য মনিহারী (খাম)	সংখ্যা	১০০টি	CP	HOPE	GOB		পরিকল্পিত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	অন্যান্য মনিহারী (টিস্যু বস্ত্র ও রোল)	সংখ্যা	১০ প্যাকেট	CP	HOPE	GOB		প্রকৃত তারিখ	-	১৬/০৯/২০২৫	১৮/১২/২০২৫	২২/০৩/২০২৬	১৫/০৬/২০২৬	-	-	-	-	-	
	অন্যান্য মনিহারী (কলম)	সংখ্যা	২৪টি	CP	HOPE	GOB		পরিকল্পিত তারিখ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	অন্যান্য মনিহারী (ক্যালকুলেটর)	সংখ্যা	১টি	CP	HOPE	GOB		পরিকল্পিত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	পোষাক	-	-	-	-	-		-	পরিকল্পিত তারিখ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GR৫	ইন্টারনেট ও আনুষাঙ্গিক ক্রয় (বাবস)	-	-	-	-	-	-	পরিকল্পিত তারিখ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ইন্টারনেট ও আনুষাঙ্গিক ক্রয় (নেটওয়ার্কিং কেবল)	-	-	-	-	-		পরিকল্পিত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ইন্টারনেট ও আনুষাঙ্গিক ক্রয় (নেটওয়ার্কিং কানেকটর)	-	-	-	-	-		পরিকল্পিত তারিখ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ইন্টারনেট ও আনুষাঙ্গিক ক্রয় (রাউটার)	-	-	-	-	-		প্রকৃত তারিখ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

মোঃ দেলোয়ার হোসেন (বিদ্যুৎ)
উপজেলা সমবায় অফিসার
সুজনগর, পাবনা।