

উপজেলা সমবায় কার্যালয়, সুজানগর, পাবনা এর ২০২৬-২৭ বৎসরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (রাজস্ব বাজেট)

মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম

: পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ।

এজেন্সি

: সমবায় অধিদপ্তর।

ক্রয়কারী কর্তৃপক্ষের নাম

: উপজেলা সমবায় কার্যালয়, সুজানগর, পাবনা।

প্যাকেজ নং	ক্রয়যোগ্য প্যাকেজের বিবরণ(পণ্য)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকল্পিত ব্যয় (টাকা)	প্রসেসিং টাইম ফ্রেম	পণ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়	দরপত্র আহবান	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	এ ওয়ার্ড অনুমোদন	এ ওয়ার্ড অবহিতকরণ	নির্দেশক সময় কাল		
															চুক্তিস্বাক্ষর	সর্বমোট সময়	চুক্তি সম্পাদনের সময়
১	২ কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক ক্রয় (কম্পিউটার) ফটোকপিয়ার মেশিন ক্রয়	সংখ্যা	০১টি	RFQM	HOPE	GOB	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
GR১	আইপিএস ক্রয়	সংখ্যা	-	-	-	-	১,০০০০০/-	পরিকল্পিত তারিখ	-	০২/০৯/২০২৬	০৯/০৯/২০২৬	০৯/০৯/২০২৬	১৬/০৯/২০২৬	২০/০৯/২০২৬	২৭/০৯/২০২৬	২৫ দিন	৮০ দিন
	কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক ক্রয় (মাইউস)	সংখ্যা	-	-	-	-		পরিকল্পিত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক ক্রয় (মাইউস প্যাড)	সংখ্যা	-	-	-	-		প্রকৃত তারিখ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক ক্রয় (গ্রাফি ভাইরাস)	সংখ্যা	-	-	-	-		পরিকল্পিত তারিখ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক ক্রয় (টোনার)	সংখ্যা	-	-	-	-		পরিকল্পিত তারিখ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	আসবাবপত্র ক্রয় (ভিআইপি টেবিল)	সংখ্যা	০৩টি	CP	HOPE	GOB		পরিকল্পিত তারিখ	-	১৬/০৯/২০২৬	১৭/১২/২০২৬	২২/০৩/২০২৭	১৫/০৬/২০২৭	-	-	-	-
GR২	আসবাবপত্র ক্রয় (হাতলওয়ালা চেয়ার)	-	-	-	-	-	৩০,০০০/-	পরিকল্পিত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	আসবাবপত্র ক্রয় (হাতলহাড়া চেয়ার)	-	-	-	-	-		প্রকৃত তারিখ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	আসবাবপত্র ক্রয় (কোট ছাত্ত)	-	-	-	-	-		প্রকৃত তারিখ	-	১৬/০৯/২০২৬	১৭/১২/২০২৬	২২/০৩/২০২৭	১৫/০৬/২০২৭	-	-	-	-

১৬.০৭.২০২৬

মাঃ দেলোয়ার হোসেন (বিদ্যুৎ)
উপজেলা সমবায় অফিসার
সুজানগর, পাবনা।

১৬.০৭.২০২৬

মোঃ হাবিবুল-আর-রশিদ
জেলা সমবায় কর্মকর্তা
পাবনা

প্যাকেজ নং	ক্রয়যোগ্য প্যাকেজের বিবরণ(পণ্য)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকল্পিত ব্যয়	প্রসেসিং টাইম কোড	পণ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়	দরপত্র আহবান	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র সুচলান	এওয়ার্ড অনুমোদন	এওয়ার্ড অবহিতকরণ	নির্দেশক সময় কাল		
															চুক্তি স্বাক্ষর	সর্বমোট সময়	চুক্তি সম্পাদনের সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
GR৩	অন্যান্য মনিহারী (A৪ কাগজ)	সংখ্যা	০৮ প্যাকেট	CP	HOPE	GOB	২৫,০০০/-	পরিকল্পিত তারিখ	-	১৬/০৯/২০২৬	১৭/১২/২০২৬	২২/০৩/২০২৭	১৫/০৬/২০২৭	-	-	-	-
	অন্যান্য মনিহারী (খাম)	সংখ্যা	১০০টি	CP	HOPE	GOB		পরিকল্পিত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	অন্যান্য মনিহারী (টিস্যু বস্ত্র ও রোল)	সংখ্যা	১০ প্যাকেট	CP	HOPE	GOB		প্রকৃত তারিখ	-	১৬/০৯/২০২৬	১৭/১২/২০২৬	২২/০৩/২০২৭	১৫/০৬/২০২৭	-	-	-	-
	অন্যান্য মনিহারী (কালকুটের)	সংখ্যা	২৪টি	CP	HOPE	GOB		পরিকল্পিত তারিখ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GR৪	পোষাক	-	-	-	-	-	-	পরিকল্পিত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ইটারনেট ও আনুষঙ্গিক ক্রয় (হারস)	-	-	-	-	-	-	প্রকৃত তারিখ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GR৫	ইটারনেট ও আনুষঙ্গিক ক্রয় (নেটওয়ার্কিং কেবল)	-	-	-	-	-	-	পরিকল্পিত তারিখ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ইটারনেট ও আনুষঙ্গিক ক্রয় (নেটওয়ার্কিং কানেকটর)	-	-	-	-	-	-	পরিকল্পিত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ইটারনেট ও আনুষঙ্গিক ক্রয় (রাউটার)	-	-	-	-	-	-	প্রকৃত তারিখ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ইটারনেট ও আনুষঙ্গিক ক্রয় (রাউটার)	-	-	-	-	-	-	প্রকৃত তারিখ	-	-	-	-	-	-	-	-	-

অনুমোদিত

১৩.০৭.২০২৭

মোঃ হাবিবুল-অর-রশিদ
জেলা সমবায় কর্মকর্তা
পাবনা

১৩.০৭.২০২৭

মোঃ দেলোয়ার হোসেন (বিদ্যুৎ)
উপজেলা সমবায় অফিসার
সুজানগর, পাবনা।