



ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা

সেপ্টেম্বর, ২০১৯



৪ নং রাজাপালং ইউনিয়ন পরিষদ, উখিয়া, কক্সবাজার

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায় : প্রেক্ষাপট ও এলাকা পরিচিতি	৫
১.১. প্রেক্ষাপট :	৫
মানচিত্র - ০১ : রাজাপালং ইউনিয়ন	৬
১.২. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার উদ্দেশ্য :	৭
১.৩. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা :	৭
১.৪. ইউনিয়ন পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা তৈরির আইনগত ভিত্তি :	৭
১.৪.১. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১২	৭
১.৪.২. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার স্থায়ী আদেশাবলী, ২০১০	৮
১.৪.৩. ইউনিয়ন পরিষদ আইন, ২০০৯	৮
১.৫. এক নজরে ইউনিয়ন / ইউনিয়ন (প্রোফাইল) পরিচিতি :	৮
দ্বিতীয় অধ্যায় : দুর্যোগ, আপদ ও ঝুঁকি	১০
২.১. রাজাপালং ইউনিয়নের প্রধান আপদসমূহ :	১০
চিত্র - ০১: দুর্যোগ বর্ষপঞ্জি তথ্য সূত্র : কক্সবাজার জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা, ২০১৪	১০
২.২. ঝুঁকি বিশ্লেষণ :	১০
ছক - ০২ : রাজাপালং ইউনিয়নের ঝুঁকি বিশ্লেষণ	১১
তথ্য সূত্র : ইউডিএমসি সদস্যদের মতামতের ভিত্তিতে প্রস্তুতকৃত, ২৬ জুলাই, ২০১৯	১১
২.৩. ঘূর্ণিঝড় আপদের জরুরী দৃশ্যপট :	১১
ছক - ০৩ : ১৯৬৫ সাল থেকে কক্সবাজার জেলার ঘূর্ণিঝড়ের ইতিহাস	১১
২.৪. ইউনিয়নের ওয়ার্ড ভিত্তিক সম্ভাব্য দৃশ্যপট	১২
ছক - ০৪ : ইউনিয়নের ওয়ার্ড ভিত্তিক সম্ভাব্য দৃশ্যপট	১২
আপদ ও সম্পদের মানচিত্র - ০২ : ১নং ওয়ার্ড	১৩
ছক - ০৫ : ১নং ওয়ার্ড, রাজাপালং ইউনিয়নের আপদ, ঝুঁকি ও বিপদাপন্নতা এবং সক্ষমতা	১৪
ছক - ০৬ : ২নং ওয়ার্ড, রাজাপালং ইউনিয়নের আপদ, ঝুঁকি ও বিপদাপন্নতা এবং সক্ষমতা	১৬
ছক - ০৭ : ৩নং ওয়ার্ড, রাজাপালং ইউনিয়নের আপদ, ঝুঁকি ও বিপদাপন্নতা এবং সক্ষমতা	১৮
আপদ ও সম্পদের মানচিত্র - ০৫ : ৪ নং ওয়ার্ড	১৯

ছক - ০৮ : ৪নং ওয়ার্ড, রাজাপালং ইউনিয়নের আপদ, ঝুঁকি ও বিপদাপন্নতা এবং সক্ষমতা	২০
আপদ ও সম্পদের মানচিত্র - ০৬ : ৫ নং ওয়ার্ড	২১
ছক - ০৯ : ৫নং ওয়ার্ড, রাজাপালং ইউনিয়নের আপদ, ঝুঁকি ও বিপদাপন্নতা এবং সক্ষমতা	২২
আপদ ও সম্পদের মানচিত্র - ০৭ : ৬ নং ওয়ার্ড	২৩
ছক - ১০ : ৬নং ওয়ার্ড, রাজাপালং ইউনিয়নের আপদ, ঝুঁকি ও বিপদাপন্নতা এবং সক্ষমতা	২৪
আপদ ও সম্পদের মানচিত্র - ০৮ : ৭ নং ওয়ার্ড	২৫
ছক - ১১ : ৭নং ওয়ার্ড, রাজাপালং ইউনিয়নের আপদ, ঝুঁকি ও বিপদাপন্নতা এবং সক্ষমতা	২৬
আপদ ও সম্পদের মানচিত্র - ০৯ : ৮ নং ওয়ার্ড	২৭
ছক - ১২ : ৮নং ওয়ার্ড, রাজাপালং ইউনিয়নের আপদ, ঝুঁকি ও বিপদাপন্নতা এবং সক্ষমতা	২৮
আপদ ও সম্পদের মানচিত্র- ১০ : ৯ নং ওয়ার্ড	২৯
ছক - ১৩ : ৯নং ওয়ার্ড, রাজাপালং ইউনিয়নের আপদ, ঝুঁকি ও বিপদাপন্নতা এবং সক্ষমতা	৩০

তৃতীয় অধ্যায় : দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস ৩২

৩.১. ঝুঁকির কারণসমূহ চিহ্নিতকরণঃ	৩২
৩.১.১. ঘূর্ণিঝড়/জলোচ্ছাস	৩২
ছক - ১৪ : ঘূর্ণিঝড়/জলোচ্ছাস	৩২
৩.১.২. জলাবদ্ধতা	৩২
ছক - ১৫ : জলাবদ্ধতা	৩২
৩.১.৩. হঠাৎ বন্যা/আকস্মিক বন্যা	৩২
ছক - ১৬ : হঠাৎ বন্যা/আকস্মিক বন্যা	৩২
৩.২. ঝুঁকি নিরসনের উপায়সমূহ চিহ্নিতকরণ :	৩৩
৩.২.১. ঘূর্ণিঝড়/জলোচ্ছাস	৩৩
ছক - ১৭ : ঘূর্ণিঝড়/জলোচ্ছাস	৩৩
৩.২.২. জলাবদ্ধতা	৩৩
ছক - ১৮ : জলাবদ্ধতা	৩৩
৩.২.৩. হঠাৎ বন্যা/আকস্মিক বন্যা	৩৩
ছক - ১৯ : হঠাৎ বন্যা/আকস্মিক বন্যা	৩৩
৩.২.৪. পাহাড়ধস	৩৪
ছক - ২০ : পাহাড়ধস	৩৪
৩.৩. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মপরিকল্পনা :	৩৪

চতুর্থ অধ্যায় : জরুরী সাড়া প্রদান ৭৭

৪.১. দায়িত্ব বন্টন :	৭৭
-----------------------	----

ছক - ২১ : আপদকালীন সময়ে দায়িত্ব পালনের ছক	৭৭
৪.২. রাজাপালং ইউনিয়নের সম্পদের ছক (যা দুর্যোগকালে ব্যবহৃত হতে পারে) :	৮০
ছক - ২২ : রাজাপালং ইউনিয়নের সম্পদের ছক	৮০
৪.৩. রাজাপালং ইউনিয়নের ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রের তালিকা :	৮৩
ছক - ২৩ : রাজাপালং ইউনিয়নের ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রের তালিকা	৮৩
ছক - ২৪ : রাজাপালং ইউনিয়ন	৮৪
৪.৪. রাজাপালং ইউনিয়নের বিভিন্ন হাট ও বাজারে অবস্থিত কয়েকটি পাইকারী ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের তালিকা।	৮৪
ছক - ২৫ : রাজাপালং ইউনিয়নের দোকানের তালিকা	৮৪
৪.৫. আপদকালীন তহবিল:	৮৪
পঞ্চম অধ্যায় : উদ্ধার ও পুনর্বাসন পরিকল্পনা	৮৫
৫.১. দুর্যোগ পরবর্তি উদ্ধার ও পুনর্বাসন এবং স্বাভাবিক ঝুঁকি হ্রাসমূলক কাজের ওয়ার্ডভিত্তিক ২ সদস্যের সমন্বয় কমিটি	৮৫
৫.২. সমন্বয় :	৮৬
ছক - ২৭ : দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার সমন্বয় ছক	৮৬
সংযুক্তিসমূহ	৮৯
৬. সংযুক্তি ১.১ : ব্যক্তিগত সুরক্ষা এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা উপকরণ হস্তান্তর পত্র (পৃষ্ঠা-১)	৮৯
৭. সংযুক্তি ১.২ : ব্যক্তিগত সুরক্ষা এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা উপকরণ হস্তান্তর পত্র (পৃষ্ঠা-২)	৯০
৮. সংযুক্তি ০২ : দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়নের সিদ্ধান্ত	৯১
৯. সংযুক্তি ৩.১ : ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির তালিকা (পৃষ্ঠা-১)	৯২
১০. সংযুক্তি ৩.২ : ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির তালিকা (পৃষ্ঠা-২)	৯৩
১১. সংযুক্তি ০৪ : সাইক্লোন সেন্টার ব্যবস্থাপনা কমিটির তালিকা	৯৪

প্রথম অধ্যায় : প্রেক্ষাপট ও এলাকা পরিচিতি

১.১. প্রেক্ষাপট :

রাজাপালং ইউনিয়ন পরিষদ বাংলাদেশের কক্সবাজার জেলার উখিয়া উপজেলায় অবস্থিত। উখিয়া উপজেলার প্রাণকেন্দ্রে এবং উপজেলা বাজার এলাকায় এর অবস্থান। এই ইউনিয়নের উত্তরে রত্নাপালং ইউনিয়ন, পশ্চিমে ও দক্ষিণে পালংখালী ইউনিয়ন এবং পূর্বে বান্দরবান জেলার নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলার ঘুমধুম ইউনিয়ন অবস্থিত। জেলা শহর থেকে এর দূরত্ব প্রায় ৩২ কি.মি এবং উখিয়া উপজেলার মধ্য-পূর্বাংশে রাজাপালং ইউনিয়নের অবস্থান। প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ এই ইউনিয়নে ঘূর্ণিঝড়, অতিবৃষ্টি, আকস্মিক বন্যা, উপকূলীয় বন্যা, ভূমিধস, ভূগর্ভের পানি শুকিয়ে যাওয়া, ভূমিকম্প এবং সুনামী আপদ জনিত ঝুঁকি আছে। প্রায় প্রতিবছর কমপক্ষে একটি ঘূর্ণিঝড় এবং এর সাথে যুক্ত অতিবৃষ্টি, আকস্মিক বন্যা, উপকূলীয় বন্যা, ভূমিধস মোকাবিলা করে এই ইউনিয়নের মানুষ টিকে আছে। এসবের সাথে যুক্ত হয়েছে মায়ানমার থেকে বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত মায়ানমার নাগরিক, যা ২০১৭ সালে চরম আকার ধারণ করে। মায়ানমার থেকে বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত মায়ানমার নাগরিকের কারণে রাজাপালং ইউনিয়নের স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় ব্যাপক ছন্দপতন ঘটে।

বর্ণিত প্রেক্ষাপটে ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত নিয়ে দায়িত্ব বন্টনের মাধ্যমে উক্ত আপদ জনিত দুর্যোগ মোকাবিলা করে থাকে। যা সময় সাপেক্ষ এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাজের জন্য যথেষ্ট পরিমাণে সহায়ক নয়। বিভিন্ন সমীক্ষা প্রতিবেদন এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির দৈনন্দিন কাজের প্রেক্ষিতে উপরোক্ত আপদ সমূহ মোকাবিলায় রাজাপালং ইউনিয়ন পরিষদের এই বিষয়ক সক্ষমতা বৃদ্ধির সুযোগ রয়েছে। একটি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা এই ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারে।

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা দক্ষতা উন্নয়নে বাংলাদেশ সরকারের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার আলোকে এ বিষয়ে উদ্যোগ নেয়া হয়, যা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১২ এবং দুর্যোগের স্থায়ী আদেশাবলী, ২০১০ অনুযায়ী প্রণয়ন করার বিধান রয়েছে। ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন হিউম্যানিটারিয়ান এইড এন্ড সিভিল প্রোটেকশন (ECHO) এর আর্থিক সহায়তায় জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচী (ইউএনডিপি) এবং একশনএইড বাংলাদেশ এই কাজ বাস্তবায়ন করছে।

১.২. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার উদ্দেশ্য :

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়নের প্রধান উদ্দেশ্য হলো - নির্দিষ্ট দুর্যোগ সাড়াদানে নিজস্ব সম্পদ এবং সক্ষমতার আলোকে দ্রুত / সময়মত সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে জনগণের জীবন ও সম্পদ সম্ভাব্য ক্ষয়-ক্ষতির হাত থেকে রক্ষায় ইউনিয়ন পরিষদ এবং ইউনিয়ন পরিষদের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিকে সহায়তা করা।

১.৩. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা :

যে কোন পরিকল্পনা একটি কাজকে সহজ ও সুন্দরভাবে সম্পন্ন করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। একইভাবে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা দুর্যোগের পূর্বে, দুর্যোগকালীন এবং দুর্যোগের পরে উদ্ধার ও পুনর্বাসন মূলক কাজ সঠিক সময়ে সঠিক ভাবে করতে সাহায্য করে। তাই যে কোন প্রতিষ্ঠানের একটি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা থাকা জরুরী। প্রাথমিক স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান হিসেবে জনগণের জীবন ও সম্পদ রক্ষার কাজটি সফলভাবে করার জন্য ইউনিয়ন পরিষদের একটি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা থাকা অত্যাবশ্যিক/ অত্যন্ত জরুরী। এই পরিকল্পনা সুনির্দিষ্টভাবে নিম্নোক্ত সুবিধা প্রদান করবে-

- দুর্যোগের স্থায়ী আদেশাবলী (এসওডি) অনুসারে সমন্বিত ও সময়মত দুর্যোগ সাড়াদান;
- সঠিক সময়ে স্থানান্তর (ইভাকুয়েশন), উদ্ধার এবং প্রাথমিক চিকিৎসা নিশ্চিত করা;
- স্থানান্তরের প্রয়োজনে স্থানীয় পর্যায়ে ব্যক্তিগত ও বেসরকারি দালানকোঠা এবং যানবাহনের তালিকা প্রস্তুত করা এবং আপদকালীন সময়ে এ সকল স্থাপনা এবং যানবাহন ব্যবহারের ব্যবস্থা করা/ রিকুইজিশন নিশ্চিত করা;
- পর্যাপ্ত মানবিক সহায়তা মজুদ / বিকল্প পরিকল্পনা এবং সঠিক বন্টন নিশ্চিত করা;
- ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা এবং অবকাঠামো চিহ্নিতকরণ;
- দ্রুত ক্ষতি নিরূপণ করা;
- সময়মত উদ্ধার পরিকল্পনা প্রস্তুত করতে সহায়তা করা;
- কার্যক্রম ও সম্পদসমূহ চিহ্নিত করা;
- ইউনিয়ন পরিষদের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির (ইউডিএমসি) সদস্যদের দায়িত্ব ও কর্তব্য নির্ধারণ করা।

১.৪. ইউনিয়ন পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা তৈরির আইনগত ভিত্তি :

১.৪.১. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১২

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১২ এর ধারা ২০ এর উপধারা (২) অনুযায়ী ইউনিয়ন পর্যায়ে আপদকালীন পরিকল্পনা তৈরী / প্রস্তুত করার বিধান রয়েছে। (২) উপ-ধারা (১) এ বর্ণিত পরিকল্পনার সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া স্থানীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি সমূহ স্ব স্ব এলাকা ও স্থানীয় আপদভিত্তিক স্থানীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন করিবে।

১.৪.২. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার স্থায়ী আদেশাবলী, ২০১০
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার স্থায়ী আদেশাবলী (২০১০) অনুসারে ধারা ৩.৫.৪ এর উপধারা ৩.৫.৪.১.৯ অনুযায়ী দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা তৈরী / প্রস্তুত করার বিধান রয়েছে।

১.৪.৩. ইউনিয়ন পরিষদ আইন, ২০০৯
ইউনিয়ন পরিষদ আইন - ২০০৯ (ধারা ৭, ধারা ৪৫, ধারা ৪৭ এর ২য় তফশিল) অনুরূপ পরিকল্পনা তৈরী / প্রস্তুত করার বিধান রয়েছে।

১.৫. এক নজরে ইউনিয়ন / ইউনিয়ন (প্রোফাইল) পরিচিতি :

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার গভীরে প্রবেশের পূর্বে দেখে নেয়া যাক রাজাপালং ইউনিয়নের সার্বিক চিত্র। এই ইউনিয়নের মোট জনসংখ্যা - ৬১,৭৪৯ জন। এখানকার বেশীরভাগ জনগণ কৃষি, শ্রমজীবী, ব্যবসায়ী; এছাড়াও রয়েছে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক অন্যান্য পেশাজীবী। এখানে রয়েছে বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান। এর মধ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যাই বেশী। নীচের ছকে এক নজরে ইউনিয়ন পরিচিতি উপস্থাপন করা হলো।

ছক - ০১ : এক নজরে ইউনিয়ন পরিচিতি

আয়তন	২৫ বর্গ কি.মি	ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানঃ মসজিদ হিন্দু মন্দির বৌদ্ধ মন্দির সাইক্লোন সেল্টার	৮৮ টি ৫ টি ৭ টি ১৫ টি
গ্রাম	৫৩ টি	কৃষি জমির পরিমাণ	১,৬০০ হেক্টর প্রায়
মৌজা	৩টি	যোগাযোগ ব্যবস্থাঃ কাঁচা রাস্তা পাকা রাস্তা	১৭৫ কিঃ মিঃ ১৫ কিঃ মিঃ
বাজার	৩ টি	জন্ম নিবন্ধন রেজিস্টারে নিবন্ধন	৬৯,৯৭৭ জন ১৬,০২৪ জন
লোকসংখ্যাঃ পুরুষ মহিলা	৬১,৭৪৯ জন (২০১১ অনুসারে); ৫২,৯২৬ জন ২৮,৬৩৬ জন	সামাজিক নিরাপত্তাঃ বয়স্ক ভাতা বিধবা ভাতা প্রতিবন্ধি ভাতা ভিজিডি	৪৯২ জন ১২০ জন ৭০ জন ৬৭০ জন
পরিবার সংখ্যা (খানা)	১১,২৬১টি		
ভোটার সংখ্যাঃ	২৮,৩৫৩ জন	সরকারী প্রতিষ্ঠানঃ	
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান		ইউনিয়ন পরিষদ	১ টি
সরকারি প্রাঃ বিদ্যালয়	২০ টি	উপজেলা পরিষদ	১ টি
রেজিঃ বেসরকারি প্রাঃ বিদ্যালয়	০৯ টি	উপজেলা প্রশাসন	১ টি
উচ্চ বিদ্যালয়	৫ টি	উখিয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স	১ টি
নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়	-	ইউনিয়ন ভূমি অফিস	১ টি

কমিউনিটি প্রাঃ বিঃ	-	বিট অফিস	৩ টি
নুরানী/ এবতেদায়ী মাদ্রাসা	-	ডাকঘর	১ টি
মাদ্রাসা	৭ টি	উখিয়া থানা	১ টি
হাফেজিয়া মাদ্রাসা	২ টি	উপজেলা পরিষদ ডাকবাংলো	১ টি
এতিমখানা	৪ টি	ফরেস্ট ডাকবাংলো	১ টি
বালিকা মাদ্রাসা	১ টি	ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন	১ টি
কিডার গার্ডেন (কে.জি)	৭ টি	কমিউনিটি ক্লিনিক	৫ টি
উচ্চ মাধ্যমিক কলেজ (সরকারি)	১ টি	পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্র / স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স	১ টি
উচ্চ মাধ্যমিক কলেজ (বেসরকারি)	৪ টি	উপজেলা প্রাণিসম্পদ কার্যালয়	১ টি
ডিগ্রী কলেজ	৩ টি		
টেকনিক্যাল কলেজ	১ টি		
পালিটোল কলেজ	১ টি		
শিক্ষার হার	৪৩ %		
বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠী (সম্ভাব্য):			
মহিলা	৩৬৪৩ জন		
বয়স্ক মানুষ	৪৯২ জন		
বিধবা	১২০ জন		
প্রতিবন্ধি	৭০ জন		


তথ্য সূত্র : ইউনিয়ন পরিষদ ডিজিটাল সেন্টার, রাজাপালং

দ্বিতীয় অধ্যায় : দুর্যোগ, আপদ ও ঝুঁকি

২.১. রাজাপালাং ইউনিয়নের প্রধান আপদসমূহ :

১. ঘূর্ণিঝড়/জলোচ্ছ্বাস
২. অতিবৃষ্টি
৩. জলাবদ্ধতা
৪. হঠাৎ বন্যা/আকস্মিক বন্যা
৫. স্বাভাবিক বন্যা
৬. ভূমিধস

দুর্যোগ বর্ষপঞ্জি



চিত্র - ০১: দুর্যোগ বর্ষপঞ্জি

তথ্য সূত্র : কক্সবাজার জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা, ২০১৪

২.২. ঝুঁকি বিশ্লেষণ :

আপদের ঝুঁকি, প্রবনতা এবং ভয়াবহতা বিবেচনায় এই ইউনিয়নে ঘূর্ণিঝড়কে প্রধান আপদ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। দ্বিতীয় পর্যায়ের আপদ হিসেবে আছে অতিবৃষ্টি ও ভূমিধস এবং তৃতীয় পর্যায়ের আপদ হিসেবে আছে আকস্মিক বন্যা। উল্লেখিত আপদজনিত ঝুঁকি বিশ্লেষণ ছকে উপস্থাপন করা হলো।

ছক - ০২ : রাজাপালং ইউনিয়নের ঝুঁকি বিশ্লেষণ

প্রভাব	৫. খুব বেশি			ঘূর্ণিঝড়, ঝড় (ব্যাপক)	ভূমিধস (স্থানীয়)	
	৪. বেশি			হঠাৎ বন্যা (স্থানীয়)	জলাবদ্ধতা	
	৩. সহনীয়				স্বাভাবিক বন্যা (ব্যাপক)	নদী ভাঙ্গন
	২. সামান্য					
	১. যৎ সামান্য					
	১. খুব কম সম্ভাবনা	২. ঘটতে/হতে পারে	৩. মাঝে মাঝে ঘটতে পারে	৪. প্রায়ই ঘটবে	৫. প্রতি বছর ঘটবে	
সম্ভাবনা: ১ = খুব কম সম্ভাবনা (ঘটনা ঘটার আনুমানিক ০-২০% সম্ভাবনা), ২ = ঘটতে /হতে পারে (২১-৪০%), ৩ = মাঝে মাঝে ঘটতে পারে (৪১-৬০%), ৪ = প্রায় ঘটবে (৬১-৮০%), ৫ = প্রতি বছর ঘটবে (৮১-১০০%)			প্রভাব: ১ = যৎ সামান্য (০-৫% পরিবার আক্রান্ত), ২ = সামান্য (০-১০% পরিবার আক্রান্ত), ৩ = সহনীয় (১০-২০% পরিবার আক্রান্ত), ৪ = বেশি (২০-৩০% পরিবার আক্রান্ত), ৫ = খুব বেশি (৩০% এর পরিবার আক্রান্ত),			

তথ্য সূত্র : ইউডিএমসি সদস্যদের মতামতের ভিত্তিতে প্রস্তুতকৃত, ২৬ জুলাই, ২০১৯

২.৩. ঘূর্ণিঝড় আপদের জরুরী দৃশ্যপট :

যে কোন দুর্ঘটনা ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণীত হয় কোন একটি আপদকে কেন্দ্র করে। সেখানে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আপদের বিষয়ও বিবেচনা করা হয়। যেগুলোকে দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্যায়ের আপদ বলা হয়। রাজাপালং ইউনিয়নের ক্ষেত্রে ঘূর্ণিঝড় প্রধান আপদ এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্যায়ের আপদ হিসেবে আছে যথাক্রমে অতিবৃষ্টি ও উপকূলীয় বন্যা; এবং আকস্মিক বন্যা ও ভূমিধস। এই সকল আপদের ভিত্তিতে এই ইউনিয়নের সম্ভাব্য দুর্ঘটনা দৃশ্যপট কল্পনা করা হয়েছে।

বাংলাদেশের উপকূলে আঘাত হানা যে সকল ঘূর্ণিঝড় কক্সবাজার জেলায় উল্লেখযোগ্য ক্ষয়-ক্ষতি ঘটিয়েছে সেগুলো নিম্নের ছকে উপস্থাপন করা হলো।

ছক - ০৩ : ১৯৬৫ সাল থেকে কক্সবাজার জেলার ঘূর্ণিঝড়ের ইতিহাস

বছর	মাস	দুর্ঘটনা	ঝড়ের বেগ সর্বোচ্চ বাতাস (কিগমিঃ/ঘন্টা)	জলোচ্ছাস/ জোয়ারের উচ্চতা (টেউ) (মিটার)	মৃত্যুর হার
১৯৬৫	ডিসেম্বর	সাইক্লোন	২১০	২.৪-৩.৬	৮৭৩
১৯৭০	নভেম্বর	ভোলা সাইক্লোন	২২৪	৫.৫-১০.০	৩০০,০০০
১৯৭৪	নভেম্বর	সাইক্লোন	১৬৩	২.৪-৫.০	-
১৯৯১	এপ্রিল	সাইক্লোন গোর্কী	২২৫	৪.০-৭.৬	১৩৮,০০০
১৯৯৭	মে	সাইক্লোন	২৩২	৩.১-৪.৬	১৫৫

২০১৫	জুলাই	কোমেন	৬৫	২.০	৭
২০১৬	মে	রোয়ানু	১২৮	১.৫-২.০	২৭
২০১৭	মে	মোরা	১৪৬	-	৬

আবহাওয়া অধিদফতরের ঘূর্ণিঝড় বিষয়ক প্রতিবেদন, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের দুর্যোগ প্রতিবেদন এবং ঘূর্ণিঝড় জবুরি প্রস্তুতি পরিকল্পনা: বাংলাদেশ মার্চ ২০১৬

কক্সবাজার জেলার ঘূর্ণিঝড়ের ইতিহাস, রাজাপালং ইউনিয়নের জনসংখ্যা এবং ভৌগোলিক অবস্থা বিবেচনায় সম্ভাব্য দু'টি দৃশ্যপট কল্পনা করা হয়েছে।

দৃশ্যপট : ১

ক্যাটাগরী ২ মাত্রার কোন ঘূর্ণিঝড় (উদাহরণ : ঘূর্ণিঝড় মোরা) আঘাত হানলে রাজাপালং ইউনিয়নের ওয়ার্ড নং ১,২,৪,৬,৭,৯ এ নিচু এলাকা এবং রাস্তাঘাট ডুবে যাবে।

দৃশ্যপট : ২

একইভাবে অতিবৃষ্টি জনিত আকস্মিক বন্যা অথবা নিয়মিত বন্যায় ১নং ওয়ার্ডের পিনজিরকুল, রেজুরকুল; ২নং ওয়ার্ডের আলীমোরা, কাশিয়ারবিল-৩নং ওয়ার্ডের দক্ষিণ হরিণমারা- ৪নং ওয়ার্ডের পশ্চিম ও মধ্য দিঘলিয়া পালং- ৭নং ওয়ার্ডের ডেইলপাড়া এবং টাইপালং এলাকায় নিচু এলাকা ও রাস্তাঘাট ডুবে যাবে ও বন্যায় তলিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। দোছড়ী-৩ নং ওয়ার্ড, তুলাতলী-৭ নং ওয়ার্ড, বাগানপাড়া-৮ নং ওয়ার্ড, লম্বাসিয়া-৯ নং ওয়ার্ড এ পাহাড়ধস হয়। এছাড়াও ২, ৪ ও ৭ নম্বর ওয়ার্ডে বর্ষাকালে নদী ভাঙ্গনের প্রবণতা আছে।

২.৪. ইউনিয়নের ওয়ার্ড ভিত্তিক সম্ভাব্য দৃশ্যপট

ছক - ০৪ : ইউনিয়নের ওয়ার্ড ভিত্তিক সম্ভাব্য দৃশ্যপট

ওয়ার্ড	উত্তর	দক্ষিণ	পশ্চিম	পূর্ব	মন্তব্য
১	বনবিভাগ এলাকা থাকায় সমস্যা কম	জলাবদ্ধতা সমস্যা আছে	রত্নাপালং এলাকার পাশ এবং সমস্যা কম	রাস্তা এবং কিছু এলাকায় জলাবদ্ধতা হয়	বন্যায় রাস্তাঘাট ডুবে যাবে
২	কোমারপাড়া সহ কিছু এলাকায় জলাবদ্ধতা হয়, ঘূর্ণিঝড়ের সম্ভাবনা আছে	খাল আছে, নদী ভাঙ্গন হয়	সমস্যা নেই	সমস্যা কম	আলীমোরা, কাশিয়ারবিল এলাকা বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়
৩	পাহাড়ী এলাকা থাকায় ভূমিধস হয়	পাহাড়ী এলাকা (দোছড়ী) থাকায় ভূমিধস হয়	সমস্যা নেই	বর্ষায় (দক্ষিণ হরিণমারা) কিছু এলাকায় জলাবদ্ধতা হয়	৩০০ টি পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়
৪	খাল আছে নদী ভাঙ্গন হয়	সমস্যা নেই	মাটির ঘরবাড়ী থাকায় ঘূর্ণিঝড়ের ও ভূমিধসে ক্ষতি হয়	সমস্যা কম	
৫	সমস্যা নেই	ঘূর্ণিঝড়ের মারাত্মক সমস্যা দেখা দেয়	সমস্যা নেই	সমস্যা কম	

৬	ঘূর্ণিঝড়ের ও ভূমিধসে ক্ষতি হয়	বর্ষায় জলাবদ্ধতা সমস্যা	সমস্যা নেই	সমস্যা নেই	
৭	খাল আছে (টাইপালং), নদী ভাঙ্গন হয়	খাল আছে (ডেইলপাড়া), নদী ভাঙ্গন হয়	সমস্যা নেই	পূর্ব টাইপালং বর্ষায় জলাবদ্ধতা সমস্যা ও বন্যায় নিচু এলাকা তলিয়ে যায়	২৪০ টি পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়
৮	পাহাড়ী এলাকা (বাগানপাড়া) থাকায় ভূমিধস হয়	ভূমিধস হয়	খাল আছে, বন্যায় নিচু এলাকা তলিয়ে যায়	সমস্যা কম	১১০ টি পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়
৯	সমস্যা কম	ভূমিধস হয়	ঘূর্ণিঝড়ের ও ভূমিধসে ক্ষতি হয়। পাহাড়ী এলাকা (লম্বাশিয়া) হঠাৎ বন্যা দেখা যায়। থাকায় ভূমিধস হয়	ভূমিধস হয়	ভূমিধস হয়ে ঘরবাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়

তথ্য সূত্র : ইউডিএমসি সদস্যদের মতামতের ভিত্তিতে প্রস্তুতকৃত, ২৬ জুলাই, ২০১৯

রাজাপালং ইউনিয়নের আপদ ও সম্পদের মানচিত্র :

১নং ওয়ার্ডঃ

আপদ ও সম্পদের মানচিত্র - ০২ : ১নং ওয়ার্ড



তথ্য সূত্র : রাজাপালং ইউনিয়ন সি আর এ প্রতিবেদন, ২০১৯

১নং ওয়ার্ড, রাজাপালং ইউনিয়নের প্রধান প্রধান আপদসমূহ :

১নং ওয়ার্ড, রাজাপালং ইউনিয়ন এলাকায় সাধারণত অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, নদীভাঙ্গন ইত্যাদি আপদের প্রভাব বেশি দেখা যায়। এছাড়া রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর আগমনের ফলে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, অনিরাপদ পানি, অস্বাস্থ্যকর লেট্রিন, গবাদিপশুর রোগবাহাই, ভাঙ্গা রাস্তাঘাট ইত্যাদি অবস্থা আপদের ঝুঁকির মাত্রা বাড়িয়ে দেয়।

ছক - ০৫ : ১নং ওয়ার্ড, রাজাপালং ইউনিয়নের আপদ, ঝুঁকি ও বিপদাপন্নতা এবং সক্ষমতা


আপদ	সমস্যা	সক্ষমতা	বিপদাপন্নতা/ঝুঁকি	সমাধান
বন্যা	ফসলী জমি নষ্ট হয়; মানুষের আয় রোজগার কমে যায়; জীব-জন্তু, গরু-ছাগল ভেসে যায়; ঘরবাড়ী ক্ষয় ক্ষতি হয়; বিভিন্ন ধরনের রোগ বাহাই বেড়ে যায়	সিপিপি, সাইক্লোন সেন্টার	দুর্বল ঘর-বাড়ি, দারিদ্রতা, দুর্যোগ সম্পর্কে অপরিপূর্ণ জ্ঞান, দুর্বল যোগাযোগ ব্যবস্থা, নিচু এলাকা, অপরিপূর্ণ স্বাস্থ্যসেবা	নদীর পাড়ে বেড়িবাঁধ নির্মাণ। খাল খনন ও পুনঃখনন। প্রয়োজনীয় স্থানে ড্রেন ও কালভার্ট নির্মাণ। সাইক্লোন সেন্টার নির্মাণ। পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।
ঘূর্ণিঝড়	বাড়ীঘর ভেঙ্গে যায়, জানমালের ক্ষতি হয়, ক্ষেত-খামার নষ্ট হয়, গাছপালা ভেঙ্গে যায়।	সাইক্লোন সেন্টার,	দুর্বল ঘর-বাড়ি, দারিদ্রতা, দুর্যোগ সম্পর্কে অপরিপূর্ণ জ্ঞান, নারী-শিশু- বয়স্ক-গর্ভবতী রা ক্ষতিহস্ত হওয়ার সম্ভাবনা।	দক্ষ স্বেচ্ছাসেবক প্রয়োজন। আশ্রয় কেন্দ্র স্থাপন। ফাস্ট এইড বা প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত মেডিকেল টিম প্রয়োজন। সচেতনতামূলক কার্যক্রমে সাধারণ জনগনকে বেশি বেশি করে সম্পৃক্ত করা। উপকূলীয় বনায়ন বৃদ্ধি করা।
অতিবৃষ্টি	অতিবৃষ্টির কারণে পাহাড়ধস হয়, পাহাড়ের পাদদেশে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর ঘরবাড়ী ও জানমালের ক্ষতি সাধন হয়। ফসলি জমিতে পাহাড়ের মাটি এসে ফসল নষ্ট হয়। পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হয়।		উল্লেখযোগ্য সংখ্যক জনগোষ্ঠী পাহাড়ের আশেপাশে বসবাস করে।	বনায়ন বৃদ্ধি করা। স্থানীয় জনগনকে বনায়নে উৎসাহিত করা। স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে পাহাড়ধস সম্পর্কে সচেতন করা।

রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী	জনসংখ্যা বৃদ্ধি। স্থানীয় দিনমজুরের ন্যায্য পাওনা কমে যাওয়া। নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি।		অধিক ঘন বসতি, পাহাড়ধসের সম্ভাবনা	রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে তাদের নিজ দেশে প্রত্যাবাসনের দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করা।
-------------------	--	--	-----------------------------------	---

তথ্য সূত্র : রাজাপালং ইউনিয়ন সি আর এ প্রতিবেদন, ২০১৯

২নং ওয়ার্ডঃ

আপদ ও সম্পদের মানচিত্র - ০৩ : ২ নং ওয়ার্ড



তথ্য সূত্র : রাজাপালং ইউনিয়ন সি আর এ প্রতিবেদন, ২০১৯

২নং ওয়ার্ড রাজাপালং ইউনিয়নের প্রধান প্রধান আপদসমূহঃ

২নং ওয়ার্ড, রাজাপালং ইউনিয়ন এলাকায় সাধারণত অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, নদীভাঙ্গন, অতিবৃষ্টি ইত্যাদি আপদের প্রভাব বেশি দেখা যায়। এছাড়া রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর আগমনের ফলে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, অনিরাপদ পানির, অস্বাস্থ্যকর লেট্রিন, গবাদিপশুর রোগবালাই, ভাঙ্গা রাস্তাঘাট ইত্যাদি অবস্থা আপদের ঝুঁকির মাত্রা বাড়িয়ে দেয়।

ছক - ০৬ : ২নং ওয়ার্ড, রাজাপালং ইউনিয়নের আপদ, ঝুঁকি ও বিপদাপন্নতা এবং সক্ষমতা

আপদ	সমস্যা	সক্ষমতা	বিপদাপন্নতা/ঝুঁকি	সমাধান
বন্যা	ফসলি জমি নষ্ট হয়। মানুষের আয় রোজগার কমে যায়। জীব জন্তু গরু ছাগল ভেসে যায়। ঘরবাড়ী ক্ষয় ক্ষতি হয়। বিভিন্ন ধরনের রোগ বালাই বেড়ে যায়	সিপিপি, সাইক্লোন সেল্টার	দুর্বল ঘর-বাড়ি, দারিদ্রতা, দুর্যোগ সম্পর্কে অপরিপাক জ্ঞান, দুর্বল বাঁধ, দুর্বল যোগাযোগ ব্যবস্থা, নিচু এলাকা, অপরিপাক স্বাস্থ্যসেবা	নদীর পাড়ে বেড়িবাঁধ নির্মাণ; খাল খনন ও পুনঃখনন; প্রয়োজনীয় স্থানে ড্রেন ও কালভার্ট নির্মাণ; সাইক্লোন সেল্টার নির্মাণ; পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা নিশ্চিত করা, কমিউনিটি ক্লিনিক স্থাপন, সুইচ গেট, রাস্তাঘাট নির্মাণ ও সংস্কার।
ঘূর্ণিঝড়	বাড়িঘর ভেঙ্গে যায়, জানমালের ক্ষতি হয়, ক্ষেত-খামার নষ্ট হয়, গাছপালা ভেঙ্গে যায়।	সাইক্লোন সেল্টার,	দুর্বল ঘর-বাড়ি, দারিদ্রতা, দুর্যোগ সম্পর্কে অপরিপাক জ্ঞান, নারী-শিশু-বয়স্ক-গর্ভবতী নারীদের ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা।	দক্ষ স্বেচ্ছাসেবক প্রয়োজন; আশ্রয় কেন্দ্র স্থাপন; ফাস্ট এইড বা প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত মেডিকেল টিম প্রয়োজন; সচেতনতামূলক কার্যক্রমে সাধারণ জনগনকে বেশি বেশি করে সম্পৃক্ত করা; উপকূলীয় বনায়ন বৃদ্ধি করা।
অতিবৃষ্টি	অতিবৃষ্টির কারণে পাহাড়ধস হয়, পাহাড়ের পাদদেশে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর ঘরবাড়ী ও জানমালের ক্ষতি সাধন হয়। ফসলি জমিতে		উল্লেখযোগ্য সংখ্যক জনগোষ্ঠী পাহাড়ের আশেপাশে বসবাস করে।	বনায়ন বৃদ্ধি করা। স্থানীয় জনগনকে বনায়নে উৎসাহিত করা। স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে পাহাড়ধস সম্পর্কে সচেতন করা।

৩নং ওয়ার্ড, রাজাপালং ইউনিয়নের প্রধান প্রধান আপদসমূহঃ

৩নং ওয়ার্ড, রাজাপালং ইউনিয়ন এলাকায় সাধারণত বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, অতিবৃষ্টি ইত্যাদি আপদের প্রভাব বেশি দেখা যায়। এছাড়া অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, অনিরাপদ পানির, মজা পুকুর, অস্বাস্থ্যকর লেট্রিন, গবাদিপশুর রোগবালাই, ভাঙ্গা রাস্তাঘাট ইত্যাদি অবস্থা আপদের ঝুঁকির মাত্রা বাড়িয়ে দেয়।


ছক - ০৭ঃ ৩নং ওয়ার্ড, রাজাপালং ইউনিয়নের আপদ, ঝুঁকি ও বিপদাপন্নতা এবং সক্ষমতা

আপদ	সমস্যা	সক্ষমতা	বিপদাপন্নতা/ঝুঁকি	সমাধান
বন্যা	ফসলী জমি নষ্ট হয়। মানুষের আয় রোজগার কমে যায়। জীব জন্তু গরু ছাগল ভেসে যায়। ঘরবাড়ী ক্ষয় ক্ষতি হয়। বিভিন্ন ধরনের রোগ বালাই বেড়ে যায়	সিপিপি, সাইক্লোন সেল্টার	দুর্বল ঘর-বাড়ি, দারিদ্রতা, দুর্যোগ সম্পর্কে অপর্യാপ্ত জ্ঞান, দুর্বল যোগাযোগ ব্যবস্থা, নিঁচু এলাকা, অপর্യാপ্ত স্বাস্থ্যসেবা	নদীর পাড়ে বেড়িবাঁধ নির্মাণ। খাল খনন ও পুনঃখনন। প্রয়োজনীয় স্থানে ড্রেন ও কালভার্ট নির্মাণ। সাইক্লোন সেল্টার নির্মাণ। কমিউনিটি ক্লিনিক স্থাপন। পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা নিশ্চিত করা,
ঘূর্ণিঝড়	বাড়ীঘর ভেঙ্গে যায়, জানমালের ক্ষতি হয়, ক্ষত-খামার ধ্বংস হয়, গাছপালা ভেঙ্গে যায়।	সাইক্লোন সেল্টার,	দুর্বল ঘর-বাড়ি, দারিদ্রতা, দুর্যোগ সম্পর্কে অপর্യാপ্ত জ্ঞান, নারী-শিশু-বয়স্ক-গর্ভবতী নারী ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা।	দক্ষ স্বেচ্ছাসেবক প্রয়োজন। আশ্রয় কেন্দ্র স্থাপন। ফাস্ট এইড বা প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত মেডিকেল টিম প্রয়োজন। সচেতনতামূলক কার্যক্রমে সাধারণ জনগনকে বেশী বেশী করে সম্পৃক্ত করা। উপকূলীয় বনায়ন বৃদ্ধি করা।
অতিবৃষ্টি	অতিবৃষ্টির কারণে পাহাড়ধস হয়, পাহাড়ের পাদদেশে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর ঘরবাড়ী ও জানমালের ক্ষতি সাধন হয়। ফসলি জমিতে পাহাড়ের মাটি এসে ফসল নষ্ট হয়। পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হয়।		উল্লেখযোগ্য জনগোষ্ঠী পাহাড়ের আশেপাশে বসবাস করে।	বনায়ন বৃদ্ধি করা। স্থানীয় জনগনকে বনায়নে উৎসাহিত করা। স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে পাহাড়ধস সম্পর্কে সচেতন করা।

তথ্য সূত্র : রাজাপালং ইউনিয়ন সি আর এ প্রতিবেদন, ২০১৯

৪নং ওয়ার্ডঃ

আপদ ও সম্পদের মানচিত্র - ০৫ : ৪ নং ওয়ার্ড



তথ্য সূত্র : রাজাপালং ইউনিয়ন সি আর এ প্রতিবেদন, ২০১৯

৪নং ওয়ার্ড, রাজাপালং ইউনিয়নের প্রধান প্রধান আপদসমূহঃ

৪নং ওয়ার্ড, রাজাপালং ইউনিয়ন এলাকায় সাধারণত বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, নদী ভাঙ্গন (কিজুরিয়া খাল), অতিবৃষ্টি ইত্যাদি আপদের প্রভাব বেশি দেখা যায়। এছাড়া অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, অনিরাপদ পানির, মজা পুকুর, অস্বাস্থ্যকর লেট্রিন, গবাদিপশুর রোগবালাই, ভাঙ্গা রাস্তাঘাট ইত্যাদি অবস্থা আপদের ঝুঁকির মাত্রা বাড়িয়ে দেয়।

ছক - ০৮ : ৪নং ওয়ার্ড, রাজাপালং ইউনিয়নের আপদ, ঝুঁকি ও বিপদাপন্নতা এবং সক্ষমতা

আপদ	সমস্যা	সক্ষমতা	বিপদাপন্নতা/ঝুঁকি	সমাধান
বন্যা	ফসলী জমি নষ্ট হয়। মানুষের আয় রোজগার কমে যায়। জীব জন্তু গরু ছাগল ভেসে যায়। ঘরবাড়ী ক্ষয় ক্ষতি হয়। বিভিন্ন ধরনের রোগ বালাই বেড়ে যায়	সাইক্লোন সেল্টার	দুর্বল ঘর-বাড়ি, দারিদ্রতা, দুর্যোগ সম্পর্কে অপরিপাক জ্ঞান, দুর্বল যোগাযোগ ব্যবস্থা, নিচু এলাকা, অপরিপাক স্বাস্থ্যসেবা	নদীর পাড়ে বেড়িবাধ নির্মাণ। খাল খনন ও পুনঃখনন। প্রয়োজনীয় স্থানে ড্রেন ও কালভার্ট নির্মাণ। সাইক্লোন সেল্টার নির্মাণ। কমিউনিটি ক্লিনিক স্থাপন। পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।
ঘূর্ণিঝড়	বাড়ীঘর ভেঙ্গে যায়, জানমালের ক্ষতি হয়, ক্ষেত-খামার নষ্ট হয়, গাছপালা ভেঙ্গে যায়।	সাইক্লোন সেল্টার, সিপিপি,	দুর্বল ঘর-বাড়ি, দারিদ্রতা, দুর্যোগ সম্পর্কে অপরিপাক জ্ঞান, নারী-শিশু- বয়স্ক-গর্ভবতী রা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা।	দক্ষ স্বেচ্ছাসেবক প্রয়োজন। আশ্রয় কেন্দ্র স্থাপন। ফাস্ট এইড বা প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত মেডিকেল টিম প্রয়োজন। সচেতনতামূলক কার্যক্রমে সাধারণ জনগনকে বেশী বেশী করে সম্পৃক্ত করা। উপকূলীয় বনায়ন বৃদ্ধি করা।
নদী ভাঙ্গন	নদী পাড়ের লোকজনের বাড়ীঘর প্লাবিত হয়। নদী ভাঙ্গনের ফলে ফসলি জমি নষ্ট হয়। লবনাক্ততা বৃদ্ধি পায়।		দুর্বল বাঁধ, নদীর পাশে বাড়ীঘর,	বেড়িবাধ নির্মাণ। সুইস গেট নির্মাণ। রাস্তাঘাট নির্মাণ ও সংস্কার।
অতিবৃষ্টি	অতিবৃষ্টির কারনে পাহাড় ধস হয়, পাহাড়ের পাদদেশে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর ঘরবাড়ী ও জানমালের ক্ষতি সাধন		উল্লেখযোগ্য সংখ্যক জনগোষ্ঠী পাহাড়ের আশেপাশে বসবাস করে।	বনায়ন বৃদ্ধি করা। স্থানীয় জনগনকে বনায়নে উৎসাহিত করা। স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে পাহাড়ধস সম্পর্কে

	<p>হয়। ফসলি জমিতে পাহাড়ের মাটি এসে ফসল নষ্ট হয়। পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হয়।</p>			<p>সচেতন করা।</p>
--	--	--	--	-------------------

তথ্য সূত্র : রাজাপালং ইউনিয়ন সি আর এ প্রতিবেদন, ২০১৯

৫নং ওয়ার্ডঃ

আপদ ও সম্পদের মানচিত্র - ০৬ : ৫ নং ওয়ার্ড



তথ্য সূত্র : রাজাপালং ইউনিয়ন সি আর এ প্রতিবেদন, ২০১৯

ফেনং ওয়ার্ড, রাজাপালং ইউনিয়নের প্রধান প্রধান আপদসমূহঃ

ফেনং ওয়ার্ড, রাজাপালং ইউনিয়ন এলাকায় সাধারণত অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, নদীভাঙ্গন ইত্যাদি আপদের প্রভাব বেশি দেখা যায়। এছাড়া রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর আগমনের ফলে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, অনিরাপদ পানির, অস্বাস্থ্যকর লেট্রিন, গবাদিপশুর রোগবালাই, ভাঙ্গা রাস্তাঘাট ইত্যাদি অবস্থা আপদের ঝুঁকির মাত্রা বাড়িয়ে দেয়।

ছক - ০৯ঃ ফেনং ওয়ার্ড, রাজাপালং ইউনিয়নের আপদ, ঝুঁকি ও বিপদাপন্নতা এবং সক্ষমতা

আপদ	সমস্যা	সক্ষমতা	বিপদাপন্নতা/ঝুঁকি	গমাধান
বন্যা	ফসলি জমি নষ্ট হয়। মানুষের আয় রোজগার কমে যায়। জীব জন্তু গরু ছাগল ভেসে যায়। ঘরবাড়ী ক্ষয় ক্ষতি হয়। বিভিন্ন ধরনের রোগ বালাই বেড়ে যায়	সাইক্লোন সেন্টার	দুর্বল ঘর-বাড়ি, দারিদ্রতা, দুর্যোগ সম্পর্কে অপরিপাক জ্ঞান, দুর্বল যোগাযোগ ব্যবস্থা, নিচু এলাকা, অপরিপাক স্বাস্থ্যসেবা	নদীর পাড়ে বেড়িবাঁধ নির্মাণ। খাল খনন ও পুনঃখনন। প্রয়োজনীয় স্থানে ড্রেন ও কালভার্ট নির্মাণ। সাইক্লোন সেন্টার নির্মাণ। কমিউনিটি ক্লিনিক স্থাপন। পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।
ঘূর্ণিঝড়	বাড়িঘর ভেঙ্গে যায়, জানমালের ক্ষতি হয়, ক্ষুধা-খামার নষ্ট হয়, গাছপালা ভেঙ্গে যায়।	সাইক্লোন সেন্টার, সিপিপি,	দুর্বল ঘর-বাড়ি, দারিদ্রতা, দুর্যোগ সম্পর্কে অপরিপাক জ্ঞান, নারী-শিশু- বয়স্ক-গর্ভবতী নারী ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা।	দক্ষ স্বেচ্ছাসেবক প্রয়োজন। আশ্রয় কেন্দ্র স্থাপন। ফাস্ট এইড বা প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত মেডিকেল টিম প্রয়োজন। সচেতনতামূলক কার্যক্রমে সাধারণ জনগনকে বেশী বেশী করে সম্পৃক্ত করা। উপকূলীয় বনায়ন বৃদ্ধি করা।
নদী ভাঙ্গন	নদী পাড়ের লোকজনের বাড়ীঘর প্লাবিত হয়। নদী ভাঙ্গনের ফলে ফসলি জমি নষ্ট হয়। লবনাক্ততা বৃদ্ধি পায়।		দুর্বল বাঁধ, নদীর পাশে বাড়ীঘর,	বেড়িবাঁধ নির্মাণ। সুইস গেট নির্মাণ। রাস্তাঘাট নির্মাণ ও সংস্কার।
অতিবৃষ্টি	অতিবৃষ্টির কারণে পাহাড়ধস হয়, পাহাড়ের পাদদেশে		উল্লেখযোগ্য সংখ্যক জনগোষ্ঠী পাহাড়ের আশেপাশে বসবাস	বনায়ন বৃদ্ধি করা। স্থানীয় জনগনকে বনায়নে উৎসাহিত

	<p>বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর ঘরবাড়ী ও জানমালের ক্ষতি সাধন হয়। ফসলি জমিতে পাহাড়ের মাটি এসে ফসল নষ্ট হয়। পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হয়।</p>		<p>করে।</p>	<p>করা। স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে পাহাড়ধস সম্পর্কে সচেতন করা।</p>
--	--	--	-------------	--

তথ্য সূত্র : রাজাপালং ইউনিয়ন সি আর এ প্রতিবেদন, ২০১৯

৬নং ওয়ার্ডঃ

আপদ ও সম্পদের মানচিত্র - ০৭ : ৬ নং ওয়ার্ড



তথ্য সূত্র : রাজাপালং ইউনিয়ন সি আর এ প্রতিবেদন, ২০১৯

৬নং ওয়ার্ড, রাজাপালং ইউনিয়নের প্রধান প্রধান আপদসমূহঃ

৬নং ওয়ার্ড, রাজাপালং ইউনিয়ন এলাকায় সাধারণত বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, অতিবৃষ্টি ইত্যাদি আপদের প্রভাব বেশি দেখা যায়। এছাড়া অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, অনিরাপদ পানির, মজা পুকুর, অস্বাস্থ্যকর লেট্রিন, গবাদিপশুর রোগবালাই, ভাঙ্গা রাস্তাঘাট ইত্যাদি অবস্থা আপদের ঝুঁকির মাত্রা বাড়িয়ে দেয়।

ছক - ১০ : ৬নং ওয়ার্ড, রাজাপালং ইউনিয়নের আপদ, ঝুঁকি ও বিপদাপন্নতা এবং সক্ষমতা


আপদ	সমস্যা	সক্ষমতা	বিপদাপন্নতা/ঝুঁকি	গমাধান
বন্যা	ফসলি জমি নষ্ট হয়। মানুষের আয় রোজগার কমে যায়। জীব জন্তু গরু ছাগল ভেসে যায়। ঘরবাড়ী ক্ষয় ক্ষতি হয়। বিভিন্ন ধরনের রোগ বালাই বেড়ে যায়	সাইক্লোন সেল্টার	দুর্বল ঘর-বাড়ি, দারিদ্রতা, দুর্যোগ সম্পর্কে অপরিপাক জ্ঞান, দুর্বল যোগাযোগ ব্যবস্থা, নিচু এলাকা, অপরিপাক স্বাস্থ্যসেবা	নদীর পাড়ে বেড়িবাঁধ নির্মাণ। খাল খনন ও পুনঃখনন। প্রয়োজনীয় স্থানে ড্রেন ও কালভার্ট নির্মাণ। সাইক্লোন সেল্টার নির্মাণ। কমিউনিটি ক্লিনিক স্থাপন। পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।
ঘূর্ণিঝড়	বাড়ীঘর ভেঙ্গে যায়, জানমালের ক্ষতি হয়, ক্ষেত-খামার নষ্ট হয়ে যায়, গাছপালা ভেঙ্গে যায়।	সাইক্লোন সেল্টার, সিপিপি,	দুর্বল ঘর-বাড়ি, দারিদ্রতা, দুর্যোগ সম্পর্কে অপরিপাক জ্ঞান, নারী-শিশু- বয়স্ক-গর্ভবতী নারীর ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা।	দক্ষ স্বেচ্ছাসেবক প্রয়োজন। আশ্রয় কেন্দ্র স্থাপন। ফাস্ট এইড বা প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত মেডিকেল টিম প্রয়োজন। সচেতনতামূলক কার্যক্রমে সাধারণ জনগনকে বেশী বেশী করে সম্পৃক্ত করা। উপকূলীয় বনায়ন বৃদ্ধি করা।
নদী ভাঙ্গন	নদী পাড়ের লোকজনের বাড়ীঘর প্লাবিত হয়। নদী ভাঙ্গনের ফলে ফসলি জমি নষ্ট হয়। লবনাক্ততা বৃদ্ধি পায়।		দুর্বল বাঁধ, নদীর পাশে বাড়ীঘর,	বেড়ীবাঁধ নির্মাণ। সুইচ গেট নির্মাণ। রাস্তাঘাট নির্মাণ ও সংস্কার।
অতিবৃষ্টি	অতিবৃষ্টির কারণে পাহাড়ধস হয়, পাহাড়ের পাদদেশে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর ঘরবাড়ী ও		উল্লেখযোগ্য সংখ্যক জনগোষ্ঠী পাহাড়ের আশেপাশে বসবাস করে।	বনায়ন বৃদ্ধি করা। স্থানীয় জনগনকে বনায়নে উৎসাহিত করা। স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে

	<p>জানমালের ক্ষতি সাধন হয়। ফসলি জমিতে পাহাড়ের মাটি এসে ফসল নষ্ট হয়। পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হয়।</p>			<p>পাহাড়ধস সম্পর্কে সচেতন করা।</p>
--	--	--	--	-------------------------------------

তথ্য সূত্র : রাজাপালং ইউনিয়ন সি আর এ প্রতিবেদন, ২০১৯

৭নং ওয়ার্ডঃ

আপদ ও সম্পদের মানচিত্র - ০৮ : ৭ নং ওয়ার্ড



তথ্য সূত্র : রাজাপালং ইউনিয়ন সি আর এ প্রতিবেদন, ২০১৯

৭নং ওয়ার্ড, রাজাপালং ইউনিয়নের প্রধান প্রধান আপদসমূহঃ

৭ নং ওয়ার্ড, রাজাপালং ইউনিয়ন এলাকায় সাধারণত বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, নদী ভাঙ্গন (রেজুর খাল), অতিবৃষ্টি ইত্যাদি আপদের প্রভাব বেশি দেখা যায়। এছাড়া অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, অনিরাপদ পানির, অস্বাস্থ্যকর লেট্রিন, গবাদিপশুর রোগবালাই, ভাঙ্গা রাস্তাঘাট ইত্যাদি অবস্থা আপদের ঝুঁকির মাত্রা বাড়িয়ে দেয়।

ছক - ১১ : ৭নং ওয়ার্ড, রাজাপালং ইউনিয়নের আপদ, ঝুঁকি ও বিপদাপন্নতা এবং সক্ষমতা


আপদ	সমস্যা	সক্ষমতা	বিপদাপন্নতা/ঝুঁকি	সমাধান
বন্যা	ফসলী জমি নষ্ট হয়। মানুষের আয় রোজগার কমে যায়। জীব জন্তু গরু ছাগল ভেসে যায়। ঘরবাড়ী ক্ষয় ক্ষতি হয়। বিভিন্ন ধরনের রোগ বালাই বেড়ে যায়	সাইক্লোন সেল্টার	দুর্বল ঘর-বাড়ি, দারিদ্রতা, দুর্যোগ সম্পর্কে অপরিপাক জ্ঞান, দুর্বল যোগাযোগ ব্যবস্থা, নিচু এলাকা, অপরিপাক স্বাস্থ্যসেবা	নদীর পাড়ে বেড়িবাঁধ নির্মাণ। খাল খনন ও পুনঃখনন। প্রয়োজনীয় স্থানে ড্রেন ও কালভার্ট নির্মাণ। সাইক্লোন সেল্টার নির্মাণ। কমিউনিটি ক্লিনিক স্থাপন। পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।
ঘূর্ণিঝড়	বাড়ীঘর ভেঙ্গে যায়, জানমালের ক্ষতি হয়, ক্ষেত-খামার নষ্ট হয়, গাছপালা ভেঙ্গে যায়।	সাইক্লোন সেল্টার, সিপিপি,	দুর্বল ঘর-বাড়ি, দারিদ্রতা, দুর্যোগ সম্পর্কে অপরিপাক জ্ঞান, নারী-শিশু- বয়স্ক-গর্ভবতী নারীর ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা।	দক্ষ স্বেচ্ছাসেবক প্রয়োজন। আশ্রয় কেন্দ্র স্থাপন। ফাস্ট এইড বা প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত মেডিকেল টিম প্রয়োজন। সচেতনতামূলক কার্যক্রমে সাধারণ জনগনকে বেশী বেশী করে সম্পৃক্ত করা। উপকূলীয় বনায়ন বৃদ্ধি করা।
নদী ভাঙ্গন	নদী পাড়ের লোকজনের বাড়ীঘর প্লাবিত হয়। নদী ভাঙ্গনের ফলে ফসলি জমি নষ্ট হয়। লবনাক্ততা বৃদ্ধি পায়।		দুর্বল বাঁধ, নদীর পাশে বাড়ীঘর,	বেড়িবাঁধ নির্মাণ। সুইস গেট নির্মাণ। রাস্তাঘাট নির্মাণ ও সংস্কার।
অতিবৃষ্টি	অতিবৃষ্টির কারনে পাহাড়ধস হয়, পাহাড়ের পাদদেশে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর ঘরবাড়ী ও জানমালের ক্ষতি সাধন		উল্লেখযোগ্য সংখ্যক জনগোষ্ঠী পাহাড়ের আশেপাশে বসবাস করে।	বনায়ন বৃদ্ধি করা। স্থানীয় জনগনকে বনায়নে উৎসাহিত করা। স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে পাহাড়ধস সম্পর্কে

	<p>হয়। ফসলি জমিতে পাহাড়ের মাটি এসে ফসল নষ্ট হয়। পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হয়।</p>			<p>সচেতন করা।</p>
--	--	--	--	-------------------

তথ্য সূত্র : রাজাপালং ইউনিয়ন সি আর এ প্রতিবেদন, ২০১৯

৮নং ওয়ার্ডঃ

আপদ ও সম্পদের মানচিত্র - ০৯ : ৮ নং ওয়ার্ড



তথ্য সূত্র : রাজাপালং ইউনিয়ন সি আর এ প্রতিবেদন, ২০১৯

৮নং ওয়ার্ড রাজাপালং ইউনিয়নের প্রধান প্রধান আপদসমূহঃ

৮নং ওয়ার্ড, রাজাপালং ইউনিয়ন এলাকায় সাধারণত বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, অতিবৃষ্টি ইত্যাদি আপদের প্রভাব বেশি দেখা যায়। এছাড়া অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, অস্বাস্থ্যকর লেট্রিন, গবাদিপশুর রোগবালাই, ভাঙ্গা রাস্তাঘাট ইত্যাদি অবস্থা আপদের ঝুঁকির মাত্রা বাড়িয়ে দেয়।

ছক - ১২ : ৮নং ওয়ার্ড, রাজাপালং ইউনিয়নের আপদ, ঝুঁকি ও বিপদাপন্নতা এবং সক্ষমতা


আপদ	সমস্যা	সক্ষমতা	বিপদাপন্নতা/ঝুঁকি	সমাধান
বন্যা	ফসলি জমি নষ্ট হয়। মানুষের আয় রোজগার কমে যায়। জীব জন্তু গরু ছাগল ভেসে যায়। ঘরবাড়ী ক্ষয় ক্ষতি হয়। বিভিন্ন ধরনের রোগ বালাই বেড়ে যায়	সাইক্লোন সেল্টার	দুর্বল ঘর-বাড়ি, দারিদ্রতা, দুর্যোগ সম্পর্কে অপরিপাক জ্ঞান, দুর্বল যোগাযোগ ব্যবস্থা, নিচু এলাকা, অপরিপাক স্বাস্থ্যসেবা	নদীর পাড়ে বেড়িবাঁধ নির্মাণ। খাল খনন ও পুনঃখনন। প্রয়োজনীয় স্থানে ড্রেন ও কালভার্ট নির্মাণ। সাইক্লোন সেল্টার, কমিউনিটি ক্লিনিক স্থাপন। পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।
ঘূর্ণিঝড়	বাড়ীঘর ভেঙ্গে যায়, জানমালের ক্ষতি হয়, ক্ষেত-খামার নষ্ট হয়, গাছপালা ভেঙ্গে যায়।	সাইক্লোন সেল্টার, সিপিপি,	দুর্বল ঘর-বাড়ি, দারিদ্রতা, দুর্যোগ সম্পর্কে অপরিপাক জ্ঞান, নারী-শিশু- বয়স্ক-গর্ভবতী নারীরা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা।	দক্ষ স্বেচ্ছাসেবক প্রয়োজন। আশ্রয় কেন্দ্র স্থাপন। ফাস্ট এইড বা প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত মেডিকেল টিম প্রয়োজন। সচেতনতামূলক কার্যক্রমে সাধারণ জনগনকে বেশী বেশী করে সম্পৃক্ত করা। উপকূলীয় বনায়ন বৃদ্ধি করা।
নদী ভাঙ্গন	নদী পাড়ের লোকজনের বাড়ীঘর প্লাবিত হয়। নদী ভাঙ্গনের ফলে ফসলি জমি নষ্ট হয়। লবনাক্ততা বৃদ্ধি পায়।		দুর্বল বাঁধ, নদীর পাশে বাড়ীঘর,	বেড়িবাঁধ নির্মাণ। সুইস গেট নির্মাণ। রাস্তাঘাট নির্মাণ ও সংস্কার।
অতিবৃষ্টি	অতিবৃষ্টির কারণে পাহাড় ধস হয়, পাহাড়ের পাদদেশে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর ঘরবাড়ী ও জানমালের ক্ষতি সাধন		উল্লেখযোগ্য সংখ্যক জনগোষ্ঠী পাহাড়ের আশেপাশে বসবাস করে।	বনায়ন বৃদ্ধি করা। স্থানীয় জনগনকে বনায়নে উৎসাহিত করা। স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে পাহাড়ধস সম্পর্কে

	<p>হয়। ফসলি জমিতে পাহাড়ের মাটি এসে ফসল নষ্ট হয়। পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হয়।</p>			<p>সচেতন করা।</p>
--	--	--	--	-------------------

তথ্য সূত্র : রাজাপালং ইউনিয়ন সি আর এ প্রতিবেদন, ২০১৯

৯নং ওয়ার্ডঃ

আপদ ও সম্পদের মানচিত্র- ১০ : ৯ নং ওয়ার্ড



তথ্য সূত্র : রাজাপালং ইউনিয়ন সি আর এ প্রতিবেদন, ২০১৯

৯নং ওয়ার্ড, রাজাপালং ইউনিয়নের প্রধান প্রধান আপদসমূহঃ

৯নং ওয়ার্ড, রাজাপালং ইউনিয়ন এলাকায় সাধারণত অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, নদীভাঙ্গন ইত্যাদি আপদের প্রভাব বেশি দেখা যায়। এছাড়া রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর আগমনের ফলে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, অনিরাপদ পানি, অস্বাস্থ্যকর লেট্রিন, গবাদিপশুর রোগবাহাই, ভাঙ্গা রাস্তাঘাট ইত্যাদি অবস্থা আপদের ঝুঁকির মাত্রা বাড়িয়ে দেয়।

ছক - ১৩ : ৯নং ওয়ার্ড, রাজাপালং ইউনিয়নের আপদ, ঝুঁকি ও বিপদাপন্নতা এবং সক্ষমতা

আপদ	সমস্যা	সক্ষমতা	বিপদাপন্নতা/ঝুঁকি	গমাধান
বন্যা	ফসলি জমি নষ্ট হয়। মানুষের আয় রোজগার কমে যায়। জীব জন্তু গরু ছাগল ভেসে যায়। ঘরবাড়ী ক্ষয় ক্ষতি হয়। বিভিন্ন ধরনের রোগ বালাই বেড়ে যায়	সাইক্লোন সেল্টার	দুর্বল ঘর-বাড়ি, দারিদ্রতা, দুর্যোগ সম্পর্কে অপরিপাক জ্ঞান, দুর্বল যোগাযোগ ব্যবস্থা, নিচু এলাকা, অপরিপাক স্বাস্থ্যসেবা	নদীর পাড়ে বেড়িবাধ নির্মাণ। খাল খনন ও পুনঃখনন। প্রয়োজনীয় স্থানে ড্রেন ও কালভার্ট নির্মাণ। সাইক্লোন সেল্টার নির্মাণ। কমিউনিটি ক্লিনিক স্থাপন। পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।
ঘূর্ণিঝড়	বাড়ীঘর ভেঙ্গে যায়, জানমালের ক্ষতি হয়, ক্ষেত-খামার নষ্ট হয়, গাছপালা ভেঙ্গে যায়।	সাইক্লোন সেল্টার, সিপিপি,	দুর্বল ঘর-বাড়ি, দারিদ্রতা, দুর্যোগ সম্পর্কে অপরিপাক জ্ঞান, নারী-শিশু- বয়স্ক-গর্ভবতী রা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা।	দক্ষ স্বেচ্ছাসেবক প্রয়োজন। আশ্রয় কেন্দ্র স্থাপন। ফাস্ট এইড বা প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত মেডিকেল টিম প্রয়োজন। সচেতনতামূলক কার্যক্রমে সাধারণ জনগনকে বেশী বেশী করে সম্পৃক্ত করা। উপকূলীয় বনায়ন বৃদ্ধি করা।
নদী ভাঙ্গন	নদী পাড়ের লোকজনের বাড়িঘর প্লাবিত হয়। নদী ভাঙ্গনের ফলে ফসলি জমি নষ্ট হয়। লবনাক্ততা বৃদ্ধি পায়।		দুর্বল বাঁধ, নদীর পাশে বাড়ীঘর,	বেড়িবাধ নির্মাণ। সুইস গেট নির্মাণ। রাস্তাঘাট নির্মাণ ও সংস্কার।
অতিবৃষ্টি	অতিবৃষ্টির কারণে পাহাড়ধস হয়, পাহাড়ের পাদদেশে বসবাসকারী		উল্লেখযোগ্য সংখ্যক জনগোষ্ঠী পাহাড়ের আশেপাশে বসবাস করে।	বনায়ন বৃদ্ধি করা। স্থানীয় জনগনকে বনায়নে উৎসাহিত করা। স্থানীয়

	জনগোষ্ঠীর ঘরবাড়ী ও জানমালের ক্ষতি সাধন হয়। ফসলি জমিতে পাহাড়ের মাটি ও বালি এসে ফসল নষ্ট হয়।			জনগোষ্ঠীকে পাহাড়ধস সম্পর্কে সচেতন করা।
--	--	--	--	---

তথ্য সূত্র : রাজাপালং ইউনিয়ন সি আর এ প্রতিবেদন, ২০১৯

তৃতীয় অধ্যায় : দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস

৩.১. ঝুঁকির কারণসমূহ চিহ্নিতকরণঃ

রাজাপালং ইউনিয়নের প্রধান প্রধান ঝুঁকির কারণসমূহ হকে উল্লেখ করা হলো। ঝুঁকির কারণসমূহ উখিয়া উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা, ২০১৪ পর্যালোচনা হতে প্রাপ্ত।

৩.১.১. ঘূর্ণিঝড়/জলোচ্ছাস

হক - ১৪ : ঘূর্ণিঝড়/জলোচ্ছাস

ঝুঁকির কারণ সমূহ		
প্রাথমিক	মধ্যম	চূড়ান্ত
<ul style="list-style-type: none"> - সংকেত না পাওয়া - আশ্রয়কেন্দ্রে মহিলাদের আলাদা থাকার ব্যবস্থা না থাকা - তাপমাত্রা বৃদ্ধি - সতর্ক বানীর অর্থ না বুঝা 	<ul style="list-style-type: none"> - অসচেতনতা - সতর্ক বানীর প্রতি গুরুত্ব না দেওয়া - শক্ত ও মজবুত করে ঘর তৈরী না করা 	<ul style="list-style-type: none"> - সুনির্দিষ্ট ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা নাই - পানি নিষ্কাশনের পরিকল্পিত ব্যবস্থা না থাকা - বেড়িবাঁধ না থাকা - যত্রতত্র পাহাড় কাটা

৩.১.২. জলাবদ্ধতা

হক - ১৫ : জলাবদ্ধতা

ঝুঁকির কারণ সমূহ		
প্রাথমিক	মধ্যম	চূড়ান্ত
<ul style="list-style-type: none"> - জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে গড় বৃষ্টির পরিমাণ বৃদ্ধি পায় - আবাদী জমির অবস্থান নিচু এলাকায় হওয়া - নিচু এলাকায় বসতবাড়ি নির্মাণ করা 	<ul style="list-style-type: none"> - সুনির্দিষ্ট ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা না থাকা - অপরিষ্কৃত বাঁধ ও রাস্তা নির্মাণ - পানি নিষ্কাশনের পরিকল্পিত ব্যবস্থা না থাকা 	<ul style="list-style-type: none"> - ড্রেনেজ ব্যবস্থা না থাকা - খাল ও ছড়া দিয়ে পানি প্রবাহের পথ সংকুচিত হয়ে যাওয়া - প্রয়োজনীয় সংখ্যক বেড়িবাঁধ নির্মাণ না করা

৩.১.৩. হঠাৎ বন্যা/আকস্মিক বন্যা

হক - ১৬ : হঠাৎ বন্যা/আকস্মিক বন্যা

ঝুঁকির কারণ সমূহ		
প্রাথমিক	মধ্যম	চূড়ান্ত
<ul style="list-style-type: none"> - অতিবৃষ্টি - নির্বিচারে বৃক্ষ নিধন - খাল ও ছড়া সমূহের দু'পাশ দখল হয়ে যাওয়া 	<ul style="list-style-type: none"> - পানি নিষ্কাশনের পরিকল্পিত ব্যবস্থা না থাকা - বনজ সম্পদের আনুপাতিক মাত্রা ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাওয়া - প্রবাহমান খাল ও ছড়া সমূহের দুই পাড়ে পর্যাপ্ত গাছ না থাকা 	<ul style="list-style-type: none"> - খাল ও ছড়ার সীমানা যথাযথভাবে নির্ধারণ এবং দখল মুক্ত না করা - পানি প্রবাহের স্বাভাবিক রাখার জন্য খাল খনন ও ছড়া সংস্কার না করা

৩.২. ঝুঁকি নিরসনের উপায়সমূহ চিহ্নিতকরণ :

রাজাপালং ইউনিয়নের প্রধান প্রধান ঝুঁকি নিরসনের উপায়সমূহ হকে উল্লেখ করা হলো। ঝুঁকি নিরসনের উপায়সমূহ উখিয়া উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা, ২০১৪ পর্যালোচনা হতে প্রাপ্ত।

৩.২.১. ঘূর্ণিঝড়/জলোচ্ছাস

হক - ১৭ : ঘূর্ণিঝড়/জলোচ্ছাস

ঝুঁকি নিরসনের উপায়সমূহ		
প্রাথমিক	মধ্যম	চূড়ান্ত
<ul style="list-style-type: none"> - বন নিধন বন্ধ করা - সচেতনতা সৃষ্টি করা - প্রয়োজনীয় সংখ্যক বেড়িবাঁধ নির্মাণ করা - যথাসময়ে পূর্বাভাসের ব্যবস্থা করা - বীজ সংরক্ষণের কৌশল জানানো 	<ul style="list-style-type: none"> - নিয়মিত রেডিও শোনার অভ্যাস করা - সংকেত প্রচার করা - পর্যাপ্ত স্যানিটেশন সুবিধা বৃদ্ধি করা - প্যারাবন সৃষ্টি করা - সতর্কবার্তা সময় নিয়ে ব্যাখ্যা সহ প্রচার করা 	<ul style="list-style-type: none"> - পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করা - কমিউনিটি রেডিও চালু করা এবং দুর্যোগের সংকেত স্থানীয় ভাষায় প্রচার করা - দুর্যোগের সংকেত সম্পর্কে এবং ঝুঁকি হ্রাসের সম্পর্কে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করা - উচু করে বেড়ি বাঁধ নির্মাণ করা - বৃক্ষ রোপন করা - প্যারাবন সৃষ্টি করা

৩.২.২. জলাবদ্ধতা

হক - ১৮ : জলাবদ্ধতা

ঝুঁকি নিরসনের উপায়সমূহ		
প্রাথমিক	মধ্যম	চূড়ান্ত
<ul style="list-style-type: none"> - নিচু এলাকায় বসতবাড়ি নির্মাণ না করা - পাইপ দিয়ে পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করা 	<ul style="list-style-type: none"> - খাল পুনঃখনন করা - পানি নিষ্কাশনের সুইচ গেট নির্মাণ করা - গ্রামীণ রাস্তা তৈরির সময় পানি সরানোর ব্যবস্থা রাখা। 	<ul style="list-style-type: none"> - পরিকল্পিতভাবে রাস্তাঘাট তৈরি করা - খাল ও ছড়া দিয়ে পানি প্রবাহের পথ সুগম করা - বেড়িবাঁধের সাথে সুইচ গেট নির্মাণ করা।

৩.২.৩. হঠাৎ বন্যা/আকস্মিক বন্যা

হক - ১৯ : হঠাৎ বন্যা/আকস্মিক বন্যা

ঝুঁকি নিরসনের উপায়সমূহ		
প্রাথমিক	মধ্যম	চূড়ান্ত
<ul style="list-style-type: none"> - পানি প্রবাহের জায়গা সংকুচিত না করা। - পাহাড় ও বন সংরক্ষণের কার্যকরি ব্যবস্থা নেওয়া 	<ul style="list-style-type: none"> - খাল ও ছড়া সমূহ খনন করা - বৃষ্টি ও পাহাড়ী ঢলে উজান থেকে নেমে আসা পানি খাল-ছড়া দিয়ে নেমে যাওয়ার ব্যবস্থা করা। 	<ul style="list-style-type: none"> - খাল খনন ও ছড়ার দু পাশে বনায়ন করা - প্রতি বছর পানি প্রবাহের ধারা স্বাভাবিক রাখার খাল খনন ও ছড়া সংস্কার করা

		- বন্যা সহনশীল জাতের ধান চাষ করা।
--	--	-----------------------------------

৩.২.৪. পাহাড়ধস

ছক - ২০ : পাহাড়ধস

ঝুঁকি নিরসনের উপায়সমূহ		
প্রাথমিক	মধ্যম	চূড়ান্ত
<ul style="list-style-type: none"> - স্থানীয় জনসাধারণের মাঝে সচেতনতা সৃষ্টি করা - প্রয়োজনে প্রশাসনকে জানানো। 	<ul style="list-style-type: none"> - আইনের প্রয়োগ করা - প্রশাসনের সহায়তায় অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে পাহাড়ে ফলজ বৃক্ষ রোপন করা। 	<ul style="list-style-type: none"> - পাহাড় কাঁটা আইনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা - পাহাড়ী বনায়ন রক্ষা করা

৩.৩. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মপরিকল্পনা :

রাজাপালং ইউনিয়নের ওয়ার্ড (১নং ওয়ার্ড হতে ৯ নং ওয়ার্ড পর্যন্ত) ভিত্তিক ঝুঁকি নিরূপন ও দুর্যোগ ঝুঁকি নিরসনের কর্মপরিকল্পনা রাজাপালং ইউনিয়ন সি আর এ প্রতিবেদন, ২০১৯ হতে প্রাপ্ত।

১নং ওয়ার্ড, রাজাপালং ইউনিয়নের ঝুঁকি হ্রাস কর্মপরিকল্পনা

যে সব কাজ স্থানীয় ভাবে বাস্তবায়ন সম্ভব বলে কমিউনিটি মনে করেন

তারিখ: ১৩.০২.২০১৯

ওয়ার্ড	আপদ/ঝুঁকি	অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কার্যক্রম বিন্যাস	সমাজের মাধ্যমে বাস্তবায়ন কি সম্ভব? হ্যাঁ/না	কে করবে? (দায়িত্ববান ব্যক্তি/বাস্তবায়ন কমিটি	কখন/ বাস্তবায়নের সময়	কেন/প্রকল্প বাস্তবায়নের পক্ষে যথাযথ মতামত	কিভাবে/ বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া	খরচ/ আনুমানিক বাজেট	বাস্তবায়নের পূর্বে বিবেচ্য বিষয়	কাজের ধরণ (কাঠামোগত/ অকাঠামোগত
০১	বন্যা, ঘূর্ণিঝড় এবং পাহাড়ধস	ঘূর্ণিঝড়ের পূর্বে সতর্কতা মূলক ঘোষণা ব্যবস্থার মাধ্যমে সচেতনতা সৃষ্টি	হ্যাঁ	কমিউনিটি/ ইউ.ডি.এম.সি	মার্চ - মে, ২০২০	দুর্যোগের ঝুঁকি নিরসন	উপজেলা স্বচ্ছাসেবীদের অংশ গ্রহন (কমিটি গঠনের মাধ্যমে)	প্রয়োজনীয়তার ভিত্তিতে	সমাজের এবং ইউ.ডি.এম.সি পরামর্শ সাপেক্ষে অনুমোদন	অকাঠামোগত
০১	বন্যা, ঘূর্ণিঝড়	পূর্ব প্রস্তুতি মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ	হ্যাঁ	সমাজ	মার্চ - মে, ২০২০	দুর্যোগের ঝুঁকি নিরসন	এন.জি.ও/ আই.এন.জি.ও / ইউনিয়ন পরিষদ	প্রয়োজনীয়তার ভিত্তিতে	অংশ গ্রহণ মূলক ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে	অকাঠামোগত
০১	বন্যা, ঘূর্ণিঝড়	পরিকল্পনার ভিত্তিতে বাড়ি নির্মাণ	হ্যাঁ	ইউনিয়ন	জানুয়ারি - এপ্রিল, ২০২০	নিরাপদ বাসস্থান	ইউনিয়ন পরিষদ	প্রয়োজনীয়তার ভিত্তিতে	সকলের অংশগ্রহণ মূলক ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে অনুমোদন	কাঠামোগত
০১	বন্যা, ঘূর্ণিঝড় ও পাহাড়ধস	পূর্ব প্রস্তুতি মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা	হ্যাঁ	ইউনিয়ন পরিষদ	ফেব্রুয়ারি থেকে মার্চ, ২০২০	দুর্যোগের ঝুঁকি নিরসন	পি.আই.সি গঠন (প্রজেক্ট ইমপ্লিমেন্টেশন	প্রয়োজনীয়তার ভিত্তিতে	সমাজ যে ভাবে বাজেট অনুমোদন দেয়	অকাঠামোগত

							কমিটি)		তবে মাঠ পর্যায়ে ইঞ্জিনিয়ারিং মূল্যায়নের মাধ্যমে সঠিক বাজেট নির্ধারিত হবে	
০১	বন্যা, ঘূর্ণিঝড় ও পাহাড়ধস	রাস্তা, কালভার্ট, গাইডওয়াল রক্ষণাবেক্ষণ	হ্যাঁ	ইউনিয়ন পরিষদ	মার্চ - জুন, ২০২০	দুর্যোগের ঝুঁকি নিরসন	পি.আই.সি গঠন (প্রজেক্ট ইমপ্লিমেন্টেশন কমিটি)	প্রয়োজনীয়তার ভিত্তিতে	সমাজ যে ভাবে বাজেট অনুমোদন দেয় তবে মাঠ পর্যায়ে ইঞ্জিনিয়ারিং মূল্যায়নের মাধ্যমে সঠিক বাজেট নির্ধারিত হবে	কাঠামোগত
০১	বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, পাহাড়ধস	ভঙ্গুর/দুর্বল বাড়িগুলো পুনঃনির্মাণ / মেরামত / নিরাপদ স্থানে পুনর্বাসন	হ্যাঁ	ইউনিয়ন পরিষদ	ফেব্রুয়ারি থেকে মার্চ, ২০২০	ঘরবাড়ি গুলোর দুর্যোগ সহনের সক্ষমতা বৃদ্ধি	স্থানীয় টেন্ডারিং ব্যবস্থার মাধ্যমে	প্রয়োজনীয়তার ভিত্তিতে	সমাজ যে ভাবে বাজেট অনুমোদন দেয় তবে মাঠ পর্যায়ে মূল্যায়নের মাধ্যমে সঠিক বাজেট নির্ধারিত হবে	কাঠামোগত

১নং ওয়ার্ড রাজাপালং ইউনিয়নের ঝুঁকি হ্রাস কর্মপরিকল্পনা (আর.আর.এ.পি)

যেসব কাজ স্থানীয় ভাবে বাস্তবায়ন সম্ভব না বলে কমিউনিটি মনে করেন

তারিখ: ১৩.০২.২০১৯

ওয়ার্ড	আপদ/ ঝুঁকি	অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কার্যক্রম বিন্যাস	সমাজের মাধ্যমে বাস্তবায়ন কি সম্ভব ? হ্যাঁ/না	কখন করবে/ বাস্তবায়নের সময়	কেন / প্রকল্প বাস্তবায়নের পক্ষে বিপক্ষে যথাযথ মতামত	কে/ দায়িত্ববান ব্যক্তি	কিভাবে/ বাস্তবায়নের পদ্ধতি	খরচ / আনুমানিক বাজেট	বাস্তবায়নের পূর্বে বিবেচ্য বিষয়	কাজের রূপ (কাঠামোগত/ অকাঠামোগত)
০১	বন্যা, ঘূর্ণিঝড় ও পাহাড়ধস	সাইক্লোন সেন্টার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, নির্মাণ ও মেরামত	না	মার্চ - মে, ২০২০	নিরাপদ আশ্রয় ব্যবস্থা দুর্ঘটনার সময়	এল.জি.ই.ডি / টেডারিং এর মাধ্যমে	যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ	দায়িত্বশীল ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে যথাযথ অনুমোদন, এল.জি.ই.ডি, UDMC	দায়িত্বশীল ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে যথাযথ অনুমোদন, এল.জি.ই.ডি, UDMC	কাঠামোগত
০১	বন্যা, ঘূর্ণিঝড় ও পাহাড়ধস	কমিউনিটি হেলথ ক্লিনিক নির্মাণ	না	জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর, ২০২০	স্বাস্থ্যগত ঝুঁকি নিরসন	উপজেলা স্বাস্থ্য অফিস	স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়	দায়িত্বশীল ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে যথাযথ অনুমোদন, উপজেলা স্বাস্থ্য অফিস	দায়িত্বশীল ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে যথাযথ অনুমোদন, উপজেলা স্বাস্থ্য অফিস	কাঠামোগত
০১	বন্যা	<u>কালভার্ট ও ব্রিজ নির্মাণ</u> ১ নং ওয়ার্ড: (রাবার ড্যাম এর পশ্চিম	না	মার্চ - মে, ২০২০	দুর্ঘটনার সময় নিরাপদ যাতায়াতের	এল.জি.ই.ডি	উপজেলা	দায়িত্বশীল ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠানের	দায়িত্বশীল ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠানের	কাঠামোগত

ওয়ার্ড	আপদ/ ঝুঁকি	অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কার্যক্রম বিন্যাস	সমাজের মাধ্যমে বাস্তবায়ন কি সম্ভব ? হ্যাঁ/না	কখন করবে/ বাস্তবায়নের সময়	কেন / প্রকল্প বাস্তবায়নের পক্ষে বিপক্ষে যথাযথ মতামত	কে/ দায়িত্ববান ব্যক্তি	কিভাবে/ বাস্তবায়নের পদ্ধতি	খরচ / আনুমানিক বাজেট	বাস্তবায়নের পূর্বে বিবেচ্য বিষয়	কাজের রূপ (কাঠামোগত/ অকাঠামোগত)
		পার্শ্ব কালভার্ট মেরামত, তুতুর বিল এর ভিতরের ডেবা রাস্তায় মিয়া হোসেনের বাড়ির পার্শ্ব কালভার্ট নির্মাণ)			ব্যবস্থা			কাছ থেকে যথাযথ অনুমোদন, এল.জি.ই.ডি, UDMC	কাছ থেকে যথাযথ অনুমোদন, এল.জি.ই.ডি, UDMC	
০১	বন্যা	<u>খাল, ড্রেন ও পুকুর খনন</u> ১ নং ওয়ার্ড: (যে সকল খাল এবং ড্রেনের নাব্যতা কম সেগুলো খননের মাধ্যমে নাব্যতা বৃদ্ধি করা)	না	মার্চ - মে, ২০২০	দুর্যোগের সময় ঝুঁকি নিরসন	এল.জি.ই.ডি	স্থানীয় টেডারিং প্রক্রিয়া	দায়িত্বশীল ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে যথাযথ অনুমোদন, এল.জি.ই.ডি, UDMC	দায়িত্বশীল ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে যথাযথ অনুমোদন, এল.জি.ই.ডি, UDMC	কাঠামোগত

২নং ওয়ার্ড, রাজাপালং ইউনিয়নের ঝুঁকি হ্রাস কর্মপরিকল্পনা (আর.আর.এ.পি)

যে সব কাজ স্থানীয় ভাবে বাস্তবায়ন সম্ভব বলে কমিউনিটি মনে করেন

তারিখ: ১৩/০২/২০১৯

ওয়ার্ড	আপদ/ঝুঁকি	অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কার্যক্রম বিন্যাস	সমাজের মাধ্যমে বাস্তবায়ন কি সম্ভব? হ্যাঁ/না	কে করবে? (দায়িত্ববান ব্যক্তি/বাস্তবায়ন কমিটি	কখন/ বাস্তবায়নের সময়	কেন/প্রকল্প বাস্তবায়নের পক্ষে যথাযথ মতামত	কিভাবে/ বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া	খরচ/ আনুমানিক বাজেট	বাস্তবায়নের পূর্বে বিবেচ্য বিষয়	কাজের রূপ (কাঠামোগত/ অকাঠামোগত
০২	বন্যা, ঘূর্ণিঝড় এবং পাহাড়ধস	ঘূর্ণিঝড়ের পূর্বে সতর্কতা মূলক ঘোষণা ব্যবস্থার মাধ্যমে সচেতনতা সৃষ্টি	হ্যাঁ	কমিউনিটি/ ইউ.ডি.এম.সি	মার্চ - মে, ২০২০	দুর্যোগের ঝুঁকি নিরসন	উপজেলা স্বেচ্ছাসেবীদের অংশ গ্রহন (কমিটি গঠনের মাধ্যমে)	প্রয়োজনীয়তার ভিত্তিতে	সমাজের এবং ইউ.ডি.এম.সি পরামর্শ সাপেক্ষে অনুমোদন	অকাঠামোগত
০২	বন্যা, ঘূর্ণিঝড়	পূর্ব প্রস্তুতি মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ	হ্যাঁ	সমাজ	মার্চ - মে, ২০২০	দুর্যোগের ঝুঁকি নিরসন	এন.জি.ও/ আই.এন.জি.ও / ইউনিয়ন পরিষদ	প্রয়োজনীয়তার ভিত্তিতে	অংশ গ্রহণ মূলক ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে	অকাঠামোগত
০২	বন্যা, ঘূর্ণিঝড়	পরিকল্পনার ভিত্তিতে বাড়ি নির্মাণ	হ্যাঁ	ইউনিয়ন	জানুয়ারি - এপ্রিল ২০২০	নিরাপদ বাসস্থান	ইউনিয়ন পরিষদ	প্রয়োজনীয়তার ভিত্তিতে	সকলের অংশগ্রহণ মূলক ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে অনুমোদন	কাঠামোগত
০২	বন্যা, ঘূর্ণিঝড় ও পাহাড়ধস	রাস্তা, কালভার্ট, গাইডওয়ালা রক্ষণাবেক্ষণ	হ্যাঁ	ইউনিয়ন পরিষদ	মার্চ - জুন, ২০২০	দুর্যোগের ঝুঁকি নিরসন	পি.আই.সি গঠন (প্রজেক্ট ইমপ্লিমেন্টেশন কমিটি)	প্রয়োজনীয়তার ভিত্তিতে	সমাজ যে ভাবে বাজেট অনুমোদন দেয় তবে মাঠ পর্যায়	কাঠামোগত

									ইঞ্জিনিয়ারিং মূল্যায়নের মাধ্যমে সঠিক বাজেট নির্ধারিত হবে	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

২নং ওয়ার্ড, রাজাপালং ইউনিয়নের আর.আর.এ.পি

যেসব কাজ স্থানীয় ভাবে বাস্তবায়ন সম্ভব না বলে কমিউনিটি মনে করেন

তারিখ: ১৩/০২/২০১৯

ওয়ার্ড	আপদ/ ঝুঁকি	অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কার্যক্রম বিন্যাস	সমাজের মাধ্যমে বাস্তবায়ন কি সম্ভব ? হ্যাঁ/না	কখন করবে/ বাস্তবায়নের সময়	কেন / প্রকল্প বাস্তবায়নের পক্ষে বিপক্ষে যথাযথ মতামত	কে/ দায়িত্ববান ব্যক্তি	কিভাবে/ বাস্তবায়নের পদ্ধতি	খরচ / আনুমানিক বাজেট	বাস্তবায়নের পূর্বে বিবেচ্য বিষয়	কাজের রূপ (কাঠামোগত/ অকাঠামোগত)
০২	বন্যা, ঘূর্ণিঝড় ও পাহাড়ধস	সাইক্লোন সেল্টার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, মেরামত	না	মার্চ - মে, ২০২০	নিরাপদ আশ্রয় ব্যবস্থা দুর্যোগের সময়	এল.জি.ই.ডি / টেভারিং এর মাধ্যমে	যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ	দায়িত্বশীল ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে যথাযথ অনুমোদন, এল.জি.ই.ডি , UDMC	দায়িত্বশীল ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে যথাযথ অনুমোদন, এল.জি.ই.ডি, UDMC	কাঠামোগত
০২	বন্যা	<u>কালভার্ট ও ব্রিজ নির্মাণ</u> ২নং ওয়ার্ড: বায়তুল মামুর মসজিদের পাশে একটি কালভার্ট নির্মাণ,	না	মার্চ - মে, ২০২০	দুর্যোগের সময় নিরাপদ যাতায়াতের ব্যবস্থা	এল.জি.ই.ডি	উপজেলা	দায়িত্বশীল ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে	দায়িত্বশীল ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে	কাঠামোগত

		দক্ষিণ পুকুরিয়া বাবুলের বাড়ির সামনে স্লাব কালভার্ট নির্মাণ						যথাযথ অনুমোদন, এল.জি.ই.ডি , UDMC	যথাযথ অনুমোদন, এল.জি.ই.ডি , UDMC	
০২	বন্যা	<u>রাস্তা ও গাইড ওয়াল নির্মাণ ও সংস্কার</u> ২নং ওয়ার্ড: জাদীমুরা বায়তুল মামুন মসজিদ রোড সংস্কার, বড়য়াপড়া রোড সংস্কার, হরিমারা রোডের ঝুঁকিপূর্ণস্থানগুলো সংস্কার, সুলতানের বাড়ী হতে আবুল কালামের বাড়ী পর্যন্ত ইটের রাস্তা নির্মাণ।	না	মার্চ - মে, ২০২০	দুর্যোগের সময় ঝুঁকি নিরসন	এল.জি.ই.ডি	স্থানীয় টেন্ডারিং প্রক্রিয়া	দায়িত্বশীল ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে যথাযথ অনুমোদন, এল.জি.ই.ডি , UDMC	দায়িত্বশীল ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে যথাযথ অনুমোদন, এল.জি.ই.ডি , UDMC	কাঠামোগত
০২	বন্যা	<u>গভীর নলকূপ স্থাপন: কমিউনিটি পর্যায়</u>	না	মার্চ - মে, ২০২০	দুর্যোগের সময় ঝুঁকি নিরসন	উপজেলা ও এনজিও / আইএনজি ও এর সাহায্যে	যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ	দায়িত্বশীল ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে যথাযথ অনুমোদন, এল.জি.ই.ডি , UDMC	দায়িত্বশীল ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে যথাযথ অনুমোদন, এল.জি.ই.ডি , UDMC	কাঠামোগত
০২	বন্যা	<u>স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা / নিরাপদ পয়ঃনিষ্কাশন</u> ০২ নং ওয়ার্ড: যে সকল পরিবারে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা নেই	না	মার্চ - মে, ২০২০		উপজেলা ও এনজিও / আইএনজি ও এর সাহায্যে	যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ	দায়িত্বশীল ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে যথাযথ অনুমোদন,	দায়িত্বশীল ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে যথাযথ অনুমোদন,	কাঠামোগত

								এল.জি.ই.ডি , UDMC	এল.জি.ই.ডি, UDMC	
০২	বন্যা, ঘূর্ণিঝড় ও পাহাড়ধস	<u>প্রশিক্ষিত স্বেচ্ছাসেবক</u> (আগাম সর্কর্ত সংকেত, প্রা: কিচিৎসা, উদ্ধার ও সন্ধান)	না							
		<u>গ্রাম ভিত্তিক প্রশিক্ষিত</u> <u>মেকানিক (নলকূপ</u> <u>মেরামত)</u>	না	দুর্যোগের পূর্বে/ স্বাভাবিক সময়		বিভিন্ন এনজিও	কমিউনিটি থেকে স্বেচ্ছাসেবক নির্বাচন করে বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান			

৩নং ওয়ার্ড, রাজাপালং ইউনিয়নের ঝুঁকি হ্রাস কর্মপরিকল্পনা (আর.আর.এ.পি)

যে সব কাজ স্থানীয় ভাবে বাস্তবায়ন সম্ভব বলে কমিউনিটি মনে করেন

তারিখ: ১৪/০২/২০১৯

ওয়ার্ড	আপদ/ঝুঁকি	অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কার্যক্রম বিন্যাস	সমাজের মাধ্যমে বাস্তবায়ন কি সম্ভব? হ্যাঁ/না	কে করবে? (দায়িত্ববান ব্যক্তি/বাস্তবায়ন কমিটি)	কখন/ বাস্তবায়নের সময়	কেন/প্রকল্প বাস্তবায়নের পক্ষে যথাযথ মতামত	কিভাবে/ বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া	খরচ/ আনুমানিক বাজেট	বাস্তবায়নের পূর্বে বিবেচ্য বিষয়	কাজের রূপ (কাঠামোগত/ অকাঠামোগত)
০৩	বন্যা, ঘূর্ণিঝড় এবং পাহাড়ধস	ঘূর্ণিঝড়ের পূর্বে সতর্কতা মূলক ঘোষণা ব্যবস্থার মাধ্যমে সচেতনতা সৃষ্টি	হ্যাঁ	কমিউনিটি/ ইউ.ডি.এম.সি	মার্চ - মে, ২০২০	দুর্যোগের ঝুঁকি নিরসন	উপজেলা স্বেচ্ছাসেবিদের অংশ গ্রহন (কমিটি গঠনের মাধ্যমে)	প্রয়োজনীয়তার ভিত্তিতে	সমাজের এবং ইউ.ডি.এম.সির পরামর্শ সাপেক্ষে অনুমোদন	অকাঠামোগত
০৩	বন্যা, ঘূর্ণিঝড়	পূর্ব প্রস্তুতি মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ	হ্যাঁ	সমাজ	মার্চ - মে, ২০২০	দুর্যোগের ঝুঁকি নিরসন	এন.জি.ও/ আই.এন.জি.ও / ইউনিয়ন পরিষদ	প্রয়োজনীয়তার ভিত্তিতে	অংশ গ্রহণ মূলক ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে	অকাঠামোগত
০৩	বন্যা, ঘূর্ণিঝড়	পরিকল্পনার ভিত্তিতে বাড়ি নির্মাণ	হ্যাঁ	ইউনিয়ন	জানুয়ারি - এপ্রিল, ২০২০	নিরাপদ বাসস্থান	ইউনিয়ন পরিষদ	প্রয়োজনীয়তার ভিত্তিতে	সকলের অংশগ্রহণ মূলক ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে অনুমোদন	কাঠামোগত
০৩	বন্যা,	রাস্তা,	হ্যাঁ	ইউনিয়ন	মার্চ - জুন ,	দুর্যোগের	পি.আই.সি	প্রয়োজনীয়তার	সমাজ যে ভাবে	কাঠামোগত

	ঘূর্ণিঝড় ও পাহাড়ধস	কালভাট, গাইডওয়াল নির্মাণ ও ব্যবস্থাপনা		পরিষদ	২০২০	ঝুঁকি নিরসন	গঠন (প্রজেক্ট ইমপ্লিমেন্টেশন কমিটি)	ভিত্তিতে	বাজেট অনুমোদন দেয় তবে মাঠ পর্যায়ে ইঞ্জিনিয়ারিং মূল্যায়নের মাধ্যমে সঠিক বাজেট নির্ধারিত হবে	
০৩	বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, পাহাড়ধস	ভঙ্গুর/দুর্বল বাড়িগুলো পুন: নির্মাণ / মেরামত / নিরাপদ স্থানে পুনর্বাসন	হ্যাঁ	ইউনিয়ন পরিষদ	ফেব্রুয়ারি থেকে মার্চ, ২০২০	ঘরবাড়ি গুলোর দুর্যোগ সহনের সক্ষমতা বৃদ্ধি	স্থানীয় টেন্ডারিং ব্যবস্থার মাধ্যমে	প্রয়োজনীয়তার ভিত্তিতে	সমাজ যেভাবে বাজেট অনুমোদন দেয় তবে মাঠ পর্যায়ে মূল্যায়নের মাধ্যমে সঠিক বাজেট নির্ধারিত হবে	কাঠামোগত

৩নং ওয়ার্ড, রাজাপালং ইউনিয়নের ঝুঁকি হ্রাস কর্মপরিকল্পনা (আর.আর.এ.পি)

যেসব কাজ স্থানীয় ভাবে বাস্তবায়ন সম্ভব না বলে কমিউনিটি মনে করেন

তারিখ: ১৪/০৩/২০১৯

ওয়ার্ড	আপদ/ ঝুঁকি	অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কার্যক্রম বিন্যাস	সমাজের মাধ্যমে বাস্তবায়ন কি সম্ভব ? হ্যাঁ/না	কখন করবে/ বাস্তবায়নের সময়	কেন / প্রকল্প বাস্তবায়নের পক্ষে বিপক্ষে যথাযথ মতামত	কে/ দায়িত্ববান ব্যক্তি	কিভাবে/ বাস্তবায়নের পদ্ধতি	খরচ / আনুমানিক বাজেট	বাস্তবায়নের পূর্বে বিবেচ্য বিষয়	কাজের রূপ (কাঠামোগত/ অকাঠামোগত)
০৩	বন্যা, ঘূর্ণিঝড় ও পাহাড়ধস	সাইক্লোন সেন্টার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, নির্মাণ ও মেরামত	না	মার্চ - মে, ২০২০	নিরাপদ আশ্রয় ব্যবস্থা দুর্ঘটনার সময়	এল.জি.ই.ডি / টেভারিং এর মাধ্যমে	যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ	দায়িত্বশীল ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে যথাযথ অনুমোদন, এল.জি.ই.ডি , UDMC	দায়িত্বশীল ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে যথাযথ অনুমোদন, এল.জি.ই.ডি, UDMC	কাঠামোগত
০৩	বন্যা	<u>কালভার্ট ও ব্রিজ নির্মাণ</u> সামনে স্লাব কালভার্ট নির্মাণ ৩ নং ওয়ার্ড: (নুরুল আলম ঘোনা সংলগ্ন রাস্তায় কালভার্ট নির্মাণ, পশ্চিম হরিণ মারা আতিয়র রহমানের ঘোনা সংলগ্ন রাস্তায় কালভার্ট নির্মাণ, হরিনমারা আ: জলিলের	এল.জি.ই.ডি	মার্চ - মে, ২০২০	দুর্ঘটনার সময় নিরাপদ যাতায়াতের ব্যবস্থা	এল.জি.ই.ডি /	উপজেলা	দায়িত্বশীল ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে যথাযথ অনুমোদন, এল.জি.ই.ডি , UDMC	দায়িত্বশীল ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে যথাযথ অনুমোদন, এল.জি.ই.ডি, UDMC	কাঠামোগত

ওয়ার্ড	আপদ/বুঁকি	অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কার্যক্রম বিন্যাস	সমাজের মাধ্যমে বাস্তবায়ন কি সম্ভব ? হ্যাঁ/না	কখন করবে/বাস্তবায়নের সময়	কেন / প্রকল্প বাস্তবায়নের পক্ষে বিপক্ষে যথাযথ মতামত	কে/দায়িত্ববান ব্যক্তি	কিভাবে/বাস্তবায়নের পদ্ধতি	খরচ / আনুমানিক বাজেট	বাস্তবায়নের পূর্বে বিবেচ্য বিষয়	কাজের রূপ (কাঠামোগত/ অকাঠামোগত)
		বাড়ির সামনে, জমির সওদাগরের বাড়ির সামনে, খয়রাতি পাড়া মৌ: জয়নালের বাড়ির সামনে, আমিন ডারা মাদ্রাসার সামনে কালভার্ট নির্মাণ।)								
০৩	বন্যা	<u>রাষ্ট্রা ও গাইড ওয়াল নির্মাণ ও সংস্কার</u> ৩ নং ওয়ার্ড: (হরিনমারা সং প্রাঃ বিদ্যালয় থেকে হারশিয়া ব্রিজ পর্যন্ত, হরিণ মারা হাকিম আলির বাড়ি থেকে নুরুল আলমের বাড়ী পর্যন্ত, হরিণ মারা বাগান পাহাড় স্কুল থেকে কালামের বাড়ী পর্যন্ত, সামশুল আলমের বাড়ী থেকে আতিয়র রহমান ঘোনা পর্যন্ত, খয়রাতি সুলতানের বাড়ি থেকে	এল.জি.ই.ডি	মার্চ - মে, ২০২০	দুর্যোগের সময় বুঁকি নিরসন	এল.জি.ই.ডি	স্থানীয় টেন্ডারিং প্রক্রিয়া	দায়িত্বশীল ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে যথাযথ অনুমোদন, এল.জি.ই.ডি, UDMC	দায়িত্বশীল ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে যথাযথ অনুমোদন, এল.জি.ই.ডি, UDMC	কাঠামোগত

ওয়ার্ড	আপদ/ ঝুঁকি	অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কার্যক্রম বিন্যাস	সমাজের মাধ্যমে বাস্তবায়ন কি সম্ভব ? হ্যাঁ/না	কখন করবে/ বাস্তবায়নের সময়	কেন / প্রকল্প বাস্তবায়নের পক্ষে বিপক্ষে যথাযথ মতামত	কে/ দায়িত্ববান ব্যক্তি	কিভাবে/ বাস্তবায়নের পদ্ধতি	খরচ / আনুমানিক বাজেট	বাস্তবায়নের পূর্বে বিবেচ্য বিষয়	কাজের রূপ (কাঠামোগত/ অকাঠামোগত)
		নাপিত পাড়া পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার, খয়রাতি আ: হক সওদাগরের বাড়ি হতে সত্তার ঘোনা পর্যন্ত কাঁচা রাস্তা মেরামত, আমিনপাড়া সিরাজুল হকের বাগির সামনে হইতে বাবদুর রহমানের বাড়ি পর্যন্ত কাঁচা রাস্তা সংস্কার, হরিণমারা সোনালীর বাড়ি হইতে সৈয়দ এর বাড়ি পর্যন্ত কাঁচা রাস্তা সংস্কার, মৌ: রশিদের বাড়ি হইতে আমিনপাড়া পর্যন্ত হারাশিয় ছড়া খনন, হারাশিয়া মৌ রশিদের বাড়ির সামনের খালে, হীরামিয়া আশরাফ আলীর বাড়ির সামনে, একটি গাইড ওয়াল নির্মাণ								
০৩	বন্যা, খরা	<u>খাল, ড্রেন ও পুকুর খনন</u> ৩ নং ওয়ার্ড:	এল.জি.ই.ডি	মার্চ - মে, ২০২০	দুর্যোগের সময় ঝুঁকি নিরসন	এল.জি.ই.ি -	স্থানীয় টেডারিং	দায়িত্বশীল ব্যক্তি/ ব্যক্তি/	দায়িত্বশীল ব্যক্তি/ ব্যক্তি/	কাঠামোগত

ওয়ার্ড	আপদ/ ঝুঁকি	অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কার্যক্রম বিন্যাস	সমাজের মাধ্যমে বাস্তবায়ন কি সম্ভব ? হ্যাঁ/না	কখন করবে/ বাস্তবায়নের সময়	কেন / প্রকল্প বাস্তবায়নের পক্ষে বিপক্ষে যথাযথ মতামত	কে/ দায়িত্ববান ব্যক্তি	কিভাবে/ বাস্তবায়নের পদ্ধতি	খরচ / আনুমানিক বাজেট	বাস্তবায়নের পূর্বে বিবেচ্য বিষয়	কাজের রূপ (কাঠামোগত/ অকাঠামোগত)
		(যে সকল খাল এবং ড্রেনের নাব্যতা কম সেগুলো খননের মাধ্যমে নাব্যতা বৃদ্ধি করা যেমন আহমদের বাড়ির সামনে হতে কিয়াবনের খাল পর্যন্ত খাল খনন, হরিনমারা ওসমানের বাড়ির সামনে এবং হরিনমারা কেন্দ্রিয় জামে মসজিদের পুকুর খনন)					প্রক্রিয়া	প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে যথাযথ অনুমোদন, এল.জি.ই.ডি , UDMC	প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে যথাযথ অনুমোদন, এল.জি.ই.ডি, UDMC	
০৩	বন্যা	কমিউনিটি পর্যায় গভীর নলকূপ স্থাপন	ডিপিএইচই, ইউপি, স্থানীয় জনগন	মার্চ - মে, ২০২০	দুর্যোগের সময় ঝুঁকি নিরসন	উপজেলা ও এনজিও / আইএনজি ও এর সাহায্যে	যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ	দায়িত্বশীল ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে যথাযথ অনুমোদন, এল.জি.ই.ডি , UDMC	দায়িত্বশীল ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে যথাযথ অনুমোদন, এল.জি.ই.ডি, UDMC	কাঠামোগত
০৩	বন্যা	স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা / নিরাপদ পয়ঃনিষ্কাশন ০৩ নং ওয়ার্ড: যে সকল পরিবারে স্বাস্থ্যসম্মত	ডিপিএইচই, ইউপি, স্থানীয় জনগন	মার্চ - মে, ২০২০		উপজেলা ও এনজিও / আইএনজি ও এর	যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ	দায়িত্বশীল ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে	দায়িত্বশীল ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে	কাঠামোগত

ওয়ার্ড	আপদ/ ঝুঁকি	অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কার্যক্রম বিন্যাস	সমাজের মাধ্যমে বাস্তবায়ন কি সম্ভব ? হ্যাঁ/না	কখন করবে/ বাস্তবায়নের সময়	কেন / প্রকল্প বাস্তবায়নের পক্ষে বিপক্ষে যথাযথ মতামত	কে/ দায়িত্ববান ব্যক্তি	কিভাবে/ বাস্তবায়নের পদ্ধতি	খরচ / আনুমানিক বাজেট	বাস্তবায়নের পূর্বে বিবেচ্য বিষয়	কাজের রূপ (কাঠামোগত/ অকাঠামোগত)
		পায়খানা নেই				সাহায্যে		যথাযথ অনুমোদন, এল.জি.ই.ডি , UDMC	যথাযথ অনুমোদন, এল.জি.ই.ডি, UDMC	
০৩	বন্যা, ঘূর্ণিঝড় ও পাহাড়ধস, খরা	হত দরিদ্রদের জীবন- জীবিকার জন্য আর্থিক সহযোগীতা প্রদান: (কৃষি, মৎস্য, হাঁস-মুরগী খামার একক অথবা যৌথ পরিবার ভিত্তিক)		সুবিধা জনক সময়ে		ইউপি, এনজিও, যুব উন্নয়ন	নগদ অর্থ প্রদান/উপক রন বিতরণের মাধ্যমে	দায়িত্বশীল ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে যথাযথ অনুমোদন, এল.জি.ই.ডি , UDMC	দায়িত্বশীল ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে যথাযথ অনুমোদন, এল.জি.ই.ডি, UDMC	অকাঠামোগত
০৩	বন্যা ও খরা	বেড়িবাঁধ, রাবার ড্যাম ও সুইজ গেট নির্মাণ	এল.জি.ই.ডি	জানুয়ারি থেকে মার্চ, ২০১০		উপজেলা ও এনজিও / আইএনজি ও এর সাহায্যে	যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ	দায়িত্বশীল ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে যথাযথ অনুমোদন, এল.জি.ই.ডি , UDMC	দায়িত্বশীল ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে যথাযথ অনুমোদন, এল.জি.ই.ডি, UDMC	কাঠামোগত
০৩	বন্যা,	প্রশিক্ষিত স্বেচ্ছাসেবক								

ওয়ার্ড	আপদ/ ঝুঁকি	অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কার্যক্রম বিন্যাস	সমাজের মাধ্যমে বাস্তবায়ন কি সম্ভব ? হ্যাঁ/না	কখন করবে/ বাস্তবায়নের সময়	কেন / প্রকল্প বাস্তবায়নের পক্ষে বিপক্ষে যথাযথ মতামত	কে/ দায়িত্ববান ব্যক্তি	কিভাবে/ বাস্তবায়নের পদ্ধতি	খরচ / আনুমানিক বাজেট	বাস্তবায়নের পূর্বে বিবেচ্য বিষয়	কাজের রূপ (কাঠামোগত/ অকাঠামোগত)
	ঘূর্ণিঝড় ও পাহাড়ধস	(আগাম সতর্ক সংকেত, প্রা: চিকিৎসা, উদ্ধার ও সন্ধান)								
		গ্রাম ভিত্তিক প্রশিক্ষিত মেকানিক (নলকুপ মেরামত)		দুর্যোগের পূর্বে/ স্বাভাবিক সময়		বিভিন্ন এনজিও	কমিউনিটি থেকে স্বেচ্ছাসেবক নির্বাচন করে বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান			

৪নং ওয়ার্ড, রাজাপালং ইউনিয়নের ঝুঁকি হ্রাস কর্মপরিকল্পনা (আর.আর.এ.পি)

যে সব কাজ স্থানীয় ভাবে বাস্তবায়ন সম্ভব বলে কমিউনিটি মনে করেন

তারিখ: ১৩/০২/২০১৯

ওয়ার্ড	আপদ/ঝুঁকি	অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কার্যক্রম বিন্যাস	সমাজের মাধ্যমে বাস্তবায়ন কি সম্ভব? হ্যাঁ/না	কে করবে? (দায়িত্ববান ব্যক্তি/বাস্তবায়ন কমিটি	কখন/ বাস্তবায়নের সময়	কেন/প্রকল্প বাস্তবায়নের পক্ষে যথাযথ মতামত	কিভাবে/ বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া	খরচ/ আনুমানিক বাজেট	বাস্তবায়নের পূর্বে বিবেচ্য বিষয়	কাজের রূপ (কাঠামোগত/ অকাঠামোগত
০৪	বন্যা, ঘূর্ণিঝড় এবং পাহাড়ধস	ঘূর্ণিঝড়ের পূর্বে সতর্কতা মূলক ঘোষণা ব্যবস্থার মাধ্যমে সচেতনতা সৃষ্টি	হ্যাঁ	কমিউনিটি/ ইউ.ডি.এম.সি	মার্চ - মে, ২০২০	দুর্যোগের ঝুঁকি নিরসন	উপজেলা স্বৈচ্ছাসেবিদের অংশ গ্রহন (কমিটি গঠনের মাধ্যমে)	প্রয়োজনীয়তার ভিত্তিতে	সমাজের এবং ইউ.ডি.এম.সির পরামর্শ সাপেক্ষে অনুমোদন	অকাঠামোগত
০৪	বন্যা, ঘূর্ণিঝড়	পূর্ব প্রস্তুতি মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ	হ্যাঁ	সমাজ	মার্চ - মে, ২০২০	দুর্যোগের ঝুঁকি নিরসন	এন.জি.ও/ আই.এন.জি.ও / ইউনিয়ন পরিষদ	প্রয়োজনীয়তার ভিত্তিতে	অংশ গ্রহণ মূলক ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে	অকাঠামোগত
০৪	বন্যা, ঘূর্ণিঝড়	পরিকল্পনার ভিত্তিতে বাড়ি নির্মাণ	হ্যাঁ	ইউনিয়ন	জানুয়ারি - এপ্রিল, ২০২০	নিরাপদ বাসস্থান	ইউনিয়ন পরিষদ	প্রয়োজনীয়তার ভিত্তিতে	সকলের অংশগ্রহণ মূলক ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে অনুমোদন	কাঠামোগত
০৪	বন্যা, ঘূর্ণিঝড় ও পাহাড়ধস	রাস্তা, কালভার্ট, গাইড ওয়াল নির্মাণ ও ব্যবস্থাপনা	হ্যাঁ	ইউনিয়ন পরিষদ	মার্চ - জুন, ২০২০	দুর্যোগের ঝুঁকি নিরসন	পি.আই.সি গঠন (প্রজেক্ট ইমপ্লিমেন্টেশন কমিটি)	প্রয়োজনীয়তার ভিত্তিতে	সমাজ যে ভাবে বাজেট অনুমোদন দেয় তবে মার্চ পর্যায়ের ইঞ্জিনিয়ারিং মূল্যায়নের মাধ্যমে	কাঠামোগত

									সঠিক বাজেট নির্ধারিত হবে	
০৪	বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, পাহাড়ধস	ভঙ্গুর/দুর্বল বাড়িগুলো পুন: নির্মাণ / মেরামত / নিরাপদ স্থানে পুনর্বাসন	হ্যাঁ	ইউনিয়ন পরিষদ	ফেব্রুয়ারি থেকে মার্চ, ২০২০	ঘরবাড়ি গুলোর দুর্যোগ সহনের সক্ষমতা বৃদ্ধি	স্থানীয় টেন্ডারিং ব্যবস্থার মাধ্যমে	প্রয়োজনীয়তার ভিত্তিতে	সমাজ যে ভাবে বাজেট অনুমোদন দেয় তবে মাঠ পর্যায়ে মূল্যায়নের মাধ্যমে সঠিক বাজেট নির্ধারিত হবে	কাঠামোগত

৪নং ওয়ার্ড, রাজাপালং ইউনিয়নের আর.আর.এ.পি

যেসব কাজ স্থানীয় ভাবে বাস্তবায়ন সম্ভব না বলে কমিউনিটি মনে করেন

তারিখ: ১৩/০২/২০১৯

ওয়ার্ড	আপদ/ঝুঁকি	অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কার্যক্রম বিন্যাস	সমাজের মাধ্যমে বাস্তবায়ন কি সম্ভব? হ্যাঁ/না	কখন করবে/ বাস্তবায়নের সময়	কেন / প্রকল্প বাস্তবায়নের পক্ষে বিপক্ষে যথাযথ মতামত	কে/ দায়িত্ববান ব্যক্তি	কিভাবে/ বাস্তবায়নের পদ্ধতি	খরচ / আনুমানিক বাজেট	বাস্তবায়নের পূর্বে বিবেচ্য বিষয়	কাজের রূপ (কাঠামোগত/ অকাঠামোগত)
০৪	বন্যা, ঘূর্ণিঝড় ও পাহাড়ধস	সাইক্লোন সেল্টার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, নির্মাণ ও মেরামত	না	মার্চ - মে, ২০২০	নিরাপদ আশ্রয় ব্যবস্থা দুর্যোগের সময়	এল.জি.ই.ডি / টেন্ডারিং এর মাধ্যমে	যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ	দায়িত্বশীল ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে যথাযথ অনুমোদন, এল.জি.ই.ডি	দায়িত্বশীল ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে যথাযথ অনুমোদন, এল.জি.ই.ডি,	কাঠামোগত

ওয়ার্ড	আপদ/ ঝুঁকি	অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কার্যক্রম বিন্যাস	সমাজের মাধ্যমে বাস্তবায়ন কি সম্ভব ? হ্যাঁ/না	কখন করবে/ বাস্তবায়নের সময়	কেন / প্রকল্প বাস্তবায়নের পক্ষে বিপক্ষে যথাযথ মতামত	কে/ দায়িত্ববান ব্যক্তি	কিভাবে/ বাস্তবায়নের পদ্ধতি	খরচ / আনুমানিক বাজেট	বাস্তবায়নের পূর্বে বিবেচ্য বিষয়	কাজের রূপ (কাঠামোগত/ অকাঠামোগত)
								, UDMC	UDMC	
০৪	বন্যা	<u>কালভাট ও ব্রিজ নির্মাণ</u> ৪ নং ওয়ার্ড: (চাকবৈঠা রাস্তা থেকে পশ্চিম ডিগলিয়া ইবতেদায়ী মাদ্রাসা সংযোগ সড়কে কালভাট নির্মাণ, সুলতানের বাড়ী থেকে পূর্ব ডিগলিয়া সংযোগ সড়কের জোড় নামক স্থানে কালভাট নির্মাণ)	না	মার্চ - মে, ২০২০	দুর্যোগের সময় নিরাপদ যাতায়াতের ব্যবস্থা	এল.জি.ই.ি. ডি	উপজেলা	দায়িত্বশীল ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে যথাযথ অনুমোদন, এল.জি.ই.ডি , UDMC	দায়িত্বশীল ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে যথাযথ অনুমোদন, এল.জি.ই.ডি, UDMC	কাঠামোগত
০৪	বন্যা	<u>রাস্তা ও গাইড ওয়াল নির্মাণ ও সংস্কার</u> ৪ নং ওয়ার্ড: (পশ্চিম ডিগলিয়া সৈয়দুর রহমান বৈদ্যর বাড়ী থেকে জালাল আহম্মদের বাড়ী পর্যন্ত, নুরুল আমিনের বাড়ী হইতে মৈয়দ নুরের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার ও গাইড ওয়াল নির্মাণ	না	মার্চ - মে, ২০২০	দুর্যোগের সময় ঝুঁকি নিরসন	এল.জি.ই.ি. ডি	স্থানীয় টেডারিং প্রক্রিয়া	দায়িত্বশীল ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে যথাযথ অনুমোদন, এল.জি.ই.ডি , UDMC	দায়িত্বশীল ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে যথাযথ অনুমোদন, এল.জি.ই.ডি, UDMC	কাঠামোগত

ওয়ার্ড	আপদ/ ঝুঁকি	অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কার্যক্রম বিন্যাস	সমাজের মাধ্যমে বাস্তবায়ন কি সম্ভব ? হ্যাঁ/না	কখন করবে/ বাস্তবায়নের সময়	কেন / প্রকল্প বাস্তবায়নের পক্ষে বিপক্ষে যথাযথ মতামত	কে/ দায়িত্ববান ব্যক্তি	কিভাবে/ বাস্তবায়নের পদ্ধতি	খরচ / আনুমানিক বাজেট	বাস্তবায়নের পূর্বে বিবেচ্য বিষয়	কাজের রূপ (কাঠামোগত/ অকাঠামোগত)
০৪	বন্যা, খরা	<u>খাল, ড্রেন ও পুকুর খনন</u> ০৪ নং ওয়ার্ড: (যে সকল খাল এবং ড্রেনের নাব্যতা কম সেগুলো খননের মাধ্যমে নাব্যতা বৃদ্ধি করা)	না	মার্চ - মে, ২০২০	দুর্যোগের সময় ঝুঁকি নিরসন	এল.জি.ই.ডি	স্থানীয় টেডারিং প্রক্রিয়া	দায়িত্বশীল ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে যথাযথ অনুমোদন, এল.জি.ই.ডি , UDMC	দায়িত্বশীল ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে যথাযথ অনুমোদন, এল.জি.ই.ডি, UDMC	কাঠামোগত
০৪	বন্যা	<u>গভীর নলকুপ স্থাপন</u>	না	মার্চ - মে, ২০২০	দুর্যোগের সময় ঝুঁকি নিরসন	উপজেলা ও এনজিও / আইএনজি ও এর সাহায্যে	যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ	দায়িত্বশীল ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে যথাযথ অনুমোদন, এল.জি.ই.ডি , UDMC	দায়িত্বশীল ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে যথাযথ অনুমোদন, এল.জি.ই.ডি, UDMC	কাঠামোগত
০৪	বন্যা	<u>স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা / নিরাপদ পয়ঃনিষ্কাশন</u> ৪নং ওয়ার্ড: হত দরিদ্র পরিবারের মাঝে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা বিতরণ।	না	মার্চ - মে, ২০২০		উপজেলা ও এনজিও / আইএনজি ও এর সাহায্যে	যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ	দায়িত্বশীল ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে যথাযথ অনুমোদন, এল.জি.ই.ডি	দায়িত্বশীল ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে যথাযথ অনুমোদন, এল.জি.ই.ডি,	কাঠামোগত

ওয়ার্ড	আপদ/ ঝুঁকি	অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কার্যক্রম বিন্যাস	সমাজের মাধ্যমে বাস্তবায়ন কি সম্ভব ? হ্যাঁ/না	কখন করবে/ বাস্তবায়নের সময়	কেন / প্রকল্প বাস্তবায়নের পক্ষে বিপক্ষে যথাযথ মতামত	কে/ দায়িত্ববান ব্যক্তি	কিভাবে/ বাস্তবায়নের পদ্ধতি	খরচ / আনুমানিক বাজেট	বাস্তবায়নের পূর্বে বিবেচ্য বিষয়	কাজের রূপ (কাঠামোগত/ অকাঠামোগত)
								, UDMC	UDMC	
০৪	বন্যা, ঘূর্ণিঝড় ও পাহাড়ধস, খরা	হত দরিদ্রদের জীবন- জীবিকার জন্য আর্থিক সহযোগিতা প্রদান: (কৃষি, মৎস্য, হাঁস-মুরগী খামার একক অথবা যৌথ পরিবার ভিত্তিক)	না	সুবিধা জনক সময়ে		ইউপি, এনজিও, যুব উন্নয়ন	নগদ অর্থ প্রদান/উপক রন বিতরণের মাধ্যমে	দায়িত্বশীল ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে যথাযথ অনুমোদন, এল.জি.ই.ডি , UDMC	দায়িত্বশীল ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে যথাযথ অনুমোদন, এল.জি.ই.ডি, UDMC	অকাঠামোগত
০৪	বন্যা, ঘূর্ণিঝড় ও পাহাড়ধস	প্রশিক্ষিত স্বেচ্ছাসেবক (আগাম সতর্ক সংকেত, প্রা: চিকিৎসা, উদ্ধার ও সন্ধান)	না							
		গ্রাম ভিত্তিক প্রশিক্ষিত মেকানিক (নলকুপ মেরামত)	না	দুর্যোগের পূর্বে/ স্বাভাবিক সময়		বিভিন্ন এনজিও	কমিউনিটি থেকে স্বেচ্ছাসেবক নির্বাচন করে বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান			

ৱেং ওয়র্ড, রাজাপালং ইউনিয়নের ঝুঁকি হ্রাস কর্মপরিকল্পনা (আর.আর.এ.পি)

যে সব কাজ স্থানীয় ভাবে বাস্তবায়ন সম্ভব বলে কমিউনিটি মনে করেন

তারিখ: ১৪/০২/২০১৯

ওয়র্ড/কোথায়/স্থান	আপদ/ঝুঁকি	অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কার্যক্রম বিন্যাস	সমাজের মাধ্যমে বাস্তবায়ন কি সম্ভব? হ্যাঁ/না	কে করবে? (দায়িত্ববান ব্যক্তি/বাস্তবায়ন কমিটি	কখন/ বাস্তবায়নের সময়	কেন/প্রকল্প বাস্তবায়নের পক্ষে যথার্থ মতামত	কিভাবে/ বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া	খরচ/ আনুমানিক বাজেট	বাস্তবায়নের পূর্বে বিবেচ্য বিষয়	কাজের রূপ (কাঠামোগত/ অকাঠামোগত
০৫	বন্যা, ঘূর্ণিঝড় এবং পাহাড়ধস	ঘূর্ণিঝড়ের পূর্বে সতর্কতা মূলক ঘোষণা ব্যবস্থার মাধ্যমে সচেতনতা সৃষ্টি	হ্যাঁ	কমিউনিটি/ ইউ.ডি.এম.সি	মার্চ - মে, ২০২০	দুর্যোগের সময় ঝুঁকি নিরসন	উপজেলা স্বৈচ্ছাসেবিদের অংশ গ্রহন (কমিটি গঠনের মাধ্যমে)	প্রয়োজনীয়তার ভিত্তিতে	সমাজের এবং ইউ.ডি.এম.সি পরামর্শ সাপেক্ষে অনুমোদন	অকাঠামোগত
০৫	বন্যা, ঘূর্ণিঝড়	পূর্ব প্রস্তুতি মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ	হ্যাঁ	সমাজ	মার্চ - মে, ২০২০	দুর্যোগের সময় ঝুঁকি নিরসন	এন.জি.ও/ আই.এন.জি.ও / ইউনিয়ন পরিষদ	প্রয়োজনীয়তার ভিত্তিতে	অংশ গ্রহণ মূলক ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে	অকাঠামোগত
০৫	বন্যা, ঘূর্ণিঝড়	পরিকল্পনার ভিত্তিতে বাড়ি নির্মাণ	হ্যাঁ	ইউনিয়ন	জানুয়ারি - এপ্রিল, ২০২০	নিরাপদ বাসস্থান	ইউনিয়ন পরিষদ	প্রয়োজনীয়তার ভিত্তিতে	সকলের অংশগ্রহণ মূলক ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে অনুমোদন	কাঠামোগত
০৫	বন্যা,	রাস্তা,	হ্যাঁ	ইউনিয়ন	মার্চ - জুন,	দুর্যোগের	পি.আই.সি	প্রয়োজনীয়তার	সমাজ যে ভাবে	কাঠামোগত

	ঘূর্ণিঝড় ও পাহাড়ধস	কালভার্ট, গাইডওয়াল রক্ষণাবেক্ষণ		পরিষদ	২০২০	ঝুঁকি নিরসন	গঠন (প্রজেক্ট ইমপ্লিমেন্টেশন কমিটি)	ভিত্তিতে	বাজেট অনুমোদন দেয় তবে মাঠ পর্যায়ে ইঞ্জিনিয়ারিং মূল্যায়নের মাধ্যমে সঠিক বাজেট নির্ধারিত হবে	
০৫	বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, পাহাড়ধস	বৃক্ষ রোপন	হ্যাঁ	ইউনিয়ন পরিষদ	মে থেকে জুন, ২০২০	ঘূর্ণিঝড়ের ঝুঁকি নিরসন	স্থানীয় টেডারিং ব্যবস্থার মাধ্যমে	প্রয়োজনীয়তার ভিত্তিতে	সমাজ যে ভাবে বাজেট অনুমোদন দেয় তবে মাঠ পর্যায়ে মূল্যায়নের মাধ্যমে সঠিক বাজেট নির্ধারিত হবে	কাঠামোগত
০৫,	বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, পাহাড়ধস	ভঙ্গুর/দুর্বল বাড়িগুলো পুন: নির্মাণ / মেরামত / নিরাপদ স্থানে পুনর্বাসন	হ্যাঁ	ইউনিয়ন পরিষদ	ফেব্রুয়ারি থেকে মার্চ, ২০২০	ঘরবাড়ি গুলোর দুর্যোগ সহনের সক্ষমতা বৃদ্ধি	স্থানীয় টেডারিং ব্যবস্থার মাধ্যমে	প্রয়োজনীয়তার ভিত্তিতে	সমাজ যে ভাবে বাজেট অনুমোদন দেয় তবে মাঠ পর্যায়ে মূল্যায়নের মাধ্যমে সঠিক বাজেট নির্ধারিত হবে	কাঠামোগত

৫নং ওয়ার্ড, রাজাপালং ইউনিয়নের ঝুঁকি হ্রাস কর্মপরিকল্পনা (আর.আর.এ.পি)

যেসব কাজ স্থানীয় ভাবে বাস্তবায়ন সম্ভব না বলে কমিউনিটি মনে করেন

তারিখ: ১৪/০২/২০১৯

ওয়ার্ড	আপদ/ ঝুঁকি	অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কার্যক্রম বিন্যাস	সমাজের মাধ্যমে বাস্তবায়ন কি সম্ভব ? হ্যাঁ/না	কখন করবে/ বাস্তবায়নের সময়	কেন / প্রকল্প বাস্তবায়নের পক্ষে বিপক্ষে যথাযথ মতামত	কে/ দায়িত্ববান ব্যক্তি	কিভাবে/ বাস্তবায়নের পদ্ধতি	খরচ / আনুমানিক বাজেট	বাস্তবায়নের পূর্বে বিবেচ্য বিষয়	কাজের রূপ (কাঠামোগত/ অকাঠামোগত)
০৫	বন্যা	<u>কালভার্ট ও ব্রিজ নির্মাণ</u> ৫ নং ওয়ার্ড: (ভূঁইয়া পাড়া মৃত ইউনুছ আলীর বাড়ির সামনে কালভার্ট নির্মাণ, সিকদার বিল বড় মসজিদ সংলগ্ন রাস্তায় কালভার্ট নির্মাণ, দফাদার পাড়া শামশুল আলমের বাড়ি সংলগ্ন রাস্তায় কালভার্ট নির্মাণ)	না	মার্চ - মে, ২০২০	দুর্যোগের সময় নিরাপদ যাতায়াতের ব্যবস্থা	এল.জি.ই.ডি	উপজেলা	দায়িত্বশীল ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে যথাযথ অনুমোদন, এল.জি.ই.ডি , UDMC	দায়িত্বশীল ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে যথাযথ অনুমোদন, এল.জি.ই.ডি, UDMC	কাঠামোগত
০৫	বন্যা	<u>রাস্তা ও গাইড ওয়াল নির্মাণ ও সংস্কার</u> ৫ নং ওয়ার্ড: (মালভিটা পাড়া জামে মসজিদের সামনে ১০- ১২ টি বাড়ীর পিছনে, পাতাবাড়ী মৃত বাবুল	না	মার্চ - মে, ২০২০	দুর্যোগের সময় ঝুঁকি নিরসন	এল.জি.ই.ডি	স্থানীয় টেডারিং প্রক্রিয়া	দায়িত্বশীল ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে যথাযথ অনুমোদন, এল.জি.ই.ডি	দায়িত্বশীল ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে যথাযথ অনুমোদন, এল.জি.ই.ডি,	কাঠামোগত

ওয়ার্ড	আপদ/ ঝুঁকি	অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কার্যক্রম বিন্যাস	সমাজের মাধ্যমে বাস্তবায়ন কি সম্ভব ? হ্যাঁ/না	কখন করবে/ বাস্তবায়নের সময়	কেন / প্রকল্প বাস্তবায়নের পক্ষে বিপক্ষে যথাযথ মতামত	কে/ দায়িত্ববান ব্যক্তি	কিভাবে/ বাস্তবায়নের পদ্ধতি	খরচ / আনুমানিক বাজেট	বাস্তবায়নের পূর্বে বিবেচ্য বিষয়	কাজের রূপ (কাঠামোগত/ অকাঠামোগত)
		মেম্বারের বাড়ী সংলগ্ন খালের পাড়ে, দফাদার পাড়া শামসুল আলমের বাড়ীর পাশে গাইডওয়াল নির্মাণ)						, UDMC	UDMC	
০৫	বন্যা, খরা	<u>খাল, ড্রেন ও পুকুর খনন</u> ৫ নং ওয়ার্ড: (যে সকল খাল এবং ড্রেনের নাব্যতা কম সেগুলো খননের মাধ্যমে নাব্যতা বৃদ্ধি করা ও বঙ্গমাতা মহিলা কলেজের নিচে দিলদার রেকডিং এর বাড়ীর সামনে ড্রেন নির্মাণ)	না	মার্চ - মে, ২০২০	দুর্যোগের সময় ঝুঁকি নিরসন	এল.জি.ই.ডি	স্থানীয় টেডারিং প্রক্রিয়া	দায়িত্বশীল ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে যথাযথ অনুমোদন, এল.জি.ই.ডি , UDMC	দায়িত্বশীল ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে যথাযথ অনুমোদন, এল.জি.ই.ডি, UDMC	কাঠামোগত
০৫	বন্যা	<u>গভীর নলকূপ স্থাপন</u> <u>কমিউনিটি পর্যায়</u>	না	মার্চ - মে, ২০২০	দুর্যোগের সময় ঝুঁকি নিরসন	উপজেলা ও এনজিও / আইএনজি ও এর সাহায্যে	যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ	দায়িত্বশীল ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে যথাযথ অনুমোদন, এল.জি.ই.ডি , UDMC	দায়িত্বশীল ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে যথাযথ অনুমোদন, এল.জি.ই.ডি, UDMC	কাঠামোগত

ওয়ার্ড	আপদ/ ঝুঁকি	অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কার্যক্রম বিন্যাস	সমাজের মাধ্যমে বাস্তবায়ন কি সম্ভব ? হ্যাঁ/না	কখন করবে/ বাস্তবায়নের সময়	কেন / প্রকল্প বাস্তবায়নের পক্ষে বিপক্ষে যথাযথ মতামত	কে/ দায়িত্ববান ব্যক্তি	কিভাবে/ বাস্তবায়নের পদ্ধতি	খরচ / আনুমানিক বাজেট	বাস্তবায়নের পূর্বে বিবেচ্য বিষয়	কাজের রূপ (কাঠামোগত/ অকাঠামোগত)
০৫	বন্যা, ঘূর্ণিঝড় ও পাহাড়ধস	<u>প্রশিক্ষিত স্বেচ্ছাসেবক</u> (<u>আগাম সতর্ক সংকেত</u> , <u>প্রা: চিকিৎসা, উদ্ধার ও</u> <u>সহান)</u>	না	দুর্যোগের পূর্বে/ স্বাভাবিক সময়		বিভিন্ন এনজিও	কমিউনিটি থেকে স্বেচ্ছাসেবক নির্বাচন করে বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান			
		গ্রাম ভিত্তিক প্রশিক্ষিত মেকানিক (নলকুপ মেরামত)	না	দুর্যোগের পূর্বে/ স্বাভাবিক সময়		বিভিন্ন এনজিও	কমিউনিটি থেকে স্বেচ্ছাসেবক নির্বাচন করে বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান			
০৫	পাহাড় ধস	রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর তাদের নিজ দেশে ফেরত পাঠানো	না	চলমান প্রক্রিয়া		সরকার ও আইএনজি ও, এনজিও	আলোচনার মাধ্যমে			

৬নং ওয়ার্ড, রাজাপালং ইউনিয়নের ঝুঁকি হ্রাস কর্মপরিকল্পনা (আর.আর.এ.পি)

যে সব কাজ স্থানীয় ভাবে বাস্তবায়ন সম্ভব বলে কমিউনিটি মনে করেন

তারিখ: ১৪/০২/২০১৯

ওয়ার্ড/কোথায়/স্থান	আপদ/ঝুঁকি	অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কার্যক্রম বিন্যাস	সমাজের মাধ্যমে বাস্তবায়ন কি সম্ভব? হ্যাঁ/না	কে করবে? (দায়িত্ববান ব্যক্তি/বাস্তবায়ন কমিটি)	কখন/ বাস্তবায়নের সময়	কেন/প্রকল্প বাস্তবায়নের পক্ষে যথাযথ মতামত	কিভাবে/ বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া	খরচ/ আনুমানিক বাজেট	বাস্তবায়নের পূর্বে বিবেচ্য বিষয়	কাজের রূপ (কাঠামোগত/ অকাঠামোগত)
০৬	বন্যা, ঘূর্ণিঝড় এবং পাহাড়ধস	ঘূর্ণিঝড়ের পূর্বে সতর্কতা মূলক ঘোষণা ব্যবস্থার মাধ্যমে সচেতনতা সৃষ্টি	হ্যাঁ	কমিউনিটি/ ইউ.ডি.এম.সি	মার্চ - মে, ২০২০	দুর্যোগের সময় ঝুঁকি নিরসন	উপজেলা স্বেচ্ছাসেবিদের অংশ গ্রহন (কমিটি গঠনের মাধ্যমে)	প্রয়োজনীয়তার ভিত্তিতে	সমাজের এবং ইউ.ডি.এম.সির পরামর্শ সাপেক্ষে অনুমোদন	অকাঠামোগত
০৬	বন্যা, ঘূর্ণিঝড়	পূর্ব প্রস্তুতি মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ	হ্যাঁ	সমাজ	মার্চ - মে, ২০২০	দুর্যোগের সময় ঝুঁকি নিরসন	এন.জি.ও/ আই.এন.জি.ও / ইউনিয়ন পরিষদ	প্রয়োজনীয়তার ভিত্তিতে	অংশ গ্রহণ মূলক ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে	অকাঠামোগত
০৬	বন্যা, ঘূর্ণিঝড় ও পাহাড়ধস	রাস্তা, কালভার্ট, গাইডওয়াল নির্মাণ ও ব্যবস্থাপনা	হ্যাঁ	ইউনিয়ন পরিষদ	মার্চ - জুন, ২০২০	দুর্যোগের সময় ঝুঁকি নিরসন	পি.আই.সি গঠন (প্রজেক্ট ইমপ্লিমেন্টেশন কমিটি)	প্রয়োজনীয়তার ভিত্তিতে	সমাজ যে ভাবে বাজেট অনুমোদন দেয় তবে মাঠ পর্যায়ে ইঞ্জিনিয়ারিং মূল্যায়নের	কাঠামোগত

									মাধ্যমে সঠিক বাজেট নির্ধারিত হবে	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------------------	--

৬নং ওয়ার্ড, রাজাপালং ইউনিয়নের আর.আর.এ.পি

যেসব কাজ স্থানীয় ভাবে বাস্তবায়ন সম্ভব না বলে কমিউনিটি মনে করেন

তারিখ: ১৪/০২/২০১৯

ওয়ার্ড	আপদ/ঝুঁকি	অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কার্যক্রম বিন্যাস	সমাজের মাধ্যমে বাস্তবায়ন কি সম্ভব? হ্যাঁ/না	কখন করবে/বাস্তবায়নের সময়	কেন / প্রকল্প বাস্তবায়নের পক্ষে বিপক্ষে যথাযথ মতামত	কে/দায়িত্ববান ব্যক্তি	কিভাবে/বাস্তবায়নের পদ্ধতি	খরচ / আনুমানিক বাজেট	বাস্তবায়নের পূর্বে বিবেচ্য বিষয়	কাজের রূপ (কাঠামোগত/অকাঠামোগত)
০৬	বন্যা	<u>কালভার্ট ও ব্রিজ নির্মাণ</u> ৬ নং ওয়ার্ড: (ভঙ্গুর ও দুর্বল ব্রিজ ও কালভার্টগুলো চিহ্নিত করে মেরামত ও প্রয়োজনীয় স্থানে নতুন নির্মাণ)	এল.জি.ই.ডি	মার্চ - মে, ২০২০	দুর্যোগের সময় নিরাপদ যাতায়াতের ব্যবস্থা	এল.জি.ই.ডি	উপজেলা	দায়িত্বশীল ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে যথাযথ অনুমোদন, এল.জি.ই.ডি, UDMC	দায়িত্বশীল ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে যথাযথ অনুমোদন, এল.জি.ই.ডি, UDMC	কাঠামোগত
০৬	বন্যা	<u>রাস্তা ও গাইড ওয়াল নির্মাণ ও সংস্কার</u> ৬ নং ওয়ার্ড: (শিলের ছড়া বেলালের	এল.জি.ই.ডি	মার্চ - মে, ২০২০	দুর্যোগের সময় ঝুঁকি নিরসন	এল.জি.ই.ডি	স্থানীয় টেন্ডারিং প্রক্রিয়া	দায়িত্বশীল ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে যথাযথ	দায়িত্বশীল ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে যথাযথ অনুমোদন,	কাঠামোগত

ওয়ার্ড	আপদ/ ঝুঁকি	অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কার্যক্রম বিন্যাস	সমাজের মাধ্যমে বাস্তবায়ন কি সম্ভব ? হ্যাঁ/না	কখন করবে/ বাস্তবায়নের সময়	কেন / প্রকল্প বাস্তবায়নের পক্ষে বিপক্ষে যথাযথ মতামত	কে/ দায়িত্ববান ব্যক্তি	কিভাবে/ বাস্তবায়নের পদ্ধতি	খরচ / আনুমানিক বাজেট	বাস্তবায়নের পূর্বে বিবেচ্য বিষয়	কাজের রূপ (কাঠামোগত/ অকাঠামোগত)
		বাড়ী থেকে হাকিম আলীর বাড়ী পর্যন্ত, বেলালের বাড়ী হতে আইওএম গুদাম পর্যন্ত, রায়মোহন বড়ুয়ার বাড়ি থেকে আবুলবুলি বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার)						অনুমোদন, এল.জি.ই.ডি, UDMC	এল.জি.ই.ডি, UDMC	
০৬	বন্যা, খরা	<u>খাল, ড্রেন ও পুকুর খনন</u> ৬নং ওয়ার্ড: (যে সকল খাল এবং ড্রেনের নাব্যতা কম সেগুলো খননের মাধ্যমে নাব্যতা বৃদ্ধি করা)	এল.জি.ই.ডি	মার্চ - মে, ২০২০	দুর্যোগের সময় ঝুঁকি নিরসন	এল.জি.ই.ডি	স্থানীয় টেডারিং প্রক্রিয়া	দায়িত্বশীল ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে যথাযথ অনুমোদন, এল.জি.ই.ডি, UDMC	দায়িত্বশীল ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে যথাযথ অনুমোদন, এল.জি.ই.ডি, UDMC	কাঠামোগত
০৬	বন্যা	<u>স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা / নিরাপদ পয়ঃনিষ্কাশন</u> ৬ নং ওয়ার্ড: আনুমানিক ৫০০ টি	ডিপিএইচই, ইউপি, স্থানীয় জনগন	মার্চ - মে, ২০২০		উপজেলা ও এনজিও / আইএনজি ও এর সাহায্যে	যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ	দায়িত্বশীল ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে যথাযথ অনুমোদন, এল.জি.ই.ডি, UDMC	দায়িত্বশীল ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে যথাযথ অনুমোদন, এল.জি.ই.ডি, UDMC	কাঠামোগত
০৬,	বন্যা, ঘূর্ণিঝড় ও পাহাড়ধস,	<u>হত দরিদ্রদের জীবন- জীবিকার জন্য আর্থিক সহযোগীতা প্রদান:</u>		সুবিধা জনক সময়ে		ইউপি, এনজিও, যুব উন্নয়ন	নগদ অর্থ প্রদান/উপক রন	দায়িত্বশীল ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠানের	দায়িত্বশীল ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠানের	অকাঠামোগত

ওয়ার্ড	আপদ/ ঝুঁকি	অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কার্যক্রম বিন্যাস	সমাজের মাধ্যমে বাস্তবায়ন কি সম্ভব ? হ্যাঁ/না	কখন করবে/ বাস্তবায়নের সময়	কেন / প্রকল্প বাস্তবায়নের পক্ষে বিপক্ষে যথাযথ মতামত	কে/ দায়িত্ববান ব্যক্তি	কিভাবে/ বাস্তবায়নের পদ্ধতি	খরচ / আনুমানিক বাজেট	বাস্তবায়নের পূর্বে বিবেচ্য বিষয়	কাজের রূপ (কাঠামোগত/ অকাঠামোগত)
	খরা	(কৃষি, মৎস্য, হাঁস-মুরগী খামার একক অথবা যৌথ পরিবার ভিত্তিক)					বিতরণের মাধ্যমে	কাছ থেকে যথাযথ অনুমোদন, এল.জি.ই.ডি , UDMC	কাছ থেকে যথাযথ অনুমোদন, এল.জি.ই.ডি, UDMC	
০৬	বন্যা, ঘূর্ণিঝড় ও পাহাড়ধস	প্রশিক্ষিত স্বেচ্ছাসেবক (আগাম সতর্ক সংকেত, প্রা: চিকিৎসা, উদ্ধার ও সন্ধান)		দুর্যোগের পূর্বে/ স্বাভাবিক সময়		বিভিন্ন এনজিও	কমিউনিটি থেকে স্বেচ্ছাসেবক নির্বাচন করে বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান			
		গ্রাম ভিত্তিক প্রশিক্ষিত মেকানিক (নলকুপ মেরামত)		দুর্যোগের পূর্বে/ স্বাভাবিক সময়		বিভিন্ন এনজিও	কমিউনিটি থেকে স্বেচ্ছাসেবক নির্বাচন করে বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান			

৭নং ওয়ার্ড, রাজাপালং ইউনিয়নের ঝুঁকি হ্রাস কর্মপরিকল্পনা (আর.আর.এ.পি)

যে সব কাজ স্থানীয় ভাবে বাস্তবায়ন সম্ভব বলে কমিউনিটি মনে করেন

তারিখ: ১৩/০২/২০১৯

ওয়ার্ড/কোথায়/স্থান	আপদ/ঝুঁকি	অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কার্যক্রম বিন্যাস	সমাজের মাধ্যমে বাস্তবায়ন কি সম্ভব? হ্যাঁ/না	কে করবে? (দায়িত্ববান ব্যক্তি/বাস্তবায়ন কমিটি	কখন/ বাস্তবায়নের সময়	কেন/প্রকল্প বাস্তবায়নের পক্ষে যথাযথ মতামত	কিভাবে/ বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া	খরচ/ আনুমানিক বাজেট	বাস্তবায়নের পূর্বে বিবেচ্য বিষয়	কাজের রূপ (কাঠামোগত/ অকাঠামোগত
০৭	বন্যা, ঘূর্ণিঝড়	পূর্ব প্রস্তুতি মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ	হ্যাঁ	সমাজ	মার্চ - মে, ২০২০	দুর্যোগের ঝুঁকি নিরসন	এন.জি.ও/ আই.এন.জি.ও / ইউনিয়ন পরিষদ	প্রয়োজনীয়তার ভিত্তিতে	অংশ গ্রহণ মূলক ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে	অকাঠামোগত
০৭	বন্যা, ঘূর্ণিঝড়	পরিকল্পনার ভিত্তিতে বাড়ি নির্মাণ	হ্যাঁ	ইউনিয়ন	জানুয়ারি - এপ্রিল, ২০১০	নিরাপদ বাসস্থান	ইউনিয়ন পরিষদ	প্রয়োজনীয়তার ভিত্তিতে	সকলের অংশগ্রহণ মূলক ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে অনুমোদন	কাঠামোগত
০৭	বন্যা, ঘূর্ণিঝড় ও পাহাড়ধস	পূর্ব প্রস্তুতি মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা	হ্যাঁ	ইউনিয়ন পরিষদ	ফেব্রুয়ারি থেকে মার্চ, ২০২০	দুর্যোগের ঝুঁকি নিরসন	পি.আই.সি গঠন (প্রজেক্ট ইমপ্লিমেন্টেশন কমিটি)	প্রয়োজনীয়তার ভিত্তিতে	সমাজ যে ভাবে বাজেট অনুমোদন দেয় তবে মার্চ পর্যায় ইঞ্জিনিয়ারিং মূল্যায়নের মাধ্যমে	অকাঠামোগত

									সঠিক বাজেট নির্ধারিত হবে	
০৭	বন্যা, ঘূর্ণিঝড় ও পাহাড়ধস	রাস্তা, কালভার্ট, গাইডওয়েল রক্ষণাবেক্ষণ	হ্যাঁ	ইউনিয়ন পরিষদ	মার্চ - জুন, ২০২০	দুর্যোগের ঝুঁকি নিরসন	পি.আই.সি গঠন (প্রজেক্ট ইমপ্লিমেন্টেশন কমিটি)	প্রয়োজনীয়তার ভিত্তিতে	সমাজ যে ভাবে বাজেট অনুমোদন দেয় তবে মার্চ পর্যায়ে ইঞ্জিনিয়ারিং মূল্যায়নের মাধ্যমে সঠিক বাজেট নির্ধারিত হবে	কাঠামোগত
০৭,	বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, পাহাড়ধস	বৃক্ষ রোপন	হ্যাঁ	ইউনিয়ন পরিষদ	মে থেকে জুন, ২০২০	ঘূর্ণিঝড়ের ঝুঁকি নিরসন	স্থানীয় টেন্ডারিং ব্যবস্থার মাধ্যমে	প্রয়োজনীয়তার ভিত্তিতে	সমাজ যে ভাবে বাজেট অনুমোদন দেয় তবে মার্চ পর্যায়ে মূল্যায়নের মাধ্যমে সঠিক বাজেট নির্ধারিত হবে	কাঠামোগত

৭নং ওয়ার্ড, রাজাপালং ইউনিয়নের ঝুঁকি হ্রাস কর্মপরিকল্পনা (আর.আর.এ.পি)

যেসব কাজ স্থানীয় ভাবে বাস্তবায়ন সম্ভব না বলে কমিউনিটি মনে করেন

তারিখ: ১৩/০২/২০১৯

ওয়ার্ড	আপদ/ ঝুঁকি	অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কার্যক্রম বিন্যাস	সমাজের মাধ্যমে বাস্তবায়ন কি সম্ভব ? হ্যাঁ/না	কখন করবে/ বাস্তবায়নের সময়	কেন / প্রকল্প বাস্তবায়নের পক্ষে বিপক্ষে যথাযথ মতামত	কে/ দায়িত্ববান ব্যক্তি	কিভাবে/ বাস্তবায়নের পদ্ধতি	খরচ / আনুমানিক বাজেট	বাস্তবায়নের পূর্বে বিবেচ্য বিষয়	কাজের রূপ (কাঠামোগত/ অকাঠামোগত)
০৭	বন্যা	<u>কালভার্ট ও ব্রিজ নির্মাণ</u> ৭নং ওয়ার্ড: রহমত মাঝির জুরায় ১ টি কালভার্ট বা কাঠের পুল নির্মাণ।	না	মার্চ - মে, ২০২০	দুর্যোগের সময় নিরাপদ যাতায়তের ব্যবস্থা	এল.জি.ই.ডি	উপজেলা	দায়িত্বশীল ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে যথাযথ অনুমোদন, এল.জি.ই.ডি , UDMC	দায়িত্বশীল ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে যথাযথ অনুমোদন, এল.জি.ই.ডি, UDMC	কাঠামোগত
০৭	বন্যা	<u>রাস্তা ও গাইড ওয়াল নির্মাণ ও সংস্কার</u> ৭ নং ওয়ার্ড: (ডেইল পাড়া স্কুল থেকে তুলাতলী নাইক্ষ্যংছড়ি রাস্তা পর্যন্ত, ডেইল পাড়া মসজিদ থেকে বেদবুনিয়া বাগান পর্যন্ত, ডেইল পাড়া মসজিদ থেকে করইবুনিয়া হয়ে আমতলির ঘাট থেকে	না	মার্চ - মে, ২০২০	দুর্যোগের সময় ঝুঁকি নিরসন	এল.জি.ই.ডি	স্থানীয় টেডারিং প্রক্রিয়া	দায়িত্বশীল ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে যথাযথ অনুমোদন, এল.জি.ই.ডি , UDMC	দায়িত্বশীল ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে যথাযথ অনুমোদন, এল.জি.ই.ডি, UDMC	কাঠামোগত

ওয়ার্ড	আপদ/ ঝুঁকি	অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কার্যক্রম বিন্যাস	সমাজের মাধ্যমে বাস্তবায়ন কি সম্ভব ? হ্যাঁ/না	কখন করবে/ বাস্তবায়নের সময়	কেন / প্রকল্প বাস্তবায়নের পক্ষে বিপক্ষে যথাযথ মতামত	কে/ দায়িত্ববান ব্যক্তি	কিভাবে/ বাস্তবায়নের পদ্ধতি	খরচ / আনুমানিক বাজেট	বাস্তবায়নের পূর্বে বিবেচ্য বিষয়	কাজের রূপ (কাঠামোগত/ অকাঠামোগত)
		নাইক্ষ্যংছড়ি রাস্তা পর্যন্ত, নতুন মসজিদ থেকে পশ্চিম ডেইল পাড়া মাবোর রাস্তা পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার. হারুনের বাড়ি হইতে চেতবুনিয়া জইল্লার গোদা পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার, সাইক্লোন সেলটার হইতে তুলাতলী জইল্লার গোদা পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার।								
০৭	বন্যা, খরা	<u>খাল, ড্রেন ও পুকুর খনন</u> ৭নং ওয়ার্ড: (বাইল্লার ছড়া খাল খনন এবং অন্যান্য যে সকল খাল এবং ড্রেনের নাব্যতা কম সেগুলো খননের মাধ্যমে নাব্যতা বৃদ্ধি করা)	না	মার্চ - মে, ২০২০	দুর্যোগের সময় ঝুঁকি নিরসন	এল.জি.ই.ি ডি	স্থানীয় টেডারিং প্রক্রিয়া	দায়িত্বশীল ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে যথাযথ অনুমোদন, এল.জি.ই.ডি , UDMC	দায়িত্বশীল ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে যথাযথ অনুমোদন, এল.জি.ই.ডি, UDMC	কাঠামোগত
০৭	বন্যা	<u>গভীর নলকুপ স্থাপন</u>	না	মার্চ - মে, ২০২০	দুর্যোগের সময় ঝুঁকি নিরসন	উপজেলা ও এনজিও / আইএনজি ও এর	যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ	দায়িত্বশীল ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে	দায়িত্বশীল ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে	কাঠামোগত

ওয়ার্ড	আপদ/ ঝুঁকি	অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কার্যক্রম বিন্যাস	সমাজের মাধ্যমে বাস্তবায়ন কি সম্ভব ? হ্যাঁ/না	কখন করবে/ বাস্তবায়নের সময়	কেন / প্রকল্প বাস্তবায়নের পক্ষে বিপক্ষে যথাযথ মতামত	কে/ দায়িত্ববান ব্যক্তি	কিভাবে/ বাস্তবায়নের পদ্ধতি	খরচ / আনুমানিক বাজেট	বাস্তবায়নের পূর্বে বিবেচ্য বিষয়	কাজের রূপ (কাঠামোগত/ অকাঠামোগত)
						সাহায্যে		যথাযথ অনুমোদন, এল.জি.ই.ডি , UDMC	যথাযথ অনুমোদন, এল.জি.ই.ডি, UDMC	
০৭	বন্যা	স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা / নিরাপদ পয়গনিষ্কাশন যে সকল পরিবারে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা নেই, হত দরিদ্র পরিবারের মারো স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা বিতরণ।	না	দুর্যোগের পূর্বে/ স্বাভাবিক সময়		বিভিন্ন এনজিও	কমিউনিটি থেকে স্বেচ্ছাসেবক নির্বাচন করে বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান	দায়িত্বশীল ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে যথাযথ অনুমোদন, এল.জি.ই.ডি , UDMC	দায়িত্বশীল ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে যথাযথ অনুমোদন, এল.জি.ই.ডি, UDMC	কাঠামোগত
০৭	বন্যা, ঘূর্ণিঝড় ও পাহাড়ধস	<u>প্রশিক্ষিত স্বেচ্ছাসেবক</u> (আগাম সর্কর্ত সংকেত, প্রা: চিকিৎসা, উদ্ধার ও সন্ধান)	না	দুর্যোগের পূর্বে/ স্বাভাবিক সময়		বিভিন্ন এনজিও	কমিউনিটি থেকে স্বেচ্ছাসেবক নির্বাচন করে বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান			
		<u>গ্রাম ভিত্তিক প্রশিক্ষিত মেকানিক (নলকুপ মেরামত)</u>	না	দুর্যোগের পূর্বে/ স্বাভাবিক সময়		বিভিন্ন এনজিও	কমিউনিটি থেকে স্বেচ্ছাসেবক নির্বাচন করে বিষয়ভিত্তিক			

ওয়ার্ড	আপদ/ বুঁকি	অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কার্যক্রম বিন্যাস	সমাজের মাধ্যমে বাস্তবায়ন কি সম্ভব ? হ্যাঁ/না	কখন করবে/ বাস্তবায়নের সময়	কেন / প্রকল্প বাস্তবায়নের পক্ষে বিপক্ষে যথাযথ মতামত	কে/ দায়িত্ববান ব্যক্তি	কিভাবে/ বাস্তবায়নের পদ্ধতি	খরচ / আনুমানিক বাজেট	বাস্তবায়নের পূর্বে বিবেচ্য বিষয়	কাজের রূপ (কাঠামোগত/ অকাঠামোগত)
							প্রশিক্ষণ প্রদান			

৮নং ওয়ার্ড, রাজাপালং ইউনিয়নের ঝুঁকি হ্রাস কর্মপরিকল্পনা (আর.আর.এ.পি)

যে সব কাজ স্থানীয় ভাবে বাস্তবায়ন সম্ভব বলে কমিউনিটি মনে করেন

তারিখ: ১৩/০২/২০১৯

ওয়ার্ড	আপদ/ঝুঁকি	অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কার্যক্রম বিন্যাস	সমাজের মাধ্যমে বাস্তবায়ন কি সম্ভব? হ্যাঁ/না	কে করবে? (দায়িত্ববান ব্যক্তি/বাস্তবায়ন কমিটি)	কখন/বাস্তবায়নের সময়	কেন/প্রকল্প বাস্তবায়নের পক্ষে যথাযথ মতামত	কিভাবে/বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া	খরচ/আনুমানিক বাজেট	বাস্তবায়নের পূর্বে বিবেচ্য বিষয়	কাজের রূপ (কাঠামোগত/অকাঠামোগত)
০৮	বন্যা, ঘূর্ণিঝড় এবং পাহাড়ধস	ঘূর্ণিঝড়ের পূর্বে সতর্কতা মূলক ঘোষণা ব্যবস্থার মাধ্যমে সচেতনতা সৃষ্টি	হ্যাঁ	কমিউনিটি/ইউ.ডি.এম.সি	মার্চ - মে, ২০২০	দুর্যোগের সময় ঝুঁকি নিরসন	উপজেলা সোচ্ছাসেবিদর অংশ গ্রহন (কমিটি গঠনের মাধ্যমে)	প্রয়োজনীয়তার ভিত্তিতে	সমাজের এবং ইউ.ডি.এম.সি'র পরামর্শ সাপেক্ষে অনুমোদন	অকাঠামোগত
০৮	বন্যা, ঘূর্ণিঝড়	পূর্ব প্রস্তুতি মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ	হ্যাঁ	সমাজ	মার্চ - মে, ২০২০	দুর্যোগের সময় ঝুঁকি নিরসন	এন.জি.ও/আই.এন.জি.ও / ইউনিয়ন পরিষদ	প্রয়োজনীয়তার ভিত্তিতে	অংশ গ্রহণ মূলক ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে	অকাঠামোগত
০৮	বন্যা, ঘূর্ণিঝড়	পরিকল্পনার ভিত্তিতে বাড়ি নির্মাণ	হ্যাঁ	ইউনিয়ন	জানুয়ারি - এপ্রিল, ২০২০	নিরাপদ বাসস্থান	ইউনিয়ন পরিষদ	প্রয়োজনীয়তার ভিত্তিতে	সকলের অংশগ্রহণ মূলক ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে অনুমোদন	কাঠামোগত
০৮	বন্যা, ঘূর্ণিঝড় ও পাহাড়ধস	রাস্তা, কালভার্ট, গাইডওয়াল রক্ষণাবেক্ষণ	হ্যাঁ	ইউনিয়ন পরিষদ	মার্চ - জুন, ২০২০	দুর্যোগের সময় ঝুঁকি নিরসন	পি.আই.সি গঠন (প্রজেক্ট ইমপ্লিমেন্টেশন কমিটি)	প্রয়োজনীয়তার ভিত্তিতে	সমাজ যে ভাবে বাজেট অনুমোদন দেয় তবে মাঠ পর্যায়ে ইঞ্জিনিয়ারিং মূল্যায়নের মাধ্যমে সঠিক বাজেট নির্ধারিত হবে	কাঠামোগত

৮নং ওয়ার্ড, রাজাপালং ইউনিয়নের ঝুঁকি হ্রাস কর্মপরিকল্পনা (আর.আর.এ.পি)

যেসব কাজ স্থানীয় ভাবে বাস্তবায়ন সম্ভব না বলে কমিউনিটি মনে করেন

তারিখ: ১৩/০২/২০১৯

ওয়ার্ড	আপদ/ঝুঁকি	অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কার্যক্রম বিন্যাস	সমাজের মাধ্যমে বাস্তবায়ন কি সম্ভব? ইয়া/না	কখন করবে/বাস্তবায়নের সময়	কেন / প্রকল্প বাস্তবায়নের পক্ষে বিপক্ষে যথাযথ মতামত	কে/দায়িত্ববান ব্যক্তি	কিভাবে/বাস্তবায়নের পদ্ধতি	খরচ / আনুমানিক বাজেট	বাস্তবায়নের পূর্বে বিবেচ্য বিষয়	কাজের রূপ (কাঠামো/মাগত/অকাঠামো/মাগত)
০৮	বন্যা	<u>কালভাট ও বিজ নির্মাণ</u> ০৮ নং ওয়ার্ড: পশ্চিম দরগাহবিল বাজারের মসজিদের পশ্চিমপার্শ্বে কালভাট সংস্কার, পশ্চিম দরগাহবিল এজহার মিয়ার বাড়ির দক্ষিণপার্শ্বে কালভাট নির্মাণ, পূর্ব দরগাহবিল আবুসালেহ এর বাড়ির সামনে কালভাট নির্মাণ।	না	মার্চ - মে, ২০২০	দুর্যোগের সময় নিরাপদ যাতায়াতের ব্যবস্থা	এল.জি.ই.ডি	উপজেলা	দায়িত্বশীল ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে যথাযথ অনুমোদন, এল.জি.ই.ডি, UDMC	দায়িত্বশীল ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে যথাযথ অনুমোদন, এল.জি.ই.ডি, UDMC	কাঠামো গত
০৮	বন্যা	<u>রাস্তা ও গাইড ওয়াল নির্মাণ ও সংস্কার</u> ৮নং ওয়ার্ড: হাতিমোরা সরকারি প্রা: বিদ্যা: দক্ষিণ পাশে, কালকাছাড়ার সাক্বির মেম্বরের বাড়ির কাছে ব্রীজের পাশে গাইড ওয়াল নির্মাণ। পূর্ব দরগাহ বিল দক্ষিণপাড়া শাহআলম সওদাগরের দোকানের সামনে হতে ফিশারীঘাট পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার।	না	মার্চ - মে, ২০২০	দুর্যোগের সময় ঝুঁকি নিরসন	এল.জি.ই.ডি	স্থানীয় টেন্ডারিং প্রক্রিয়া	দায়িত্বশীল ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে যথাযথ অনুমোদন, এল.জি.ই.ডি, UDMC	দায়িত্বশীল ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে যথাযথ অনুমোদন, এল.জি.ই.ডি, UDMC	কাঠামো গত
০৮	বন্যা	<u>গভীর নলকূপ স্থাপন</u>	না	মার্চ - মে, ২০২০	দুর্যোগের সময় ঝুঁকি নিরসন	উপজেলা ও এনজিও / আইএনজিও এর সাহায্যে	যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ	দায়িত্বশীল ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে যথাযথ অনুমোদন, এল.জি.ই.ডি, UDMC	দায়িত্বশীল ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে যথাযথ অনুমোদন, এল.জি.ই.ডি, UDMC	কাঠামো গত
০৮	বন্যা	<u>স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা / নিরাপদ পয়ঃনিষ্কাশন</u> ০৮ নং ওয়ার্ড: পূর্ব দরগাহবিল দক্ষিণপাড়া ৩০০ টি পশ্চিম দরগাহবিল কালকাছা পাড়া ২৫০ টি লেট্রিন নির্মাণ	না	মার্চ - মে, ২০২০		উপজেলা ও এনজিও / আইএনজিও এর সাহায্যে	যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ	দায়িত্বশীল ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে যথাযথ অনুমোদন, এল.জি.ই.ডি, UDMC	দায়িত্বশীল ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে যথাযথ অনুমোদন, এল.জি.ই.ডি, UDMC	কাঠামো গত
০৮	বন্যা, ঘূর্ণিঝড় ও পাহাড়া	<u>প্রশিক্ষিত স্বেচ্ছাসেবক (আগাম সতর্ক সংকেত, প্রা: চিকিৎসা, উদ্ধার ও সন্ধান)</u>	না	দুর্যোগের পূর্বে/স্বাভাবিক সময়		বিভিন্ন এনজিও	কমিউনিটি থেকে স্বেচ্ছা			

ওয়ার্ড	আপদ/ঝুঁকি	অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কার্যক্রম বিন্যাস	সমাজের মাধ্যমে বাস্তবায়ন কি সম্ভব? হ্যাঁ/না	কখন করবে/বাস্তবায়নের সময়	কেন / প্রকল্প বাস্তবায়নের পক্ষে বিপক্ষে যথাযথ মতামত	কে/ দায়িত্ববান ব্যক্তি	কিভাবে/ বাস্তবায়নের পদ্ধতি	খরচ / আনুমানিক বাজেট	বাস্তবায়নের পূর্বে বিবেচ্য বিষয়	কাজের রূপ (কাঠামো/ অকাঠামো)
							সেবক নির্বাচন করে বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান			
		<u>গ্রাম ভিত্তিক প্রশিক্ষিত মেকানিক (নলকুপ মেরামত)</u>	না	দুর্যোগের পূর্বে/ স্বাভাবিক সময়		বিভিন্ন এনজিও	কমিউনিটি থেকে স্বেচ্ছা সেবক নির্বাচন করে বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান			

৯নং ওয়ার্ড, রাজাপালং ইউনিয়নের ঝুঁকি হ্রাস কর্মপরিকল্পনা (আর.আর.এ.পি)

যে সব কাজ স্থানীয় ভাবে বাস্তবায়ন সম্ভব বলে কমিউনিটি মনে করেন

তারিখ: ১৭/০২/২০১৯

ওয়ার্ড	আপদ/ঝুঁকি	অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কার্যক্রম বিন্যাস	সমাজের মাধ্যমে বাস্তবায়ন কি সম্ভব? হ্যাঁ/না	কে করবে? (দায়িত্ববান ব্যক্তি/বাস্তবায়ন কমিটি)	কখন/বাস্তবায়নের সময়	কেন/প্রকল্প বাস্তবায়নের পক্ষে যথাযথ মতামত	কিভাবে/বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া	খরচ/ আনুমানিক বাজেট	বাস্তবায়নের পূর্বে বিবেচ্য বিষয়	কাজের রূপ (কাঠামোগত/ অকাঠামোগত)
০৯	বন্যা, ঘূর্ণিঝড় এবং পাহাড়ধস	ঘূর্ণিঝড়ে র পূর্বে সতর্কতা মূলক ঘোষণা ব্যবস্থার	হ্যাঁ	কমিউনিটি/ ইউ.ডি.এম.সি	মার্চ - মে, ২০২০	দুর্যোগের সময় ঝুঁকি নিরসন	উপজেলা সেচ্ছাসেবীদের অংশ গ্রহন (কমিটি গঠনের	প্রয়োজনীয়তার ভিত্তিতে	সমাজের এবং ইউ.ডি.এম.সি সর পরামর্শ সাপেক্ষে অনুমোদন	অকাঠামোগত

		মাধ্যমে সচেতন তা সৃষ্টি					মাধ্যমে)			
০৯	বন্যা, ঘূর্ণিঝড়	পূর্ব প্রস্তুতি মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ	হ্যাঁ	সমাজ	মার্চ - মে, ২০২০	দুর্যোগের সময় ঝুঁকি নিরসন	এন.জি.ও/ আই.এন.জি. ও / ইউনিয়ন পরিষদ	প্রয়োজনীয়ত ার ভিত্তিতে	অংশ গ্রহণ মূলক ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে	অকাঠামোগ ত
০৯	বন্যা, ঘূর্ণিঝড় ও পাহাড়ধস	রাস্তা, কালভার্ট , গাইড ওয়াল নির্মাণ ও ব্যবস্থাপন ।	হ্যাঁ	ইউনিয়ন পরিষদ	মার্চ - জুন, ২০২০	দুর্যোগের ঝুঁকি নিরসন	পি.আই.সি গঠন (প্রজেক্ট ইমপ্লিমেন্টেশ ন কমিটি)	প্রয়োজনীয়ত ার ভিত্তিতে	সমাজ যে ভাবে বাজেট অনুমোদন দেয় তবে মাঠ পর্যায়ে ইঞ্জিনিয়ারিং মূল্যায়নের মাধ্যমে সঠিক বাজেট নির্ধারিত হবে	কাঠামোগত

৯নং ওয়ার্ড, রাজাপালং ইউনিয়নের ঝুঁকি হ্রাস কর্মপরিকল্পনা (আর.আর.এ.পি)

যেসব কাজ স্থানীয় ভাবে বাস্তবায়ন সম্ভব না বলে কমিউনিটি মনে করেন

তারিখ: ১৭/০২/২০১৯

ওয়ার্ড	আপদ/ ঝুঁকি	অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কার্যক্রম বিন্যাস	সমাজে র মাধ্যমে বাস্তবায় ন কি সম্ভব ? হ্যাঁ/না	কখন করবে/ বাস্তবায় নের সময়	কেন / প্রকল্প বাস্তবায়নের পক্ষে বিপক্ষে যথাযথ মতামত	কে/ দায়িত্ববা ন ব্যক্তি	কিভাবে/ বাস্তবায় নের পদ্ধতি	খরচ / আনুমানিক বাজেট	বাস্তবায় নের পূর্বে বিবেচ্য বিষয়	কাজের রূপ (কাঠামোগ ত/ অকাঠামোগ ত)
০৯	বন্যা	<u>রাস্তা ও গাইড ওয়াল নির্মাণ ও সংস্কার</u> ৯ নং ওয়ার্ড: (কুতুপালং পশ্চিমের বিলের ছড়া রাস্তার সংস্কার, কুতুপালং রাস্তার মাথা থেকে উজিরা পাহাড় পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার, লম্বাশিয়া মসজিদ থেকে লম্বাশিয়া পাহাড়ের শেষ মাথা পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার, কুতুপালং শেভা খোলা আরাকান রোড এর পূর্ব পাশ থেকে জয়শেন বড়ুয়ার বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা	না	মার্চ - মে, ২০২০	দুর্যোগের সময় ঝুঁকি নিরসন	এল.জি.ই .ডি	স্থানীয় টেভারিং প্রক্রিয়া	দায়িত্বশীল ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে যথাযথ অনুমোদন , এল.জি.ই.ডি, UDMC	দায়িত্বশী ল ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠানে র কাছ থেকে যথাযথ অনুমোদ ন, এল.জি.ই .ডি, UDMC	কাঠামোগত

		সংস্কার, কুতুপালং বাজার এর পূর্ব পাশ থেকে পূর্ব দিকে মোঃ ছালামের বাড়ী পর্যন্ত গাইড ওয়াল নির্মাণ)								
০ ৯	বন্যা ও খরা	<u>বেড়িবাঁধ, রাবার ড্যাম ও সুইজ গেট নির্মাণ</u>	না	জানুয়ারি থেকে মার্চ, ২০২০	দুর্যোগের সময় ঝুঁকি নিরসন	উপজেলা ও এনজিও / আইএনএ জও এর সাহায্যে	যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ	দায়িত্বশীল ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে যথাযথ অনুমোদন , এল.জি.ই.ডি, UDMC	দায়িত্বশীল ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে যথাযথ অনুমোদন, এল.জি.ই. ডি, UDMC	কাঠামোগত
০ ৯	বন্যা, ঘূর্ণিঝড় ও পাহাড় ডুধস	<u>প্রশিক্ষিত স্বেচ্ছাসেবক (আগাম সতর্ক সংকেত, প্রাঃ চিকিৎসা, উদ্ধার ও সন্ধান)</u>	না	দুর্যোগের পূর্বে/ স্বাভাবিক সময়		বিভিন্ন এনজিও	কমিউনিটি থেকে স্বেচ্ছাসেবক নির্বাচন করে বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান			
		<u>গ্রাম ভিত্তিক প্রশিক্ষিত মেকানিক (নলকুপ মেরামত)</u>	না	দুর্যোগের পূর্বে/ স্বাভাবিক সময়		বিভিন্ন এনজিও	কমিউনিটি থেকে স্বেচ্ছাসেবক নির্বাচন করে বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান			
০ ৯	পাহাড় ডুধস	<u>রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর তাদের নিজ দেশে ফেরত পাঠানো</u>	না	চলমান প্রক্রিয়া		সরকার ও আইএনএ জও, এনজিও	আলোচনার মাধ্যমে			

তথ্য সূত্র : রাজাপালং ইউনিয়ন সি আর এ প্রতিবেদন, ২০১৯

রাজাপালং ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস ও দুর্যোগ সচেতনতা বাড়াতে সুপারিশ সমূহ (ইউডিএমসি সদস্যদের সুপারিশের ভিত্তিতে) :

১। খোলা জায়গায় বাজারে / হাটে প্রচারণার জন্য সচেতনতা বাড়াতে মহড়া, আলোচনা সভা (প্রজেক্টরের মাধ্যমে) আয়োজন করে স্থানীয় জনগনকে উদ্ভুদ্ধ করা যেতে পারে।

বাজেটঃ ৬০,০০০/- টাকা

২। স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা পর্যায়ে ছাত্র ছাত্রীদের দুর্যোগ বিষয়ে সচেতনতা বাড়াতে প্রজেক্টরের মাধ্যমে ডকুমেন্টারী / ভিডিও দেখানো ও লিফলেট বিতরণ।

বাজেটঃ ১৮০,০০০/- টাকা

৩। ইমামদের নিয়ে সমাবেশ করা বা প্রশিক্ষণ দেওয়া যাতে পরবর্তীতে ইমামরা নিজ নিজ মসজিদে দুর্যোগ বিষয়ে সচেতনতামূলক বক্তব্য উপস্থাপন করতে পারে।

বাজেটঃ ৪০,০০০/- টাকা

৪। মহিলাদের সম্পৃক্ত করে তাদের সাথে উঠান বৈঠকের মাধ্যমে দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস সচেতনতা বাড়ানো যেতে পারে।

বাজেটঃ ২০০,০০০/- টাকা

৫। এছাড়াও সচেতনতা বাড়াতে র্যালি, রোড শো করা যেতে পারে।

বাজেটঃ ১০০,০০০/- টাকা

চতুর্থ অধ্যায় : জরুরী সাড়া প্রদান

৪.১. দায়িত্ব বন্টন :

দুর্যোগের স্থায়ী আদেশাবলী অনুযায়ী ঘূর্ণিঝড়ের বিপদ সংকেত চার (৪) প্রদর্শনের নির্দেশ আসার সাথে সাথে ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা আহ্বানের মাধ্যমে সম্ভাব্য দুর্যোগ মোকাবিলার কাজ শুরু হয়। তাই ঘূর্ণিঝড়ের বিপদ সংকেত চার (৪)-কে আপদকালীন পরিকল্পনা সক্রিয় করারও সংকেত হিসেবে বিবেচনা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। এই সময়ে কে কোন দায়িত্ব পালন করবেন এবং কিভাবে করবেন তা ছকে উপস্থাপন করা হলো। এই দায়িত্ব পালনের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন ২০১২, দুর্যোগের স্থায়ী আদেশাবলী ২০১০ এবং স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন ২০০৯ অনুযায়ী নিম্নোক্ত দৃশ্যপট বিবেচনা করে কাজ করবেন।

দৃশ্যপট : ক্যাটাগরী ২ মাত্রার কোন ঘূর্ণিঝড় (উদাহরণ : ঘূর্ণিঝড় মোরা) আঘাত হানলে রাজাপালং ইউনিয়নের ওয়ার্ড নং ১, ২, ৪, ৬, ৭, ৯, এ নিচু এলাকা এবং রাস্তাঘাট ডুবে যাবে। ঘূর্ণিঝড়ের ফলে অতিবৃষ্টি জনিত আকস্মিক বন্যা অথবা নিয়মিত বন্যায় ওয়ার্ড নং ১, ২, ৩, ৪, ৭, ৮, ৯ (সম্পূর্ণ ও আংশিক) এ পাহাড়ধস হবে; ড্রেন এবং খাল বালি জমে ভরাট হয়ে যাবে এবং নিচু এলাকা ও রাস্তাঘাট ডুবে যাবে।

ছক - ২১ : আপদকালীন সময়ে দায়িত্ব পালনের ছক

ক্রমিক নম্বর	এলাকার নাম (ওয়ার্ড)	সাড়া দান পরিকল্পনা/ সক্ষমতাসমূহ					মন্তব্য	
		কি করতে হবে	কোথায় করতে হবে	কখন করতে হবে	কিভাবে করতে হবে	কে সমন্বয় করবে		প্রয়োজনীয় তহবিল/সরঞ্জামাদি
১	সকল ওয়ার্ডের জন্য	জরুরী সভা	ইউনিয়ন পরিষদ	ঘূর্ণিঝড়ের ৪ নম্বর সংকেত হলে	ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সকল সদস্যের উপস্থিতিতে	জাহাঙ্গীর কবির চৌধুরী, ইউপি- চেয়ারম্যান, ০১৮১৯৬০৮৩৩ ০; সমীর দাস, ইউপি সচিব, ০১৭৫৫৫০০৭৬ ৯	ইওস চালু করতে হবে, নগদ অর্থ সহায়তা দরকার	স্বাভাবিক এবং দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে এক তৃতীয়াংশ এবং সতর্ক সংকেত চলাকালে ও দুর্যোগকালে এক চতুর্থাংশ সদস্যের উপস্থিতিতে সভার কোরাম হইবে।
২	প্রতিটি ওয়ার্ডে	প্রাথমিক সতর্কবার্তা প্রচার	প্রতিটি ওয়ার্ডে	ঘূর্ণিঝড়ের ৪ নম্বর সংকেত হলে	মাইকিং ও সংকেত পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে	এ বি এম আবুল হোসেন রাজু, ইউপি টিম লিডার, ০১৮১৯৬২২১৮৮ ; কাজল আইচ,	সংকেত প্রচারের জন্য সেচহাসেবকদের পোশাক ও পরিচয়পত্র দরকার	সংকেত নম্বর বৃদ্ধির সাথে সাথে পতাকার সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে

						ইউডিএমসি সদস্য, ০১৮১৮৫৭৬৮২৪		
৩	প্রতিটি ওয়ার্ডে	স্থানান্তর : যোগাযোগ ও পরিবহন	প্রতিটি ওয়ার্ডে	ঘূর্ণিঝড়ের ৪ নম্বর সংকেত হলে	ব্যক্তিগত যোগাযোগ, জরুরী বৈঠক ও দলীয় আলোচনা	আব্দুর রহিম, ইউ/পি সদস্য, ফোন: ০১৮১৮১৪৫৬৮ ৮; সমীর দাস, ইউপি সচিব, ০১৭৫৫৫০০৭৬ ৯	কোন তহবিল নেই। প্রয়োজনীয় তহবিল দরকার	প্রয়োজনে বাধ্যতামূলকভাবে নিরাপদস্থানে স্থানান্তর করতে হবে। নারী, শিশু, প্রতিবন্ধী এবং বয়স্ক ব্যক্তিদেরকে অধাধিকার ভিত্তিতে নিরাপদস্থানে স্থানান্তর করতে হবে।
৪	ওয়ার্ড নং ২, ৩, ৪ ও ৫	আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা	সাইক্লোন সেল্টার	ঘূর্ণিঝড়ের ৬ নম্বর সংকেত হলে	সাইক্লোন সেল্টার ব্যবস্থাপনা কমিটির সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে	মোহাম্মদ শাহ জাহান, ইউ/পি সদস্য, ফোন: ০১৮১৩২৬৬১৮ ২; কাজী আখতার উদ্দিন, ইউডিএমসি সদস্য, ০১৮১৯৬৭৩৪১৪	কোন তহবিল নেই।	নারী, শিশু, প্রতিবন্ধী এবং বয়স্ক ব্যক্তিদেরকে তাদের জন্য নির্ধারিত/ সহায়ক স্থানে রাখার ব্যবস্থা করতে হবে।
৫	সাইক্লোন সেল্টার ও ইউনিয়নের সম্ভাব্য ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা	ত্রাণসামগ্রী সংরক্ষণ	ইউনিয়ন পরিষদ	ঘূর্ণিঝড়ের ৪ নম্বর সংকেত হলে	জেলা ও উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিভাগের সাথে যোগাযোগ, ইউনিয়ন পরিষদে ত্রাণসামগ্রী ও তালিকাসহ প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সঠিক নিয়মে সংরক্ষণ	সমীর দাস, ইউপি সচিব, ০১৭৫৫৫০০৭৬ ৯ ও মো: ওসমান সরওয়ার, ইউডিসি উদ্যোক্তা, ০১৮৪০০৭৭৮৮ ৭	কোন তহবিল নেই। জবুরী অবস্থা মোকাবেলায় স্থানীয় মজুদাগার প্রয়োজন	দুর্যোগের পূর্বেই সম্ভাব্য প্রয়োজনীয় পরিমাণ ত্রাণ সামগ্রী সংরক্ষণ করতে হবে।
৬	সাইক্লোন সেল্টার ও ইউনিয়নের সম্ভাব্য ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা	খোঁজ ও উদ্ধার	ইউনিয়ন পরিষদ	ঘূর্ণিঝড়ের ৪ নম্বর সংকেত হলে	ওয়ার্ড পর্যায়ে সদস্যদের সাথে নিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা চিহ্নিতকরণ, প্রয়োজনীয় উপকরণের ব্যবহার, প্রয়োজনে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স এর সহযোগিতা নেয়া	মো: সালাহ উদ্দিন, ইউ/পি সদস্য, ফোন: ০১৮১৯৫২০৪৫ ০; মোঃ কাজল আইচ, ইউডিএমসি সদস্য, ০১৮১৮৫৭৬৮২ ৪	ন্যূনতম প্রয়োজনীয় উদ্ধার উপকরণ ও ব্যক্তিগত নিরাপত্তা সামগ্রী সদস্য পর্যায়ে এবং ইউনিয়ন পরিষদে সংরক্ষিত রয়েছে। স্বৈচ্ছাসেবকদের পরিচয়পত্র ও	সির্পাসি স্বৈচ্ছাসেবক দের সহযোগিতা নিয়ে সম্ভাব্য সকল দুর্গত এলাকায় খোঁজ ও উদ্ধার তৎপরতা চালাতে

							পোশাক দরকার হবে।	
৭	ইউনিয়নের ক্ষতিগ্রস্ত ওয়ার্ডে	দ্রুত ক্ষয়-ক্ষতি নিরূপণ করা	ইউনিয়নের ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাসমূহে	ঘূর্ণিঝড় সংগঠিত হওয়ার অব্যাহতি পরেই।	ওয়ার্ড পর্যায়ের সদস্যদের নিকট হতে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার তথ্য সংগ্রহ করে (যেমন: চিহ্নিতকরণ, ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ) এসওএস ফরম, ডি-ফরম এর মাধ্যমে ক্ষতির তালিকা তৈরি ও উপজেলায় প্রেরণ করা	সমীর দাস, ইউপি সচিব, ০১৭৫৫৫০০৭৬ ৯ ও মো: ওসমান সুরওয়ার, ইউডিসি উদ্যোক্তা, ০১৮৪০০৭৭৮৮ ৭	কাম্পউটার, প্রিন্টার, কাগজপত্র	ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের সহায়তায় রিপোর্ট তৈরি করা যেতে পারে
৮	ইউনিয়নের সম্ভাব্য ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা	ত্রাণ প্যাকেজ এবং বিতরণ	ইউনিয়নের সম্ভাব্য ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা	ঘূর্ণিঝড় সংগঠিত হলে	চাহিদা নিরূপণ, সঠিক তালিকা প্রস্তুত, নির্দিষ্ট বিতরণ স্থান নির্ধারণ, বিতরণের জন্য জনবল ও সঠিক নিয়মে বিতরণ	জাহাঙ্গীর কবির চৌধুরী, ইউপি-চেয়ারম্যান, ০১৮১৯৬০৮৩৩ ০; নুরুল কবীর, ইউ/পি সদস্য, ফোন: ০১৮১৯৯০৯২৬ ৩	কোন তহাবল নেই। প্রয়োজনীয় ত্রাণ সমগ্রী (শুকনো খাবার, পানি/পানি বিশুদ্ধকরণ ট্যাবলেট, খাবার স্যালাইন ইত্যাদি)	নারী, শিশু, প্রতিবন্ধী এবং বয়স্ক ব্যক্তিদেরকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করতে হবে।
৯	সাইক্লোন সেন্টার ও ইউনিয়নের ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা	সুরক্ষা	সাইক্লোন সেন্টার ও ইউনিয়নের ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা	ঘূর্ণিঝড় সংগঠিত হওয়ার পরপর	সচেতনতামূলক প্রচারণা, অভিযোগ গ্রহণ ও সমাধান, নথিভুক্তকরণ	মীর সাহেদুল ইসলাম চৌধুরী; ফোন: ০১৮১৮৬০৫৬০ ৬; কামরুননেছা, ইউ/পি সদস্য, ০১৮২৩৬৪৭০৩ ৪	কোন তহাবল নেই।	সুরক্ষা এর ক্ষেত্রে ইউনিয়ন পরিষদ গ্রাম আদালত, সংশ্লিষ্ট এনজিও প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতা নেওয়া যেতে পারে
১০	সাইক্লোন সেন্টার ও ইউনিয়নের ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা	মেডিকেল রেফারেল	সাইক্লোন সেন্টার ও ইউনিয়নের ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা	ঘূর্ণিঝড় আঘাত হানলে	চিকিৎসার পরবর্তী পর্যায় নিরূপণ, চিকিৎসার পরবর্তী জায়গা (হাসপাতাল) নির্ধারণ, পরিবহন ব্যবস্থাপনা, প্রয়োজনীয় কাগজপত্র তৈরী	আবুল কাসেম, ভেট. সহকারি, প্রাণীসম্পদ, ০১৮১৪১০৯৩৯ ৪;	কোন তহাবল নেই। প্রাথমিক চিকিৎসা সামগ্রী (খাবার স্যালাইন, পানি বিশুদ্ধকরণ ট্যাবলেট ইত্যাদি) দরকার	প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়ার পর প্রয়োজন সাপেক্ষে সংকটাপূর্ণ ব্যক্তিদেরকে উন্নত চিকিৎসার জন্য নিকটস্থ হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করতে হবে।

১১	ইউনিয়নের ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠী	ওয়াশ কার্যক্রম	ইউনিয়নের ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা	ঘূর্ণিঝড় সংগঠিত হওয়ার সময় বা পর	প্রয়োজনীয় পানি ও পয়ঃনিষ্কাশনের ব্যবস্থা রাখা, নলকূপসমূহ সচল করা	খুরশিদা বেগম, ইউ/পি সদস্য (৪,৫,৬ নং ওয়ার্ড), ফোন: ০১৮১৭২৬৩৭৩৬; আনোয়ারা বেগম, মহিলা প্রতিনিধি, ০১৮১৫৯৫৬৬৪৬	কোন তহবিল নেই।	সংশ্লিষ্ট এনজিও প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতা নিয়ে দুর্গত এলাকায় এবং আশ্রয়কেন্দ্র গুলোতে ওয়াশ কার্যক্রম তদারকি করতে হবে।
----	--------------------------------	-----------------	-----------------------------	------------------------------------	--	---	----------------	--

তথ্য সূত্র : ইউডিএমসি সদস্যদের মতামতের ভিত্তিতে প্রস্তুতকৃত, ২৬ আগস্ট, ২০১৯

নোট : দুর্ঘোণ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যগণ 'ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম এবং দুর্ঘোণে জরুরি সাড়াপ্রদান সামগ্রী' নির্দেশনা অনুসারে ব্যবহার করবেন।

৪.২. রাজাপালং ইউনিয়নের সম্পদের ছক (যা দুর্ঘোণকালে ব্যবহৃত হতে পারে) :

ছক - ২২ : রাজাপালং ইউনিয়নের সম্পদের ছক

ওয়ার্ড	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
ওয়ার্ড ইনসিডেন্ট ব্যবস্থাপক	ওয়ার্ড সদস্য : নুরুল কবির; ফোন: ০১৮১৯৯০ ৯২৬৩,	ওয়ার্ড সদস্যঃ মো: সালাহ উদ্দিন; ফোন: ০১৮১৯৫ ২০৪৫০	ওয়ার্ড সদস্যঃ মোহাম্মদ শাহ জাহান; ফোন: ০১৮১৩২ ৬৬১৮২	ওয়ার্ড সদস্যঃ মীর সাহেদুল ইসলাম চৌধুরী; ফোন: ০১৮১৮৬ ০৫৬০৬	ওয়ার্ড সদস্যঃ সরওয়ার কামাল; ফোন: ০১৮১৭৭৫৪২৯৬	ওয়ার্ড সদস্যঃ মো: আব্দুল হক; ফোন: ০১৮১৮৫৭ ৭৭৫৭	ওয়ার্ড সদস্যঃ আব্দুর রহিম; ফোন: ০১৮১৮১৪ ৫৬৮৮	ওয়ার্ড সদস্যঃ মো: ইকবাল; ফোন: ০১৮২৬৩ ০৬৪৪৬	ওয়ার্ড সদস্যঃ বখতিয়ার আহমদ; ফোন: ০১৮১৮২ ০৯৫৭৩
ওয়ার্ড ইনসিডেন্ট উপ- ব্যবস্থাপক	সংরক্ষিত আসন ওয়ার্ড সদস্য ১,২,৩ : কামরুনেছা ফোন: ০১৮২৩৬৪৭০৩৪			সংরক্ষিত আসন ওয়ার্ড সদস্য ৪,৫,৬ : খুরশিদা বেগম ফোন: ০১৮১৭২৬৩৭৩৬			সংরক্ষিত আসন ওয়ার্ড সদস্য ৭,৮,৯ : শামশুন্নাহার বেগম ফোন: ০১৮২৮০৯০৯০৪		
ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স / উপকেন্দ্র	-	-	রাজাপালং ইউনিয়ন পরিষদ	-	-	-	-	-	-
ইউপি অফিসার / ডিএমসি সদস্যদের জন্য ব্যক্তিগত	কমিটির প্রতি সদস্যের ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম রয়েছে	কমিটির প্রতি সদস্যের ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম রয়েছে	কমিটির প্রতি সদস্যের ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম রয়েছে।	কমিটির প্রতি সদস্যের ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম রয়েছে	কমিটির প্রতি সদস্যের সুরক্ষা রয়েছে।	কমিটির প্রতি সদস্যের ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম রয়েছে	কমিটির প্রতি সদস্যের ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম রয়েছে	কমিটির প্রতি সদস্যের ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম রয়েছে।	কমিটির প্রতি সদস্যের ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম রয়েছে

সুরক্ষা সরঞ্জাম			ইউপি কার্যালয়ে খোঁজ ও উদ্ধার সরঞ্জাম রয়েছে						
সিপিপি স্বেচ্ছাসেবক	জাহাঙ্গীর আলম ০১৮২২২৪ ১২৩২	মোঃ শাহজাহান মিয়া ০১৮৩০৭ ৩৯৫২২	সীমু বড়ুয়া- ০১৮৬৫৬ ১৩৩১৯	রফিক উদ্দিন ০১৮৫৯৮ ৯৭৫২৩	ইমরান খান- ০১৬৩২৭০০২৮১	নুরুল আমিন- ০১৮৫৩৯ ৮০২৫৬	নুসরাত জাহান ইফা- ০১৮৭৪৭৫ ৬৯৯৩	মহিউদ্দীন- ০১৮৪০৬ ৩১৬৩৪	হোসেন শরীফ বাহাদুর- ০১৮৭৭৯৪ ৭৯৪৯
	(১,২,৩ নং ওয়ার্ড মিলে মোট ১৫ জন সিপিপি স্বেচ্ছাসেবক রয়েছে)			(৪,৫,৬ নং ওয়ার্ড মিলে মোট ১৫ জন সিপিপি স্বেচ্ছাসেবক রয়েছে)			(৭,৮,৯ নং ওয়ার্ড মিলে মোট ১৫ জন সিপিপি স্বেচ্ছাসেবক রয়েছে)		
ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র (সক্ষমতা ১)	১ টি এ কে মধ্য রাজাপালং উচ্চ বিদ্যালয় কাম সাইক্লোন সেল্টার (৩৫০ জন)	৩ টি, উত্তর পুকুরিয়া সাইক্লোন সেল্টার কাম সরকারি প্রাঃ বিদ্যালয় (৩৫০ জন প্রায়); রাজাপালং সাইক্লোন সেল্টার কাম সরকারি প্রাঃ বিদ্যালয় (৩৫০ জন প্রায়); আবুল কাসেম নূর জাহান চৌধুরী উচ্চ বিদ্যালয় কাম সাইক্লোন সেল্টার (২৫০ জন প্রায়)	৩ টি, উথিয়া সাইক্লোন সেল্টার কাম সরকারি প্রাঃ বিদ্যালয় (৪০০ জন প্রায়); খয়রাতি পাড়া সাইক্লোন সেল্টার কাম সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় (৪০০ জন প্রায়); হরিণমারা সাইক্লোন সেল্টার কাম সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় (৪০০ জন প্রায়)	১ টি, পূর্ব দিঘলিয়া সাইক্লোন সেল্টার কাম সরকারি প্রাঃ বিদ্যালয় (৪০০ জন প্রায়); রাজাপালং বায়তুর্শ শরফ আদর্শ শাহ জব্বারিয়া বালিকা দাখিল মাদ্রাসা কাম সাইক্লোন সেল্টার (২৫০ জন প্রায়);	১ টি, সিকদার বিল সাইক্লোন সেল্টার কাম সরকারি প্রাঃ বিদ্যালয় (৪০০ জন প্রায়)	৩ টি; দরগাহ বিল সাইক্লোন সেল্টার কাম সরকারি প্রাঃ বিদ্যালয় (৩৫০ জন প্রায়); নুরুল ইসলাম চৌধুরী টেক নিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র (৮০০ জন প্রায়); ফলিয়া পালং সাইক্লোন সেল্টার কাম সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় (৪০০ জন প্রায়);	১ টি, ডেইল পাড়া সরকারি প্রাঃ বিদ্যালয় (৪০০ জন প্রায়)	নাই	১ টি, কতুপালং সাইক্লোন সেল্টার কাম সরকারি প্রাঃ বিদ্যালয় (৩৫০ জন প্রায়);
ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স /কেন্দ্র	-	-	-	-	ডাঃ আব্দুল মান্নান উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ০১৭৩০-৩২৪৪৭১ ukhia@uhfpo.dghs.gov.bd	-	-	-	-
কমিউনিটি ক্লিনিক	১ টি	১ টি	নাই	১ টি	নাই	নাই	নাই	১ টি	১ টি

মসজিদ/ মন্দির	মসজিদ =৬ টি মন্দির = ৩ টি	মসজিদ =১৩ টি মন্দির = ২ টি	মসজিদ =৯ টি মন্দির = ৩ টি	মসজিদ =১১ টি মন্দির = নাই	মসজিদ = ৭ টি মন্দির = নাই	মসজিদ = ১৬ টি মন্দির / বিহার = ৪ টি	মসজিদ =৯ টি মন্দির = নাই	মসজিদ = ৭ টি মন্দির =	মসজিদ = ১০ টি মন্দির = নাই
ইউনিয়ন / ওয়ার্ড সুরক্ষার কেন্দ্রীয় ব্যক্তি নাম এবং ফোন নম্বর	ওয়ার্ড সদস্য : নুরুল কবির; ফোন: ০১৮১৯৯০ ৯২৬৩,	ওয়ার্ড সদস্যঃ মো: সালাহ উদ্দিন; ফোন: ০১৮১৯৫ ২০৪৫০	ওয়ার্ড সদস্যঃ মোহাম্মদ শাহ জাহান; ফোন: ০১৮১৩২ ৬৬১৮২	ওয়ার্ড সদস্যঃ মীর সাহেদুল ইসলাম চৌধুরী; ফোন: ০১৮১৮৬ ০৫৬০৬	ওয়ার্ড সদস্যঃ সরওয়ার কামাল, ফোন: ০১৮১৭৭৫৪২৯৬	ওয়ার্ড সদস্যঃ মো: আব্দুল হক; ফোন: ০১৮১৮৫৭ ৭৭৫৭	ওয়ার্ড সদস্যঃ আব্দুর রহিম; ফোন: ০১৮১৮১৪ ৫৬৮৮	ওয়ার্ড সদস্যঃ মো: ইকবাল; ফোন: ০১৮২৬৩ ০৬৪৪৬	ওয়ার্ড সদস্যঃ বখতিয়ার আহমদ, ফোন ০১৮১৮২ ০৯৫৭৩
ব্যক্তিগত মালিকান াধীন অথবা প্রাইভেট অফিসের দালান এর সংখ্যা যা জরুরী সময় আশ্রয়কে ন্দ্র হিসাবে ব্যবহার করা যাবে (লোকধা রণ ক্ষমতা)	-	-	১টি, রাজাপালং ফাজিল ডিগ্রি মাদ্রাসা (৫০০ জন প্রায়)	-	-	-	-	-	-
জরুরী মজুদাগা র (বাংলা দেশ সরকার)	উখিয়া উপজেলা সরকারি খাদ্য গুদাম, রাজাপালং ইউনিয়ন পরিষদের পাশে অবস্থিত । ধারণক্ষমতা ২০০০ মে: টন প্রায় ।								
অগ্নি নির্বাণ কেন্দ্র/উ প-কেন্দ্র	অগ্নি নির্বাণ কেন্দ্র । নিকটস্থ অগ্নি নির্বাণ কেন্দ্র : মো: ইমদাদুল হক, স্টেশন অফিসার, উখিয়া ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন, ০১৭১১০৭৯৪৪৭ । জরুরী যোগাযোগের নম্বর: ০১৫৩৩২৮৩৮৩২								
পুলিশ / এএফডি / আনসার ভিডিপি / বিজিবি / র্যাব ইত্যাদির যোগাযোগ	পুলিশ, উখিয়া থানা, আবুল মনছুর, ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, ০১৭১৩৩৭৩৬৬৫ আনসার ভিডিপি, মো: জাফর আলম, ইউনিয়ন আনহার ও ভিডিপি কমান্ডার, ০১৮১৭২৬৩৭২৭								

গ নম্বর	
---------	--

তথ্য সূত্রঃ ইউনিয়ন পরিষদ, রাজাপালং

৪.৩. রাজাপালং ইউনিয়নের ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রের তালিকা :

ছক - ২৩ : রাজাপালং ইউনিয়নের ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রের তালিকা

ক্রঃ নং	স্থান/গ্রামের নাম	আশ্রয় কেন্দ্রের নাম	নির্মাণকারী সংস্থার নাম	নির্মাণের বছর	ব্যবহারকারী প্রতিষ্ঠান	বর্তমান অবস্থা (ব্যবহার অনুউপযোগী/মেরামত প্রয়োজন)	ধারণ ক্ষমতা
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)
০১	রাজাপালং	আবুল কাশেম নূরজাহান চৌধুরী উচ্চ বিদ্যালয় কাম সাইক্লোন সেন্টার	কারিতাস	১৯৯৬	বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ	ব্যবহারযোগ্য/সচল	২৫০
০২	উত্তর পুকুরিয়া	উত্তর পুকুরিয়া সাইক্লোন সেন্টার কাম সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	সৌদি সরকার	১৯৯৬	বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ	ব্যবহারযোগ্য/সচল	৩৫০
০৩	পূর্ব ডিগলিয়াপালং	পূর্ব ডিগলিয়া সাইক্লোন সেন্টার কাম সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	সৌদি সরকার	১৯৯৬	বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ	ব্যবহারযোগ্য/সচল	৪০০
০৪	জাদীমোরা	রাজাপালং বায়তুশ শরফ আদর্শ শাহ জব্বারিয়া বালিকা দাখিল মাদ্রাসা	কারিতাস	১৯৯৬	মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ	ব্যবহারযোগ্য/সচল	২৫০
০৫	দরগাহ বিল	দরগাহ বিল সাইক্লোন সেন্টার কাম সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	কারিতাস	১৯৯৭	বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ	ব্যবহারযোগ্য/সচল	৩৫০
০৬	কতুপালং	কতুপালং সাইক্লোন সেন্টার কাম সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	এলজিইডি	১৯৯৭	বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ	ব্যবহারযোগ্য/সচল	৩৫০
০৭	খয়রাতি পাড়া	খয়রাতি পাড়া সাইক্লোন সেন্টার কাম সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	সৌদি সরকার	১৯৯৭	বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ	ব্যবহারযোগ্য/সচল	৪০০
০৮	মধ্য রাজাপালং	মধ্য রাজাপালং সাইক্লোন সেন্টার কাম সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	সৌদি সরকার	১৯৯৭	বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ	ব্যবহারযোগ্য/সচল	৩৫০
০৯	রাজাপালং	রাজাপালং সাইক্লোন সেন্টার কাম সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	সৌদি সরকার	১৯৯৭	বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ	ব্যবহারযোগ্য/সচল	৩৫০
১০	হরিণমারা	হরিণমারা সাইক্লোন সেন্টার কাম সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	সৌদি সরকার	১৯৯৭	বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ	ব্যবহারযোগ্য/সচল	৪০০
১১	ফলিয়া পালং	ফলিয়া পালং সাইক্লোন সেন্টার কাম সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	সৌদি সরকার	১৯৯৭	বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ	ব্যবহারযোগ্য/সচল	৪০০
১২	ডেইল পাড়া	ডেইল পাড়া সাইক্লোন সেন্টার কাম সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	এলজিইডি	১৯৯৮	বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ	ব্যবহারযোগ্য/সচল	৪০০
১৩	সিকদার বিল	সিকদার বিল সাইক্লোন সেন্টার কাম সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	এলজিইডি	১৯৯৮	বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ	ব্যবহারযোগ্য/সচল	৪০০
১৪	উখিয়া সদর	উখিয়া সাইক্লোন সেন্টার কাম সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	কারিতাস	২০০২	বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ	ব্যবহারযোগ্য/সচল	৪০০
১৫	মহুরী পাড়া	নুরুল ইসলাম চৌধুরী টেকনিক্যাল কলেজ বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র	ডিডিএম	২০১৪	কলেজ কর্তৃপক্ষ	ব্যবহারযোগ্য/সচল	৮০০

তথ্য সূত্র : উপজেলা প্রশাসন, উখিয়া

এছাড়াও রাজাপালং ইউনিয়নের অন্যান্য সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো অস্থায়ী জরুরী আশ্রয়কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে।

রাজাপালং ইউনিয়ন

ছক - ২৪ : রাজাপালং ইউনিয়ন

উখিয়া ডিগ্রী কলেজ	প্রতিষ্ঠান প্রধানের ফোন নাম্বার	১৮১৯৫২৪৭৮৩
বঙ্গমাতা ফজিলাতুল্লাহ মুজিব মহিলা কলেজ		১৬২১৪৯৪২৪২
কুতুপালং উচ্চ বিদ্যালয়		১৮১৯৯৪৯৮১৩
নুরুল ইসলাম চৌধুরী গুলজার বেগম উচ্চ বিদ্যালয়		১৮১৩১৭১২৫৬
ডেইলপাড়া উচ্চ বিদ্যালয়		১৮২০১১৯৭১৮
উখিয়া সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়		১৮১৫৬৯৪৫৬৬
উখিয়া বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়		১৮১৯৮০৩০৫৪
আবুল কাশেম নুরজাহান চৌধুরী উচ্চ বিদ্যালয়		১৮১৯৫১৯৪৫৭
উখিয়া ইন্টারন্যাশনাল নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়		১৮১৯৮৮৯৯৩২
রাজাপালং ফাজিল মাদ্রাসা		১৮১৯৮৬৪৬৭৬
রাজাপালং জব্বারিয়া বালিকা মাদ্রাসা		১৮১৩৯৬৩২১৯
হামেদিয়া দারুলছুনাহ দাখিল মাদ্রাসা		১৮১৮০২২৬৪৬

তথ্য সূত্র : উপজেলা শিক্ষা অফিস, উখিয়া

৪.৪. রাজাপালং ইউনিয়নের বিভিন্ন হাট ও বাজারে অবস্থিত কয়েকটি পাইকারী ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের তালিকা।

জরুরী সময়ে উক্ত দোকানগুলো হতে প্রয়োজনীয় শুকনো খাবার যেমন: চিড়া, মুড়ি, চাল, ডাল, লবন ইত্যাদি নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর সংস্থান করা যেতে পারে।

ছক - ২৫ : রাজাপালং ইউনিয়নের দোকানের তালিকা

দোকানের নাম ও বাজার	মালিক / স্বত্বাধিকারী	ফোন নাম্বার
মেসার্স বিশ্বনাথ স্টোর, উখিয়া বাজার	তপন বিশ্বাস	০১৮১৯৩৬৭২৯৫
এ বি বাণিজ্যালয় উখিয়া বাজার	আবু বক্কর ছিদ্দিক	০১৮৩৪৫২০১৫৭
মেসার্স থ্রী ব্রাদার্স উখিয়া বাজার	মো সাইফুল ইসলাম	০১৮১৮৬৩২২৫৬
মেসার্স প্রদীপ স্টোর উখিয়া বাজার	প্রদীপ সেন	০১৮১৯৯৬৯২০৪

তথ্য সূত্র : স্থানীয়ভাবে সংগৃহীত

৪.৫. আপদকালীন তহবিল:

ECHO,র অর্থায়নে, জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি (ইউএনডিপি),র সহযোগিতায় এবং একশনএইড বাংলাদেশ কর্তৃক বাস্তবায়িত "স্ট্রেনদেনিং এক্সট্রিম ওয়েদার এন্ড ডিজাস্টার প্রিপেয়ার্ডনেস - এস.ই.ডব্লিউ.ডি.পি প্রকল্পের মাধ্যমে রাজাপালং ইউনিয়নে দুর্যোগে জরুরী সাড়া প্রদানের লক্ষ্যে আপদকালীন তহবিল হিসাবে ৪২১,১২৫ টাকা (প্রায়) অনুদান এর মাধ্যমে গঠন করা হয়েছে যা চলতি হিসাব নং ৩১১৪-০৩১১১৫৩২৫৫ , বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, উখিয়া শাখায় জমা রয়েছে। উক্ত তহবিল অনুমোদিত ইউনিয়ন আপদকালীন তহবিল নির্দেশিকা অনুসারে ব্যবহার করা হবে।

পঞ্চম অধ্যায় : উদ্ধার ও পুনর্বাসন পরিকল্পনা

যেকোন বড় ধরনের দুর্যোগে কয়েকটি ধাপে জরুরী সহায়তা কার্যক্রম পরিচালিত হয়। এই কার্যক্রমের তৃতীয় ধাপে এসে চাহিদা নিরূপণ প্রতিবেদনের উপর ভিত্তি করে পুনর্বাসন ও পুনঃনির্মাণ পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হবে। এছাড়াও রাজাপালং ইউনিয়নের জন্য সংশোধিত এবং নতুন ভাবে পর্যালোচনাকৃত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা আগামী ২০২১ সালের জানুয়ারীতে (সম্ভাব্য) প্রণয়ন করা হবে।

৫.১. দুর্যোগ পরবর্তি উদ্ধার ও পুনর্বাসন এবং স্বাভাবিক ঝুঁকি হ্রাসমূলক কাজের ওয়ার্ডভিত্তিক ২ সদস্যের সমন্বয় কমিটি দুর্যোগ পরবর্তি উদ্ধার ও পুনর্বাসন এবং স্বাভাবিক ঝুঁকি হ্রাসমূলক কাজের ওয়ার্ডভিত্তিক ২ সদস্যের সমন্বয় কমিটি গঠন করা হয়েছে।

ছক - ২৬ ও রাজাপালং ইউনিয়ন পরিষদ ওয়ার্ড ভিত্তিক সমন্বয় কমিটি গঠন

ওয়ার্ড নং	নাম ও ঠিকানা	পদবী	মোবাইল নাম্বার
১.	নুরুল কবির	ইউপি ও ইউডিএমসি সদস্য	০১৮১৯৯০৯২৬৩
	সরোয়ার আলম	মনোনীত সদস্য	০১৮১২৬০৯২৫৭
২.	মো: সালাউদ্দীন	ইউপি ও ইউডিএমসি সদস্য	০১৮১৯৫২০৪৫০
	আবুল কাশেম	ইউডিএমসি সদস্য	০১৮১৪৯৪৪৮২১
৩.	মো: শাজাহান	ইউপি ও ইউডিএমসি সদস্য	০১৮১৩২৬৬১৮২
	সুবেদার সুলতান আহম্মদ	ইউডিএমসি সদস্য	০১৮১৪৪৪৬৪৬৪
৪.	মির সাহেদুল ইসলাম চৌধুরী রোমান	ইউপি ও ইউডিএমসি সদস্য	০১৮১৮৬০৫৬০৬
	আবদুল খালেক, হেড মাস্টার চকবৈঠা উ:বি:	ইউডিএমসি সদস্য	০১৮১৭৩৮১৪২৫
৫.	ছরোয়ার কামাল	ইউপি ও ইউডিএমসি সদস্য	০১৮১৭৭৫৪২৯৬
	খুরশিদা বেগম	ইউপি সদস্য	০১৮১৭২৬৩৭৩৬
৬.	মো: আবদুল হক	ইউপি ও ইউডিএমসি সদস্য	০১৮১৮৫৭৭৭৫৭
	আবদুর রহিম	ইউডিএমসি সদস্য	০১৮২১৪৬৯৭৬৬
৭.	আব্দুর রহিম	ইউপি ও ইউডিএমসি সদস্য	০১৮১৮১৪৫৬৮৮
	জয়নাল আবেদিন	ইউডিএমসি সদস্য	০১৮১৯৩০৬৯৩৫
৮.	মো: ইকবাল	ইউপি ও ইউডিএমসি সদস্য	০১৮২৬৩০৬৪৪৬
	সামসুর নাহার বেগম	ইউপি ও ইউডিএমসি সদস্য	০১৮২৮০৯০৯০৪
৯.	সাসসুর নাহার বেগম	ইউপি ও ইউডিএমসি সদস্য	০১৮২৮০৯০৯০৪
	নুরুল হক	ইউডিএমসি সদস্য	০১৮১৫০৪৭৪৭৮

৫.২. সমন্বয় :

ছক - ২৭ : দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার সমন্বয় ছক

সংস্থা	যোগাযোগকারী ব্যক্তির বিবরণ	সিপিপি প্রতিনিধি	বিডিআরসিএস এর প্রতিনিধি	রোহিঙ্গা সংকটে সাড়া দান প্রতিনিধি
জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি	মোঃ রইস উদ্দিন মুকুল জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা, কক্সবাজার ০১৭১৫৫৬০৬৮৮ ০৩৪১-৬৪২৫৪ drrocox'sbazar@ ddm.gov.bd	হাফিজ আহমদ উপ-পরিচালক, সিপিপি, ০১৭১২০২৬৩০৪ Hafiz.cpp95@ gmail.com	আবু হেনা মোস্তফা কামাল সাধারণ সম্পাদক, কক্সবাজার জেলা, ০১৮১৯৪১৮৮০৫	মোঃ মাহবুব আলম তালুকদার শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাভাসন কমিশনার, কক্সবাজার ০৩৪১-৬৩৫১৩ rrrc_cox@yahoo.com contact@rrrc.gov.bd
উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি	মোঃ আল মামুন, উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা, উখিয়া। ০১৮৮২১৬০০৮২	এ বি এম আবুল হোসেন রাজু, উপজেলা প্রতিনিধি, ০১৮১৯৬২২১৮৮	মাহমুদুল হাসান চৌধুরী চমক, ইয়ুথ টিম লিডার, ০১৮৬৮৬৮২৬২৫	মোঃ নিকারুজজামান, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, উখিয়া, ১৭৩৩৩৭৩২০৫
ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি	জাহাঙ্গীর কবির চৌধুরী, ইউপি-চেয়ারম্যান, ০১৮১৯৬০৮৩৩০	এ বি এম আবুল হোসেন রাজু, ইউপি টিম লিডার, ০১৮১৯৬২২১৮৮	প্রতিনিধি নাই	-

ইউনিয়ন দুৰ্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিৰ ১১, সেপ্টেম্বৰ ২০১৯ তাৰিখেৰ সভাৰ সিদ্ধান্ত অনুসাৰে এই পৰিকল্পনা অনুমোদন
কৰা হ'লো।

অনুমোদনকাৰী

মোঃ জাহাঙ্গীৰ কবির চৌধুৰী

চেয়াৰম্যান

৪ নং ৰাজাপালং ইউনিয়ন পৰিষদ, উখিয়া, কক্সবাজাৰ
(সীল)

ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির ১১, সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখের সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে এই পরিকল্পনা অনুমোদন করা হলো।

অনুমোদনকারী



জনাব জাহাঙ্গীর কবির চৌধুরী
চেয়ারম্যান

৪ নং রাজাপালাং ইউনিয়ন পরিষদ, উখিয়া, কক্সবাজার।

(সীল)
জাহাঙ্গীর কবির চৌধুরী
চেয়ারম্যান
৪ নং রাজাপালাং ইউনিয়ন পরিষদ
উখিয়া, কক্সবাজার।

সংযুক্তিসমূহ

৬. সংযুক্তি ১.১ : ব্যক্তিগত সুরক্ষা এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা উপকরণ হস্তান্তর পত্র (পৃষ্ঠা-১)

রাজাপালং ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের ব্যক্তিগত নিরাপত্তা ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা উপকরণ/সামগ্রীর তালিকা :

act:onaid



Handover of

Personal Protective Gear and/or Disaster Management Equipment to Union Disaster Management Committees

Union : Rajapalong, Ukhiya, Cox's Bazar

Date : August 27, 2019

Under the SEWDP Project implementing by ActionAid Bangladesh (Supported by UNDP and Funded by ECHO) is handing over below listed equipment and/or materials to the Union Disaster Management Committee of Rajapalong Union, Ukhiya, Cox's Bazar.

SL #	Description of Items	Unit	Specifications	Quantity	Remarks
1	Rescue Kit box (Steel trunk)	Pcs.	Size:29*39, Gage: 24	1	
2	Rescue Tool Box	Set	Standard	1	
3	Hand saw	Pcs.	Size: 16"	2	
4	Claw Hammer	Pcs.	Weight: 1/2 pound	2	
5	Cutting knife (Da)	Pcs.	Size: Standard Made: Steel Handle	2	
6	Hex blade	Unit	Made in China	2	
7	Axe	Pcs.	Made in China 1 Kg	2	
8	Wrench	Set	Size 12" with Rubber Handle	2	
9	Screw driver	Set	Standard nos. of items	2	
10	Ply range	Set	Size: 8"	2	
11	Tester	Pcs.	Standard	2	
12	Measuring Tape	Pcs.	100 rubber/fabric tape	2	
13	Hard Gloves	Pair	Rubber made	72	
14	Pulley (Copy call)	Set	Capacity: 500-700KG	2	
15	Transparent plastic body	Set	White colour	5	
16	Tin Cutter	Pcs.	Size: 14 " Made in China	2	
17	Whistle with ribbon	Pcs.	Plustic made in China	36	
18	Canvas Belt	Set	Locally lather made	36	
19	Jute rope (15 yard 1 Inch thick)	Feet	Dia: 01"	40	
20	Jute rope (15 yards 0.5 inch thick)	Yard	Dia: 0.5"	40	
21	Jute rope (15 yards 0.25 inch thick)	Yard	Dia: 0.25"	40	
22	Pillow (inflatable)	Pcs.	Standard	2	
23	Stretcher	Set	Standard	2	
24	Steel Water Bucket	Pcs.	Capacity: 10 Litter	4	
25	Megaphones	Set	Size: Medium ER-2230(14000); ER-3215 With rechargeable & dry cell battery options	2	

২৭.০৮.২০১৯

২৭.০৮.১৯

২৭.০৮.১৯
জাতীয় সংসদ
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
ইউনিয়ন পরিষদ
রাজাপালং

৭. সংযুক্তি ১.২ : ব্যক্তিগত সুরক্ষা এবং দুর্ঘটনা ব্যবস্থাপনা উপকরণ হস্তান্তর পত্র (পৃষ্ঠা-২)

act:onaid



SL #	Description of Items	Unit	Specifications	Quantity	Remarks
26	Hand sirens	Set	Size: Medium	2	
27	Transistor radios	Set	4 Band Radio (2 dry cell battery); Standard Size, Model: M/SM/SW/TW2-5CH; Frq. Range: MWMEAS: 480/395/380	9	
28	Signal flags	Set	with rope	54	
29	Stand (20 Feet)	Psc.	Size: 20'; 2 " GI pipe 2.6mm-2.9mm	9	
30	Shovel (Belcha)	Psc.	Size: 5 feet, 16mm	5	
31	Spade (Pickaxes)	Psc.	Good quality wooden handle	5	
32	Life jackets	Psc.	Orange color concoct fabric, foam, reflection tape & logo, easy open ties, Zipper, black ribbon	36	
33	Torch Light	Psc.	Plastic Battery with rechargeable and dry cell battery options	36	
34	Helmets	Psc.	Yellow Color, Inner catching is red-bin and ribbon, made in China	36	
35	Torch (headlamp)	Psc.	Made in China	36	
36	Life buoy	Psc.	Local fiber made	5	
37	Fire Extinguisher	Unit	ABC powder, Weight: 5 KGs, renowned brand	10	
38	Fire Blanket	Pcs.	Standard Size	5	
39	Long backboard	Pcs.	Plastic	2	
40	Eye Guard	Pcs.	Plastic made, Transparent	36	
41	Nose Musk	Pcs.	Fabric & foam made	36	


Total = 40

Custodian of these equipment and/or materials is/are	
Name: সমীর দাশ Designation: সচিব Address & Contact: বাংলাদেশ ইন্সিটিন পলিটেকনিক বিশ্ববিদ্যালয় ০১৭৫৫৫০৭৬৭	Name: <i>(Signature)</i> Designation: <i>(Signature)</i> Address & Contact: <i>(Signature)</i> Signature: <i>(Signature)</i> Signature: <i>(Signature)</i> UP member-06 ০১৪১৪ - ৫৭৭৭ ৫৭

Handed Over by (Signature): *(Signature)*
 Name & Designation: Md. Khayrul Bashar
 Programme Officer- Training,
 ActionAid Bangladesh.

Taken Over by (Signature): *(Signature)*
 Name & Designation: *(Signature)*
 ০১৭.০৮.২০১৭
 জাহাঙ্গীর কবির চৌধুরী
 চেয়ারম্যান
 বাংলাদেশ ইন্সিটিন পলিটেকনিক
 বিশ্ববিদ্যালয়, কক্সবাজার।

৮. সংযুক্তি ০২ : দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়নের সিদ্ধান্ত
 ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির ১১, সেপ্টেম্বর, ২০১৯ তারিখের সভার সিদ্ধান্ত




বিশ্বমিত্রাধির রাহুমানির রাহীম
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
৪নং রাজাপালং ইউনিয়ন পরিষদ
 চেয়ারম্যান : জাহাঙ্গীর কবির চৌধুরী
 ডাকঘর-উপজেলাঃ উখিয়া, জেলাঃ কর্ণাটক।


সংখ্যা-ইউপি-১১/১৯

তারিখ ১১/০৯/২০১৯

অত্র ১১/০৯/২০১৯ তারিখে রাজাপালং ইউনিয়ন পরিষদের সভা করে রাজাপালং ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সম্মানে উপস্থিতিতে একতরফে সিদ্ধান্ত - ইউনিয়ন - এ, অর্থাৎ "রাজাপালং ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা বিস্তার কার্যক্রম" প্রসঙ্গে ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন ও কার্যক্রমের আয়োজন ও তৎপরতা হওয়ায়। যেকোনো ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রক্রিয়া সুস্থিত হয়েছে।



নাজিম দাস
 সচিব
 ৪নং রাজাপালং ইউনিয়ন পরিষদ
 উখিয়া, কর্ণাটক।



১১/০৯/১৯
জাহাঙ্গীর কবির চৌধুরী
 চেয়ারম্যান
 ৪নং রাজাপালং ইউনিয়ন পরিষদ
 উখিয়া, কর্ণাটক।

★ এইছন্দ প্রতিরোধে ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলুন ★ গাছ লাগান পরিবেশ বাঁচান ★ আপনার স্বাস্থ্যকে দুর্ভোগে পড়ান ★ পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ইমানেস অস★

৯. সংযুক্তি ৩.১ : ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির তালিকা (পৃষ্ঠা-১)



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
৪নং রাজাপালং ইউনিয়ন পরিষদ
 চেয়ারম্যানঃ জাহাঙ্গীর কবির জৈধুরী



দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি।
০৪নং রাজাপালং ইউনিয়ন পরিষদ,

ক্রঃ নং	নাম	পদ	পরিচয়
০১	জাহাঙ্গীর কবির জৈধুরী	সভাপতি	চেয়ারম্যান
০২	নূরুল কবির	সদস্য	ইউপি সদস্য
০৩	মোঃ সফর উদ্দিন	সদস্য	ইউপি সদস্য
০৪	মেহেদুল শাহ জাহান	সদস্য	ইউপি সদস্য
০৫	মীর সাহেদুল ইসলাম জৈধুরী	সদস্য	ইউপি সদস্য
০৬	সরওয়ার কমল	সদস্য	ইউপি সদস্য
০৭	মোঃ আবদুল হক	সদস্য	ইউপি সদস্য
০৮	আবদুর রহিম	সদস্য	ইউপি সদস্য
০৯	মোঃ ইকবাল	সদস্য	ইউপি সদস্য
১০	বখতিয়ার আহমদ	সদস্য	ইউপি সদস্য
১১	কামরুজ্জোহা	সদস্য	ইউপি সদস্য
১২	খুরশিদ কোম	সদস্য	ইউপি সদস্য
১৩	শামসুন্নাহার কোম	সদস্য	ইউপি সদস্য
১৪	ইব্রাহিম আজাদ	সদস্য	ইউনিয়ন ছাত্র কমিটি
১৫	বদিউল আলম	সদস্য	উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা
১৬	সৈয়দ আলম	সদস্য	নয় কর্মী পল্লী উন্নয়ন বোর্ড
১৭	মোঃ ইসহাক	সদস্য	মিঃওয়েল অফিসার
১৮	পলাশ বড়ুয়া	সদস্য	প্রথম শিক্ষক
১৯	মোঃ ফজলুল করিম	সদস্য	ইউনিয়ন সমাজকর্মী
২০	আনোয়ারা কোম	সদস্য	মহিলা প্রতিনিধি
২১	আবুল হোসেন রাহু	সদস্য	ক্রীড়াঙ্গণের প্রতিনিধি
২২	সুজন মাহমুদ জামল	সদস্য	এনজিও প্রতিনিধি
২৩	আবদুর রহিম	সদস্য	কৃষি কর্মী
২৪	সুক্রান্ত আলম	সদস্য	মহলা কর্মী

১০. সংযুক্তি ৩.২ : ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির তালিকা (পৃষ্ঠা-২)

পরিচালিত সংসদীয় কার্যক্রম

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

৪নং রাজাপালং ইউনিয়ন পরিষদ

চেয়ারম্যানঃ জাহাঙ্গীর কবির চৌধুরী

সদস্যগণঃ উপাচার্যঃ উদ্দিন, জেলা, কক্সবাজার

তারিখঃ

২৫	জয়নাল আবেদীন	সদস্য	প্রতিবন্ধী সংগঠনের প্রতিনিধি
২৬	সাংবাদিক নুরুল হক খান	সদস্য	গণ্যমান্য
২৭	অব. সুলতান আহমদ	সদস্য	মুক্তিযোদ্ধা
২৮	মোস্তাফিজ আহমদ	সদস্য	সহকারী শিক্ষা কর্মকর্তা
২৯	আবুল কাশেম	সদস্য	প্রাণি সম্পদ, ভেটরনারী সহকারী
৩০	মৌলভী জাফর আলম	সদস্য	ইমাম
৩১	হারুন চক্রবর্তী	সদস্য	পুরোহিত
৩২	রুহুল আমিন	সদস্য	সেচ্ছাসেবক
৩৩	কাজী আকতার উদ্দিন	সদস্য	ঐ
৩৪	কাজল আইচ	সদস্য	ঐ
৩৫	মোঃ ওসমান সরওয়ার	সদস্য	পরিচালক, ইউডিসি
৩৬	সমীর দাশ	সদস্য সচিব	সচিব


২২/০২/১৯

জাহাঙ্গীর কবির চৌধুরী
চেয়ারম্যান
৪নং রাজাপালং ইউনিয়ন পরিষদ
উখিয়া, কক্সবাজার।

১১. সংযুক্তি ০৪ : সাইক্লোন সেন্টার ব্যবস্থাপনা কমিটির তালিকা

(সাইক্লোন সেন্টার ব্যবস্থাপনা কমিটির তালিকা ও ফোকাল ব্যক্তিদের যোগাযোগ নাম্বার পাওয়া সাপেক্ষে পরবর্তিতে সংযুক্ত করা হবে)

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রস্তুতকরণে সহযোগিতায় :

