



THE CHITTAGONG PORT AUTHORITY ANNUAL PROCUREMENT PLAN (APP)

Budget: Development
FY: (2021-2022)

Ministry /Division : Ministry of Shipping
Agency : The Chittagong Port Authority
Procuring Entity Name : The Chittagong Port Authority
Project/ Programme Name & Code : Construction of Patenga Container Terminal

Pkgs No	Description of Procurement Package "GOODS"	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Apro. Autho.	Source of Fund's	Estimated Cost (Lakh)	Processing Time Code	Advertisement of PQ	Date of Advertisement of Tender	Tender Opening Date	Tender Evaluation Date	Date of Approval of NOA	Date of NOA	Signing of Contract	Time to Contract Signing	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
G-8	ফায়ার ডেইকল- ৩টি (২টি হ্রা ও ১টি কার)	No	3	OTM	CPA	CPA's own Source of Fund's	1200.00	Plnd. Dates Plnd. Days Actual date	N/A	Aug. 21 0 --	Sep. 21 30 --	Oct. 21 7 --	Oct. 21 7 --	Oct. 21 7 --	Oct. 21 7 --	58 -- --	150 -- --
G-9	নিরাপত্তা পেট্রোল কার/ পিকআপ ক্রয়	No	3	OTM	CPA	CPA's own Source of Fund's	165.00	Plnd. Dates Plnd. Days Actual date	N/A	Aug. 21 0 --	Sep. 21 30 --	Oct. 21 7 --	Oct. 21 7 --	Oct. 21 7 --	Oct. 21 7 --	58 -- --	150 -- --
G-10	এক্সেলস ক্রয়	No	1	OTM	CPA	CPA's own Source of Fund's	40.00	Plnd. Dates Plnd. Days Actual date	N/A	Aug. 21 0 --	Sep. 21 30 --	Oct. 21 7 --	Oct. 21 7 --	Oct. 21 7 --	Oct. 21 7 --	58 -- --	150 -- --
G-19	টাল বোট ক্রয়- ৫০ টন ও ৫০ টন বিপি	No	2	DPM	CCGP	CPA's own Source of Fund's	15000.00	Plnd. Dates Plnd. Days Actual date	N/A	Sep. 21 0 --	Oct. 21 45 --	Nov. 21 7 --	Nov. 21 7 --	Nov. 21 7 --	Nov. 21 7 --	73 -- --	180 -- --
G-20	পাইলট বোট ক্রয় (২য় ধাপ)	No	1	OTM	CPA	CPA's own Source of Fund's	2250.00	Plnd. Dates Plnd. Days Actual date	N/A	Sep. 21 0 --	Oct. 21 45 --	Nov. 21 7 --	Nov. 21 7 --	Nov. 21 7 --	Nov. 21 7 --	73 -- --	150 -- --
Total Cost for Procurement of GOODS, Tk (Lac) =							18,655.00										

Signature :

Name of PD (PCT): Md. Mijanur Rahman Sarker

সদস্য (প্রকৌশল)
চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ।

চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ



THE CHITTAGONG PORT AUTHORITY

ANNUAL PROCUREMENT PLAN (APP)

Ministry /Division
Agency
Procuring Entity Name
Object/ Programme Name & Code

: Ministry of Shipping
: The Chittagong Port Authority
: The Chittagong Port Authority
: Construction of Patenga Container Terminal (PCT)

Budget: Development
FY: (2021-2022)

Sl. No	Description of Procurement Package "WORKS"	Unit	Quantity	Proc. Method & Type	Contract Approv. Autho.	Source of Fund's	Estimated Amount (Lakh)	Processing Time Code	Advertise of PQ	Date of Advertise Tender	Tender Opening Date	Tender Evaluation Date	Date of Approval of NOA	Date of NOA	Signing of Contract	Time to Contract Signing	Time for Contract Comp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
N-1	৩টি কন্টেইনার জেটি নির্মাণ (৫৮০ মি), ১টি ডলফিন জেটি নির্মাণ (২০৪ মি), আরসিসি রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণ (৭৮৪ মি), ১.২ কিমি রাস্তা নির্মাণ, ফ্লাইওভার নির্মাণ (৪৬০ মি), প্রকল্প এলাকার বিভিন্ন স্থাপনাসমূহ ইনকন্স্ট্রাক্ট ডিপোর পিছনে স্থানান্তর ও পুনঃনির্মাণ, ৮১০০ বর্গমিটার আরসিসি ইয়ার্ড/ পেভমেন্ট নির্মাণ, ২১২৮ বর্গমিটার সিএফএস শেড নির্মাণ, সীমানা দেয়াল নির্মাণ (১০৭০ মি), গেট ও গেট কমপ্লেক্স নির্মাণ, ৫৫৮০ পোর্ট অফিস বিন্ডি নির্মাণ, ১৪০০ বর্গমিটার যান্ত্রিক ও মেরামত কারখানা নির্মাণ, বিন্দু, গ্যাস ও পানি সাপ্লাই ইউটিলিটি স্থানান্তর ও পুনঃনির্মাণ, ৭৫০০০ বর্গমিটার প্রি-ড্রেজিং কাজ এবং অন্যান্য আনুসঙ্গিক স্থাপনা যেমনঃ সিকিউরিটি পোস্ট, গেট হাউস, ফুয়েল স্টেশন, লেবার রেষ্ট রুম, কেটিন, টয়লেট ব্লক ইত্যাদি নির্মাণ কাজ।	Pkgs	1	Delegated Procurement	CCGP	CPA's Own Source	113250.00	Plnd. Dates Plnd. Days Actual date	N A	July, 17 0 Aug, 17	Aug, 17 25 Aug, 17	Aug, 17 15 Sept, 17	Sept, 17 10 Oct, 17	Sept, 17 5 Oct, 17	Sept, 17 7 Nov, 17	62	Dec, 19 900 Dec, 21
Total Cost for Procurement of Works, Tk (Lac) =							113250.00										

Signature :
Name of PD (PCT): Md. Mijanur Rahman Sarker

সদস্য (প্রকৌশল)
চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ।

চেয়ারম্যান
চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ।



২০২১-২২ সালের এডিপি ভুক্ত প্রকল্প সমূহের মাসওয়ারী কর্ম পরিকল্পনা (বাস্তব ও আর্থিক)

প্রকল্পের নামঃ Construction of Patenga Container Terminal (PCT)

প্রকল্পঃ বিনিয়োগ/ কারিগরী/ নিজস্ব তহবিলঃ নিজস্ব তহবিল	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	২০২১-২০২২ সালের বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)
বাস্তবায়নকারী সংস্থাঃ চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ	মোট = ১৩৭৯৫৮.০০ (প্রস্তাবিত আরডিপিপি মোতাবেক)	মোট = ২৯৫০০.০০
অনুমোদনের পর্যায়ঃ অনুমোদিত/ আরডিপিপি প্রস্তাবিত	টাকা = ১৩৭৯৫৮.০০ (প্রস্তাবিত আরডিপিপি মোতাবেক)	টাকা = ২৯৫০০.০০
বাস্তবায়নকালঃ জুলাই ২০১৭ হতে জুন ২০২২ ইং পর্যন্ত (প্রস্তাবিত আরডিপিপি মোতাবেক)	প্রঃ সাহায্য = নাই	প্রঃ সাহায্য = নাই
	আরপিএ = নাই	আরপিএ = নাই

ক্রম.		কার্যক্রমের নাম	জুন'২১ পর্যন্ত ক্রম-পুঞ্জীভূত অগ্রগতি	মাসওয়ারী বাস্তব (%) ও আর্থিক (লক্ষ টাকায়) লক্ষমাত্রা																								মোট		মন্তব্য
				জুলাই- ২১		আগস্ট- ২১		সেপ্টেম্বর- ২১		অক্টোবর- ২১		নভেম্বর- ২১		ডিসেম্বর- ২১		জানুয়ারী- ২২		ফেব্রুয়ারী- ২২		মার্চ- ২২		এপ্রিল- ২২		মে- ২২		জুন- ২২		আর্থিক		
				আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব		বাস্তবায়ন	
ক.		রাজস্ব উপাদান :																												
	সম্মানী		0.48	0.00		0.00		0.88		0.00		0.00		0.88		0.00		0.00		0.88		0.00		0.00		0.88		4.00		
	স্টেশনারী সামগ্রী		0.00	0.00		0.00		0.75		0.00		0.00		0.75		0.00		0.00		0.75		0.00		0.00		0.75		3.00		
	পরামর্শ সেবা		1500.00	0.00		0.00		100.00		0.00		0.00		50.00		0.00		0.00		50.00		0.00		0.00		37.00		1737.00		
	কম্পিউটার সামগ্রী		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.50		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.50		1.00		
	অন্যান্য ব্যয়		0.00	0.00		0.00		1.75		0.00		0.00		2.00		0.00		0.00		2.00		0.00		0.00		1.00		6.75		
	আসবাব পত্র		1.98	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.50		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.52		3.00		
	অফিস সামগ্রী		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.50		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.50		1.00		
	অন্যান্য মেবামত ও রক্ষনাবেক্ষণ		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.50		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.50		1.00		
		উপ-মোট- ক, টাকা=	1502.46	0.00		0.00		103.38		0.00		0.00		55.63		0.00		0.00		53.63		0.00		0.00		41.65		1756.75		
খ.		মূলধনি কাজ																												
খ.১.		ক্রয় কাজ																												
	কম্পিউটার ও ল্যাপটপ		3.45	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.05		3.50		
	ফটোকপি মেশিন		1.99	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.01		2.00		
	জীপ- অনূর্ধ্ব ২৭০০ সিসি		90.68	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		4.32		95.00		
	মোটর সাইকেল- ১২৫ সিসি		4.82	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.18		5.00		
		উপ-মোট- খ.১, টাকা=	100.94	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		4.56		105.50		
খ.২.		নির্মাণ কাজঃ প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়																												
	৬ লেন- রাস্তা স্থানান্তর ও পুনর্নির্মাণ		3467.50	0.00		0.00		22.50		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		3490.00		
	রেড ক্রিসেন্ট স্থাপনাসমূহ ইনকন্স্ট্রাক্ট ডিপো'র পিছনে স্থানান্তর ও পুনর্নির্মাণ		1050.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1050.00		
	ক্যান্টিনাস স্থাপনাসমূহ ইনকন্স্ট্রাক্ট ডিপো'র পিছনে স্থানান্তর ও পুনর্নির্মাণ কাজ		857.50	0.00		0.00		92.50		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		950.00		
	বিভিন্ন ইউটিলিটি যেমনঃ বিদ্যুৎ, গ্যাস, পানি সাপ্লাই লাইন ইত্যাদি স্থানান্তর ও পুনর্নির্মাণ		525.00	0.00		0.00		75.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		600.00		
	ভূমি কাটা, ভরতি কব্জা এবং উহার উন্নয়ন কাজ (১৬৭৭৫০ ঘ.মি. এসসিপি সিস্টেম)		11700.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		11700.00		

APP APW of PCAR, [2021-2022]
প্রকল্প পরিচালক (প্রকল্প পরিচালক)
চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ।

সদস্য (প্রকল্প পরিচালক)
চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ।

চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ

ক্রম.	কার্যক্রমের নাম	জুন'২১ পর্যন্ত ক্রম-পুঞ্জীভূত অগ্রগতি	মাসওয়ারী বাস্তব (%) ও আর্থিক (লক্ষ টাকায়) লক্ষমাাত্রা																		মোট							
			জুলাই- ২১		আগস্ট- ২১		সেপ্টেম্বর- ২১		অক্টোবর- ২১		নভেম্বর- ২১		ডিসেম্বর- ২১		জানুয়ারী- ২২		ফেব্রুয়ারী- ২২		মার্চ- ২২		এপ্রিল- ২২		মে- ২২		জুন- ২২		আর্থিক বাস্তবায়ন	মন্তব্য
			আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব				
	সিসিটিভি সিকিউরিটি সার্ভেল্যান্স সিস্টেম	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	250.00	0.00	1000.00	
	১০ নং খালের বস্ত্র-কালভার্ট ড্রেইন নির্মাণ	1200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1200.00	
	ফায়ার অফিস নির্মাণ ও আনুসঙ্গিক যন্ত্রপাতি ক্রয়	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315.00	
	পানির লাইন সংযোগ, জল সরবরাহ ও ফায়ার হাইড্রেন্ট	467.50	0.00	0.00	0.00	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	
	আরসিসি ইয়ার্ড/ পেভমেন্ট ও সংশ্লিষ্ট সুবিধাসমূহ নির্মাণ	10800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10800.00	
	ইয়ার্ড ইলেকট্রিফিকেশন কাজ	1435.00	0.00	0.00	0.00	415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1850.00	
	হোয়ার্থ/ জেট নির্মাণ- ৩টি বার্থ	39656.00	0.00	0.00	0.00	4844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44500.00	
	ভলফিন জেট নির্মাণ	3100.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3500.00	
	সিএফএস শেড ও কাস্টমস হাউস নির্মাণ	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	
	ওভারহেড পানির ট্যাংক ও পাম্প স্টেশন নির্মাণ	383.50	0.00	0.00	0.00	136.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520.00	
	হু-গর্ভস্থ পানির ট্যাংক নির্মাণ	730.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980.00	
	সাইট ও গেইট কমপ্লেক্স নির্মাণ	530.50	0.00	0.00	0.00	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	
	নিরাপত্তা গুমটি নির্মাণ	52.50	0.00	0.00	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	
	সীমানা দেয়াল নির্মাণ (উচ্চতা ৬মি)	1365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1365.00	
	পোর্ট অফিস বিল্ডিং ও মেডিকেল সেন্টার নির্মাণ	2200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2200.00	
	যান্ত্রিক, মেয়ামত কারখানা এবং ওয়াশ পিট নির্মাণ	615.00	0.00	0.00	0.00	385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1000.00	
	হুয়েল স্টেশন নির্মাণ	52.50	0.00	0.00	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	
	ব্রাইডার/ লেবার শেড, কেবিন ও টয়লেট নির্মাণ	305.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325.00	
	মসজিদ নির্মাণ (তিন তলা ভিত্তিসহ একতলা মসজিদ)	154.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	
	সাই ওভার/ ওভারপাস নির্মাণ	7000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7000.00	
	সংকেত টাওয়ার নির্মাণ	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	
	১২ মি. ড্রাফট এর জন্য জেট এলাকায় ড্রেজিং করা	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	
	সার্কস ইয়ার্ড ড্রেইনেজ নির্মাণ	1025.00	0.00	0.00	0.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1350.00	
	আরসিসি সিট পাইল রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণ	7300.00	0.00	0.00	0.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7760.00	
	বৈদ্যুতিক উপকেন্দ্র নির্মাণ	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	
	জেটির নীচ থেকে কাদা, মাটি ও পাথর অপসারণ ও শোর পাইল ব্রাইডার জন্য ড্রেজিং সম্পাদন	500.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	
	প্রস্তাবিত জেটির নীচে রিপরাপ সারফেস নির্মাণ	1377.10	0.00	0.00	0.00	122.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1500.00	
	মেরিন ফিসারিজ স্থাপনাসমূহ স্থানান্তর ও পুনর্নির্মাণ কাজ	1300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1300.00	
	বিমান বাহিনী ও পিসিটির মধ্যে রিটেননিং ওয়াল নির্মাণ	1100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1100.00	
	১১ নং খালের বস্ত্র-কালভার্ট ড্রেইন নির্মাণ	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	
	বিমানবাহিনীর আভ্যন্তরীণ ড্রেন নির্মাণ কাজ	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
	অধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত টার্মিনাল নির্মাণ জ্ঞান অর্জনের নিমিত্তে বিশেষী পোর্ট পরিদর্শন	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
	সেনাবাহিনীর ব্যবস্থাপনা বায়	1350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1350.00	
	উপ-মোট- ব.২, টাকা=	104463.60	0.00	0.00	0.00	8036.40	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	250.00	0.00	113250.00	
ব.৩.	টার্মিনাল পরিচালনার কাজে ব্যবহার্য যন্ত্র-পাতি ক্রয়		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	240.00	0.00	1200.00	
	ফায়ার ভেইকল- ৩টি (২টি ট্রাক ও ১টি কার)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

ক্রম.	কার্যক্রমের নাম	জুন-২১ পর্যন্ত ক্রম-পুঞ্জীভূত অগ্রগতি	মাসওয়ারী বাস্তব (%) ও আর্থিক (লক্ষ টাকায়) লক্ষমাত্রা																								মোট	মন্তব্য
			জুলাই- ২১		আগস্ট- ২১		সেপ্টেম্বর- ২১		অক্টোবর- ২১		নভেম্বর- ২১		ডিসেম্বর- ২১		জানুয়ারী- ২২		ফেব্রুয়ারী- ২২		মার্চ- ২২		এপ্রিল- ২২		মে- ২২		জুন- ২২		আর্থিক	
			আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	বাস্তবায়ন	
	নিরাপত্তা পেট্রোল কার/ পিকআপ ক্রয়	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		33.00		0.00		0.00		99.00		0.00		0.00		33.00		165.00		
	এম্বুলেন্স ক্রয়	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		8.00		0.00		0.00		24.00		0.00		0.00		8.00		40.00		
	টালি বোট ক্রয়- ৫০ টন ও ৫০ টন বিপি	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		3000.00		0.00		0.00		9000.00		0.00		0.00		3000.00		15000.00		
	পাইলট বোট ক্রয়	1750.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		450.00		0.00		0.00		1350.00		0.00		0.00		450.00		4000.00	
	ফাইট স্পিড বোট ক্রয়	641.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		9.00		650.00	
	উপ-মোট- খ.৩, টাকা=	2391.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		3731.00		0.00		0.00		11193.00		0.00		0.00		3740.00		21055.00	
	মোট- খ= (খ.১+খ.২+খ.৩), টাকা=	106955.54	0.00		0.00		8036.40		0.00		0.00		3981.00		0.00		0.00		11443.00		0.00		0.00		3994.56		134410.50	
	সিভিলাই(যন্ত্রপাতি @৫% + জলযান @ ৩৭%) =	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1790.75		1790.75	
	মোট প্রাক্কলিত ব্যয়, টাকা=	108458.00	0.00		0.00		8139.78		0.00		0.00		4036.63		0.00		0.00		11496.63		0.00		0.00		5826.96		137958.00	

Signature :

Name of PD (PCT): Md. Mijanur Rahman Sarker

সদস্য (প্রকৌশল)
নয়গ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ .

চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ