

বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন পরীক্ষা ইউনিট এর বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ২০২৫-২০২৬

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	
সংস্থা	
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	
বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন পরীক্ষা ইউনিট	

ক্রমিক নং	প্যাকেজ নং	ক্রয়ের বর্ণনা	প্যাকেজের একটিটির কোড	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী	ক্রয়ের উৎস	২০২৫- ২০২৬ অর্থ বছরের বরাদ্দ	ক্রয়কৃত পণ্য র মোট মূল্য	সম্ভাব্য তারিখ	১০	১১	১২
									পরপর আদান	মুক্তি/কার্যাদেশ স্বাক্ষর	১	মুক্তি/কার্যাদেশ অনুযায়ী সংশ্লিষ্টদের শেষ তারিখ
১	CPEIMU/ 2025-26 GD-1	কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক (মূলধন ব্যয়) উন্নয়নের ল্যাপটপ (১০০)		QUOTATION/ OTM	মহাপরিচালক	জিওবি	৭,০০,০০০		জুলাই - সেপ্টেম্বর ২০২৫	জুলাই - সেপ্টেম্বর ২০২৫		জুলাই - সেপ্টেম্বর ২০২৫
২	CPEIMU/ 2024-25 GD-2	ডেশনারী মালামাল		QUOTATION/ OTM	মহাপরিচালক	জিওবি	২২,০০,০০০		জুলাই - সেপ্টেম্বর ২০২৫	জুলাই - সেপ্টেম্বর ২০২৫		জুলাই - সেপ্টেম্বর ২০২৫
৩	CPEIMU/ 2024-25 GD-3	ডেশনারী মালামাল		QUOTATION/ OTM	মহাপরিচালক	জিওবি	১২,০০,০০০		আগস্ট - সেপ্টেম্বর ২০২৫	আগস্ট - সেপ্টেম্বর ২০২৫		আগস্ট - সেপ্টেম্বর ২০২৫
৪	CPEIMU/ 2025-26 GD-4	কম্পিউটার সামগ্রী (মুদ্রণ ও মানিয়ারি)		QUOTATION/ OTM	মহাপরিচালক	জিওবি	৫,৫০,০০০		সেপ্টেম্বর-নভেম্বর ২০২৫	সেপ্টেম্বর-নভেম্বর ২০২৫		সেপ্টেম্বর-নভেম্বর ২০২৫
৫	CPEIMU/ 2025-26 GD-5	কম্পিউটার (সেরামত ও সংরক্ষণ)		QUOTATION/ OTM	মহাপরিচালক	জিওবি	৪,০০,০০০		অক্টোবর - নভেম্বর ২০২৫	অক্টোবর - নভেম্বর ২০২৫		অক্টোবর - নভেম্বর ২০২৫
৬	CPEIMU/ 2025-26 GD-6	অপারাবপত্র		QUOTATION/ OTM	মহাপরিচালক	জিওবি	২,৫০,০০০		নভেম্বর - ডিসেম্বর ২০২৫	নভেম্বর - ডিসেম্বর ২০২৫		নভেম্বর - ডিসেম্বর ২০২৫

a

বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ইউনিট এর বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ২০২৫-২০২৬

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়											
মন্ত্রণালয়/বিভাগ											
সংস্থা											
বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ইউনিট											
সভা বা তারিখ											
ক্রমিক নং	প্যাকেজ নং	ক্রয়ের বর্ণনা	ক্রয়কারীর এনটিটির কোড	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী	ক্রয়ের উৎস	২০২৫- ২০২৬ অর্থ বছরের বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	ক্রয়কৃত পণ্যের মোট মূল্য	২০	মুক্তি/কার্যাদেশ স্বাক্ষর	মুক্তি/কার্যাদেশ অনুযায়ী সম্পাদকের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
7	CPEIMU/ 2025-26 GD-7	বইপত্র ও সামগ্রিকী		QUOTATION/OTM	মহাপরিচালক	জিওবি	৫,০০,০০০		জুলাই-ডিসেম্বর ২০২৫	জুলাই-ডিসেম্বর ২০২৫	জুলাই-ডিসেম্বর ২০২৫
8	CPEIMU/ 2024-25 GD-8	মুদ্রণ ও বীথাই		QUOTATION/OTM	মহাপরিচালক	জিওবি	২০,০০,০০০		জুলাই-ডিসেম্বর ২০২৫	জুলাই-ডিসেম্বর ২০২৫	জুলাই-ডিসেম্বর ২০২৫
9	CPEIMU/ 2024-25 GD-9	প্রকাশনা		QUOTATION/OTM	মহাপরিচালক	জিওবি	৬,০০,০০০		জুলাই-ডিসেম্বর ২০২৫	জুলাই-ডিসেম্বর ২০২৫	জুলাই-ডিসেম্বর ২০২৫
10	CPEIMU/ 2024-25 GD-10	প্রচার ও বিজ্ঞাপন		QUOTATION	মহাপরিচালক	জিওবি	৫,০০,০০০		জুলাই-ডিসেম্বর ২০২৫	জুলাই-ডিসেম্বর ২০২৫	জুলাই-ডিসেম্বর ২০২৫
11	CPEIMU/ 2024-25 GD-11	সেমিনার/কনফারেন্স		QUOTATION/DP	মহাপরিচালক	জিওবি	১০,০০,০০০		আগস্ট-২০২৫-ফেব্রু ২০২৬	আগস্ট-২০২৫-ফেব্রু ২০২৬	আগস্ট-২০২৫-ফেব্রু ২০২৬
12	CPEIMU/ 2024-25 GD-12	প্রশিক্ষণ		QUOTATION/DP	মহাপরিচালক	জিওবি	৭,০০,০০০		জুলাই-২০২৫-মার্চ ২০২৬	জুলাই-২০২৫-মার্চ ২০২৬	জুলাই-২০২৫-মার্চ ২০২৬

৯

বাধ্যতা মূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ইউনিট এর বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ২০২৫-২০২৬

মহানগর/বিভাগ

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মহানগর

সংস্থা

বাধ্যতা মূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ইউনিট

ক্রমিক নং	প্যাকেজ নং	ক্রয়ের বর্ণনা	প্রাকল্পের এনটিটির কোড	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী	ক্রয়ের উৎস	২০২৫- ২০২৬ অর্থ বছরের বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	ক্রয়কৃত পণ্যের মোট মূল্য	সন্তোষ তারিখ		
									দরপত্র আবেদন	চুক্তি/কার্যাদেশ স্বাক্ষর	চুক্তি/কার্যাদেশ অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
১৩	CPMMU/ 2025-26 GD-13	আলবারপত্র সেরামত ও সংরক্ষণ		QUOTATION/DP	মহাপরিচালক	জিওবি	৪,০০,০০০		জুলাই-২০২৫-জুন ২০২৬	জুলাই-২০২৫-জুন ২০২৬	জুলাই-২০২৫-জুন ২০২৬
১৪	CPMMU/ 2025-26 GD-14	কম্পিউটার সেরামত ও সংরক্ষণ		QUOTATION/DP	মহাপরিচালক	জিওবি	৪,০০,০০০		জুলাই-২০২৫-জুন ২০২৬	জুলাই-২০২৫-জুন ২০২৬	জুলাই-২০২৫-জুন ২০২৬
১৫	CPMMU/ 2025-26 GD-15	মোটরযান সেরামত ও সংরক্ষণ		QUOTATION/DP	মহাপরিচালক	জিওবি	১২,০০,০০০		জুলাই-২০২৫-জুন ২০২৬	জুলাই-২০২৫-জুন ২০২৬	জুলাই-২০২৫-জুন ২০২৬

১৫/৭/২০২৫
তালিমা আক্তার
অতিরিক্ত সচিব
মহাপরিচালক
বাধ্যতা মূলক প্রাথমিক শিক্ষা
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ইউনিট, শিক্ষা ভবন, ঢাকা