

১০.০৫.২৩



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ইউনিট
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
শিক্ষা ভবন, ঢাকা

স্মারক নং-৩৮.০৩.০০০০.২০৫.২৯.০৭৮.২০১৮.

তারিখ: চৈত্র ১৪২৯ বঙ্গাব্দ
এপ্রিল ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ

বিষয়: ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা, ২০২২-২৩ এর তৃতীয় ত্রৈমাসিক বাস্তবায়ন অগ্রগতির প্রতিবেদন (জানুয়ারি-মার্চ, ২০২২-২০২৩) প্রেরণ।

সূত্র: ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন নির্দেশিকা, ২০২২-২০২৩।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ইউনিটের ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা, ২০২২-২৩ এর তৃতীয় ত্রৈমাসিক বাস্তবায়ন অগ্রগতির প্রতিবেদন (জানুয়ারি-মার্চ, ২০২৩) ও প্রমাণক মহোদয়ের সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতৎসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি: বর্ণনামতে ০৪ (চার) পাতা।

স্বাক্ষরিত/-
মোঃ আবু বকর সিদ্দিক
(অতিরিক্ত সচিব)
মহাপরিচালক
ফোন: +৮৮০-২-৪১০৫০৩৮৯
ই-মেইল: cpeimu2011@gmail.com

সচিব
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

দৃষ্টি আকর্ষণ: অতিরিক্ত সচিব (বাজেট ও অডিট) এবং চিফ ইনোভেশন অফিসার, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

স্মারক নং-৩৮.০৩.০০০০.২০৫.২৯.০৭৮.২০১৮. ২৬৬

তারিখ: ২৬ চৈত্র ১৪২৯ বঙ্গাব্দ
৭ এপ্রিল ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ

অনুলিপি: কার্যার্থে ও জ্ঞাতার্থে

০১। উপপরিচালক (প্রশাসন), এ ইউনিট। প্রতিবেদনটি ইউনিটের ওয়েবসাইটে আপলোডের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধসহ।
০২। মহাপরিচালক মহোদয়ের ব্যক্তিগত সহকারী, এ ইউনিট। (মহাপরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
০৩। অফিস কপি।

৩০/০৪/২০২৩
মোঃ কামাল হোসেন
পরিচালক, প্রশাসন ও অর্থ
(অতিরিক্ত দায়িত্ব)

বাধাত্মুলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন পরীক্ষণ ইউনিট
শিক্ষা ভবন, ঢাকা
www.cpeimu.gov.bd

২০২২-২৩ অর্থবছরের ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন অগ্রগতির ৩য় ত্রৈমাসিক স্ব-মূল্যায়ন প্রতিবেদন

ক্রম	কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র	মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	লক্ষ্যমাত্রা ২০২২-২৩					অগ্রগতি
							অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতিমান	চলতিমানের নিম্ন	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%	১৩
২	১। ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন সংক্রান্ত কার্যক্রমের বাস্তবায়ন জোরদারকরণ।	৩০	১.১। সেবা সহজীকরণ/ডিজিটাইজেশনের মাধ্যমে উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়ন। ১.২। ইতঃপূর্বে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা, সহজীকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবার ডাটাবেজ প্রস্তুত করা এবং সেবাসমূহ চালু রাখা। ১.৩। ই-নাথর ব্যবহার বৃদ্ধি।	১.১.১। সেবা সহজীকরণ/ডিজিটাইজেশনের মাধ্যমে নূনতম একটি উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়িত।	তারিখ	২০	০৪.০৫.২৩	১১.০৫.২৩	১৮.০৫.২৩	২৫.০৫.২৩	৩১.০৫.২৩	০.০০
				১.২.১। ইতঃপূর্বে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা, সহজীকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবার ডাটাবেজ প্রস্তুতকৃত।	তারিখ	২	১৩.১০.২২	২৭.১০.২২	১০.১১.২২	-	-	০.০০
				১.২.২। ইতঃপূর্বে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা, সহজীকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবাসমূহ চালুকৃত।	তারিখ	৭	০৪.০৫.২৩	১১.০৫.২৩	১৮.০৫.২৩	২৫.০৫.২৩	৩১.০৫.২৩	০.০০
				১.৩.১। ই-ফাইল নেট। নিশ্চিতকৃত।	%	৪	৮৫%	৮০%	৭৫%	৭০%	৬০%	০.০০
				১.৪.১। ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় আইন/পলিসি/কর্মপরিকল্পনা প্রণীত।	তারিখ	৪	৩১.১০.২২	১৬.১১.২২	৩০.১১.২২	১৫.১২.২২	২৯.১২.২২	২.৪
				১.৪.২। ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বিষয়ভিত্তিক কর্মশালা আয়োজন।	সংখ্যা	৩	-	-	১	-	-	-
২	২। প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি।	২০	১.২.১। তথ্য বাস্তবায়ন হালনাগাদকৃত। (ত্রেমাসিক ভিত্তিতে) ১.২.২। কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ আয়োজিত।	সংখ্যা	৬	৪	৩	-	-	-	-	৩.৬
				%	৩	৮০%	৭০%	৬০%	৫৫%	৫০%	২.১	
				তারিখ	৩	১৫.০২.২৩	২২.০২.২৩	৩১.০২.২৩	০৯.০২.২৩	১৬.০২.২৩	২.৭	
				১.২.৩। কর্মপরিকল্পনা অর্থবছরিক স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে/উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরিত।	তারিখ	৩	-	-	-	-	-	২.০০
				১.২.৪। আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার অর্থবছরিক স্বমূল্যায়ন পর্যালোচনা সংক্রান্ত প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরিত।	তারিখ	২	৩১.০১.২৩	০৯.০২.২৩	১৬.০২.২৩	২৩.০২.২৩	২৮.০২.২৩	২.০০
				১.২.৫। দেশে/বিদেশে বাস্তবায়িত নূনতম একটি উদ্ভাবনী উদ্যোগ পরিচালনাকৃত।	তারিখ	৩	৩১.০৫.২৩	৩০.০৬.২৩	-	-	-	প্রক্রিয়াধীন

মোঃ জিল্লুর রহমান
সহকারী পরিচালক, প্রশাসন
৩
ফোন: ৯৬০৮৮১০২৩
ইমেইল: jilur@cpem.gov.bd

মোঃ আব্দুল হাকিম চৌধুরী
উপপরিচালক (প্রশাসন)
৩
সদস্য
ইমেইল: haki@cpem.gov.bd

মোঃ কামাল হোসেন
পরিচালক, প্রশা ও অর্থ (অ.দা)
৩
টিম লিডার
ইমেইল: kamal@cpem.gov.bd