

ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি)
বাৎসরিক ক্রয় পরিকল্পনা (২০২৪-২০২৫)

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়

ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি)

সিপিপি খেচ্ছাসেবকদের ব্যবহারের জন্য বাইসাইকেল, খেচ্ছাসেবক পরিচয় পত্র, ডিজিটাল এইচএফ ওয়ারলেস সেট (এক্সসোজি ও স্থাপনসহ), ও সাংকেতিক যন্ত্রপাতিতে ব্যবহারের জন্য ১.৫ ভোল্ট ডাইসেল ব্যাটারী সরবরাহ

ক্রয়যোগ্য মালমালের বিবরণ	ইউনিট	সংখ্যা	ক্রয় পদ্ধতি ও প্রকার	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	সময় এবং ক্রয় প্রক্রিয়া	বিক্রয় প্রকাশ	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	এ্যাওয়ার্ড অনুমোদন	নোটিফিকেশন অব এ্যাওয়ার্ড	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষরের মোট সময়	কার্য সম্পাদনের মোট সময়
বাইসাইকেল	৩	৪	জিওবি	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
	লট	১০৮৪	জিওবি	মন্ত্রণালয়	জিওবি	১৩৫.৫০	পরিকল্পিত তারিখ	২২-১০-২৪	১৮-১১-২৪	০৮-১২-২৪	০৮-০১-২৫	০৮-০২-২৫	২২-০২-২৫	২৮ দিন	১২০ দিন
খেচ্ছাসেবক পরিচয় পত্র	লট	১৭০০০	জিওবি	মন্ত্রণালয়	জিওবি	৩০.৯৪	পরিকল্পিত তারিখ	২২-১০-২৪	১৮-১১-২৪	০৮-১২-২৪	০৮-০১-২৫	০৮-০২-২৫	২২-০২-২৫	২৮ দিন	১২০ দিন
		০৮ ট	ওটিএম	মন্ত্রণালয়	জিওবি	৮০০.০	পরিকল্পিত তারিখ	২২-১০-২৪	১৮-১১-২৪	০৮-১২-২৪	০৮-০১-২৫	০৮-০২-২৫	২২-০২-২৫	২৮ দিন	১২০ দিন
সাংকেতিক যন্ত্রপাতিতে ব্যবহারের জন্য ১.৫ ভোল্ট ডাইসেল ব্যাটারী সরবরাহ	লট	৭০,৯২০ পিচ	ওটিএম	মন্ত্রণালয়	জিওবি	৪৬.০৯৮	পরিকল্পিত তারিখ	২২-১০-২৪	১৮-১১-২৪	০৮-১২-২৪	০৮-০১-২৫	০৮-০২-২৫	২২-০২-২৫	২৮ দিন	১২০ দিন
					মোট =	২৯২.৫০৮									

দুই কোটি বিরানবই লক্ষ তেগ্নান হাজার আশিত টাকা মাত্র।

মোহাম্মদ মোকামেল হক
সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)
সিপিপি, ঢাকা।

আহমাদুল হক
পরিচালক (প্রশাসন)
সিপিপি, ঢাকা।

যুনিবর্ড প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি)
বাৎসরিক ক্রয় পরিকল্পনা (২০২৪-২০২৫)

মহাপালায় : দুর্গোপ ব্যবস্থাপনা ও গ্রাম মহাপালায়
সংস্থা : যুনিবর্ড প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি)

ক্রয়যোগ্য মালামাল/সেবা : অনুযায়ী জ্ঞান পদ্ধতিতে ডেস্কটপ কম্পিউটার, ল্যাপটপ, লেজার প্রিন্টার, ১২ ভোল্ট ব্যাটারী এবং ফিস্ক ফিরকোয়েলী এন্টিনা ক্রয়।

প্যারেজ নং	ক্রয়যোগ্য মালামালের বিবরণ	ইউনিট	সংখ্যা	ক্রয় পদ্ধতি ও ক্রয়	অনুমোদনকারী কর্মকর্তার স্বাক্ষর	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	সময় এবং ক্রয় প্রক্রিয়া	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ	দরজার খোলা	দরজার মুদ্রাস্থান	প্রাথমিক অনুমোদন	গোষ্ঠীস্বত্বের প্রকাশ	মুদ্রিত স্বাক্ষর	মুদ্রিত স্বাক্ষরের মেয়াদ সময়	কার্য সম্পাদনের সময়
১	ডেস্কটপ কম্পিউটার (মনিটর, ইউপিএস, সাউন্ড বক্সসহ) সরবরাহ	একক	৩ টি	আরএফকিউ	মহাপালায়	জিওবি	৩.০০	পরিকল্পিত তারিখ	২০২২-২৪	২৫-১২-২৪	২৫-১২-২৪	২৭-১২-২৪	২৭-১২-২৪	২০-১২-২৪	২০ দিন	২০ দিন
জিডি-২	ল্যাপটপ কম্পিউটার	একক	৩ টি	আরএফকিউ	মহাপালায়	জিওবি	৩.০০	পরিকল্পিত তারিখ	২০২২-২৪	২৫-১২-২৪	২৫-১২-২৪	২৭-১২-২৪	২৭-১২-২৪	২০-১২-২৪	২০ দিন	২০ দিন
জিডি-৩	লেজার প্রিন্টার	একক	১ টি	আরএফকিউ	মহাপালায়	জিওবি	১.৫০	পরিকল্পিত তারিখ	২০২২-২৪	২৫-১২-২৪	২৫-১২-২৪	২৭-১২-২৪	২৭-১২-২৪	২০-১২-২৪	২০ দিন	২০ দিন
জিডি-৪	১২ ভোল্ট ডিপ সাইকেল ব্যাটারী	একক	২৫ টি	আরএফকিউ	মহাপালায়	জিওবি	৩.০০	পরিকল্পিত তারিখ	০৬-০২-২৫	২০-০২-২৫	২০-০২-২৫	২২-০২-২৫	২৫-০২-২৫	২৫-০২-২৫	২০ দিন	২০ দিন
জিডি-৫	ফিস্ক ফিরকোয়েলী এন্টিনা	একক	১২ টি	আরএফকিউ	মহাপালায়	জিওবি	৩.০০	পরিকল্পিত তারিখ	০৬-০২-২৫	২০-০২-২৫	২০-০২-২৫	২২-০২-২৫	২৫-০২-২৫	২৫-০২-২৫	২০ দিন	২০ দিন
মোট=							১৩.৫০									

তের লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা মাত্র

মোহাম্মদ মোকামেল হক
সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)
সিপিপি, ঢাকা।

মোঃ সরফ হোসেন খান
উপ-পরিচালক (প্রশাসন)
সিপিপি, ঢাকা।

আবদুল হক
পরিচালক (প্রশাসন)
সিপিপি, ঢাকা।