

Page No	Description of Procurement Package(Goods)	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approval Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Tk.	Time Code for Process	Not Used in Goods	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to contact Signature	Time of completion of Contract
1								Planned Dates	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GR 6	জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের বিভিন্ন শাখার আনবরপত্র মোহামত	সংখ্যা	১	RFQM	HOPE (জেলা প্রশাসক)	জিওরি	১০০০০০/-	Planned Dates Planned Days Actual Dates		০	৭	৫	৩	৭	৭	১৯	৩০
GR 7	জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের বিভিন্ন ধরনের বই মুদ্রা ও সীখাই	সংখ্যা	১	RFQM	HOPE (জেলা প্রশাসক)	জিওরি	৩০০০০০/-	Planned Dates Planned Days Actual Dates		০	৭	৫	৩	৭	৭	১৯	৩০
GR 8	জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের বিভিন্ন ধরনের সার্টিং পেপার, গোট বুক, খাম, ফাইল কভার ইত্যাদি সার্টিং করা/সিঁদুরার	সংখ্যা	১	RFQM	HOPE (জেলা প্রশাসক)	জিওরি	৩০০০০০/-	Planned Dates Planned Days Actual Dates		০	৭	৫	৩	৭	৭	১৯	৩০
GR 9	জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের টেলিফোনসিঁদুরা, অন্যান্য সরঞ্জামাদি করা, মোবাইল এবং সংরক্ষণ	সংখ্যা	১	RFQM	HOPE (জেলা প্রশাসক)	জিওরি	১৭০০০০/-	Planned Dates Planned Days Actual Dates		০	৭	৫	৩	৭	৭	১৯	৩০

Signature
মোঃ আবদুল হুসেন
 উপস্থান নির্ধারিত
 মোহামত শাখা
 জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, কুমিল্লা

Signature
কানিজ ফাতেমা
 অতিরিক্ত সচিব, ১৯১৩৭
 মোহামত জেলা কানেকশন
 কুমিল্লা

Signature
পরিচালক
 অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সাবিক)
 কুমিল্লা

Signature
স্বাক্ষর
 জেলা প্রশাসক
 কুমিল্লা