

বাস্তবায়নকারী দপ্তর/সংস্থা: সমবায় অধিদপ্তর, ঢাকা

প্রকল্পের নাম	: দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে সমবায়ের মাধ্যমে খুলনা বিভাগের পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীর টেকসই কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ প্রকল্প
প্রকল্প কোড	: ২২৪৪১৬৯০০
প্রকল্প পরিচালক	: মাসুদা পারভীন
প্রকল্পের মেয়াদকাল	: ০১ জুলাই ২০২৫ হতে ৩০ জুন ২০২৮ খ্রি. পর্যন্ত
মোট প্রাক্কলিত ব্যয়	: ৩৭৭৩.৩৭ লক্ষ টাকা
২০২৬-২৭ অর্থ বছরের বরাদ্দ	: এডিপিতে বরাদ্দ ২৩৩০.৫২ লক্ষ টাকা। (রাজস্ব-২২৯০.৮২ লক্ষ ও মূলধন ৩৯.৭০ লক্ষ টাকা)
আগস্ট ২০২৬ খ্রি. পর্যন্ত অবমুক্তি	: ৫৮২.৬৩ লক্ষ টাকা
আগস্ট ২০২৬ খ্রি. পর্যন্ত ব্যয়	: ২৭.৪৮ লক্ষ টাকা (এডিপি বরাদ্দের ১.১৭%)
১লা জুলাই ২০২৫ হতে আগস্ট ২০২৬ পর্যন্ত ব্যয়: ৩৮.৫৩ লক্ষ টাকা (মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ের ১.০২%)	
প্রকল্প এলাকা	: খুলনা বিভাগের ১০টি জেলার ২২টি উপজেলা

গত এডিপি সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি	
সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
০১ প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতির হার বৃদ্ধি করতে হবে	০২ কনসালটেন্ট ফার্ম কর্তৃক সুবিধাভোগী জরিপ সম্পন্ন হওয়ায় সমবায় সমিতি নিবন্ধন পূর্বক আইজিএ প্রশিক্ষণ চলমান আছে

(ক) ২০২৬-২৭ অর্থবছরে বরাদ্দপ্রাপ্ত প্রকল্পের অগ্রগতি:

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম ও মেয়াদকাল	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	এডিপি বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	অগ্রগতি (লক্ষ টাকায়)				২০২৫-২৬ অর্থ বছরে প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রম ও অগ্রগতি (জুন ২০২৬ পর্যন্ত)	গত এডিপি সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি	
				চলতি অর্থবছর (আগস্ট ২০২৬ পর্যন্ত)		প্রকল্পের শুরু হতে ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি (আগস্ট ২০২৬ পর্যন্ত)			সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
				আর্থিক (%)	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১.	দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে সমবায়ের মাধ্যমে খুলনা বিভাগের পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীর টেকসই কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ প্রকল্প মেয়াদকাল: ০১ জুলাই ২০২৫ হতে ৩০ জুন ২০২৮	৩৭৭৩.৩৭	২৩৩০.৫২	২৭.৪৮ লক্ষ টাকা (এডিপি বরাদ্দের ১.১৭%)	২২.১৬ %	৩৮.৫৩ লক্ষ টাকা (মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ের ১.০২%)	২২.১৬% ● কার্যাদেশ প্রদানকৃত কনসালটেন্ট ফার্ম কর্তৃক সমবায় সমিতি গঠনের লক্ষে সুবিধাভোগী নির্বাচন সংক্রান্ত জরিপ কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পের কম্পোনেন্ট হচ্ছে- সদস্য জরিপ, জরিপে বাছাইকৃত সদস্যদের নিয়ে সমিতি গঠন, প্রশিক্ষণ প্রদান এবং প্রশিক্ষণ শেষে ঋণ বিতরণ। অর্থাৎ প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু হবে সদস্য জরিপের মাধ্যমে। জরিপ কার্যক্রম ইতোমধ্যে সম্পন্ন হওয়ায় সমিতি নিবন্ধন পূর্বক আইজিএ প্রশিক্ষণ চলমান আছে	২০২৬-২৭ অর্থ বছরের কার্যক্রম ১. সুবিধাভোগী জরিপ কার্যক্রম সম্পন্ন ২. ১০টি সমবায় সমিতি নিবন্ধন ৩. উদ্বুদ্ধকরণ সভা অনুষ্ঠিত-১০টি ৪. নাগরিক সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ-১০টি ৫. সমিতি ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ-০১টি ৬. আইজিএ (গরু/ছাগল/ভেড়া পালন) প্রশিক্ষণ-০৩টি ৭. পিআইসি সভা-০১টি ৮. পিএসসি সভা-০১টি অগ্রগতি ১. বিগত ১৯/০৮/২৬ তারিখে প্রকল্পের ২য় পিআইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ২. বিগত ২৫/০৮/২৬ তারিখে প্রকল্পের ২য়	প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতির হার বৃদ্ধি করতে হবে	কনসালটে ন্ট ফার্ম কর্তৃক সুবিধাভোগী জরিপ সম্পন্ন হওয়ায় সমবায় সমিতি নিবন্ধন পূর্বক আইজিএ প্রশিক্ষণ চলমান আছে

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম ও মেয়াদকাল	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	এডিপি বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	অগ্রগতি (লক্ষ টাকায়)				২০২৫-২৬ অর্থ বছরে প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রম ও অগ্রগতি (জুন ২০২৬ পর্যন্ত)	গত এডিপি সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি	
				চলতি অর্থবছর (আগস্ট ২০২৬ পর্যন্ত)		প্রকল্পের শুরু হতে ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি (আগস্ট ২০২৬ পর্যন্ত)			সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
				আর্থিক (%)	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
								পিএসসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ৩. ১০টি উদ্বুদ্ধকরণ সভা, ১০টি নাগরিক সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ ১০টি, ০১টি সমবায় সমিতি ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ, ০৩টি আইজিএ (গরু/ছাগল/ভেড়া পালন) প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করা হয়েছে। ৪. এপিপি নিবন্ধক ও মহাপরিচালক, সমবায় অধিদপ্তর, ঢাকা মহোদয় কর্তৃক অনুমোদন করা হয়েছে।		

(খ) ২০২৫-২৬ অর্থবছরে জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে প্রকল্পসমূহ:

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম ও মেয়াদকাল	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	অগ্রগতি (লক্ষ টাকা)				২০২৫-২৬ অর্থ বছরে প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রম ও অগ্রগতি (জুন ২০২৬ পর্যন্ত)	গত এডিপি সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি	
				চলতি অর্থবছর (জুন ২০২৬ পর্যন্ত)		প্রকল্পের শুরু হতে ক্রমপুঞ্জীভূত অগ্রগতি (জুন ২০২৬ পর্যন্ত)			আর্থিক (%)	আর্থিক (%)
				আর্থিক (%)	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১.	দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে সমবায়ের মাধ্যমে খুলনা বিভাগের পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীর টেকসই কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ প্রকল্প মেয়াদকাল: ০১ জুলাই ২০২৫ হতে ৩০ জুন ২০২৮	-	-	-	-	-	-	প্রযোজ্য নয়।	-	-

(গ) দরপত্র পর্যালোচনা সংক্রান্ত বিষয়াদি এজেন্ডার্ডুক্ত করণের ছক:

(২০২৬-২৭ অর্থবছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী)

প্রকল্পের নাম	উন্মুক্ত দরপত্র/প্যাকেজ সংক্রান্ত তথ্য			কার্যাদেশ প্রদান সংক্রান্ত তথ্য			মতামত
	দরপত্র/প্যাকেজের লক্ষ্যমাত্রা	দরপত্র আহবান	কার্যাদেশ	কোটেশন আহবানের লক্ষ্যমাত্রা	কোটেশন আহবান	কার্যাদেশ (%)	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে সমবায়ের মাধ্যমে খুলনা বিভাগের পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীর টেকসই কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ প্রকল্প	জিডি-১ (কম্পিউটার ও আনুসঙ্গিক)	-	-	-	-	-	
	জিডি-২ (অফিস সরঞ্জামাদি)	-	-	-	-	-	
	জিডি-৩ (আসবাবপত্র প্রকল্প অফিস)	-	-	-	-	-	
	জিডি-৪ (মোটরযান, মোটরসাইকেল)						

মোট= ০৪টি

সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন
 দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে সমবায়ের মাধ্যমে খুলনা বিভাগের
 পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীর টেকসই কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ প্রকল্প
 এর
 কার্যক্রমের আউটপুট (আগস্ট ২০২৬ খ্রি. পর্যন্ত)
 (২০২৬-২৭ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী)

ক্রঃ নং	খাতের বিবরণ	কার্যক্রম (সংখ্যা/পরিমাণ) ২০২৬-২০২৭ অর্থবছর	
		লক্ষ্যমাত্রা (২০২৬-২৭)	২০২৬-২৭ অর্থবছরে অর্জন
০১	সুবিধাভোগী নির্বাচন	২৫০০ জন	২৫০০ জন
০২	সমিতি গঠন	৪৪টি	১০টি
০৩	প্রশিক্ষণ	২৫টি ব্যাচ	০৪টি ব্যাচ (১০০ জন)
০৪	ঋণ বিতরণ	১৫০০ জন	--