

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয়
ঢাকা অঞ্চলের কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা।
kaioumbaudae27@gmail.com

স্মারক নং-১২.০১.০০০০.০৪১.২৯.০১৮.২৫-১০৫৬


তারিখ: ১৩/০৭/২০২৬খ্রি.

বিষয় : ২০২৬-২৭ অর্থবছরের ক্রয় পরিকল্পনা ডিএই’র ওয়েবসাইটে আপলোড প্রসঙ্গে।

সূত্র: পরিকল্পনা, প্রকল্প বাস্তবায়ন ও আইসিটি উইং এর স্মারক নং-১২.০১.০০০০.০০০.০৪১.১৬.০০৩০.২৪.৪৯১ তারিখ:০৯/০৭/২০২৬খ্রি.

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের আলোকে মহোদয়ের সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য “ঢাকা অঞ্চলের কৃষি উন্নয়ন” শীর্ষক প্রকল্পের ২০২৬-২৭ অর্থবছরে এডিপিতে বরাদ্দ রয়েছে ৩৫৬৩.০০ লক্ষ টাকা। ২০২৬-২৭ অর্থবছরের এডিপি বরাদ্দ মোতাবেক ক্রয় পরিকল্পনা সংযুক্ত ছক মোতাবেক প্রস্তুত পূর্বক এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হ’ল। উল্লেখিত প্রতিবেদন ডিএই’র ওয়েবসাইটে আপলোডের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্ত : ২০২৬-২৭ অর্থ বছরের ক্রয় পরিকল্পনা-০১ কপি।


ড. মোহাম্মদ আবদুল কাইয়ুম মজুমদার
প্রকল্প পরিচালক
মুঠোফোন-০১৯১৫-১৭৬৩২০

পরিচালক
পরিকল্পনা, প্রকল্প বাস্তবায়ন ও আইসিটি উইং
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
খামারবাড়ি, ঢাকা-১২১৫।

দৃষ্টি আকর্ষণঃ উপপরিচালক (আইসিটি), পরিকল্পনা, প্রকল্প বাস্তবায়ন ও আইসিটি উইং

Annual Procurement Plan & Procurement Implementation Report, 2026-27

Ministry/Division : Ministry of Agriculture (MoA)

Agency: Department of Agricultural Extension

Procurement Entity Name: DAE

Project/Program Name & Code: Dhaka Regional Agricultural Development Project, DAE, Code: 224404900

Package No.	Description of Procurement Package as per DPP (GOODS)	Unit	Quantity	Procedure Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Lakh (Tk.)	Time code for Process	Not used in Goods	Invitel/ advertise Tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
জিডি/DRADP ডিএই-২৬/১	কটি-১ : ফটোরপিসার	সংখ্যা	১	আরএফকিউ	প্রকিউরিং এনটিটি (পিই)	জিওবি	১.৬০	Planned Dates		20-Jul-26	26-Jul-26	27-Jul-26	27-Jul-26	2-Aug-26		11-Aug-26
জিডি/DRADP ডিএই-২৬/২	মুদ্রন ও বীমাই	সংখ্যা	১	আরএফকিউ	প্রকিউরিং এনটিটি (পিই)	জিওবি	৫.০০	Planned Dates		20-Jul-26	26-Jul-26	27-Jul-26	27-Jul-26	2-Aug-26		11-Aug-26
জিডি/DRADP ডিএই-২৬/৩	অন্যান্য মনিহারি	সংখ্যা	১	আরএফকিউ	প্রকিউরিং এনটিটি (পিই)	জিওবি	৮.০০	Planned Dates		20-Jul-26	26-Jul-26	27-Jul-26	27-Jul-26	2-Aug-26		11-Aug-26
জিডি/DRADP ডিএই-২৬/৪	ব্যবহার্য ব্রবাদি	সংখ্যা	১	আরএফকিউ	প্রকিউরিং এনটিটি (পিই)	জিওবি	৫.০০	Planned Dates		20-Jul-26	26-Jul-26	27-Jul-26	27-Jul-26	2-Aug-26		11-Aug-26
জিডি/DRADP ডিএই-২৬/৫	ওডিও ডিডিও ডকুমেন্টেশন	সংখ্যা	১	আরএফকিউ	প্রকিউরিং এনটিটি (পিই)	জিওবি	৫.০০	Planned Dates		20-Jul-26	26-Jul-26	27-Jul-26	27-Jul-26	2-Aug-26		11-Aug-26
জিডি/DRADP ডিএই-২৬/৬	কটি-৪ : ফিঅ পাইপ (প্রতিটি ৫০০ ফুট)	সংখ্যা	১২৫০	ওটিএম	হোপ	জিওবি	৫০০.০০	Planned Dates		20-Aug-26	21-Sep-26	30-Sep-26	5-Oct-26	7-Oct-26	15-Oct-26	20-Nov-26
জিডি/DRADP ডিএই-২৬/৭	মাডাই যন্ত্র (খান, গম ও ভুট্টা)	সংখ্যা	৩০২	ওটিএম	হোপ	জিওবি	৩০২.০০	Planned Dates		20-Aug-26	21-Sep-26	30-Sep-26	5-Oct-26	7-Oct-26	15-Oct-26	20-Nov-26
জিডি/DRADP ডিএই-২৬/৮	পাওয়ার স্টেশনার	সংখ্যা	৪৪০	ওটিএম	হোপ	জিওবি	১৭৭.২০	Planned Dates		20-Aug-26	21-Sep-26	30-Sep-26	5-Oct-26	7-Oct-26	15-Oct-26	20-Nov-26
জিডি/DRADP ডিএই-২৬/৯	স্টেশনার	সংখ্যা	১২৬০	ওটিএম	হোপ	জিওবি	৬৩.০০	Planned Dates		20-Aug-26	21-Sep-26	30-Sep-26	5-Oct-26	7-Oct-26	15-Oct-26	20-Nov-26

Package No.	Description of Procurement Package as per DPP (GOODS)	Unit	Quantity	Procedure Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Lakh (Tk.)	Time code for Process	Not used in Goods	Invite/ advertise Tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract signature	Time for completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
জিডি/DRADP ডিএই-২৬/১০	ড্রিপ ইরিসেশন	সংখ্যা	২০	ওটিএম	হোপ	জিওবি	৬০.০০	Planned Dates		20-Aug-26	21-Sep-26	30-Sep-26	5-Oct-26	7-Oct-26	15-Oct-26		20-Nov-26
								Planned days			21	10	5	2	8	46	80
								Planned days			21	10	5	2	8	46	80
জিডি/DRADP ডিএই-২৬/১১	রিফার ভান	সংখ্যা	8	ওটিএম	হোপ	জিওবি	১৪০.০০	Planned Dates		18-Aug-26	8-Sep-26	18-Sep-26	23-Sep-26	25-Sep-26	3-Oct-26		18-Nov-26
								Planned days			21	10	5	2	8	46	80
Total (Tk.)								১২৬৬.৮০									

Annual Procurement Plan & Procurement Implementation Report, 2026-27

Ministry/Division : Ministry of Agriculture (MoA)

Agency: Department of Agricultural Extension

Procurement Entity Name: DAE

Project/Program Name & Code: Dhaka Regional Agricultural Development Project, DAE, Code: 224404900

Package No.	Description of Procurement Package as per DPP (WORKS)	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Lakh (Tk.)	Time code for Process	Advertiser Prequel (if Applicable)	Invite/advertise Tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract signature	Time for completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
ডাব্লিউ/ডি/DR ADP ডিএই-২৬/১	পলিসেড হাউজ	সংখ্যা	১৮	ওটিএম	হোপ	জিওবি	২৭০.০০	Planned Dates		16-Aug-26	6-Sep-26	16-Sep-26	21-Sep-26	23-Sep-26	1-Oct-26		16-Nov-26
								Planned days			21	10	5	2	8	46	80
ডাব্লিউ/ডি/DR ADP ডিএই-২৬/২	পারিং সেড	সংখ্যা	8	ওটিএম	হোপ	জিওবি	১৮০.০০	Planned Dates		17-Aug-26	7-Sep-26	17-Sep-26	22-Sep-26	24-Sep-26	2-Oct-26		17-Nov-26
								Planned days			21	10	5	2	8	46	80
Total (Tk.)							8৫০.০০										

Annual Procurement Plan & Procurement Implementation Report, 2026-27

Ministry/Division : Ministry of Agriculture (MoA)
 Agency: Department of Agricultural Extension
 Procurement Entity Name: DAE
 Project/Program Name & Code: Dhaka Regional Agricultural Development Project, DAE, Code: 224404900

Package No.	Description of Procurement Package as per DPP (SERVICES)	Unit	Quantity	Procedure Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Lakh (Tk.)	Time code for Process	Advertise EOI	Issue RFP	Technical Proposal Opening	Technical Proposal Evaluation	Financial Proposal Opening & Evaluation	Negotiation	Approval	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Not Applicable																	
Total (Tk.)																		