

## কৃষিই সমৃদ্ধি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
কৃষি বিপণন অধিদপ্তর  
খামারবাড়ি, ফার্মগেট  
ঢাকা-১২১৫।

স্মারক নং-১২.০২.০০০০.০১২.০৫.০০১.১৬- ২৩১

তারিখঃ ২৯-০৭-২০২৫খ্রি।

**বিষয়ঃ** কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন 'আলুর বহুমুখী ব্যবহার, সংরক্ষণ ও বিপণন উন্নয়ন (১ম সংশোধিত)' শীর্ষক প্রকল্পের ২০২৫-২৬ অর্থ বছরে কর্ম ও ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদন।

**সূত্রঃ** প্রকল্পের স্মারক নং-১২.০২.০০০০.৫৫১.০৫.০০১.২৫.৪১২; তারিখঃ ০৯/০৭/২০২৫খ্রি।


উপর্যুক্ত বিষয়ে সূত্রস্থ পত্রের প্রেক্ষিতে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন 'আলুর বহুমুখী ব্যবহার, সংরক্ষণ ও বিপণন উন্নয়ন (১ম সংশোধিত)' শীর্ষক প্রকল্পের ২০২৫-২৬ অর্থ বছরের এডিপি বরাদ্দ অনুযায়ী কর্ম ও ক্রয় পরিকল্পনা এবং গ্যান্টচার্ট (Gantt Chart) নিম্নবর্ণিত শর্তসাপেক্ষে অনুমোদন করা হলো। অনুমোদিত ক্রয় ও কর্ম পরিকল্পনা পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

শর্তাবলীঃ

- (ক) অর্থ মন্ত্রণালয়ের বাজেট অনুবিভাগ-১, অধিশাখা-১ এর স্মারক নং-০৭.১০১.০২০.০০.০০৯.২০২২-০৭, তারিখঃ ০৮/০৭/২০২৫খ্রি. এর জারিকৃত পরিপত্র মোতাবেক ব্যয় স্থগিত/হ্রাস করতে হবে।
- (খ) ibas++ ছাড়কৃত অর্থ অনুযায়ী ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে অর্থব্যয় নিশ্চিত করতে হবে।
- (গ) অনুমোদিত আরডিপিপিতে উল্লিখিত কর্ম পরিকল্পনা অনুযায়ী পর্যাপ্ত বরাদ্দ এবং ক্রয় পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে। সকল প্রকার ক্রয়ের ক্ষেত্রে পিপিআর-২০০৮ বিধি বিধান এবং আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ (উন্নয়ন) এর সকল শর্ত পালন করতে হবে। এ ছাড়া অনুমোদিত আরডিপিপি'র সংশ্লিষ্ট খাতের বরাদ্দসীমা অতিক্রম করা যাবে না।

সংযুক্তঃ বর্ণনামতে।

প্রকল্প পরিচালক  
আলুর বহুমুখী ব্যবহার, সংরক্ষণ ও বিপণন উন্নয়ন প্রকল্প  
(১ম সংশোধিত)  
কৃষি বিপণন অধিদপ্তর  
ঢাকা।

  
নাসির-উদ-দৌল  
মহাপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)  
ফোন-৫৫০২৮৪৫৫  
e-mail: [dg@dam.gov.bd](mailto:dg@dam.gov.bd)

**সদয় অবগতি ও কার্যার্থে বিতরণ:**

- ১। সচিব  
কৃষি মন্ত্রণালয়  
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।  
(দৃঃআঃ অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা অনুবিভাগ), কৃষি মন্ত্রণালয়)।

২০২৫-২৬ অর্থ বছরের নির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা আরডিপিপি অনুসারে

- ১। প্রকল্পের শিরোনাম : “আলুর বহুমুখী ব্যবহার, সংরক্ষণ ও বিপণন উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)
- ২। প্রকল্পের ব্যয় (লক্ষ টাকায়) : ৪৯১৪.৫২ (জিওবি)
- ৩। ২০২৫-২৬ অর্থ বছরের এডিপি বরাদ্দ : ৬৯৩.০০ লক্ষ টাকায় (জিওবি)
- ৪। ২০২৫-২৬ অর্থ বছর পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত ব্যয় : ৪০৫৯.৫৯ লক্ষ টাকায় (জিওবি)

  
৩১.০৭.২০২৫  
(মো: আনোয়ারুল হক)  
প্রকল্প পরিচালক  
ফোনঃ ০২-৪১০২৩১৬৫  
pdpotatodam@gmail.com



মহালালয়ের নামঃ কৃষি মহালালয়।

সংস্থার নামঃ কৃষি বিপণন অধিদপ্তর।

প্রকল্প/কর্মসূচির নামঃ তালুর বহুমুখী ব্যবহার, সংরক্ষণ ও বিপণন উন্নয়ন প্রকল্প (১ সংশোধিত)।

প্যাকেজিং	সংগ্রহের জন্য নির্ধারিত আইটেম/বিষয়াদির বিবরণ	ইউনিট	পরিমাণ	সংগ্রহ পদ্ধতি	মুক্তি অনুমোদন কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রস্তাবিত খরচ (লক্ষ টাকায়)	প্রক্রিয়ার জন্য সময়	প্রকৃত ব্যবহার	কোমিশন /পরপত্র/আরএফপি আহ্বান	কোমিশন /পরপত্র খোলা	পরপত্র সুচল্যমান	পরপত্র অনুমোদন	কার্যাদেশঃ	
১		২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
ক্রিডি-০৪	কিরক	সংখ্যা	১১টি	OTM	DG, DAM	জিওরি	৩৩.০০	১৯৩ দিন	-	২০-০৭-২০২৫	০৩-০৮-২০২৫	১৭-০৮-২০২৫	২৪-০৮-২০২৫	২৩-০৯-২০	
ক্রিডি-০৯	প্রদর্শনী বোর্ড	সংখ্যা	২৬টি	OTM	DG, DAM	জিওরি	৩.২৫	১৯৩ দিন	-	২০-০৭-২০২৫	০৩-০৮-২০২৫	১৭-০৮-২০২৫	২৪-০৮-২০২৫	২৩-০৯-২০	
ক্রিডি-১৫	মোবাইল ফুড ড্যান	সংখ্যা	১৬টি	OTM	DG, DAM	জিওরি	৪৮.০০	১৯৩ দিন	-	২০-০৭-২০২৫	০৩-০৮-২০২৫	১৭-০৮-২০২৫	২৪-০৮-২০২৫	২৩-০৯-২০	
ক্রিডি-১৭	অন্যান্য মালোয়ারী	খোক	খোক	RFQM	DOFP	জিওরি	৩.০৬	৫০ দিন	-	২৯-০৭-২০২৫	০৫-০৮-২০২৫	১৩-০৮-২০২৫	১৮-০৮-২০২৫	২৭-০৮-২০	
	মুদ্রণ ও বাঁধাই	খোক	-	RFQM	DOFP	জিওরি	৫.০০	৫০ দিন	-	২৯-০৭-২০২৫	০৫-০৮-২০২৫	১৩-০৮-২০২৫	১৮-০৮-২০২৫	২৭-০৮-২০	
কার্য:							৯২.৩১								
উল্লিট-০২	রংপুর কৃষি বিপণন ভবন সেরামত ও রং করা (৪র্থ তলা পর্যন্ত) প্রতি ফ্লোর ৩৫০০ বর্গফুট)	খোক		OTM	DG, DAM	জিওরি	২০.০০	১৯৩ দিন	-	২০-০৭-২০২৫	০৩-০৮-২০২৫	১৭-০৮-২০২৫	২৪-০৮-২০২৫	২৩-০৯-২০	
উল্লিট-০৩	অন্যান্য ভবন (মডেল ঘর)	সংখ্যা	২৬টি	OTM	DG, DAM	জিওরি	৯৮.২৮	১০২ দিন	-	২০-০৭-২০২৫	০৩-০৮-২০২৫	১৭-০৮-২০২৫	২৪-০৮-২০২৫	২৩-০৯-২০	
	মডেল ঘর সেরামত (কর্মসূচিতে স্থাপিত ও নতুন তৈরি মডেল ঘর)	খোক		RFQM	DOFP	জিওরি	১০.০০	৪০ দিন	-	১০-০৮-২০২৫	১৭-০৮-২০২৫	২৪-০৮-২০২৫	৩১-০৮-২০২৫	০৭-০৯-২০২	
		খোক		RFQM	DOFP	জিওরি	১০.০০	৫৬ দিন	-	০৫-১০-২০২৫	১২-১০-২০২৫	১৯-১০-২০২৫	২৩-১০-২০২৫	৩০-১০-২০২	
সেবা-৪	টিভি সিনার তৈরী	সংখ্যা	১টি	QCBS	DG, DAM	জিওরি	২০.০০	১০০ দিন	-	০৭-০৮-২০২৫	১১-০৮-২০২৫	০১-১০-২০২৫	০৩-১০-২০২৫	৩১-১০-২০২	
							২০.০০								
							২৫০.৫৯								

বিশেষ দৃষ্টান্তঃ ১। বরাদ্দ প্রাপ্তি সাপেক্ষে কর্মসূচির বাস্তবায়ন করা হবে ও প্রতিটি আইটেম কমা/বোশি হতে পারে।

সর্বমোট= ২৫০.৫৯

সেবা: আনোয়ারুল হক  
প্রকল্প পরিচালক





