

কৃষিই সমৃদ্ধি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি বিপণন অধিদপ্তর
খামারবাড়ি, ফার্মগেট
ঢাকা-১২১৫।

স্মারক নং-১২.০২.০০০০.০১২.০৫.০০১.১৬- ২৬৪

তারিখঃ ০২-০৭-২০২৪খ্রিঃ

বিষয়ঃ ২০২৪-২৫ অর্থ বছরে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন 'স্মলহোল্ডার এগ্রিকালচারাল কম্পিটিভিনেস (এসএসিপি)(বিপণন অংগ) (২য় সংশোধিত)' প্রকল্পের কর্ম ও ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদন।


সূত্রঃ এসএসিপি এর স্মারক নং-১২.০২.০০০০.৫৪১.০৫.০০১.১৯-৭৩৩; তারিখঃ ৩০/০৬/২০২৪খ্রিঃ

উপর্যুক্ত বিষয়ে সূত্রস্থ পত্রের প্রেক্ষিতে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন 'স্মলহোল্ডার এগ্রিকালচারাল কম্পিটিভিনেস (এসএসিপি) (বিপণন অংগ)(২য় সংশোধিত)' প্রকল্পের ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের এডিপি বরাদ্দ অনুযায়ী কর্ম ও ক্রয় পরিকল্পনা এবং গ্যান্টচার্টে (Gantt Chart) নিম্নবর্ণিত শর্তসাপেক্ষে অনুমোদন করা হলো। অনুমোদিত ক্রয় ও কর্ম পরিকল্পনা পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতদসংগে প্রেরণ করা হলো।

শর্তাবলীঃ

- ১। ibas++ ছাড়কৃত অর্থ অনুযায়ী ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে অর্থব্যয় নিশ্চিত করতে হবে।
- ২। অনুমোদিত আরডিপিপিতে ক্রয় ও কর্ম পরিকল্পনায় উল্লিখিত বিষয়ে পর্যাপ্ত বরাদ্দ থাকতে হবে। সকল প্রকার ক্রয়ের ক্ষেত্রে পিপিআর ২০০৮ এবং অন্যান্য প্রচলিত ও আর্থিক বিধি বিধান পালন করতে হবে। এ ছাড়া অনুমোদিত আরডিপিপির এ সংশ্লিষ্ট খাতের বরাদ্দসীমা অতিক্রম করা যাবে না।

সংযুক্তঃ বর্ণনামতে।


তারিখঃ ০২/৭/২০২৪
মোঃ মাসুদ করিম
মহাপরিচালক

ফোন - ৫৫০২৮৪৫৫

c-mail: dg@dam.gov.bd

কম্পোনেন্ট ডাইরেক্টর
স্মলহোল্ডার এগ্রিকালচারাল কম্পিটিভিনেস প্রজেক্ট
(এসএসিপি)(বিপণন অংগ)(২য় সংশোধিত)।
কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, ঢাকা।

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে বিতরণ:

- ১। সচিব
কৃষি মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
(দৃঃআঃ অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা অনুবিভাগ), কৃষি মন্ত্রণালয়)।

২০২৪-২৫

প্রকল্পের মাসিক ভিত্তিতে (জুলাই ২০২৩ - জুন ২০২৪) লক্ষ্যমাত্রা অনুমোদিত ডিপিপি অনুসারেঃ

কোড	আইটেমের নাম	মোট সংখ্যা	জুলাই ২০২৪		আগস্ট ২০২৪		সেপ্টেম্বর ২০২৪		অক্টোবর ২০২৪			নভেম্বর ২০২৪		ডিসেম্বর ২০২৪	
			লক্ষ্যমাত্রা		লক্ষ্যমাত্রা		লক্ষ্যমাত্রা		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন	লক্ষ্যমাত্রা		লক্ষ্যমাত্রা	
			ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	
	(ক) রাজস্ব ব্যয়														
৩১১১১০১	কর্মকর্তা বেতন	২ জন	২ জন	১.৬৭	২ জন	১.৬৭	২ জন	১.৬৭	২ জন	১.৬৭	১.২৬	২ জন	১.৬৭	২ জন	১.৬৭
৩১১১২০১	কর্মচারীর বেতন	১ জন	১ জন	০.৪২	১ জন	০.৪২	১ জন	০.৪২	১ জন	০.৪২	০.৪০	১ জন	০.৪২	১ জন	০.৪২
৩১১১৩০২	যাতায়াত ভাতা	১ জন	১ জন	০.০০	১ জন	০.০০	১ জন	০.০০	১ জন	০.০০	০.০০৪	১ জন	০.০০	১ জন	০.০০
৩১১১৩০৬	শিক্ষা সহায়ক ভাতা	৩ জন	৩ জন	০.০৩	৩ জন	০.০৩	৩ জন	০.০৩	৩ জন	০.০৩	০.০২৫	৩ জন	০.০৩	৩ জন	০.০৩
৩১১১৩১০	বাড়ি ভাড়া ভাতা	৩ জন	৩ জন	০.৯৫	৩ জন	০.৯৫	৩ জন	০.৯৫	৩ জন	০.৯৫		৩ জন	০.৯৫	৩ জন	০.৯৫
৩১১১৩১১	চিকিৎসা ভাতা	৩ জন	৩ জন	০.০৫	৩ জন	০.০৫	৩ জন	০.০৫	৩ জন	০.০৫		৩ জন	০.০৫	৩ জন	০.০৫
৩১১১৩১২	মোবাইল ফোন ভাতা	১ জন	১ জন	০.০১	১ জন	০.০১	১ জন	০.০১	১ জন	০.০১		১ জন	০.০১	১ জন	০.০১
৩১১১৩১৩	টেলিফোন নগদায়ন ভাতা	১ জন	১ জন	০.০৩	১ জন	০.০৩	১ জন	০.০৩	১ জন	০.০৩		১ জন	০.০৩	১ জন	০.০৩
৩১১১৩১৪	টিফিন ভাতা	১ জন	১ জন	০.০০	১ জন	০.০০	১ জন	০.০০	১ জন	০.০০		১ জন	০.০০	১ জন	০.০০৪
৩১১১৩২৫	উৎসব ভাতা	৩ জন	৩ জন	০.৩৫	৩ জন	০.৩৫	৩ জন	০.৩৫	৩ জন	০.৩৫		৩ জন	০.৩৫	৩ জন	০.৩৫
৩১১১৩২৮	শ্রাতি ও বিনোদন ভাতা	২ জন	২ জন	০.০৭	২ জন	০.০৭	২ জন	০.০৭	২ জন	০.০৭		২ জন	০.০৭	২ জন	০.০৭
৩১১১৩৩৫	বাংলা নববর্ষ ভাতা	৩ জন	৩ জন	০.০৪	৩ জন	০.০৪	৩ জন	০.০৪	৩ জন	০.০৪		৩ জন	০.০৪	৩ জন	০.০৪
৩১১১৩৫২	বিশেষ সুবিধা	৩ জন	৩ জন	০.০৮	৩ জন	০.০৮	৩ জন	০.০৮	৩ জন	০.০৮		৩ জন	০.০৮	৩ জন	০.০৮
৩২৫৮১৪০	গাড়ি রক্ষনাবেক্ষন ভাতা	১ জন	১ জন	০.৫০	১ জন	০.৫০	১ জন	০.৫০	১ জন	০.৫০	১.৬৮	১ জন	০.৫০	১ জন	০.৫০
	টন মোট (বেতন ও ভাতা)			৪.২১		৪.২১		৪.২১		৪.২১			৪.২১		৪.২১
৩১১১৩৬২	সম্মানী ভাতা														
	১) মাস্তি স্টেক হোস্টার প্রটিফর্ম তৈরির ত্রৈমাসিক সভা	১২ টি	১ টি	০.৮৩	১ টি	০.৮৩	১ টি	০.৮৩	১ টি	০.৮৩	০.০৪	১ টি	০.৮৩	১ টি	০.৮৩
	২) পিআইসি, পিএসসি, প্রকিউরমেন্টসহ অন্যান্য সভা	থোক	থোক	০.৪২	থোক	০.৪২	থোক	০.৪২	থোক	০.৪২	০.০৫	থোক	০.৪২	থোক	০.৪২
	৩) প্রশ্নের মনিটরিং	১ টি													
	৪) মধ্যবর্তী মূল্যায়ন	১ টি													
	৫) পাবলিক ও প্রাইভেট ফ্রেডার সাথে চুক্তি	১০০ টি			১০ টি	৫.০০	১০ টি	৫.০০	১০ টি	৫.০০	৫.০০	১০ টি	৫.০০	১০ টি	৫.০০
৩২১১১০৭	গাড়িভাড়া (হুক্তিভিত্তিক)	থোক	থোক	২.৫০	থোক	২.৫০	থোক	২.৫০	থোক	২.৫০	০.৭০	থোক	২.৫০	থোক	২.৫০
৩২১১১১১	সেমিনার/কর্মশালা ব্যয়														
	১) কর্মশালা (উপজেলা পর্যায়)	৭ টি	১ টি	১.২০	১ টি	১.২০	১ টি	১.২০	১ টি	১.২০	১.২০	১ টি	১.২০	১ টি	১.২০
	২) কর্মশালা (সদরদপ্তর/বিভাগ/জেলা পর্যায়)	৫ টি	১ টি	২.০৮	১ টি	২.০৮	১ টি	২.০৮	১ টি	২.০৮	২.০৮	১ টি	২.০৮		



৪ = ০০

কোড	আইটেমের নাম	মোট সংখ্যা	জুলাই ২০২৪		আগস্ট ২০২৪		সেপ্টেম্বর ২০২৪		অক্টোবর ২০২৪			নভেম্বর ২০২৪		ডিসেম্বর ২০২৪	
			লক্ষ্যমাত্রা		লক্ষ্যমাত্রা		লক্ষ্যমাত্রা		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন	লক্ষ্যমাত্রা		লক্ষ্যমাত্রা	
			ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	
	৩) ছোট আকারের খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ব্যবসায়িক স্কেল প্রদর্শনের সাইট স্থাপন করুন	১০ টি ডেমো													
	৪) যুব পরিচালিত যন্ত্রপাতি পরিষেবাগুলির পাইলট সমর্থন করুন (মেরামত পরিষেবা সহ)	৪টি												২টি	১২.৯৫
৩২১১১১৭	ইন্টারনেট/ফ্যাক্স/টেলের	থোক	থোক	০.৪২	থোক	০.৪২	থোক	০.৪২	থোক	০.৪২		থোক	০.৪২	থোক	০.৪২
৩২১১১১৯	ডাক	থোক	থোক	০.০৪	থোক	০.০৪	থোক	০.০৪	থোক	০.০৪		থোক	০.০৪	থোক	০.০৪
৩২১১১২০	টেলিফোন	থোক	থোক	০.০৫	থোক	০.০৫	থোক	০.০৫	থোক	০.০৫		থোক	০.০৫	থোক	০.০৫
৩২১১১২৫	বিজ্ঞাপন ব্যয়	থোক	থোক	৩.০০	থোক	৩.০০	থোক	৩.০০	থোক	৩.০০	৩.০০	থোক	৩.০০	থোক	৩.০০
৩২১১১৩১	আউটসোর্সিং	থোক	থোক	১৮.০৬	থোক	১৮.০৬	থোক	১৮.০৬	থোক	১৮.০৬		থোক	১৮.০৬	থোক	১৮.০৬
৩২২১১০৪	রেজিস্ট্রেশন ফি	থোক	থোক	০.৩৩	থোক	০.৩৩	থোক	০.৩৩	থোক	০.৩৩		থোক	০.৩৩	থোক	০.৩৩
৩২২১১০৮	ব্যাংক চার্জ	থোক	থোক	০.০৮	থোক	০.০৮	থোক	০.০৮	থোক	০.০৮		থোক	০.০৮	থোক	০.০৮
৩২৩১৩০১	প্রশিক্ষণ			০.০০		০.০০		০.০০		০.০০			০.০০		
	১) বিজনেস ম্যানেজমেন্ট ক্লিনস বিষয়ে প্রশিক্ষণ	৩ ব্যাচ	১ ব্যাচ	২.০২	১ ব্যাচ	২.০২	১ ব্যাচ	২.০২							
	২) বিজনেস ম্যানেজমেন্ট ক্লিনস বিষয়ে কৃষক প্রশিক্ষণ	১৩৫০ ব্যাচ									২৭০ ব্যাচ	২৩৬.১৪	২৭০ ব্যাচ	২৩৬.১৪	
	৩) TOT উদ্যোগ উন্নয়ন	১০টি	২টি	১২.০০	২টি	১২.০০	২টি	১২.০০	২টি	১২.০০	৬.০০	২টি	১২.০০		
	৪) উদ্যোগ উন্নয়নের উপর কৃষকদের প্রশিক্ষণ	৩০০ ব্যাচ					৩০ ব্যাচ	১০৫.০০	৩০ ব্যাচ	১০৫.০০	১০৫.০০	৩০ ব্যাচ	১০৫.০০	৩০ ব্যাচ	১০৫.০০
	৫) পোস্টহারভেস্ট ও প্রাইমারি প্রসেসিং বিষয়ে TOT	৮ টি	২টি	৪.০৪	২টি	৪.০৪	২টি	৪.০৪	২টি	৪.০৪					
	৬) পোস্টহারভেস্ট ও প্রাইমারি প্রসেসিং বিষয়ে কৃষক প্রশিক্ষণ	১২০০ ব্যাচ										২৪০ ব্যাচ	১৯২.০০	২৪০ ব্যাচ	১৯২.০০
	৭) উচ্চ শিক্ষা (পিএইচডি)	১ টি												১টি	৪৮.০০
	৮) এরগোজার ডিজিট	২টি													
	৯) বিজনেস ম্যানেজমেন্ট ক্লিনস বিষয়ে প্রশিক্ষণ (RAINS)	৮০০ ব্যাচ							১০০ ব্যাচ	৫০.০০		১০০ ব্যাচ	৫০.০০	১০০ ব্যাচ	৫০.০০
	১০) বিপণন প্রচার ইভেন্ট	২০টি			২ টি	১.৯৪	২ টি	১.৯৪	২ টি	১.৯৪	১.৯৪	২ টি	১.৯৪	২ টি	১.৯৪
	১১) নারী বাজার স্ট্যান্ডের প্রতিলিপি	৪০টি													

(Handwritten signature)



কোড	আইটেমের নাম	বোট সংখ্যা	জুলাই ২০২৪		আগস্ট ২০২৪		সেপ্টেম্বর ২০২৪		অক্টোবর ২০২৪			নভেম্বর ২০২৪		ডিসেম্বর ২০২৪	
			লক্ষ্যমাত্রা		লক্ষ্যমাত্রা		লক্ষ্যমাত্রা		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন	লক্ষ্যমাত্রা		লক্ষ্যমাত্রা	
			ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	
	১২) স্টার্ট-আপ প্যাকেজ (১৪টি জেলায় ৩০ সদস্যের ২টি করে গ্রুপ)	১০ টি					২টি	৪.৮৮	২টি	৪.৮৮	৪.৮৮	২টি	৪.৮৮	২টি	৪.৮৮
	১৩) যুব ও মহিলা দলের প্রশিক্ষণ	২০ ব্যাচ							৫ ব্যাচ	১৭.৫০		৫ ব্যাচ	১৭.৫০	৫ ব্যাচ	১৭.৫০
	১৪) স্টার্ট-আপ প্যাকেজ (১৪টি জেলায় ৩০ প্যাক্সের ২টি গ্রুপ)	১০ টি					২টি	৪.৮৮	২টি	৪.৮৮	৪.৮৮	২টি	৪.৮৮	২টি	৪.৮৮
৩২৪৩১০১	পেট্রোল ও লুব্রিকেন্ট	থোক	থোক	২.০৮	থোক	২.০৮	থোক	২.০৮	থোক	২.০৮		থোক	২.০৮	থোক	২.০৮
৩২৪৩১০২	গ্যাস ও ছালানী	থোক	থোক	০.৪২	থোক	০.৪২	থোক	০.৪২	থোক	০.৪২		থোক	০.৪২	থোক	০.৪২
৩২৪৪১০১	ভ্রমণ ব্যয়	থোক	থোক	১.২৫	থোক	১.২৫	থোক	১.২৫	থোক	১.২৫		থোক	১.২৫	থোক	১.২৫
৩২৫৫১০১	কম্পিউটার সামগ্রী	থোক	থোক	০.২৫	থোক	০.২৫	থোক	০.২৫	থোক	০.২৫		থোক	০.২৫	থোক	০.২৫
৩২৫৫১০২	মুদ্রণ ও প্রকাশনা														
	১) বায়ার ম্যাপিং ও এসেসমেন্ট বুকলেট	৫০০০০ কপি							৫০০০০ কপি	২০.০০					
	২) বিজনেস ম্যানেজমেন্ট ফিলস বিষয়ে হ্যান্ডবুক	৫০০০ কপি							৫০০০ কপি	১৫.০০					
	৩) পোস্টহারভেস্ট ও প্রাইমারী প্রসেসিং বিষয়ে হ্যান্ডবুক	১০০০০ কপি							১০০০০ কপি	২৫.০০					
	৪) অন্যান্য মুদ্রণ ও বাখাই	থোক	থোক	০.৬৭	থোক	০.৬৭	থোক	০.৬৭	থোক	০.৬৭		থোক	০.৬৭	থোক	০.৬৭
৩২৫৫১০৪	স্ট্যাম্প ও সীল	থোক	থোক	০.৪২	থোক	০.৪২	থোক	০.৪২	থোক	০.৪২		থোক	০.৪২	থোক	০.৪২
৩২৫৫১০৫	অন্যান্য মনিহারী	থোক	থোক	১.৫০	থোক	১.৫০	থোক	১.৫০	থোক	১.৫০		থোক	১.৫০	থোক	১.৫০
৩২৫৬১০০	ব্যবহার্য সামগ্রী	থোক	থোক	১.১৮	থোক	১.১৮	থোক	১.১৮	থোক	১.১৮		থোক	১.১৮	থোক	১.১৮
৩২৫৭১০০	গবেষণা	থোক	থোক	২৯.১৭	থোক	২৯.১৭	থোক	২৯.১৭	থোক	২৯.১৭		থোক	২৯.১৭	থোক	২৯.১৭
৩৮২১১১৬	বীমা	থোক	থোক	০.০০	থোক	০.০০	থোক	০.০০	থোক	০.০০	০.০০	থোক	০.০০	থোক	০.০০
৩২৫৭১০১	ন্যাশনাল কনসালটেন্ট (মার্কেট লিংকেজ)	১২ মাস		২.০৭		২.০৭		২.০৭		২.০৭	১.৬৯		২.০৭		২.০৭
	উপ মোট (সেবা ও সরবরাহ)			৮৬.০৭		৯৩.০১		২০৭.৭৭		৩৬৮.২৫	১৩৬.৪৬		৬৭৭.৩৫		৭২৪.২২
৩২৫৮১০১	মোটরযান রক্ষণাবেক্ষন	থোক	থোক	১.৬৭	থোক	১.৬৭	থোক	১.৬৭	থোক	১.৬৭		থোক	১.৬৭	থোক	১.৬৭
৩২৫৮১০২	আসবাবপত্র রক্ষণাবেক্ষন	থোক	থোক	০.৩৩	থোক	০.৩৩	থোক	০.৩৩	থোক	০.৩৩		থোক	০.৩৩	থোক	০.৩৩
৩২৫৮১০৩	কম্পিউটার সামগ্রী রক্ষণাবেক্ষন	থোক	থোক	০.৩৩	থোক	০.৩৩	থোক	০.৩৩	থোক	০.৩৩		থোক	০.৩৩	থোক	০.৩৩
৩২৫৮১০৪	অন্যান্য বিভিন্ন ও স্থাপনা	থোক	থোক	১.২৫	থোক	১.২৫	থোক	১.২৫	থোক	১.২৫		থোক	১.২৫	থোক	১.২৫
	উপ মোট (রক্ষণাবেক্ষন ও যোগান)			৩.৫৮		৩.৫৮		৩.৫৮		৩.৫৮			৩.৫৮		৩.৫৮
৩৬৩১১০১	বেতন সহায়তা (মোচিং অনুদান)	২২০ টি					২২ টি	১৭৬.০০	২২ টি	১৭৬.০০	১৭৬.০০	২২ টি	১৭৬.০০	২২ টি	১৭৬.০০
৩৬৩১১০১	কৃষি-প্রক্রিয়াকরণ উদ্যোগের (RAINS) অনুদান সহায়তা	১০০ টি					১০ টি	৫৬.০০	১০ টি	৫৬.০০	৫৬.০০	১০ টি	৫৬.০০	১০ টি	৫৬.০০
	উপ মোট (গ্রান্ট)			০.০০		০.০০		২৩২.০০		২৩২.০০	২৩২.০০		২৩২.০০		২৩২.০০
	উপ মোট (রাজস্ব ব্যয়)			৯৩.৮৭	০.০০	১০০.৮১	০.০০	৪৪৭.৫৭	০.০০	৬০৮.০৫	৩৬৮.৪৬	০.০০	৯১৭.১৫	০.০০	৯৬৪.০২



(Handwritten signature)

ক্রমিক	আইটেমের নাম	মোট সংখ্যা	জুলাই ২০২৪		আগস্ট ২০২৪		সেপ্টেম্বর ২০২৪		অক্টোবর ২০২৪			নভেম্বর ২০২৪		ডিসেম্বর ২০২৪	
			লক্ষ্যমাত্রা		লক্ষ্যমাত্রা		লক্ষ্যমাত্রা		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন	লক্ষ্যমাত্রা		লক্ষ্যমাত্রা	
			ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	
(খ) মূলধন ব্যয়				০.০০		০.০০		০.০০		০.০০		০.০০			
৪১১২১০১	মোটখান														
৪১১২১০২	১) জীপ														
৪১১২১০৩	২) ডাবল কেবিন পিক আপ														
৪১১২১০৪	৩) মোটর সাইকেল														
৪১১২৩০০	সান্নিখের বাজারে প্রবেশ এবং সংগ্রহের পয়েন্ট/ কৃষকের হাব ওয়ান স্টপ সলিউশন)	৭ টি											৭ টি	৪২.০০	
৪১১২২০২	কম্পিউটার ও অন্যান্য সামগ্রী														
৪১১২২০৩	ল্যাপটপ														
৪১১২২০৪	মাস্টিমিডিয়া প্রজেক্টর														
৪১১২৩০৩	বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম (এসি, আইপিএস, ফ্যান)	১ টি											১ টি	১.০০	
৪১১২২০৪	টেলিফোন সামগ্রী														
৪১১২৩১০	অফিস সরঞ্জাম														
৪১১২৩১০	ফটোকপিয়ার														
৪১১২৩০৩	এয়ার কন্ডিশনার														
৪১১২৩১৪	আসবাবপত্র														
	উপ মোট (মূলধন ব্যয়)			০.০০		০.০০		০.০০		০.০০		০.০০		৪৩.০০	
	(গ) ফিজিক্যাল কন্ট্রোল														
	(ঘ) প্রাইস কন্ট্রোল														
	সর্বমোট (ক+ঘ+গ+ঘ)			৯৩.৮৭		১০০.৮১		৪৪৭.৫৭		৬০৮.০৫		৩৬৮.৪৬		১১৭.১৫	
														১০০৭.০২	



২০২৪
প্রকল্পের বার্ষিক তিথিতে (জুলাই ২০২৩)

কোড	আইটেমের নাম	জানুয়ারী ২০২৫			ফেব্রুয়ারী ২০২৫		মার্চ ২০২৫		এপ্রিল ২০২৫		মে ২০২৫			জুন ২০২৫		মোট ব্যয়	
		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন	লক্ষ্যমাত্রা		লক্ষ্যমাত্রা		লক্ষ্যমাত্রা		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন	লক্ষ্যমাত্রা			
		ভৌত	আর্থিক	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক		
১	২	১৬	১৭	৩১	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	৪৭	২৬	২৭	২৮	
	(ক) রাজস্ব ব্যয়																
৩১১১১০১	কর্মকর্তা বেতন	২ জন	১.৬৭	০.০০	২ জন	১.৬৭	২ জন	১.৬৭	২ জন	১.৬৭	২ জন	১.৬৭	১.২৬	২ জন	১.৬৭	২০.০০	
৩১১১২০১	কর্মচারীর বেতন	১ জন	০.৪২	০.৪০	১ জন	০.৪২	১ জন	০.৪২	১ জন	০.৪২	১ জন	০.৪২	০.৪০	১ জন	০.৪২	৫.০০	
৩১১১৩০২	যাতায়াত ভাতা	১ জন	০.০০	০.০০৪	১ জন	০.০০	১ জন	০.০০	১ জন	০.০০	১ জন	০.০০	০.০০৪	১ জন	০.০০	০.০৫	
৩১১১৩০৬	শিক্ষা সহায়ক ভাতা	৩ জন	০.০৩	০.০২৫	৩ জন	০.০৩	৩ জন	০.০৩	৩ জন	০.০৩	৩ জন	০.০৩	০.০২৫	৩ জন	০.০৩	০.৪০	
৩১১১৩১০	বাড়ি ভাড়া ভাতা	৩ জন	০.৯৫		৩ জন	০.৯৫	৩ জন	০.৯৫	৩ জন	০.৯৫	৩ জন	০.৯৫		৩ জন	০.৯৫	১১.৪২	
৩১১১৩১১	চিকিৎসা ভাতা	৩ জন	০.০৫		৩ জন	০.০৫	৩ জন	০.০৫	৩ জন	০.০৫	৩ জন	০.০৫		৩ জন	০.০৫	০.৬০	
৩১১১৩১২	মোবাইল ফোন ভাতা	১ জন	০.০১		১ জন	০.০১	১ জন	০.০১	১ জন	০.০১	১ জন	০.০১		১ জন	০.০১	০.১৫	
৩১১১৩১৩	টেলিফোন নগদায়ন ভাতা	১ জন	০.০৩		১ জন	০.০৩	১ জন	০.০৩	১ জন	০.০৩	১ জন	০.০৩		১ জন	০.০৩	০.০৫	
৩১১১৩১৪	টিকিন ভাতা	১ জন	০.০০৪		১ জন	০.০০৪	১ জন	০.০০৪	১ জন	০.০০৪	১ জন	০.০০৪		১ জন	০.০০৪	০.০৫	
৩১১১৩২৫	উৎসব ভাতা	৩ জন	০.৩৫		৩ জন	০.৩৫	৩ জন	০.৩৫	৩ জন	০.৩৫	৩ জন	০.৩৫		৩ জন	০.৩৫	৪.২০	
৩১১১৩২৮	শ্রান্তি ও বিনোদন ভাতা	২ জন	০.০৭		২ জন	০.০৭	২ জন	০.০৭	২ জন	০.০৭	২ জন	০.০৭		২ জন	০.০৭	০.৮০	
৩১১১৩৩৫	বাংলা নববর্ষ ভাতা	৩ জন	০.০৪		৩ জন	০.০৪	৩ জন	০.০৪	৩ জন	০.০৪	৩ জন	০.০৪		৩ জন	০.০৪	০.৫০	
৩১১১৩৫২	বিশেষ সুবিধা	৩ জন	০.০৮		৩ জন	০.০৮	৩ জন	০.০৮	৩ জন	০.০৮	৩ জন	০.০৮		৩ জন	০.০৮	১.০০	
৩২৫৮১৪০	পাড়ি রক্ষণাবেক্ষন ভাতা	১ জন	০.৫০	০.৪৩	১ জন	০.৫০	১ জন	০.৫০	১ জন	০.৫০	১ জন	০.৫০	১.৬৯	১ জন	০.৫০	৬.০০	
	উপ মোট (বেতন ও ভাতা)		৪.২১			৪.২১		৪.২১		৪.২১		৪.২১			৪.২১	৫০.৫২	
৩১১১৩৩২	সন্মানী ভাতা																
	১) মাসিট স্টেক হোন্ডার প্রাটফর্ম তৈরির ত্রৈমাসিক সভা	১টি	০.৮৩	০.০৪	১টি	০.৮৩	১টি	০.৮৩	১টি	০.৮৩	১টি	০.৮৩	০.০৪	১টি	০.৮৩	১০.০০	
	২) পিআইসি, পিএসসি, প্রকিউরমেন্টসহ অন্যান্য সভা	খোক	০.৪২	০.০৫	খোক	০.৪২	খোক	০.৪২	খোক	০.৪২	খোক	০.৪২	০.০৫	খোক	০.৪২	৫.০০	
	৩) প্রম্পেস মনিটরিং										১টি	৫.০০				৫.০০	
	৪) মধ্যবর্তী মূল্যায়ন	১টি	৭.০০													৭.০০	
	৫) পাবলিক ও প্রাইভেট স্টেকহোল্ডার সাথে চুক্তি	১০ টি	৫.০০	৫.০০	১০ টি	৫.০০	১০ টি	৫.০০	১০ টি	৫.০০	১০ টি	৫.০০	০.০৮			৫০.০০	
৩২১১১০৭	পাড়িভাড়া (মুক্তিভিত্তিক)	খোক	২.৫০	০.৭০	খোক	২.৫০	খোক	২.৫০	খোক	২.৫০	খোক	২.৫০	০.৭০	খোক	২.৫০	৩০.০০	
৩২১১১১১	সেমিনার/কর্মশালা ব্যয়																
	১) কর্মশালা (উপজেলা পর্যায়)	১টি	১.২০													৮.৪০	
	২) কর্মশালা (সদরদপ্তর/বিভাগ/জেলা পর্যায়)															১০.৪০	



(Handwritten signature)

ক্রমিক	ক্রিয়াকর্মের নাম	জানুয়ারী ২০২৫			ফেব্রুয়ারী ২০২৫		মার্চ ২০২৫		এপ্রিল ২০২৫		মে ২০২৫			জুন ২০২৫		মোট ব্যয়
		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন	লক্ষ্যমাত্রা		লক্ষ্যমাত্রা		লক্ষ্যমাত্রা		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন	লক্ষ্যমাত্রা		
		ভৌত	আর্থিক	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	
১	২	১৬	১৭	৩১	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	৪৭	২৬	২৭	২৮
	৩) ছোট আকারের খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ব্যবসায়িক মডেল প্রদর্শনের সাইট স্থাপন করুন	৫টি	২০.০০		৫টি	২০.০০										৪০.০০
	৪) যুব পরিচালিত যন্ত্রপাতি পরিষেবাগুলির পাইলট সমর্থন করুন (মেরামত পরিষেবা সহ)	২টি	১২.৯৫													২৫.৯০
৩২১১১১৭	ইন্টারনেট/ফ্যাক্স/টেলেক্স	থোক	০.৪২		থোক	০.৪২	থোক	০.৪২	থোক	০.৪২	থোক	০.৪২		থোক	০.৪২	৫.০০
৩২১১১১৯	ডাক	থোক	০.০৪		থোক	০.০৪	থোক	০.০৪	থোক	০.০৪	থোক	০.০৪		থোক	০.০৪	০.৫০
৩২১১১২০	টেলিফোন	থোক	০.০৫		থোক	০.০৫	থোক	০.০৫	থোক	০.০৫	থোক	০.০৫		থোক	০.০৫	০.৬০
৩২১১১২৫	বিজ্ঞাপন ব্যয়	থোক	৩.০০	৩.০০	থোক	৩.০০	থোক	৩.০০	থোক	১৭.০০	থোক	৩.০০	৩.০০	থোক	৩.০০	৫০.০০
৩২১১১৩১	আউটসোর্সিং	থোক	১৮.০৬	৯৬.২৪	থোক	১৮.০৬	থোক	১৮.০৬	থোক	১৮.০৬	থোক	১৮.০৬	৯৬.২৪	থোক	১৮.০৬	২১৬.৬৮
৩২২১১০৪	রেজিস্ট্রেশন ফি	থোক	০.৩৩		থোক	০.৩৩	থোক	০.৩৩	থোক	০.৩৩	থোক	০.৩৩		থোক	০.৩৩	৪.০০
৩২২১১০৮	ব্যাংক চার্জ	থোক	০.০৮	১৩৬.৩৪	থোক	০.০৮	থোক	০.০৮	থোক	০.০৮	থোক	০.০৮	১৩৬.৩৪	থোক	০.০৮	১.০০
৩২৩১৩০১	প্রশিক্ষণ															
	১) বিজনেস ম্যানেজমেন্ট স্কিলস বিষয়ে প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ															৬.০৬
	২) বিজনেস ম্যানেজমেন্ট স্কিলস বিষয়ে কৃষক প্রশিক্ষণ	২৭০ ব্যাচ	২১৬.১৪	২১৬.১৪	২৭০ ব্যাচ	২১৬.১৪	২৭০ ব্যাচ	২১৬.১৪								১০৮০.৭৩
	৩) TOT উদ্যোক্তা উন্নয়ন			৬.০০												৬০.০০
	৪) উদ্যোক্তা উন্নয়নের উপর কৃষকদের প্রশিক্ষণ	৩০ ব্যাচ	১০৫.০০	১০৫.০০	৩০ ব্যাচ	১০৫.০০	৩০ ব্যাচ	১০৫.০০	৩০ ব্যাচ	১০৫.০০	৩০ ব্যাচ	১০৫.০০	১০৫.০০	৩০ ব্যাচ	১০৫.০০	১০৫০.০০
	৫) পোস্টহারভেস্ট ও প্রাইমারী প্রসেসিং বিষয়ে TOT															১৬.১৬
	৬) পোস্টহারভেস্ট ও প্রাইমারী প্রসেসিং বিষয়ে কৃষক প্রশিক্ষণ	২৪০ ব্যাচ	১৯২.০০	১৯২.০০	২৪০ ব্যাচ	১৯২.০০	২৪০ ব্যাচ	১৯২.০০								৯৬০.৫০
	৭) উচ্চ শিক্ষা (পিএইচডি)															৪৬.১৮
	৮) এক্সপোজার ডিজিট	১টি	৪৮.০০													৯৬.০০
	৯) বিজনেস ম্যানেজমেন্ট স্কিলস বিষয়ে প্রশিক্ষণ (RAINS)	১০০ ব্যাচ	৫০.০০	৫০.০০	১০০ ব্যাচ	৫০.০০	১০০ ব্যাচ	৫০.০০	১০০ ব্যাচ	৫০.০০	১০০ ব্যাচ	৫০.০০	৫০.০০	১০০ ব্যাচ	৫০.০০	৪০০.০০
	১০) বিপণন প্রচার ইভেন্ট	২ টি	১.৯৪	১.৯৪	২ টি	১.৯৪	২ টি	১.৯৪	২ টি	১.৯৪	২ টি	১.৯৪				১৯.৪০
	১১) নারী বাজার স্ট্যান্ডের প্রতিদ্বন্দ্বিতা	৪০টি	১৭.২০													১৭.২০




ক্রমিক	আইটেমের নাম	আনুমানী ২০২৫			কেন্দ্রীয় ২০২৫		মার্চ ২০২৫		এপ্রিল ২০২৫		মে ২০২৫			জুন ২০২৫		মোট ব্যয়	
		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন	লক্ষ্যমাত্রা		লক্ষ্যমাত্রা		লক্ষ্যমাত্রা		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন	লক্ষ্যমাত্রা			
		তৈরি	আর্থিক	আর্থিক	তৈরি	আর্থিক	তৈরি	আর্থিক	তৈরি	আর্থিক	তৈরি	আর্থিক	আর্থিক	তৈরি	আর্থিক		
১	২	১৬	১৭	৩১	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	৪৭	২৬	২৭	২৮	
	১২) স্টার্ট-আপ প্যাকেজ (১৪টি জেলায় ৩০ সদস্যের ২টি করে গ্রুপ)	২টি	৪.৮৮													২৪.৪০	
	১৩) যুব ও মহিলা দলের প্রশিক্ষণ	৫ ব্যাচ	১৭.৫০													৭০.০০	
	১৪) স্টার্ট-আপ প্যাকেজ (১৪টি জেলায় ৩০ প্যারেনের ২টি গ্রুপ)	২টি	৪.৮৮													২৪.৪০	
৩২৪৩১০১	পেট্রোল ও লুব্রিকেন্ট	থোক	২.০৮		থোক	২.০৮	থোক	২.০৮	থোক	২.০৮	থোক	২.০৮	থোক	২.০৮	থোক	২.০৮	২৫.০০
৩২৪৩১০২	গ্যাস ও জ্বালানী	থোক	০.৪২		থোক	০.৪২	থোক	০.৪২	থোক	০.৪২	থোক	০.৪২	থোক	০.৪২	থোক	০.৪২	৫.০০
৩২৪৪১০১	ভ্রমণ ব্যয়	থোক	১.২৫		থোক	১.২৫	থোক	১.২৫	থোক	১.২৫	থোক	১.২৫	থোক	১.২৫	থোক	১.২৫	১৫.০০
৩২৫৫১০১	কম্পিউটার সামগ্রী	থোক	০.২৫		থোক	০.২৫	থোক	০.২৫	থোক	০.২৫	থোক	০.২৫	থোক	০.২৫	থোক	০.২৫	৩.০০
৩২৫৫১০২	মুদ্রন ও প্রকাশনা																
	১) বামার ম্যাপিং ও এসেসমেন্ট বুকলেট															২০.০০	
	২) বিজনেস ম্যানেজমেন্ট স্কিলস বিষয়ে হ্যান্ডবুক															১৫.০০	
	৩) পোস্টহারভেস্ট ও গ্রাইমারী প্রসেসিং বিষয়ে হ্যান্ডবুক															২৫.০০	
	৪) অন্যান্য মুদ্রন ও বাধাই	থোক	০.৬৭		থোক	০.৬৭	থোক	০.৬৭	থোক	০.৬৭	থোক	০.৬৭	থোক	০.৬৭	থোক	০.৬৭	৮.০০
৩২৫৫১০৪	স্ট্যাম্প ও সীল	থোক	০.৪২		থোক	০.৪২	থোক	০.৪২	থোক	০.৪২	থোক	০.৪২	থোক	০.৪২	থোক	০.৪২	৫.০০
৩২৫৫১০৫	অন্যান্য মনিয়ারী	থোক	১.৫০		থোক	১.৫০	থোক	১.৫০	থোক	১.৫০	থোক	১.৫০	থোক	১.৫০	থোক	১.৫০	১৮.০০
৩২৫৬১০৩	ব্যবহার্য সামগ্রী	থোক	১.১৮		থোক	১.১৮	থোক	১.১৮	থোক	১.১৮	থোক	১.১৮	থোক	১.১৮	থোক	১.১৮	১৪.২০
৩২৫৭১০৩	গবেষণা	থোক	২৯.১৭		থোক	২৯.১৭	থোক	২৯.১৭	থোক	২৯.১৭	থোক	২৯.১৭	থোক	২৯.১৭	থোক	২৯.১৭	৩৫০.০০
৩৮২১১১৬	বীমা	থোক	০.০০	০.০০	থোক	০.০০	থোক	০.০০	থোক	০.০০	থোক	০.০০	০.০০	থোক	০.০০	০.০০	
৩২৫৭১০১	ন্যাশনাল কনসালটেন্ট (মার্কেট লিংকজ)		২.০৭	০.৪৩	থোক	২.০৭		২.০৭		২.০৭		২.০৭	১.৬৯		২.০৭	২৪.৮০	
	উপ মোট (সেবা ও সরবরাহ)		৭৬৮.৪২	৮১২.৮৮		৬৫৪.৮১		৬৩৫.৩১		২৫১.৮৫		২৩১.৬৭	৩৪৩.১৪		১৬৯.৭৩	৪৮৬৮.৪৮	
৩২৫৮১০১	মোটরযান রক্ষনাবেক্ষন	থোক	১.৬৭		থোক	১.৬৭	থোক	১.৬৭	থোক	১.৬৭	থোক	১.৬৭	থোক	১.৬৭	থোক	১.৬৭	২০.০০
৩২৫৮১০২	আসবাবপত্র রক্ষনাবেক্ষন	থোক	০.৩৩		থোক	০.৩৩	থোক	০.৩৩	থোক	০.৩৩	থোক	০.৩৩	থোক	০.৩৩	থোক	০.৩৩	৪.০০
৩২৫৮১০৩	কম্পিউটার সামগ্রী রক্ষনাবেক্ষন	থোক	০.৩৩		থোক	০.৩৩	থোক	০.৩৩	থোক	০.৩৩	থোক	০.৩৩	থোক	০.৩৩	থোক	০.৩৩	৪.০০
৩২৫৮১০৮	অন্যান্য রিভিৎ ও স্থাপনা	থোক	১.২৫		থোক	১.২৫	থোক	১.২৫	থোক	১.২৫	থোক	১.২৫	থোক	১.২৫	থোক	১.২৫	১৫.০০
	উপ মোট (রক্ষনাবেক্ষন ও সেবামত)		৩.৫৮			৩.৫৮		৩.৫৮		৩.৫৮		৩.৫৮			৩.৫৮	৪৩.০০	
৩৬৩১১০১	বেতন সহায়তা (ম্যাচিং অনুদান)	২২ টি	১৭৬.০০	১৭৬.০০	২২ টি	১৭৬.০০	২২ টি	১৭৬.০০	২২ টি	১৭৬.০০	২২ টি	১৭৬.০০	১৭৬.০০	২২ টি	১৭৬.০০	১৭৬০.০০	
৩৬৩১১০১	কৃষি-প্রক্রিয়াকরণ উদ্যোগের (RAINS) অনুদান সহায়তা	১০ টি	৫৬.০০	৫৬.০০	১০ টি	৫৬.০০	১০ টি	৫৬.০০	১০ টি	৫৬.০০	১০ টি	৫৬.০০	৫৬.০০	১০ টি	৫৬.০০	৫৬০.০০	
	উপ মোট (গ্রান্ট)		২৩২.০০	২৩২.০০		২৩২.০০		২৩২.০০		২৩২.০০		২৩২.০০	২৩২.০০		২৩২.০০	২৩২০.০০	
	উপ মোট (রাজস্ব ব্যয়)	০.০০	১০০৮.২২	১০৪৮.৮৮	০.০০	৯৯৮.৬১	০.০০	৮৭৫.১১	০.০০	৪৯১.৬৫	০.০০	৪৭১.৪৭	৫৭৫.১৪	০.০০	৪০৯.৫৩	৭২৮২.০০	

[Handwritten signature]



কোড	আইটেমের নাম	আনুমানী ২০২৫			কেবুলারী ২০২৫		মার্চ ২০২৫		এপ্রিল ২০২৫		মে ২০২৫		জুন ২০২৫		মোট ব্যয়	
		দক্ষ্যমাত্রা		অর্জন	দক্ষ্যমাত্রা		দক্ষ্যমাত্রা		দক্ষ্যমাত্রা		দক্ষ্যমাত্রা		দক্ষ্যমাত্রা			
		ভৌত	আর্থিক	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক		
১	২	১৬	১৭	৩১	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	৪৭	২৬	২৭	২৮
(ঘ) মূলধন খাত																
৪১১২১০১	মোটখান															
৪১১২১০১	১) জীপ															
৪১১২১০১	২) ডাবল কেবিন পিক আপ															
৪১১২১০১	৩) মোটর সাইকেল															
৪১১২৩০৪	সানিথের বাজারে প্রবেশ এবং সংগ্রহের পয়েন্ট/ কৃষকের হাব ওয়ান স্টপ সলিউশন)															৪২.০০
৪১১২২০২	কম্পিউটার ও অন্যান্য সামগ্রী															
৪১১২২০২	ল্যাপটপ															
৪১১২২০২	মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর															
৪১১২৩০৩	বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম (এসি, আইপিএস, ফ্যান)															১.০০
৪১১২২০৪	টেলিফোন সামগ্রী															০.০০
৪১১২৩১০	অফিস সরঞ্জাম															০.০০
৪১১২৩১০	ফটোকপিয়ার															০.০০
৪১১২৩০৩	এয়ার কন্ডিশনার															০.০০
৪১১২৩১৪	আসবাবপত্র															৪৩.০০
	উপ মোট (মূলধন খয়)		০.০০	০.০০		০.০০		০.০০		০.০০		০.০০	০.০০		০.০০	
	(গ) ফিজিক্যাল কন্টিনজেন্সী															
	(ঘ) প্রাইস কন্টিনজেন্সী															
	সর্বমোট (ক+খ+গ+ঘ)		১০০.৭০২	১০৪.৪০৮		১২৪.৬১		১২৭.১১		৪১১.৬৫		৪৭১.৪৭	৫৭৫.২৪		৪০১.৫৩	৭৩২.০০



 (ড. মোহাম্মদ রাজু আহমেদ)
 কম্পোনেন্ট ডাইরেক্টর (উপসচিব)
 এসএসসিপি (বিপণন অংগ)
 সেচ ভবন, ঢাকা।



প্রকল্পের ত্বর পরিকল্পনার মাসিক তিথিতে (জুলাই ২০২৪ - জুন ২০২৫) গ্যাট চার্ট (অনুমোদিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (এডিপি) অনুসারে)

কোড	আইটেমের নাম	মোট সংখ্যা	জুলাই ২০২৪		আগস্ট ২০২৪		সেপ্টেম্বর ২০২৪		অক্টোবর ২০২৪		নভেম্বর ২০২৪		ডিসেম্বর ২০২৪		জানুয়ারী ২০২৫		ফেব্রুয়ারী ২০২৫		মার্চ ২০২৫		এপ্রিল ২০২৫		মে ২০২৫		জুন ২০২৫			
			লক্ষ্যমাত্রা		লক্ষ্যমাত্রা		লক্ষ্যমাত্রা		লক্ষ্যমাত্রা		লক্ষ্যমাত্রা		লক্ষ্যমাত্রা		লক্ষ্যমাত্রা		লক্ষ্যমাত্রা		লক্ষ্যমাত্রা		লক্ষ্যমাত্রা		লক্ষ্যমাত্রা		লক্ষ্যমাত্রা		লক্ষ্যমাত্রা	
			তৌত	আর্থিক	তৌত	আর্থিক	তৌত	আর্থিক	তৌত	আর্থিক	তৌত	আর্থিক	তৌত	আর্থিক	তৌত	আর্থিক	তৌত	আর্থিক	তৌত	আর্থিক	তৌত	আর্থিক	তৌত	আর্থিক	তৌত	আর্থিক	তৌত	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭		
	(ক) সাজসজ্জা ব্যয়																											
	(খ) প্রশাসনিক ব্যয়																											
৩২৫৭১০৩	গবেষণা	থোক																										
৩২১১১২৫	বিজ্ঞাপন ব্যয়	থোক																										
	মুদ্রণ ও প্রকাশনা																											
৩২৫৫১০২	১) প্রিন্টিং মেটেরিয়াল অন ব্যয়ার মেশিং এন্ড এসেসমেন্ট	৫০০০০ কপি																										
	২) প্রিন্টিং মেটেরিয়াল অন বিজনেস মেনেজমেন্ট স্কিল	৫০০০ কপি																										
	৩) পোস্টহারভেস্ট ও প্রাইমারী প্রসেসিং বিষয়ে হ্যান্ডবুক	১০০০০ কপি																										
৩২১১১১১	৩) ছোট আকারের শস্য প্রক্রিয়াকরণ ব্যবসায়িক মডেল প্রদর্শনের সাইট স্থাপন করুন	১০ টি ডেমো																										
	৪) যুব পরিচালিত ক্ষমতা পরিবেশগুণির পাইলট সমর্থন করুন (সেরামত পরিবেশ সহ)	৪টি																										
৩২১১১০৭	গাড়িভাড়া (চুক্তিভিত্তিক)	থোক																										
৩২৩১৩০১	প্রশিক্ষণ																											
	২) বিজনেস ম্যানেজমেন্ট স্কিলস বিষয়ে কৃষক প্রশিক্ষণ	১৩৫০ ব্যাচ																										
	৪) উদ্যোক্তা উন্নয়নের উপর কৃষকদের প্রশিক্ষণ	৩০০ ব্যাচ																										
	৬) পোস্টহারভেস্ট ও প্রাইমারী প্রসেসিং বিষয়ে কৃষক প্রশিক্ষণ	১২০০ ব্যাচ																										
	৮) এক্সপোজার ডিজিট	২টি																										
	৯) বিজনেস ম্যানেজমেন্ট স্কিলস বিষয়ে প্রশিক্ষণ (RAINS)	৮০০ ব্যাচ																										
	১১) নারী বাজার স্ট্যান্ডের প্রতিলিপি																											
	১৩) যুব ও মহিলা দলের প্রশিক্ষণ	২০ ব্যাচ																										
৩৬৩১১০১	ম্যাচিং গ্রান্ট	৩২০টি																										
	(গ) মুদ্রণ ব্যয়																											
৪১১২৩০৪	সমিতির বাজারে প্রবেশ এবং সংগ্রহের পয়েন্ট/ কৃষকের হাব ও খান স্টপ সিস্টেম	৭টি																										




 (ড. মোহাম্মদ মৌজু আহমেদ)
 কম্পোনেন্ট ডায়রেক্টর (উপসচিব)
 এসএলসিপি (বিপণন অংশ)
 পোচ ভবন, ঢাকা।

বাংসরিক সংগ্রহ পরিকল্পনা ২০২৪-২৫ সালের অনুমোদিত আর্নডিঙ্গি ও এডিঙ্গি অনুসারে
(মালামাল ও কার্য)

স্মরণ নামঃ কৃষি মন্ত্রণালয়
নামঃ কৃষি বিপণন অধিদপ্তর
স্মরণসূচীঃ স্মরণহস্তার এগ্রিকালচারাল কম্পিউটিভনেস প্রজেক্ট (এসএসিপি) (বিপণন অংশ) (২য় সংশোধিত)

[লক্ষ টাকায়]

নং	সংগ্রহের জন্য নির্ধারিত আইটেম/বিষয়াদির বিবরণ (পণ্য)	ইউনিট	পরিমাণ	সংগ্রহ পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদন কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রস্তাবিত খরচ	প্রক্রিয়ার জন্য সময়	প্রকৃত ব্যবহার	বিজ্ঞাপনের তারিখ	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	কার্যাদেশ প্রদান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তির মেয়াদ	মোট সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
১-১	প্রিন্টিং মেটেরিয়াল অন বায়ার সেপিং এন্ড এসেসমেন্ট ও বিজনেস ম্যানেজমেন্ট ফিলস	কপি	৫০০০০+৫০০০+	১০০০০	৩টিএম	আর্থিক ক্ষমতাপর্ন অনুযায়ী	জিওবি/ইফাদ			০১.০৮.২০২৪	১৫.০৮.২০২৪	১৭.০৮.২০২৪	২০.০৮.২০২৪	২১.০৮.২০২৪	২৪.০৮.২০২৪		২৪ দিন
১-২	PHP প্রশিক্ষণ সামগ্রী ব্যাগ ক্রয়	পিছ	৩০০০০	৩টিএম	আর্থিক ক্ষমতাপর্ন অনুযায়ী	জিওবি/ইফাদ	৮১.০০			০১.০৮.২০২৪	১৫.০৮.২০২৪	১৭.০৮.২০২৪	১৯.০৮.২০২৪	২০.০৮.২০২৪	২৩.০৮.২০২৪		২৩ দিন
১-৩	BMS প্রশিক্ষণ সামগ্রী ব্যাগ ক্রয়	পিছ	৩৩৭৫০	৩টিএম	আর্থিক ক্ষমতাপর্ন অনুযায়ী	জিওবি/ইফাদ	৯২.০০			০১.০৮.২০২৪	১৫.০৮.২০২৪	১৭.০৮.২০২৪	১৯.০৮.২০২৪	২০.০৮.২০২৪	২৩.০৮.২০২৪		২২ দিন
১-৪	PHP প্রশিক্ষণ সামগ্রী শর্ট ম্যানুয়াল, খাতা, কলম ক্রয়	সেট	৩০০০০	৩টিএম	আর্থিক ক্ষমতাপর্ন অনুযায়ী	জিওবি/ইফাদ	২৩.০০			০১.০৮.২০২৪	১৫.০৮.২০২৪	১৭.০৮.২০২৪	১৯.০৮.২০২৪	২০.০৮.২০২৪	২৩.০৮.২০২৪		২২ দিন
১-৫	BMS প্রশিক্ষণ সামগ্রী শর্ট ম্যানুয়াল, খাতা, কলম ক্রয়	সেট	৩৩৭৫০	৩টিএম	আর্থিক ক্ষমতাপর্ন অনুযায়ী	জিওবি/ইফাদ	২৬.০০			০১.০৮.২০২৪	১৫.০৮.২০২৪	১৭.০৮.২০২৪	১৯.০৮.২০২৪	২০.০৮.২০২৪	২৩.০৮.২০২৪		২২ দিন
১-৬	PHP প্রশিক্ষণ সামগ্রী প্রাকার ক্রয়	পিছ	৩০০০০	৩টিএম	আর্থিক ক্ষমতাপর্ন অনুযায়ী	জিওবি/ইফাদ	১৭.০০			০১.০৮.২০২৪	১৫.০৮.২০২৪	১৭.০৮.২০২৪	২০.০৮.২০২৪	২১.০৮.২০২৪	২৪.০৮.২০২৪		২৪ দিন
১-৭	BMS প্রশিক্ষণ সামগ্রী প্রাকার ক্রয়	পিছ	৩৩৭৫০	৩টিএম	আর্থিক ক্ষমতাপর্ন অনুযায়ী	জিওবি/ইফাদ	১৯.০০			০১.০৮.২০২৪	১৫.০৮.২০২৪	১৭.০৮.২০২৪	২০.০৮.২০২৪	২১.০৮.২০২৪	২৪.০৮.২০২৪		২২ দিন
১-৮	PHP প্রশিক্ষণ উপকরণ প্রাক্টিক ক্রেট ক্রয়	পিছ	৩০০০০	৩টিএম	আর্থিক ক্ষমতাপর্ন অনুযায়ী	জিওবি/ইফাদ	১৬৫.০০			০১.০৮.২০২৪	১৫.০৮.২০২৪	১৭.০৮.২০২৪	১৯.০৮.২০২৪	২১.০৮.২০২৪	২৪.০৮.২০২৪		২৩ দিন
১-৯	BMS প্রশিক্ষণ উপকরণ প্রাক্টিক ক্রেট ক্রয়	পিছ	৩৩৭৫০	৩টিএম	আর্থিক ক্ষমতাপর্ন অনুযায়ী	জিওবি/ইফাদ	১৮৬.০০			০১.০৮.২০২৪	১৫.০৮.২০২৪	১৭.০৮.২০২৪	২০.০৮.২০২৪	২১.০৮.২০২৪	২৪.০৮.২০২৪		২২ দিন
১-১০	PHP প্রশিক্ষণ উপকরণ হার্ডেটিং ক্রিপার ক্রয়	পিছ	৩০০০০	৩টিএম	আর্থিক ক্ষমতাপর্ন অনুযায়ী	জিওবি/ইফাদ	৭৫.০০			০১.০৮.২০২৪	১৫.০৮.২০২৪	১৭.০৮.২০২৪	২২.০৮.২০২৪	২৩.০৮.২০২৪	২৬.০৮.২০২৪		২৬ দিন
১-১১	BMS প্রশিক্ষণ উপকরণ হার্ডেটিং ক্রিপার ক্রয়	পিছ	৩৩৭৫০	৩টিএম	আর্থিক ক্ষমতাপর্ন অনুযায়ী	জিওবি/ইফাদ	৮৫.০০			০১.০৮.২০২৪	১৫.০৮.২০২৪	১৭.০৮.২০২৪	২২.০৮.২০২৪	২৩.০৮.২০২৪	২৬.০৮.২০২৪		২৬ দিন
১-১২	উদ্যোক্তা উন্নয়ন নার্সারী ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণের প্রশিক্ষণ উপকরণ ক্রয়	সেট	১৫০০	৩টিএম	আর্থিক ক্ষমতাপর্ন অনুযায়ী	জিওবি/ইফাদ	১৯.০০			০১.০৮.২০২৪	১৫.০৮.২০২৪	১৭.০৮.২০২৪	২২.০৮.২০২৪	২৩.০৮.২০২৪	২৬.০৮.২০২৪		২৬ দিন
১-১৩	উদ্যোক্তা উন্নয়ন মেশিনারী সার্ভিস প্রশিক্ষণের প্রশিক্ষণ উপকরণ ক্রয়	সেট	২০০০	৩টিএম	আর্থিক ক্ষমতাপর্ন অনুযায়ী	জিওবি/ইফাদ	২৫.০০			০১.০৮.২০২৪	১৫.০৮.২০২৪	১৭.০৮.২০২৪	২২.০৮.২০২৪	২৩.০৮.২০২৪	২৬.০৮.২০২৪		২৬ দিন
১-১৪	উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রক্রিয়াজাতকরণ প্রশিক্ষণের প্রশিক্ষণ উপকরণ ক্রয়	সেট	৪০০০	৩টিএম	আর্থিক ক্ষমতাপর্ন অনুযায়ী	জিওবি/ইফাদ	৫০.০০			০১.০৮.২০২৪	১৫.০৮.২০২৪	১৭.০৮.২০২৪	২২.০৮.২০২৪	২৩.০৮.২০২৪	২৬.০৮.২০২৪		২৬ দিন
১-১৫	উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের জন্য নোট প্যাড, ম্যানুয়াল ও কলম ক্রয়	সেট	৭৫০০	৩টিএম	আর্থিক ক্ষমতাপর্ন অনুযায়ী	জিওবি/ইফাদ	২০.০০			০১.০৮.২০২৪	১৫.০৮.২০২৪	১৭.০৮.২০২৪	২২.০৮.২০২৪	২৩.০৮.২০২৪	২৬.০৮.২০২৪		২৬ দিন
১-১৬	অন্যান্য মনিরহাির কাগজ ক্রয়	রীম	৭৫০		আর্থিক ক্ষমতাপর্ন অনুযায়ী	জিওবি/ইফাদ	৪.৫০			০১.১২.২০২৪	১১.১২.২০২৪	১৩.১২.২০২৪	১৫.১২.২০২৪	১৬.১২.২০২৪	১৯.১২.২০২৪		১৮ দিন
১-১৭	ব্যবহার্য সামগ্রী ক্রয়	সেট	৩০		আর্থিক ক্ষমতাপর্ন অনুযায়ী	জিওবি/ইফাদ	৪.৫০			০১.০৮.২০২৪	১১.০৮.২০২৪	১৩.০৮.২০২৪	১৫.০৮.২০২৪	১৬.০৮.২০২৪	১৯.০৮.২০২৪		১৮ দিন
১-১৮	ডার্মিকম্পোন্ট বক্তা ক্রয়	সংখ্যা	৫০০০০		আর্থিক ক্ষমতাপর্ন অনুযায়ী	জিওবি/ইফাদ	৫.০০			০১.১০.২০২৪	১১.১০.২০২৪	১৩.১০.২০২৪	১৫.১০.২০২৪	১৬.১০.২০২৪	১৯.১০.২০২৪		১৮ দিন
১-১৯	প্রক্রিয়াজাতকৃত কৃষি পণ্যের প্রচারণার জন্য উন্নত মানের প্যাকেজিং	থোক			আর্থিক ক্ষমতাপর্ন অনুযায়ী	জিওবি/ইফাদ	৫.০০			০২.১০.২০২৪	১২.১০.২০২৪	১৪.১০.২০২৪	১৬.১০.২০২৪	১৭.১০.২০২৪	২০.১০.২০২৪		১৯ দিন



(Handwritten signature)

বাংসারিক সংগ্রহ পরিকল্পনা ২০২৪-২৫ সালের অনুমোদিত আরডিপিপি ও এডিপি অনুসারে
(সেবা)

মন্ত্রণালয়ের নামঃ

কৃষি মন্ত্রণালয়

সংস্থার নামঃ

কৃষি বিপণন অধিদপ্তর

প্রকল্প/কর্মসূচীঃ

স্মলহোল্ডার এগ্রিকালচারাল কম্পিউটিভনেস প্রজেক্ট (এসএসিপি) (বিপণন অংশ) (২য় সংশোধিত)

[লক্ষ টাকায়]

প্যাকেজ নং	সংগ্রহের জন্য নির্ধারিত আইটেম/বিষয়াদির বিবরণ (সেবা)	ইউনিট	পরিমাণ	সংগ্রহ পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদন কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রস্তাবিত খরচ	প্রক্রিয়ার জন্য সময়	প্রকৃত ব্যবহার	বিজ্ঞাপনের তারিখ	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	কার্যাদেশ প্রদান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তির মেয়াদ	মোট সময়	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	
এসডি-১	গাড়ি ভাড়া	খোক		ওটিএম	আর্থিক ক্ষমতাপর্ন অনুযায়ী	জিওবি/হিফাদ	২৬.০০			০১.০৭.২০২৪	১৫.০৭.২০২৪	১৭.০৭.২০২৪	১৮.০৭.২০২৪	১৯.০৭.২০২৪	২২.০৭.২০২৪		২২ দিন	
এসডি-২	PHP প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের খাবার ও নাস্তা সংগ্রহ	সংখ্যা	৪২০০০+৮ ৪০০০	ওটিএম	আর্থিক ক্ষমতাপর্ন অনুযায়ী	জিওবি/হিফাদ	১৭০.০০			০১.০৮.২০২৪	২২.০৮.২০২৪	২৪.০৮.২০২৪	২৫.০৮.২০২৪	২৬.০৮.২০২৪	২৯.০৮.২০২৪		২৯ দিন	
এসডি-৩	BMS প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের খাবার ও নাস্তা সংগ্রহ	সংখ্যা	৪৭২৫০+৯ ৪৫০০	ওটিএম	আর্থিক ক্ষমতাপর্ন অনুযায়ী	জিওবি/হিফাদ	১৯০.০০			০১.০৮.২০২৪	২২.০৮.২০২৪	২৪.০৮.২০২৪	২৫.০৮.২০২৪	২৬.০৮.২০২৪	২৯.০৮.২০২৪		২৮ দিন	
এসডি-৪	গবেষণা (জাতীয়/আরজীভিত্তিক)	খোক		এসএসএস	আর্থিক ক্ষমতাপর্ন অনুযায়ী	জিওবি/হিফাদ	৩৫০.০০			০১.০৯.২০২৪	০৬.০৯.২০২৪	০৯.০৯.২০২৪	১১.০৯.২০২৪	১২.০৯.২০২৪	১৫.০৯.২০২৪		১৫ দিন	
এসডি-৫	ভিডিও ডকুমেন্টারি	খোক		এসএসএস	আর্থিক ক্ষমতাপর্ন অনুযায়ী	জিওবি/হিফাদ	১০.০০			০১.১০.২০২৪	১১.১০.২০২৪	১৪.১০.২০২৪	১৬.১০.২০২৪	১৭.১০.২০২৪	২০.১০.২০২৪		২০ দিন	
এসডি-৬	উদ্যোগ উন্নয়ন প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের খাবার ও নাস্তা সংগ্রহ	সেট	৫২৫০০	ওটিএম	আর্থিক ক্ষমতাপর্ন অনুযায়ী	জিওবি/হিফাদ	২৬৩.০০			০১.০৮.২০২৪	২২.০৮.২০২৪	২৪.০৮.২০২৪	২৫.০৮.২০২৪	২৬.০৮.২০২৪	২৯.০৮.২০২৪		২৮ দিন	
এসডি-৭	এক্সপোজার-ড্রিফট	ব্যাচ	২	ওটিএম	আর্থিক ক্ষমতাপর্ন অনুযায়ী	জিওবি/হিফাদ	৪৮.০০			০১.১০.২০২৪	২০.১১.২০২৪	২২.১১.২০২৪	২৩.১১.২০২৪	২৪.১১.২০২৪	২৭.১১.২০২৪		৫৮ দিন	
এসডি-৮/ RAINS	রেইন অংশে BMS প্রশিক্ষণের অংশগ্রহণকারীদের খাবার ও নাস্তা সংগ্রহ	সেট	২৮০০০	ওটিএম	আর্থিক ক্ষমতাপর্ন অনুযায়ী	জিওবি/হিফাদ	১৪০.০০			০১.০৮.২০২৪	২২.০৮.২০২৪	২৪.০৮.২০২৪	২৫.০৮.২০২৪	২৬.০৮.২০২৪	২৯.০৮.২০২৪		২৮ দিন	
এসডি-৯/ RAINS	নারী ও যুবক দলের প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের খাবার ও নাস্তা সংগ্রহ	সেট	৩৫০০	ওটিএম	আর্থিক ক্ষমতাপর্ন অনুযায়ী	জিওবি/হিফাদ	১৭.৫০			০১.০৮.২০২৪	২২.০৮.২০২৪	২৪.০৮.২০২৪	২৫.০৮.২০২৪	২৬.০৮.২০২৪	২৯.০৮.২০২৪		২৮ দিন	
মোট সেবা							১২১৪.৫০											
সর্বমোট (পণ্য, কার্য ও সেবা)							২৩৭৩.৫০											



ড. মোহাম্মদ রাজু আহমেদ
কম্পোনেন্ট ডাইরেক্টর (উপসচিব)
এসএসিপি (বিপণন অংশ)
সেচ ভবন, ঢাকা।