

## কৃষিই সমৃদ্ধি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
কৃষি বিপণন অধিদপ্তর  
খামারবাড়ি, ফার্মগেট  
ঢাকা-১২১৫।

স্মারক নং ১২.০২.০০০০.০১২.০৬.০০৪.১৬.১৭২

তারিখ: ১১ ফাল্গুন ১৪৩০বঙ্গাব্দ  
০৬ মার্চ ২০২৪ খ্রি:

### প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির (পিআইসি) সভার নোটিশ

কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন নিম্নোক্ত ০৪টি প্রকল্পের ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির (পিআইসি) সভা আগামী ০৫/০৩/২০২৪ তারিখ, রোজ মঙ্গলবার নিম্ন বর্ণিত সময় সূচী অনুযায়ী কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের সম্মেলন কক্ষ থেকে সরাসরি ও Zoom Cloud Meeting প্ল্যাটফর্মে অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত সভায় প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির সভাপতি ও কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) জনাব মোঃ মাসুদ করিম সভায় সভাপতিত্ব করবেন।

উক্ত সভায় কমিটির সম্মানিত সকল সদস্যগণকে (প্রকল্প পরিচালক ব্যতীত) নির্ধারিত সময়ে সরাসরি অথবা Zoom Cloud Meeting এ সংযুক্ত থাকার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম ও মেয়াদকাল	তারিখ ও সময়
০১	কৃষি বিপণন অধিদপ্তর জোরদারকরণ প্রকল্প। বাস্তবায়ন কালঃ (জুলাই, ২০১৯-জুন, ২০২৫)	১৪:৩০- ১৫:০০ টা
০২	কৃষক পর্যায়ে পৈয়াজ ও রসুন সংরক্ষণ পদ্ধতি আধুনিকায়ন এবং বিপণন কার্যক্রম উন্নয়ন প্রকল্প। বাস্তবায়ন কালঃ (জুলাই, ২০২১-জুন, ২০২৬)	১৫:০০-১৫:৩০ টা
০৩	আলুর বহুমুখী ব্যবহার, সংরক্ষণ ও বিপণন উন্নয়ন প্রকল্প। বাস্তবায়ন কালঃ (জানুয়ারী, ২০২২- জুন, ২০২৬)	১৫:৩০-১৬:০০ টা
০৪	শস্য গুদাম আধুনিকীকরণ ও ডিজিটাইজেশন প্রকল্প বাস্তবায়ন কালঃ (অক্টোবর, ২০২৩ হতে জুন, ২০২৬)	১৬.০০-১৬.৩০ টা

### সভার আলোচ্য সূচিঃ

- ১। গত পিআইসি সভার কার্যপত্র নিশ্চিতকরণ।
- ২। ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের কর্ম ও ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি পর্যালোচনা।
- ৩। ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের চ্যালেঞ্জসমূহ।
- ৪। বিবিধ।

Zoom Cloud Meeting এর আইডি	ID : 3935 334475
Zoom Cloud Meeting এর পাসওয়ার্ড	PW : 123456

Zoom Cloud Meeting এ সংযুক্ত হতে সমস্যা হলে প্রোগ্রামার জনাব মোঃ আল আমিন সরকার, মোবাইল নং- ০১৭১৩৭২৮৭৩০ এর সাথে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

  
০৬/০৬/২০২৪

মোহাম্মদ এমদাদুল হক  
উপ-পরিচালক (পিপি)

ফোনঃ ৫৫০২৮৪৫০

e-mail: repon303@yahoo.com

**সদয় অবগতি ও কার্যার্থে বিতরণ: (ছোঁড়তার ক্রমানুসারে নয়)।**

১। সিনিয়র সচিব, অর্থবিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

**(ক্রমিক ১,২, ৩ ও ৪ নং প্রকল্পের পিআইসি সভার জন্য একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি প্রেরণের অনুরোধসহ)।**

২। অতিরিক্ত সচিব, পরিকল্পনা অনুবিভাগ, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

**(ক্রমিক ১,২, ৩ ও ৪ নং প্রকল্পের পিআইসি সভার জন্য একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি প্রেরণের অনুরোধসহ)।**

৩। প্রধান, ফসল উইং, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে-ই-বাংলা নগর, ঢাকা।

**(ক্রমিক ১,২, ৩ ও ৪ নং প্রকল্পের পিআইসি সভার জন্য একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি প্রেরণের অনুরোধসহ)।**

৪। প্রধান, এনইসি- একনেক ও সমন্বয় উইং, পরিকল্পনা বিভাগ, শেরে-ই- বাংলা নগর, ঢাকা।

**(ক্রমিক ১,২, ৩ ও ৪ নং প্রকল্পের পিআইসি সভার জন্য একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি প্রেরণের অনুরোধসহ)।**

৫। প্রধান, কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন শেরে-ই-বাংলা নগর, ঢাকা।

**(ক্রমিক ১,২, ৩ ও ৪ নং প্রকল্পের পিআইসি সভার জন্য একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি প্রেরণের অনুরোধসহ)।**

৬। মহাপরিচালক, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর, আইএমইডি, শেরে-ই-বাংলা নগর, ঢাকা।

**(ক্রমিক ১,২, ৩ ও ৪ নং প্রকল্পের পিআইসি সভার জন্য একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি প্রেরণের অনুরোধসহ)।**

৭। মহাপরিচালক, হাউজিং এন্ড বিল্ডিং রিসার্চ ইন্সটিটিউট (এইচবিআরআই), ২০/৩, দারুস সালাম রোড, ঢাকা।

**(ক্রমিক ২নং প্রকল্পের জন্য একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি প্রেরণের অনুরোধসহ)।**

৮। প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

**[দৃ:অ: তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, পেকু সার্কেল গণপূর্ত অধিদপ্তর, সেগুনবাগিচা, ঢাকা ক্রমিক ১ নং প্রকল্পের জন্য ]**

৯। প্রধান প্রকৌশলী, এলজিইডি শেরে-ই-বাংলা নগর, ঢাকা।

**(ক্রমিক ৩ নং প্রকল্পের পিআইসি সভার জন্য একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি প্রেরণের অনুরোধসহ)।**

১০। মুখ্য সচিব(আইসি), কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

১১। পরিচালক(নীতি ও পরিকল্পনা), কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা।

১২। উপ সচিব, (আইসি-২), কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

**(ক্রমিক ১ নং প্রকল্পের জন্য )**

১৩। উপপরিচালক (পিপি), কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা।

১৪। প্রকল্প পরিচালক, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর জোরদারকরণ প্রকল্প, খামারবাড়ি, ঢাকা।

**(কমিটির সকল সদস্যকে কার্যপত্র প্রেরণসহ অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ এবং প্রকল্পের অগ্রগতি পাওয়ার পয়েন্টে উপস্থানের অনুরোধসহ)।**

১৫। প্রকল্প পরিচালক, কৃষক পর্যায়ে পৈয়াজ ও রসুন সংরক্ষণ পদ্ধতি আধুনিকায়ন এবং বিপণন কার্যক্রম উন্নয়ন প্রকল্প।

**(কমিটির সকল সদস্যকে কার্যপত্র প্রেরণসহ অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ এবং প্রকল্পের অগ্রগতি পাওয়ার পয়েন্টে উপস্থানের অনুরোধসহ)।**

১৬। প্রকল্প পরিচালক, আলুর বহুমুখী ব্যবহার, সংরক্ষণ ও বিপণন উন্নয়ন প্রকল্প।

**(কমিটির সকল সদস্যকে কার্যপত্র প্রেরণসহ অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ এবং প্রকল্পের অগ্রগতি পাওয়ার পয়েন্টে উপস্থানের অনুরোধসহ)।**

১৭। প্রকল্প পরিচালক, শস্য গুদাম আধুনিকীকরণ ও ডিজিটাইজেশন প্রকল্প।

**(কমিটির সকল সদস্যকে কার্যপত্র প্রেরণসহ অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ এবং প্রকল্পের অগ্রগতি পাওয়ার পয়েন্টে উপস্থানের অনুরোধসহ)।**

১৮। সহকারী পরিচালক (পিপি), কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা।

১৯। প্রোগ্রামার, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা (ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।

**সদয় অবগতির জন্য অনুলিপিঃ**

১। মহাপরিচালক মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা।

**(মহাপরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।**