

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি বিপণন অধিদপ্তর
খামারবাড়ি, ফার্মগেট
ঢাকা-১২১৫।

স্মারক নং-১২.০২.০০০০.০১২.০৫.০০১.১৬-৩০৫

তারিখঃ ২১-০৮-২০২৪খ্রিঃ

বিষয়ঃ ২০২৪-২৫ অর্থ বছরে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন “কৃষক পর্যায়ে পৈয়াজ ও রসুন সংরক্ষণ পদ্ধতি আধুনিকায়ন এবং বিপণন কার্যক্রম উন্নয়ন (১ম সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্পের কর্ম ও ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদন।

সূত্রঃ প্রকল্পের স্মারক নং-১২.০২.০০০০.৫৪২.০৫.০০১.২২.৩৭৬; তারিখঃ ১২/০৮/২০২৪খ্রিঃ

উপর্যুক্ত বিষয়ে সূত্রস্থ পত্রের প্রেক্ষিতে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন “কৃষক পর্যায়ে পৈয়াজ ও রসুন সংরক্ষণ পদ্ধতি আধুনিকায়ন এবং বিপণন কার্যক্রম উন্নয়ন (১ম সংশোধিত)’ শীর্ষক প্রকল্পের ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের এডিপি বরাদ্দ অনুযায়ী কর্ম ও ক্রয় পরিকল্পনা এবং গ্যান্টচার্ট (Gantt Chart) নিম্নবর্ণিত শর্তসাপেক্ষে অনুমোদন করা হলো। অনুমোদিত ক্রয় ও কর্ম পরিকল্পনা পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

শর্তাবলীঃ

- ১। অর্থ মন্ত্রণালয়ের বাজেট অনুবিভাগ-১, অধিশাখা-১ এর স্মারক নং-০৭.১০১.০২০.০০.০০৯.২০২২-০৫, তারিখঃ ০৪/০৭/২০২৪ এর জারিকৃত পরিপত্র মোতাবেক ব্যয় স্থগিত/হ্রাস করতে হবে।
- ২। ibas++ ছাড়কৃত অর্থ অনুযায়ী ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে অর্থব্যয় নিশ্চিত করতে হবে।
- ৩। অনুমোদিত আরডিপিপিতে ক্রয় ও কর্ম পরিকল্পনায় উল্লিখিত বিষয়ে পর্যাপ্ত বরাদ্দ থাকতে হবে। সকল প্রকার ক্রয়ের ক্ষেত্রে পিপিআর ২০০৮ এবং অন্যান্য প্রচলিত ও আর্থিক বিধি বিধান পালন করতে হবে। এ ছাড়া অনুমোদিত আরডিপিপির এ সংশ্লিষ্ট খাতের বরাদ্দসীমা অতিক্রম করা যাবে না।

সংযুক্তঃ বর্ণনামতে।


মোঃ মাসুদ করিম
মহাপরিচালক
ফোন - ৫৫০২৮৪৫৫

e-mail: dg@dam.gov.bd

প্রকল্প পরিচালক
‘কৃষক পর্যায়ে পৈয়াজ ও রসুন সংরক্ষণ পদ্ধতি আধুনিকায়ন এবং
বিপণন কার্যক্রম উন্নয়ন’ শীর্ষক প্রকল্প (১ম সংশোধিত)
কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, ঢাকা।

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে বিতরণঃ

- ১। সচিব
কৃষি মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
(দৃঃআঃ অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা অনুবিভাগ), কৃষি মন্ত্রণালয়)।



২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের সময় নির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা অনুমোদিত ডিপিপি অনুসারেঃ

১. প্রকল্পের শিরোনাম : পঁয়াজ ও রসুন সংরক্ষণ পদ্ধতি আধুনিকায়ন এবং বিপণন কার্যক্রম উন্নয়ন” প্রকল্প।
২. প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়) : ২৫২৫.৫০ জিওবি
৩. জুন-২৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) : ১৯১১.৩৯ জিওবি
৪. ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের এডিপি বরাদ্দ : ৪৩১.০০ (জিওবি) (লক্ষ টাকায়)
৫. ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরে অতিরিক্ত অনুমোদন : ৪৭৭৫.০০ (জিওবি) (লক্ষ টাকায়)
আরডিপিপি অনুযায়ী



১০/৬ ১২/৪/২৪
(মোঃ হেলাল উদ্দিন)
প্রকল্প পরিচালক
ফোনঃ ০২-৫৫০০৮০৯৬

কৃষক পর্যায়ে পৈয়াজ ও রসুন সংরক্ষণ পদ্ধতি আধুনিকায়ন এবং বিপণন কার্যক্রম উন্নয়ন প্রকল্পের মাসিক ভিত্তিতে জুলাই, ২০২৪- জুন, ২০২৫ সালের লক্ষ্য মাত্রা ও অর্জন অনুমোদিত ডিপিপি অনুসারে।

কোড	আইটেমের নাম	মোট সংখ্যা	জুলাই-২৪		আগস্ট-২৪		সেপ্টেম্বর-২৪		অক্টোবর-২৪		নভেম্বর-২৪		ডিসেম্বর-২৪		জানুয়ারী-২৫		ফেব্রুয়ারী-২৫		মার্চ-২৫		এপ্রিল-২৫		মে-২৫		জুন-২৫		মোট ব্যয়	
			লক্ষ্যমাত্রা		লক্ষ্যমাত্রা		লক্ষ্যমাত্রা		লক্ষ্যমাত্রা		লক্ষ্যমাত্রা		লক্ষ্যমাত্রা		লক্ষ্যমাত্রা		লক্ষ্যমাত্রা		লক্ষ্যমাত্রা		লক্ষ্যমাত্রা		লক্ষ্যমাত্রা		লক্ষ্যমাত্রা			
			ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	
(ক) আবর্তক ব্যয়																												
৩১১১০১	কর্মকর্তার বেতন	-	০.৬১২	-	০.৬১২	-	০.৬১২	-	০.৬১২	-	০.৬১২	-	০.৬১২	-	০.৬১২	-	০.৬১২	-	০.৬১২	-	০.৬১২	-	০.৬১২	-	০.৬১২	-	০.৬১২	৯.৩৫
৩১১১০১০	বাড়িভাড়া ভাতা	-	০.৩০৬	-	০.৩০৬	-	০.৩০৬	-	০.৩০৬	-	০.৩০৬	-	০.৩০৬	-	০.৩০৬	-	০.৩০৬	-	০.৩০৬	-	০.৩০৬	-	০.৩০৬	-	০.৩০৬	-	০.৩০৬	৩.৬৮
৩১১১০১১	চিকিৎসা ভাতা	-	০.০১৫	-	০.০১৫	-	০.০১৫	-	০.০১৫	-	০.০১৫	-	০.০১৫	-	০.০১৫	-	০.০১৫	-	০.০১৫	-	০.০১৫	-	০.০১৫	-	০.০১৫	-	০.০১৫	০.১৮
৩১১১০২৫	উৎসব ভাতা	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.৬১২	-	০.০০	-	০.৬১২	১.২৩
৩১১১০৩৫	বাংলা নববর্ষ ভাতা	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.১২৫	-	০.০০	-	০.১২৫	০.১৩
৩১১১০৫২	বিশেষ সুবিধা	-	০.০০৩	-	০.০০৩	-	০.০০৩	-	০.০০৩	-	০.০০৩	-	০.০০৩	-	০.০০৩	-	০.০০৩	-	০.০০৩	-	০.০০৩	-	০.০০৩	-	০.০০৩	-	০.০০৩	০.০৩৭
রাজস্ব উপমোট			০.৯৩৬		০.৯৩৬		০.৯৩৬		০.৯৩৬		০.৯৩৬		০.৯৩৬		০.৯৩৬		০.৯৩৬		০.৯৩৬		০.৯৩৬		১.৬৭৩		০.৯৩৬		১.৬৭৩	১২.৫৯
৩২১১১২৫	প্রচার ও বিজ্ঞাপন	-	১.৪১৬	-	০	-	০	-	০	-	১.৪১৬	-	০	-	০.০০	-	১.৪১৬	-	১.৪১৬	-	১.৪	-	১.৪১৬	-	১.৪১৬	-	১.৪১৬	১০.০০
৩২১১১১৯	ডাক	থোক	০.০২৫	-	০.০০	-	০	-	০	-	০	-	০	-	০.০০	-	০	-	০.০২৫	-	০	-	০	-	০	-	০	০.০৫০
৩২১১১২০	টেলিফোন বিল	থোক	০.০১২৫	-	০.০১২৫	-	০.০১২৫	-	০.০১২৫	-	০.০১২৫	-	০.০১২৫	-	০.০১	-	০.০১২৫	-	০.০১২৫	-	০.০১২৫	-	০.০১২৫	-	০.০১৩	-	০.০১২৫	০.১৫
৩২১১১১৭	ইন্টারনেট ও ফ্যাক্স বিল	থোক	০.০২৫	-	০.০২৫	-	০.০২৫	-	০.০২৫	-	০.০২৫	-	০.০২৫	-	০.০২৫	-	০.০২৫	-	০.০২৫	-	০.০২৫	-	০.০২৫	-	০.০২৫	-	০.০২৫	০.৩০
৩২১১১১৬	কুরিয়ার বিল	থোক	০.০০৮৩	-	০.০০৮৩	-	০.০০৮৩	-	০.০০৮৩	-	০.০০৮৩	-	০.০০৮৩	-	০.০১	-	০.০০৮৩	-	০.০১	-	০.০০৮৩	-	০.০০৮৩	-	০.০০৯	-	০.০০৮৩	০.১০
৩২১১১০৬	আপায়ন ব্যয়	থোক	০.০৮৩	-	০.০৮৩	-	০.০৮৩	-	০.০৮৩	-	০.০৮৩	-	০.০৮৩	-	০.০৮৩	-	০.০৮৩	-	০.০৮৩	-	০.০৮৩	-	০.০৮৩	-	০.০৮৩	-	০.০৮৩	১.০০
৩২১১১১৩	বিদ্যুৎ বিল	থোক	০.০১৫	-	০.০১৫	-	০.০১৫	-	০.০১৫	-	০.০১৫	-	০.০১৫	-	০.০১৫	-	০.০১৫	-	০.০১৫	-	০.০১৫	-	০.০১৫	-	০.০১৫	-	০.০১৫	০.১৮
৩২১১১২৭	বইপত্র ও সাময়িকী	-	০.২০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.২০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	০.৪০
৩২১১১২৯	অফিস ভবন ভাড়া (১৮০০বর্গফুট)	-	০.৬৯	-	০.৬৯	-	০.৬৯	-	০.৬৯	-	০.৬৯	-	০.৬৯	-	০.৬৯	-	০.৬৯	-	০.৬৯	-	০.৬৯	-	০.৬৯	-	০.৬৯	-	০.৬৯	৮.২৮
৩২১১১০২	পরিষ্কার/পরিচ্ছন্নতা	-	০.০৫	-	০.০৫	-	০.০৫	-	০.০৫	-	০.০৫	-	০.০৫	-	০.০৫	-	০.০৫	-	০.০৫	-	০.০৫	-	০.০৫	-	০.০৫	-	০.০৫	০.৬০
৩২১১১০১	আউটসোর্সিং জনবল	-	১.৩৯	-	১.৩৯	-	১.৩৯	-	১.৩৯	-	১.৩৯	-	১.৩৯	-	১.৩৯	-	১.৩৯	-	১.৩৯	-	১.৩৯	-	১.৩৯	-	১.৩২	-	১.৩৯	১৬.৬১
৩২৩১১০১	স্বল্প মেয়াদী বৈদেশিক-এরপোছার ভিজিট (ভারত)	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	৫০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	৫০.০০
৩২৩১২০১	সুবিধাজোগাণ্ডিক প্রশিক্ষণ (প্রতি ব্যাচ ১ দিনের)	-	৬.৬৬	-	৬.৬৬	-	৬.৬৬	-	৬.৬৬	-	৬.৬৬	-	৬.৬৬	-	৬.৬৬	-	৬.৬৬	-	৬.৬৬	-	৬.৬৬	-	৬.৬৬	-	৬.৬৬	-	৬.৬৬	৮০.০০
৩২৩১২০১	নারীসহায়ীম কর্মকর্তার বিপণন দক্ষতা বৃদ্ধিসহ ক	-	০.৭	-	০.৬৫	-	০.৬৫	-	০.৬৫	-	০.৬৫	-	০.৬৫	-	০	-	০.৬৫	-	০.৬৫	-	০	-	০.৬৫	-	০.৬৫	-	০.৬৫	৬.৫০
৩২৪১১০১	ভ্রমণ ব্যয়	থোক	০.২৫	-	০	-	০	-	০.২৫	-	০.২৫	-	০	-	০.২৫	-	০.২৫	-	০.০০	-	০.২৫	-	০	-	০	-	০.২৫	২.০০
৩২৪৩১	পেট্রোল, ওয়েল ও লুব্রিকেন্ট	থোক	০.৮০০	-	০.৮০০	-	০.৮০০	-	০.৮০০	-	০.৮০০	-	০.৮০০	-	০.৮০০	-	০.৮০০	-	০.৮০০	-	০.৮০০	-	০.৮০০	-	০.৮০০	-	০.৮০০	১১.০০
৩২৪৩১০২	গ্যাস ও ছালানী	-	০.০৮৩৩	-	০.০৮৩৩	-	০.০৮৩৩	-	০.০৮৩৩	-	০.০৮৩৩	-	০.০৮৩৩	-	০.০৮৩৩	-	০.০৮৩৩	-	০.০৮৩৩	-	০.০৮৩৩	-	০.০৮৩৩	-	০.০৮৩৩	-	০.০৮৩৩	১.০০



১৫

৩২৫৫১০৫	মুদ্রণ ও মনিহারী স্টেশনারী, সীল ও স্ট্যান্ড	-	০.২৫	-	০.০০	-	০.০০	-	০.২৫	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.২৫	-	০.০০	-	০.০০	-	০.২৫	১.০০
৩২৫৭২০৬	বিভিন্ন কমিটির সম্মানি	-	০.০০	-	০.০০	-	২.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	২.০০
৩২৫৮১০১	মোটর যানবাহন	থোক	০.০৪১৬	-	০.০৪১৬	-	০.০৪১৬	-	০.০৪১৬	-	০.০৪১৬	-	০.০৪১৬	-	০.০৪	-	০.০৪১৬	-	০.০৪	-	০.০৪১৬	-	০.০৪২	-	০.০৪১৬	০.৫০
৩২৫৮১০৩	কম্পিউটারএবং অফিস সর	থোক	০.০৮৩৩	-	০.০৮৩৩	-	০.০৮৩৩	-	০.০৮৩৩	-	০.০৮৩৩	-	০.০৮৩৩	-	০.০৮৩৩	-	০.০৮৩৩	-	০.০৮৩৩	-	০.০৮৩৩	-	০.০৮৩৩	-	০.০৮৩৩	১.০০
৩২৫৮১০৫	সংরক্ষণ ঘর মেরামত	০	০	-	০	-	০	-	০	-	৫.০০	-	০	-	০.০০	-	০	-	০.০০	-	০	-	০	-	০	৫.০০
৩২১১১০৭	পরিবহন সেবা-১ (ডাবলক্যাভিনপিকা-ড	-	১.০০	-	১.০০	-	১.০০	-	১.০০	-	১.০০	-	১.০০	-	১.০০	-	১.০০	-	১.০০	-	১.০০	-	১.০০	-	১.০০	১২.০০
রাজস্ব উপমোট			১৩.৭৩৩		১১.৮৪২		১৩.৫৯২		১২.০৯২		১৮.২৫৮		১৩.৯৪২		১১.৮৪২		১৩.২৫৮		৬২.৬৮		১২.৬৯২		১২.৯৪		১২.৭৯১৪	২০৯.৬৭
রাজস্ব মোট			১৪.৬৬৯		১২.৭৭৮		১৪.৫২৮		১৩.০২৮		১৯.১৯৪০		১৪.৮৭৮		১২.৭৭৮০		১৪.১৯৪		৬৩.৬২		১৪.৩৭		১৩.৮৮		১৪.৩৪৮	২২২.২৬
৪১১২৩১০	নরমাল সাইনবোর্ড/ডিসপ্লে	৩০০টি	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	৩০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	৩০.০০
৪১১২৩১০	ডিজিটালওজন মাপক যন্ত্র	৩০০টি	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	৩০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	৩০.০০
৪১১২৩০৩	বৈদ্যুতিকসরঞ্জামাদি ও সং	৩০০টি	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	২০.৪০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	২০.৪০
৪১১২৩০৬	আদ্রজ ও জাপমাত্রা মাপক	৩০০টি	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	২৪.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	২৪.০০
৪১১২৩০৬	সটিংম্যাটস/ত্রিপল	৩০০টি	০.০০	-	০.০০	-	০.	-	০.০০	-	৩০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	৩০.০০
৪১১২৩১৪	সংরক্ষণঘরের বৈদ্যুতিক	১৮০০টি	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	৯৩.৬০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	৯৩.৬০
৪১১২২০১	পেঁয়াজ-রসুন সংরক্ষণ ঘর	৩০০টি	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	৫৯০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	৫৯০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	৫৯৫.০০	-	০.০০	১৭৭৫.০০
৪১১২২০১	গ্র্যাসেঞ্চল সেন্টার নির্মাণ(পা	০৩ টি	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	১৩২.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	১৩২.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	১৩২.০০	-	০.০০	৩৯৬.০০
মূলধন মোট=			০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	৯৫০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	৭২২.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	৭২৭.০০	-	০.০০	২৩৯৯.০০
মোট (ক)+(খ)			১৪.৬৬৯০	-	১২.৭৮	-	১৪.৫৩	-	১৩.০৩	-	৯৬৯.১৯	-	১৪.৮৮	-	১২.৭৮	-	৭৩৬.১৯	-	৬৩.৬২	-	১৪.৩৭	-	২৬.৮২	-	১৪.৩৫	২৬২১.২৬



(Signature)

(মোঃ হেলাল উদ্দিন)

প্রকল্প পরিচালক

কৃষক পর্যায়ে পেঁয়াজ ও রসুন সংরক্ষণ পদ্ধতি
আধুনিকায়ন এবং বিপণন কার্যক্রম উন্নয়ন প্রকল্প
কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, ঢাকা।

মন্ত্রণালয়ের নামঃ কৃষি মন্ত্রণালয়

সংস্থার নামঃ কৃষি বিপণন অধিদপ্তর

প্রকল্প/কর্মসূচীঃ কৃষক পর্যায়ে পৈয়াজ ও রসুন সংরক্ষণ পদ্ধতি আধুনিকায়ন এবং বিপণন কার্যক্রম উন্নয়ন প্রকল্প

(লক্ষ টাকায়)

প্যাকেজ নং	সংগ্রহের জন্য নির্ধারিত আইটেম/ বিষয়াদির বিবরণ	ইউনিট	পরিমাণ	সংগ্রহ পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদন কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রস্তাবিত খরচ (লক্ষ টাকা)	প্রক্রিয়ার জন্য সময়	প্রকৃত ব্যবহার	বিজ্ঞাপনের তারিখ	দরপত্র খোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	কার্যাদেশ প্রদান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তির মেয়াদ	মোট সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
ডব্লিউ-১	সংরক্ষণ ঘর নির্মাণ (ভূমি উন্নয়নসহ)	সংখ্যা	৩০০টি	ওটিএম	DOFP অনুযায়ী	জিওবি	১৭৭০.০০	১৮০ দিন	-	০৪ই, সেপ্টেম্বর, ২০২৪	২৫ শে, সেপ্টেম্বর, ২০২৪	৩০শে, সেপ্টেম্বর, ২০২৪	০১শে, অক্টোবর, ২০২৪	০৩শে, অক্টোবর, ২০২৪	০৬শে, অক্টোবর, ২০২৪	-	৩১ দিন
ডব্লিউ-২	এসেসল সেন্টার (ভূমি উন্নয়নসহ)	সংখ্যা	০৩ টি	ওটিএম	DOFP অনুযায়ী	জিওবি	৩৯৬.০০	৩২০ দিন	-	১১ ই, অক্টোবর, ২০২৪	২৬ শে, নভেম্বর, ২০২৪	২৯ শে, অক্টোবর, ২০২৪	০২ রা, নভেম্বর, ২০২৪	০৫ ই, নভেম্বর, ২০২৪	০৮ ই, নভেম্বর, ২০২৪	-	২৭ দিন
জি-৬	নরমাল সাইনবোর্ড	সংখ্যা	৩০০টি	ওটিএম	DOFP অনুযায়ী	জিওবি	৩০.০০	৬০ দিন	-	০৪ই, সেপ্টেম্বর, ২০২৪	১৮ই, সেপ্টেম্বর, ২০২৪	১৯শে, সেপ্টেম্বর, ২০২৪	২১শে, সেপ্টেম্বর, ২০২৪	২২শে, সেপ্টেম্বর, ২০২৪	২৪শে, সেপ্টেম্বর, ২০২৪	-	২১ দিন
জি-৮	ডিজিটাল ওজনমাপক যন্ত্র	সংখ্যা	৩০০টি	ওটিএম	DOFP অনুযায়ী	জিওবি	৩০.০০	৬০ দিন	-	০৪ই, সেপ্টেম্বর, ২০২৪	১৮ই, সেপ্টেম্বর, ২০২৪	১৯শে, সেপ্টেম্বর, ২০২৪	২১শে, সেপ্টেম্বর, ২০২৪	২২শে, সেপ্টেম্বর, ২০২৪	২৪শে, সেপ্টেম্বর, ২০২৪	-	২১ দিন
জি-১০	বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম ও সংযোগ	সংখ্যা	৩০০টি	ওটিএম	DOFP অনুযায়ী	জিওবি	২০.৪০	৬০ দিন	-	০৪ই, সেপ্টেম্বর, ২০২৪	১৮ই, সেপ্টেম্বর, ২০২৪	১৯শে, সেপ্টেম্বর, ২০২৪	২১শে, সেপ্টেম্বর, ২০২৪	২২শে, সেপ্টেম্বর, ২০২৪	২৪শে, সেপ্টেম্বর, ২০২৪	-	২১ দিন
জি-১৫	আর্দ্রতামাপক যন্ত্র/ হাইগ্রোমিটার	সংখ্যা	৩০০টি	ওটিএম	DOFP অনুযায়ী	জিওবি	২৪.০০	৬০ দিন	-	০৪ই, সেপ্টেম্বর, ২০২৪	১৮ই, সেপ্টেম্বর, ২০২৪	১৯শে, সেপ্টেম্বর, ২০২৪	২১শে, সেপ্টেম্বর, ২০২৪	২২শে, সেপ্টেম্বর, ২০২৪	২৪শে, সেপ্টেম্বর, ২০২৪	-	২১ দিন
জি-১৬	সর্টিং ম্যাটস/ত্রিপল	সংখ্যা	৩০০টি	ওটিএম	DOFP অনুযায়ী	জিওবি	৩০.০০	৬০ দিন	-	০৪ই, সেপ্টেম্বর, ২০২৪	১৮ই, সেপ্টেম্বর, ২০২৪	১৯শে, সেপ্টেম্বর, ২০২৪	২১শে, সেপ্টেম্বর, ২০২৪	২২শে, সেপ্টেম্বর, ২০২৪	২৪শে, সেপ্টেম্বর, ২০২৪	-	২১ দিন
জি-১৭	বৈদ্যুতিক পাখা	সংখ্যা	১৮০০টি	ওটিএম	DOFP অনুযায়ী	জিওবি	৯৩.৬০	৬০ দিন	-	০৪ই, সেপ্টেম্বর, ২০২৪	১৮ই, সেপ্টেম্বর, ২০২৪	১৯শে, সেপ্টেম্বর, ২০২৪	২১শে, সেপ্টেম্বর, ২০২৪	২২শে, সেপ্টেম্বর, ২০২৪	২৪শে, সেপ্টেম্বর, ২০২৪	-	২১ দিন
আরএফকিউ -১	প্রচার ও বিজ্ঞাপন সামগ্রী (কৃষকেরডাইরী,নোটপ্যাড/ রাইটিং প্যাড ও লিফলেট)	সংখ্যা	থোক	আরএফকিউ	DOFP অনুযায়ী	জিওবি	৪.৭৫	৬০ দিন	-	০১ ই, আগষ্ট, ২০২৪	১৬ই, আগষ্ট, ২০২৪	১৭শে, আগষ্ট, ২০২৪	২০শে, আগষ্ট, ২০২৪	২২শে, আগষ্ট, ২০২৪	২৪শে, আগষ্ট, ২০২৪	-	২৪ দিন
আরএফকিউ -২	৩০০ টি সংরক্ষণ ঘরে ফ্যান সেটিং (কাঠসহ)	সংখ্যা	৩০০টি	আরএফকিউ	DOFP অনুযায়ী	জিওবি	৫.০০	৬০ দিন	-	০৪ই, সেপ্টেম্বর, ২০২৪	১৮ই, সেপ্টেম্বর, ২০২৪	১৯শে, সেপ্টেম্বর, ২০২৪	২১শে, সেপ্টেম্বর, ২০২৪	২২শে, সেপ্টেম্বর, ২০২৪	২৪শে, সেপ্টেম্বর, ২০২৪	-	২১ দিন
আরএফকিউ-০৩	ভিডিও ডকুমেন্টারী নির্মাণ	সংখ্যা	০১টি	আরএফকিউ	DOFP অনুযায়ী	জিওবি	২.০০	৬০ দিন	-	০৪ই, সেপ্টেম্বর, ২০২৪	১৮ই, সেপ্টেম্বর, ২০২৪	১৯শে, সেপ্টেম্বর, ২০২৪	২১শে, সেপ্টেম্বর, ২০২৪	২২শে, সেপ্টেম্বর, ২০২৪	২৪শে, সেপ্টেম্বর, ২০২৪	-	২১ দিন
আরএফকিউ -৪	সংরক্ষণ ঘর সংস্কার ও মেরামত	সংখ্যা	থোক	আরএফকিউ	DOFP অনুযায়ী	জিওবি	৫.০০	৬০ দিন	-	০৪ই, সেপ্টেম্বর, ২০২৪	১৮ই, সেপ্টেম্বর, ২০২৪	১৯শে, সেপ্টেম্বর, ২০২৪	২১শে, সেপ্টেম্বর, ২০২৪	২২শে, সেপ্টেম্বর, ২০২৪	২৪শে, সেপ্টেম্বর, ২০২৪	-	২১ দিন
-	সর্বমোট	-	-	-	-	-	২৪১০.৭৫	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

বিশেষ দৃষ্টব্যঃ- বরাদ্দ প্রাপ্তি সাপেক্ষে কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হবে।

বিশেষ দৃষ্টব্যঃ- বরাদ্দ প্রাপ্তি সাপেক্ষে প্রতিটি আইটেম কম/বেশী হতে পারে।

অনুলিপি সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হলোঃ

১। প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, কৃষি মন্ত্রণালয়, সেগুন বাগিচা, ঢাকা।



(মোঃ হেলাল উদ্দিন)

প্রকল্প পরিচালক

ফোনঃ ০২-৫৫০০৮০৯৬

